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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СВЕДЕНИЯ 

1.1. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

 Возмещение выбывающих мощностей ТЭЦ-1, с повышением эффективности производ-
ства Заказчика; 

 Повышение надёжности обеспечения энергоресурсами предприятий ЗФ ПАО «ГМК «Но-
рильский никель»; 

 Сокращение объёмов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сбросов в водные 
объекты Повышение экономической эффективности выработки тепловой энергии. 

 
1.2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.2.1. ОПИСАНИЕ НОРИЛЬСКОЙ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ № 1 

Теплоэлектроцентраль - 1 (ТЭЦ-1), расположена за чертой жилой зоны г. Норильск, 
справа от развязки транспортных потоков автодороги «Норильск – Талнах», является 
внутриструктурным подразделением ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая компа-
ния», предназначена для обеспечения электрической и тепловой энергии жилой зоны 
центрального района г. Норильска и промышленных предприятий. 

 ТЭЦ-1 введена в эксплуатацию 13 декабря даты строительства 1942-1965 гг. Строи-
тельство электростанции велось в IV очереди; 

 Технологическая схема станции – станция с поперечными связями; 
 Проектная мощность станции 515,0 МВт, текущая установленная мощность на 2021 г. 

(электрическая и тепловая) – 325 МВт и 2048,6 Гкал/ч; 
 Основные сооружения электростанции - главный корпус, пиковая котельная, ХВО 

(химцех), топливное хозяйство (ГРП, ХАДТ), системы технического водоснабжения, 
здание пристанционного узла, открытые и закрытые электротехнические сооружения 
и распредустройства. 
Котельный цех. 
Основное назначение – выработка пара на котлах высокого и среднего давления. 
Подготовленная в химическом цехе вода проходит термическую деаэрацию в   де-

аэраторах атмосферного типа турбинного цеха. Далее она поступает на котлы, где преоб-
разуется в пар при сжигании газа. Для поддержания процесса горения в топку котла по-
дается воздух дутьевыми вентиляторами. Отходящие дымовые газы подаются дымососами 
через групповые или индивидуальные газоходы в дымовые трубы. 

Выработанный котлами пар поступает в общестанционные коллектора перегретого 
пара, далее распределяется по турбинам среднего давления и части высокого давления. 

В котельном цехе установлены: 15 котлоагрегатов, из которых котлы ПК-9 ст. №№ 7, 
8, 9 и 6 котлов БСД типа АХ-4 (ст. №№ «А-F») работают на дымовую трубу № 1 высотой - 
150,0 м, выведенный из эксплуатации котел ст. № 5, как и ст. № 6 - на индивидуальные 
дымовые трубы высотой – 7 м, котел ст. № 10 и 4 котла (ТП-13) блока высокого давления 
(БВД), работают на дымовую трубу № 2 высотой - 150,0 м. 

Технологически котельный цех разделен на часть среднего давления, с действующи-
ми котлоагрегатами в количестве 11 шт. (ст. №№ «А-F» тип АХ-4 и ст. №№ 6-10, тип ПК-
9) и часть высокого давления, с котлоагрегатами в количестве 4 шт. (ст. №№ 11,14-1; тип 
ТП-13/ТП-13М). 

Котлоагрегат ПК-9 ст. № 6 был введен в эксплуатацию в 1950 г. и на настоящий день 
фактическая наработка составляет 197% от расчетного ресурса. 

В октябре 2019 г. было выполнена экспертиза промышленной безопасности котла 
ПК-9 ст. № 6, по результатам которой выявлена необходимость замены участков трубо-
провода продувки пароперегревателя котла. 

По результатам обследования металлоконструкций котла ПК-9 ст. № 6 выявлены 
многочисленные трещины и заварки барабана котла, что может привести к появлению 
сквозных трещин. 



  

 

ТЗ по проекту «ТЭЦ-1. Замена котлоагрегата ПК-9 ст. № 6» стр. 6 
 

 

 

Последующее продление ресурса котлоагрегата ПК-9 ст. № 6 невозможно и требует-
ся его замена. 

Турбинный цех 
Обеспечивает преобразование пара, полученного от котлов, в тепловую и энергети-

ческую энергию.  
Часть отработавшего в турбинах пара идет на промышленный отбор, для производ-

ственных потребностей в паре промышленной площадки и СН ТЭЦ-1. Другая часть пара 
от турбин используется в сетевых подогревателях бойлерных групп для отпуска тепловой 
энергии с горячей водой, осуществляя горячее водоснабжение города и промпредприятий 
ЗФ ПАО «ГМК «НН». 

В турбинном отделении в эксплуатации 6 турбоагрегатов среднего давления и 2 тур-
боагрегата (ст. №№ 11, 12), блока высокого давления.  

Компоновка турбоагрегатов принята, как поперечная, так и продольная относитель-
но продольной оси здания.  

Технологически турбинный цех разделен на среднее давление с турбоагрегатами 
(7 шт.) и высокое давление (2 шт.). 
1.2.2. Заказчик – АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания». 
1.2.3. Балансодержатель – АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания». 
1.2.4. Эксплуатирующая организация – АО «Норильско-Таймырская энергетическая 
компания». 
1.2.5. Объект – котлоагрегата ПК-9 ст. № 6 Норильской теплоэлектроцентрали № 1. 
1.2.6. Местоположение объекта – Российская Федерация, Красноярский край, район 
города Норильска, ул. Энергетическая, д. 20. 
1.2.7. Основание для проектирования – Протокол заседания Научно-технического со-
вета АО «НТЭК» № НТЭК-14/002-пр-НТС от 11.02.2022 г. 
1.2.8. Вид строительства – техническое перевооружение. 
1.2.9. Подрядчик – Определяется по результатам торгов. 
 

1.3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

1.3.1. Для достижения целей проекта необходимо осуществить замену котлоагрегата ПК-9 
ст. № 6 Норильской теплоэлектроцентрали № 1 со вспомогательным оборудованием и си-
стемами, инженерных систем здания Главного корпуса, а также на основной площадке 
ТЭЦ-1 в требуемых для осуществления проекта объемах. 
1.3.2. Вновь устанавливаемый котлоагрегат должен обеспечить следующие параметры: 

 производительность по пару 250,0 т/ч; 
 давление острого пара 3,4 МПа; 
 температура острого пара 420 °С; 
 гарантируемый КПД (при работе на природном газе) не менее 94,5%; 

 выбросы оксидов азота (NOх), при α=1,4: 
- работа на природном газе не более 125 мг/Нм3; 
- работа на дизельном топливе не более 250 мг/Нм3. 

 

1.4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПЛАНИРУЕМОГО ОБЪЕМА РАБОТ 

1.4.1. Разработка Основных технических решений (далее – ОТР), в том числе: 
 Сбор исходных данных, необходимых для разработки ОТР; 
 Разработка ОТР (с применением оптимальной компоновки основного и вспомога-

тельного оборудования), включая Ведомости объемов работ и оценку капитальных 
вложений (Сводный сметный расчет); 

1.4.2. Проектно-изыскательские работы, в том числе: 
 Сбор необходимых исходных данных; 
 Сбор исходно-разрешительной документации; 
 Выполнение инженерных изысканий; 
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 Выполнение обследований существующих зданий и сооружений в границах выпол-
няемых работ; 

 Разработка проектной документации (далее – ПД); 
 Проведение метрологической экспертизы ПД с получением заключения; 
 Получение положительного заключения Государственной экологической экспертизы 

(далее – ГЭЭ); 
 Получение положительного заключения экспертизы промышленной безопасности о 

соответствии с Федеральным законом № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов»; 

 Разработка рабочей документации (далее – РД); 
 Внесение изменений в ПД, РД в процессе выполнения строительно-монтажных и 

пусконаладочных работ (устранение коллизий); 
 Корректировка ПД, РД по результатам выполненных строительно-монтажных и пус-

коналадочных работ (выпуск стадии «AS BUILT»); 
 Получение положительного заключения повторной ЭПБ; 
 Осуществление авторского надзора; 
 Сбор исходных данных, в объеме необходимом для выполнения работ по Договору, 

осуществляется по месту специалистами подрядчика. В случае отсутствия части 
требуемых данных Подрядчик производит необходимые для их восстановления (по-
лучения) мероприятия; 

 Выполнение научно-технического сопровождения и мониторинга. 
1.4.3. Поставка нового (ранее неиспользованного) оборудования и новых (ранее неис-
пользованных) материалов, в том числе: 

 Поставка основного оборудования; 
 Поставка вспомогательного оборудования; 
 Обеспечение логистических схем; 

 Организация хранения и оборота поставляемых оборудования и материалов; 
 Поставка требуемых для эксплуатации оборудования, а также необходимых для 

производства регламентированных ремонтов и технического обслуживания (в 
пределах гарантийного периода) расходных материалов и оборудования; 

1.4.4. Строительно-монтажные работы, в том числе: 
 Подготовительный период (в том числе перенос действующего оборудования из зо-

ны производства работ); 
 Временные здания, сооружения и сети; 
 Демонтажные работы; 
 Строительные работы; 

 Монтажные работы. 
1.4.5. Пусконаладочные работы, в том числе: 

 Подготовительный этап; 
 Индивидуальные испытания; 
 Поузловая наладка; 
 Пробные пуски; 
 Комплексное опробование; 
 Проведение испытаний и аттестации технологического оборудования; 

 Режимная наладка технологического оборудования. 
1.4.6. Гарантийные испытания технологического оборудования. 
1.4.7. Организация работы с государственными и надзорными органами, в том числе: 

 Регистрация оборудования в Ростехнадзоре; 
 Работа с Ростехнадзором; 

 Оформление, регистрация в РТН и передача Заказчику паспортов установленной 
формы на смонтированное сертифицированное оборудование, работающее под 
давлением, технологические трубопроводы, паровые котлы, грузоподъемные 
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механизмы, электротехническое оборудование; 
 Получение временных и постоянных разрешений на эксплуатацию оборудования; 
 Ввод Объекта в промышленную эксплуатацию; 
 Регистрация построенного объекта (зданий и сооружений). 

1.4.8. Административные мероприятия, в том числе: 
 Подготовка программы набора персонала; 
 Обучение персонала на учебном комбинате, инструктажи; 
 Сопровождение гарантийного периода на Объекте. 

 

1.5. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ТЭЦ-1 располагается на южной окраине промышленной площадки г. Норильска (р-н 
оз. Круглое). Суммарная площадь ее территории составляет 83,5 га, площадка объекта 
относится к зоне лесотундры Крайнего Севера. Отметка планировки 85,70 в Балтийской 
системе высот. 

Климат района расположения объекта (ТЭЦ-1) резко-континентальный, характеризу-
ется устойчивыми низкими температурами наружного воздуха, длительностью холодного 
периода, морозами, сильными ветрами и туманами, холодным и часто дождливым летом. 
Характерным для района является частая и резкая смена погоды, неопределённость об-
щеустановленных сезонов. 

Согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная ре-
дакция СНиП 23-01-99*»: 
 Среднегодовая температура наружного воздуха, °С – минус 9,8; 
 Температура воздуха абсолютно минимальная, °С – минус 57,0; 
 Температура воздуха абсолютно максимальная, °С – плюс 32,0; 
 Средняя температура воздуха самых холодных суток, °С – минус 50,0; 
 Средняя температура воздуха самой холодной пятидневки, °С – минус 47,0; 

 Средняя температура отопительного периода, °С – минус 15,2; 
 Продолжительность зимнего периода, дней – 296; 
 Средняя температура воздуха трех зимних месяцев (декабрь-февраль), °С – минус 26,8; 
 Среднемесячные температуры воздуха в соответствии с СП 131.13330.2020, оС:  

январь -28,2 апрель -15,3 июль +13,7 октябрь -8,5 

февраль -27,3 май -  5,6 август +10,9 ноябрь -20,6 

март -21,9 июнь + 5,8 сентябрь +3,8 декабрь -24,9 

 Число дней в году с температурой воздуха ниже минус 40 °С, дней – 26,4; 
 Расчетное значение ветрового давления принимать равным 100 кг/м2 (1,0 кПа) 

(СТО 44577806.14.24-1-69-2013 «Нагрузки ветровые и снеговые НПР»); 
 Поправочный коэффициент «К» для определения скоростного напора ветра (тип мест-

ности «А») для высот более 10 м: 
до 20 м 1,25 

до 30 м 1,40 

до 40 м 1,55 

до 50 м 1,65 

до 60 м 1,75 

 Средняя скорость ветра за три зимних месяца (декабрь, январь, февраль), м/с – 6,1; 

 Максимальная средняя скорость ветра (январь), м/с – 6,7; 
 Средняя скорость ветра за отопительный период, м/с – 5,0; 
 Скорость ветра максимальная, м/с – 40,0; 
 Относительная влажность воздуха зимнего периода, % – 74; 
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 Относительная влажность воздуха максимальная, % – 82; 
 Относительная влажность воздуха минимальная (теплый период), % – 70; 
 Среднемесячная относительная влажность воздуха, %: 

январь 77 апрель 77 июль 67 октябрь 82 

февраль 80 май 77 август 67 ноябрь 79 

март 78 июнь 72 сентябрь 80 декабрь 78 

 Атмосферное давление минимальное, мм рт. ст. – 700,3; 
 Атмосферное давление максимальное, мм рт. ст. – 765; 
 Среднегодовое количество осадков, мм – 304; 

 Максимальное годовое количество осадков, мм – 610; 
 Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 30 сентября; 
 Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова – 22 мая; 
 Преобладающее направление ветров зимнего периода: юго-восток; северо-запад; 
 Средняя глубина сезонного оттаивания грунтов, м – 2,5; 

 Расчетная температура для проектирования вентиляционных систем, °С: зимняя – ми-
нус 47,0; летняя – плюс 17,0; 

 Расчетная снеговая нагрузка на 1 м2 горизонтальной поверхности земли, кг/м2 – 320; 

 Повышающий коэффициент снеговой нагрузки в местах перепадов кровли определяет-
ся расчетом в соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. 
Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*»; 

 Перепады высот на кровле, как правило, не допускаются; 
 Расчетный объем дождевых вод с 1 м2 кровли, дм3/с – не менее 0,01; 
 Воздушная среда по степени воздействия на незащищенные стальные и железобетон-

ные конструкции газов SO2 и СО2 (СП 28.13330.2017 «Защита строительных 
конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85») – средне-
агрессивная. 

 
2. ПОРУЧАЕМЫЙ ОБЪЕМ РАБОТ 

В соответствии с настоящим Техническим заданием Подрядчику поручается, на усло-
виях «под ключ», выполнить своими и/ или привлечёнными силами комплекс работ по 
разработке общих технических решений (ОТР), инженерным изысканиям (при необходи-
мости выполнить специальные виды изысканий), комплексные обследованиям, разработке 
проектной и рабочей документации, прохождение Государственной экспертизы результа-
тов инженерных изысканий, прохождение экспертизы промышленной безопасности 
проектной документации, материально-техническому обеспечению (поставка основного 
оборудования и материалов), выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных 
работ, сдача Объекта в промышленную эксплуатацию с полным комплексом 
вспомогательного оборудования, трубопроводов и электрических сетей, позволяющих 
эксплуатировать Объект и отпускать тепловую энергию в сети АО «НТЭК», и оформлению 
всей необходимой документации в соответствии с действующим законодательством. 

В рамках проекта выполнить следующий объем работ: 
 Обследование существующих строительных и металлических конструкций здания и 

котла в границах выполняемых работ. 
 Демонтаж основного и вспомогательного оборудования, существующего котлоагре-

гата ст. № 6, в том числе: 
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 оборудование систем пожаротушения технологического оборудования; 
 трубопроводов котла ст. № 6 (всех назначений), воздуховодов и его 

электрических сетей в рядах «А-В-Г» осях 13-16 до точек подключения к 
внутристанционным системам (коллекторам, ячейкам РУ, ЩУ и т.д.); 

 поверхностей нагрева и др. элементов котла ст. № 6;  
 панелей технологических защит и панелей управления котла ст. № 6 

непосредственно в ячейке котла и в пределах щита управления котлами БСД (ряд 
«А», в осях 18÷21, отм. +7,050); 

 оборудования, коммуникаций и м/к пылесистемы угольной топливоподачи КА ст. 
№ 6; 

 вспомогательного оборудования котла, оборудования КИП и А, РЗА, химического 
контроля водно-химического режима, технологических и дренажных 
трубопроводов, с обвязкой и подключением смонтированного оборудования к 
действующим коммуникациям; 

 демонтаж оборудования угольной топливоподачи и ее пылесистем (включая м/к, 
фундаменты, кабельные трассы и технологические системы), котлоагрегата ст. 
№ 6 в рядах «А-В» оси 13÷16); 

 Замена существующего котла ПК-9 ст. № 6, при условии подключения его к суще-
ствующей дымовой трубы № 1 или новой дымовой трубе по результатам технических 
решений принятых в проекте по замене котла ст. № 5 (Шифр ТЭЦ-1-К-5-1); 

 Наличие схемы забора воздуха на горелочные устройства котла с обеспечением её 
работы в режимах «Улица/ Цех»; 

 Мероприятия, обеспечивающие взятие проб технологических сред котла ст. № 6, для 
осуществления ВХР (согласно РТМ 24.030.24 «Котлы паровые низкого и среднего 
давления. Организация и методы химического контроля за ВХР» и п. 4.8.13. «ПТЭ ЭС 
и ТС РФ»); 

 Монтаж новых/ реконструкцию существующих эстакад под размещение внутрицехо-
вых коммуникаций котла ст. № 6. 
 

2.1. Требования к разработке основных технических решений 

2.1.1. Сбор исходных данных, необходимых для разработки ОТР, Подрядчик осуществляет 
самостоятельно (при необходимости по доверенности Заказчика). 
2.1.2. Основные технические решения (ОТР) Подрядчик разрабатывает с учётом Климати-
ческих условий. 
2.1.3. В рамках ОТР необходимо разработать варианты строительства Объекта с примене-
нием оптимальной компоновки основного и вспомогательного оборудования, обеспечива-
ющий решение Задачи проекта. 
2.1.4. Содержание разделов ОТР приведено в Приложении № 7 к настоящему Техниче-
скому заданию. 
2.1.5. На основании вариантной проработки и принятого Заказчиком наиболее экономиче-
ски и технически обоснованного варианта разработать том ОТР. В состав ОТР необходимо 
включить: 

 Обоснование принятых технических решений по величине углеродного следа; 
 Обоснование принятых архитектурных решений; 
 Решения по размещению основного технологического оборудования, планы зданий 

и сооружений с приведением экспликации; 
 Описание технологических решений, технологических схем, решений в части выбо-

ра технологического оборудования и систем автоматизации, решений в части ин-
женерных систем зданий и сооружений; 

 Концепция и структурная схема АСУ ТП (в т.ч. организация электропитания); 
 Генеральный план площадок застройки с нанесением транспортных и инженерных 

коммуникаций (при необходимости); 

kodeks://link/d?nd=1200040866
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 Описание системы электроснабжения; 
 Описание системы обеспечения пожарной безопасности; 
 Сводную спецификацию, опросные листы и исходные требования на основное тех-

нологическое оборудование; 
 Границы проектирования (границы проектирования уточнить при разработке ОТР и 

получить технические условия (ТУ) на подключение). 
 Объём демонтажных и ремонтных работ; 
 Ведомости объемов работ и оценка капитальных вложений (Сводный сметный рас-

чет); 
 Рассмотреть и согласовать с Заказчиком необходимость разработки системы мони-

торинга ЗиС. 
2.1.6. ОТР должны быть систематизированы по аналогии с Проектной документацией. 
2.1.7. ОТР Подрядчик должен согласовать с Заказчиком. 
 

2.2. Требования к разработке исходно-разрешительной документации 

2.2.1. Сбор исходно-разрешительной документации Подрядчик осуществляет самостоя-
тельно с оформлением доверенности от Заказчика. 
2.2.2. При необходимости Подрядчик должен получить Справку об отсутствии особо охра-
няемых природных территорий, местного регионального, федерального значения и 
Справку о наличии (отсутствии) в границах земельного участка объектов культурного 
наследия. 
 

2.3. Требования к проведению инженерных изысканий и обследований 

2.3.1.  Комплексные инженерные изыскания и обследования Подрядчик выполняет в соот-
ветствии с Техническим заданием и Программой инженерных изысканий и Программой/ 
программами обследования, разработанными Подрядчиком и утверждёнными Заказчиком. 
Подрядчику подготовить и согласовать с Заказчиком техническое задание на комплексные 
инженерные изыскания в соответствии с конструктором ТЗ на ИИ Заказчика и Формой ТЗ 
на комплексные обследования ЗИС (см. Приложение 4), заполнив все необходимые и обя-
зательные требования, а также соответствующие приложения. До выполнения полевых 
инженерных изысканий должны быть также согласованы с Заказчиком предварительные 
генеральные планы, коридор коммуникаций, определены идентификационные признаки 
зданий и сооружений объектов в соответствии с Федеральным законом № 384-ФЗ. Коэф-
фициенты надежности по ответственности принимаются 1,1 – для зданий и сооружений 
класса КС-3 в соответствии с ГОСТ 27751-2014 и для зданий и сооружений повышенного 
уровня ответственности в соответствии с Федеральным законом № 384-ФЗ. 
2.3.2. Инженерные изыскания должны быть выполнены в соответствии с требованиями: 

 Постановления Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях 
для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства»; 

 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положе-
ния». Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»; 

 СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»; 
 СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»; 
 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; 
 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. 

Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изыс-
каниях для строительства»; 

 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть III. 
Инженерно-гидрографические работы при инженерных изысканиях для строитель-
ства»; 

 СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть II. 



  

 

ТЗ по проекту «ТЭЦ-1. Замена котлоагрегата ПК-9 ст. № 6» стр. 12 
 

 

 

Правила производства работ в районах развития опасных инженерно-геологических 
процессов»; 

 СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. 
Общие правила производства работ»; 

 СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть VI. 
Правила производства геофизических исследований»; 

 ВСН 34.72.111-92 «Инженерные изыскания для тепловых электрических станций»; 
 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.02.01-83»; 
 СП 24.13330.2021 «Свайные фундаменты. Актуализированная редакция 

СНиП 2.02.03-85»; 
 СП 25.13330.2020 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах»; 
 СП 26.13330.2012 «Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 2.02.05-87»; 
 ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация»; 

 ГОСТ Р 56353-2022 «Грунты. Методы лабораторного определения динамических 
свойств дисперсных грунтов». 

2.3.3. В рамках выполнения геодезических инженерных изысканий подрядчик должен: 
 закрепить на длительный срок соответствующие геодезические знаки согласно 

СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», на осно-
вании которых в дальнейшем должна будет вынесена в натуру геодезическая осно-
ва (в том числе внутренняя геодезическая сеть) для выполнения строительно-
монтажных работ. Количество и тип геодезических знаков определить в программе 
инженерных изысканий и согласовать с Заказчиком; 

 передать закрепленные пункты опорной геодезической сети и геодезической раз-
бивочной основы на сохранность по акту эксплуатирующей службе. Дополнительно 
передать по Акту освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта 
капитального строительства (Приложение № 1 Приказ № 1128 от 26.12.2006 г.), с 
приложенными схемами и каталогами координат и высот закреплённых реперов. 
Копии подписанных актов приложить к техническому отчету по инженерно-
геодезическим изысканиям, оригиналы передать Заказчику; 

 вынести на площадку строительства геодезическую разбивочную основу (также и 
внутреннюю геодезическую сеть) лицом, имеющим выданное саморегулируемой 
организацией свидетельство о допуске к работам по созданию опорных 
геодезических сетей. 

2.3.4. Закрепленные пункты опорной геодезической сети должны находиться за предела-
ми площадки строительства. Закрепленные знаки геодезической разбивочной основы 
должны находиться в свободном визуальном доступе. 
2.3.5. Подрядчик должен на основе проектной документации и геодезической съёмки под-
готовить схемы расположения разбиваемых в натуре (в том числе и в здании) существу-
ющих осей здания и знаков закрепления монтажных ориентиров, а также схемы располо-
жения конструкций и их элементов относительно этих осей и ориентиров. В случае если у 
Заказчика будут отсутствовать данные о существующей геодезической основе (осей и 
т.п.) здания или сооружения, то необходимо выполнить работу по её восстановлению, с 
последующей передаче по акту Заказчику. Вынесенную геодезическую разбивочную ос-
нову (в том числе внутреннюю геодезическую разбивочную основу) в рамках инженерных 
изысканий Подрядчик в дальнейшем должен использовать в процессе производства ра-
бот. В случае если в процессе производства работ, ранее вынесенные геодезические зна-
ки, геодезическая основа (в том числе внутренняя геодезическая сеть) будут повреждены, 
либо утеряны, то Подрядчик своими силами должен восстановить их, повторно передав их 
по акту Заказчику. 
2.3.6. С целью уточнения объёма строительно-монтажных и проектно-изыскательских 
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работ выполнить обследование площадки ТЭЦ-1, попадающей в зону строительства Объ-
екта, и в случае попадания в предполагаемое пятно застройки существующих зданий и 
сооружений определить объем демонтажных работ, а также объем работ по переносу 
зданий и сооружений (при необходимости). 

 СО 153-34.21.363-2003 «Методические указания по обследованию производствен-
ных зданий и сооружений тепловых электростанций, подлежащих реконструкции»; 

 СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций и со-
оружений»; 

 РД 153-34.1-21.326-2001 «Методические указания по обследованию строительных 
конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций» 
часть 1 «Железобетонные и бетонные конструкции», часть 2 «Стальные конструк-
ции»; 

 РД 153-34.1-21.530-99 «Методические указания по обследованию строительных 
конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций. 
Часть 2 «Металлические конструкции»; 

 СТО 17230282.27.010.001-2007 «Здания и сооружения объектов энергетики. Мето-
дика оценки технического состояния»; 

 РД 34.21.306-96 «Методические указания по обследованию динамического состоя-
ния строительных конструкций сооружений и фундаментов оборудования энерго-
предприятий»; 

 СО 153-34.21.322-2003 «Методические указания по организации и проведению 
наблюдений за осадкой фундаментов и деформациями зданий и сооружений, стро-
ящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций»; 

 Приказ Минэнерго России от 19.06.2003 № 229 «Об утверждении Правил техниче-
ской эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (далее – 
СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций 
и сетей Российской Федерации»); 

 РД 34.21.323-95 «Методические указания по обследованию фундаментов турбоагре-
гатов»; 

 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»; 
 СП 26.13330.2012 «Фундаменты машин с динамическими нагрузками»; 
 СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
 СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции»; 

 СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»; 
 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»; 
 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требова-

ния»; 
 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное про-

изводство»; 
 ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные 

положения»; 
 ГОСТ 18105-2018 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности»; 
 ГОСТ 17624-2012 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности»; 
 ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности механическими методами не-

разрушающего контроля». 
2.3.7. При производстве инженерных изысканий на ранее отведенных земельных участ-
ках, Подрядчику заблаговременно запросить у Застройщика (Технического заказчика) со-
ответствующие подтверждающие документы (свидетельство на право собственности, до-
говор аренды, сервитут, лесная декларация и др.). 
 

2.4. Требования к разработке проектной документации 

2.4.1. Подрядчик осуществляет разработку Проектной документации (далее – ПД) в соот-
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ветствии с согласованным Заказчиком вариантом ОТР и отдельно разработанном задани-
ем на проектирование по конструктору задания на проектирование (см. Приложение 4). 
2.4.2. Заказчик передает Подрядчику имеющиеся исходные данные. Сбор недостающих 
исходных данных, необходимых для разработки ПД, Подрядчик осуществляет самостоя-
тельно (при необходимости по доверенности Заказчика). 
2.4.3. Проектная документация на Объект должна быть разработана с учетом Климатиче-
ских условий. 
2.4.4. Проектную документацию выполнить одним этапом, включить необходимый объём 
работ подготовительного периода (с учетом необходимых выносов из зоны производства 
работ действующего оборудования и коммуникаций, или мероприятий по обеспечению их 
нормальной и безопасной эксплуатации), демонтажных работ, строительство технологи-
ческих зданий и сооружений, монтаж необходимого количества основного и вспомога-
тельного оборудования, необходимых для ввода в эксплуатацию котлоагрегата ПК-9 
ст. № 6». 
2.4.5. Состав проектной документации принять в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной до-
кументации и требованиях к их содержанию». 
2.4.6. Комплектацию и оформление ПД выполнить в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации». 
2.4.7. Разработанная Подрядчиком Проектная документация должна быть согласована с 
Заказчиком до её направления для прохождения ЭПБ. 
2.4.8. В составе проектной документации должен быть разработан и указан полный пере-
чень скрытых работ и ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию по 
каждой рабочей марке Проекта. 
2.4.9. В составе проектной документации разработать программу геотехнического мони-
торинга на период строительства и эксплуатации объекта согласно требований МРДС 02-
08, СП 305.1325800.2017 и ГОСТ Р 22.1.12-2005. 
2.4.10. В рамках разработки проектной документации Подрядчик выполняет следующие 
работы: 
2.4.10.1. Согласовывает разработанные в проектной документации решения с Заводами-
Изготовителями оборудования. 
2.4.10.2. Самостоятельно получает технические условия на технологическое присоедине-
ние и иные, необходимые для прохождения экспертизы промышленной безопасности про-
екта. 
2.4.10.3. Разрабатывает технические требования/ задания (ТТ/ ТЗ), включая необходимый 
для изготовления объём графических и текстовых материалов, спецификации на изготов-
ление и поставку оборудования, изделий и материалов, при этом, не должно быть при-
вязки к конкретному Заводу-Изготовителю, согласовывает их с Заказчиком. При выборе 
оборудования предусмотреть возможность применения аналогов различных производите-
лей. Перечень оборудования, изделий, материалов, по которому необходимо разработать 
ТТ и/ или ТЗ, определяет Подрядчик. В технических требованиях Подрядчик указывает 
перечень исходных данных, необходимых для выполнения проектных работ и подлежа-
щих передаче от поставщика оборудования. 
2.4.10.4. Выдаёт разъяснения/ уточнения на запросы поставщиков к разработанным Тех-
ническим заданиям, Техническим требованиям и заказным спецификациям (что примени-
мо) на этапе подготовки ими ТКП напрямую поставщикам. 
2.4.10.5. Участвует (направляет своих представителей) в совещаниях с поставщиками 
оборудования. 
2.4.10.6. Разрабатывает раздел проектной документации «Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды». В составе раздела выполнить расчеты технологических 
нормативов выбросов (технологические нормативы сбросов и физических воздействий, по 
мере необходимости). 
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2.4.10.7. Осуществляет техническое сопровождение и получение необходимых 
согласований в отношении проектной документации и результатов инженерных 
изысканий. 
2.4.10.8. Осуществляет техническое сопровождение при проведении государственной 
экологической экспертизы и экспертизы промышленной безопасности проектной 
документации, в том числе: 
 передает разработанную проектную документацию в Федеральную службу по надзору в 

сфере природопользования (Росприроднадзор) на предмет оценки соответствия 
документации требованиям НТД, в том числе санитарно-эпидемиологическим, 
экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов 
культурного наследия; 

 дает разъяснения экспертам Росприроднадзора; 
 при наличии замечаний Росприроднадзора Подрядчик производит доработку и/ или из-

менение проектной документации, получает и предоставляет экспертам необходимые 
согласования, справки, расчеты и прочие материалы в случае запроса экспертами Ро-
сприроднадзора; 

 получает положительное заключение Росприроднадзора и эскпертизы промышленной 
безопасности в отношении проектной документации; 

 осуществляет техническое сопровождение в государственной экологической экспертизе 
в Роспотребнадзор, экспертизе промышленной безопасности проектной документации в 
соответствии с требованиями применимого Права. 

2.4.11. Проектную документацию выполнить в соответствии с Федеральным законом от 
23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и выполнить все мероприятия, 
необходимые для получения положительного заключения экологической экспертизы, в 
т.ч. проведение оценки воздействия на окружающую среду в качестве обосновывающей 
документации для принятия проектных решений. 
2.4.12. Подрядчик в счет цены договора исправляет по требованию Заказчика и в согла-
сованные с ним сроки все выявленные недостатки, замечания к результатам изыскатель-
ских работ и проектной документации, в части несоответствия настоящему Техническому 
заданию и действующим на дату выдачи проектной документации в ГЭЭ и ЭПБ законода-
тельству, нормативно-технической документации, в том числе при производстве строи-
тельных и монтажных работ на Объекте. Согласование Заказчиком проектной и рабочей 
документации не является основанием для отказа в счет цены договора устранении выяв-
ленных вышеперечисленных недостатков. 
2.4.13. Разрабатывает раздел проектной документации «Расчет численности эксплуатаци-
онного и ремонтного персонала» необходимого для организации эксплуатации, техниче-
ского обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений. С детализацией по 
профессиям и уровню квалификации. Расчет численности персонала производится с уче-
том действующего штатного расписания ТЭЦ-1. 
2.4.14. Проектную документацию разработать в соответствии со следующей НТД (в дей-
ствующей редакции), включая, но не ограничиваясь: 
2.4.14.1. Постановления Правительства в действующей редакции: 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О 
порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий». 

2.4.14.2. Федеральные законы, технические регламенты в действующей редакции: 
 № 190-ФЗ Градостроительный кодекс РФ; 
 № 52-ФЗ Федеральный закон от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 
 № 89-ФЗ Федеральный закон от 24.06.1998 «Об отходах производства 
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потребления»; 
 № 256-ФЗ Федеральный закон от 21.07.2011 «О безопасности объектов ТЭК»; 
 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
 № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»; 
 № 7-ФЗ «Закон об охране окружающей среды»; 
 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 
 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под 
избыточным давлением»; 

 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности сетей газораспределения и газопотребления»; 

 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 
подъёмные сооружения»; 

 ТР ТС 032/2013 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 
оборудования, работающего под избыточным давлением»; 

 ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин 
и оборудования»; 

 Приказ Минэнерго России от 19.06.2003 № 229 «Об утверждении Правил 
технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации». 

2.4.14.3. Стандарты: 
 РД 52.04.59-85 «Охрана природы. Атмосфера. Требования к точности контроля 

промышленных выбросов»; 
 РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации 

тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»; 
 СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций 

и сетей РФ; 
 «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приложение к 

приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 
декабря 2020 года № 903н); 

 «Правила выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих 
установок потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов 
теплоснабжения и теплопотребляющих установок» (Утверждены Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 года № 85); 

 РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*). «Правила пожарной безопасности для 
энергетических предприятий»; 

 СО 153-34.02.304-2003 «Методические указания по расчету выбросов оксидов азота 
с дымовыми газами котлов тепловых электростанций»; 

 РД 153-34.1-39.504-00 «Общие технические требования к арматуре ТЭС» (ОТТ ТЭС-
2000); 

 ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для 
различных климатических районов, категории, условия эксплуатации, хранения и 
транспортировки в части воздействия климатических факторов внешней среды»; 

 ГОСТ 28269-89 «Котлы паровые стационарные большой мощности. Общие 
технические требования»; 

 РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и 
трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования. РТМ-1с»; 
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 СТО ЦКТИ 10.003-2007 «Трубопроводы пара и горячей воды тепловых станций. 
Общие требования к изготовлению»; 

 ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. 
Эксплуатационные документы»; 

 ГОСТ 12971-67 «Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры»; 
 ГОСТ 12.1.003-2014 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие 

требования безопасности»;  
 ГОСТ 23170-78 «Упаковка изделий для машиностроения. Общие требования»; 
 ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная 

противокоррозионная защита изделий. Общие требования»; 
 ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на 

номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические 
требования; 

 ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов»; 
 ГОСТ Р 55018-2012 «Арматура трубопроводная для объектов энергетики. Общие 

технические условия»; 
 ГОСТ 356-80 «Арматура и детали трубопроводов. Давления номинальные, пробные 

и рабочие. Ряды»; 
 ГОСТ 34610-2019 «Арматура трубопроводная. Электроприводы. Общие технические 

условия»; 
 ГОСТ 12.2.063-2015 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности»; 
 ГОСТ 34519-2019 «Трубы промышленные дымовые и вентиляционные. Правила 

организации и производства работ, контроль выполнения и требования к 
результатам работ»; 

 ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84). « Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 
Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и 
методы их определения»; 

 ГОСТ 12.1.010-76 «Взрывобезопасность. Общие требования»; 
 ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование производственное. Общие требования 

безопасности»; 
 ГОСТ 12.1.003-2014 «Система стандартов безопасности и труда. Шум. Общие 

требования безопасности»; 
 ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»; 
 ГОСТ 12.1.012-2004 «Вибрационная безопасность. Общие требования»; 
 ГОСТ 12.1.045-84 «ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих 

местах и требования к проведению контроля»; 
 ГОСТ 12.2.007.6-75 «Аппараты коммутационные низковольтные. Требования 

безопасности»; 
 ГОСТ 12.2.049-80 «Оборудование производственное. Общие эргономические 

требования»; 
 ГОСТ 12969-67 «Таблички для машин и приборов. Технические требования»; 
 ГОСТ 20.39.108-85 «Комплексная система общих технических требований. 

Требования по эргономике, обитаемости и технической эстетике. Номенклатура и 
порядок выбора»; 

 ГОСТ 21.408-2013 «Правила выполнения рабочей документации автоматизации 
технологических процессов»; 

 ГОСТ 21958-76 «Система «человек-машина». Зал и кабины операторов. Взаимно 
расположение рабочих мест. Общие эргономические требования»; 

 ГОСТ 26411-85 «Кабели контрольные. Общие технические условия»; 
 ГОСТ 30.001-83 «Система стандартов эргономики и технической эстетики. Основные 

положения»; 
 ГОСТ Р 50648-94 (МЭК 1000-4-8-93). «Совместимость технических средств 
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электромагнитная. Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты. 
Технические требования и методы испытаний»; 

 ГОСТ Р 50628-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость машин электронных вычислительных персональных к 
электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний»; 

 ГОСТ Р 50649-94 (МЭК 1000-4-9-93). «Совместимость технических средств 
электромагнитная. Устойчивость к импульсному магнитному полю. Технические 
требования и методы испытаний»; 

 ГОСТ Р 50839-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость средств вычислитель-ной техники и информатики к 
электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний»; 

 ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97) «Совместимость технических средств 
электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных 
технологий. Нормы и методы испытаний»; 

 ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки 
перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании 
объектов капитального строительства»; 

 ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Безопасность в чрезвычайных ситуация. Структурированная 
система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооруже-
ний»; 

 ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная 
окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки»; 

 ГОСТ 27300-87 «Информационно-измерительные системы. Общие требования, ком-
плектность и правила составления эксплуатационной документации»; 

 ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система про-
ектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабо-
чей документации». 

2.4.14.4. Своды правил, Строительные нормы и правила: 
 СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция 

СНиП 3.05.06-85»; 
 Правила устройства электроустановок (ПУЭ издание 6 и 7); 
 СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; 
 СП 90.13330.2012 «Электростанции тепловые. Актуализированная редакция 

СНиП II-58-75»; 
 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная 

редакция СНиП 23-05-95*»; 
 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция 

СНиП 2.01.07-85*»; 
 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.02.01-83*»; 
 СП 24.13330.2021 «Свайные фундаменты. Актуализированная редакция 

СНиП 2.02.03-85»; 
 СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления. 

Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85»; 
 СП 26.13330.2012 «Фундаменты машин с динамическими нагрузками 

Актуализированная редакция СНиП 2.02.05-87»; 
 СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. 

СНиП 52-01-2003»; 
 СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. 

Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»; 
 СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88»; 
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 СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»; 

 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85»; 
 СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт. Актуализированная редакция 

СНиП 2.05.07-91*»; 
 СП 43.13330.2012 «Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная 

редакция СНиП 2.09.03-85»; 
 СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная 

редакция СНиП 2.09.04-87»; 
 СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84»; 
 СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

Основные положения.  Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87»; 
 СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»; 
 СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП 3.03.01-87»; 
 СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная 

редакция СНиП 3.04.01-87»; 
 СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. 

СНиП 3.04.03-85»; 
 СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий. 

СНиП 3.05.01-85»; 
 СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. 

Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85*»; 
 СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция 

СНиП 3.05.06-85»; 
 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-

23-81*»; 
 СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76»; 
 СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация 

земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий). СНиП II-89-
80* «Генеральные планы промышленных предприятий»; 

 СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция 
СНиП III-10-75»; 

 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 «Основные положения»; 

 СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. 
Актуализированная редакция СНиП 22-01-95»; 

 СП 131.13330.2020 Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*; 

 СП 56.13330.2021 «Производственные здания. Актуализированная редакция 
СНиП 31-03-2001»; 

 СП 57.13330.2011 «СНиП 31-04-2001 Складские здания»; 
 СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004 «Организация 

строительства»; 
 СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство»; 
 СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»; 
 СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»; 
 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; 
 СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»; 
 СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений»; 
 СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строительством зданий 
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и Сооружений»; 
 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы»; 
 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огне-стойкости 

объектов защиты»; 
 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; 
 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям»; 

 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной 
сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила 
проектирования»; 

 СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки 
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; 

 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, 
сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими 
установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования 
пожарной безопасности»; 

 СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки 
низковольтные. Требования пожарной безопасности»; 

 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования 
пожарной безопасности»; 

 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное 
водоснабжение. Требования пожарной безопасности»; 

 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; 
 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожар-

ный водопровод. Требования пожарной безопасности»; 
 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; 
 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 
 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки»; 

 Информационное письмо Управления пожарной безопасности, военизированной 
охраны и гражданской обороны № ПБ-6/88 от 25.04.88 по варианту сочетания 
пожаров; 

 ТР 182-08 «Технические рекомендации по научно-техническому сопровождению и 
мониторингу строительства большепролётных, высотных, и других уникальных зда-
ний и сооружений»; 

 Иной применимой нормативно-технической документацией. 
2.4.15. Единицы измерения (за исключением температуры), применяемы при реализации 
проекта, принять по системе СИ (постановление Правительства РФ от 31.10.2009 № 879 
«Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Россий-
ской Федерации»), температура должна измеряться в градусах Цельсия. 
2.4.16. Должна быть разработана инструкция по KKS-кодированию. 



  

 

ТЗ по проекту «ТЭЦ-1. Замена котлоагрегата ПК-9 ст. № 6» стр. 21 
 

 

 

 

2.5. Требования к разработке рабочей документации 

2.5.1. Подрядчик осуществляет разработку Рабочей документации на основании согласо-
ванной Заказчиком Проектной документации и в соответствии с настоящим Техническим 
заданием. 
2.5.2. Комплекты рабочей документации выполнить по следующим разделам: 

 Технологическая часть; 
 Автоматизация технологических процессов; 
 Противопожарные мероприятия; 
 Электротехническая часть; 
 Архитектурно-строительные решения; 
 Отопление и вентиляция; 
 Водопровод и канализация; 

 Сети связи. 
2.5.3. Рабочую документацию выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные 
требования к проектной и рабочей документации». В состав Рабочей документации по 
каждому техническому устройству, работающему под давлением должен быть 
представлен расчет на прочность и обоснование безопасности для соблюдения 
требований ТР ТС 032-2013. 
2.5.4. Должна быть разработана инструкции по KKS-кодированию, которую включить в 
состав рабочей документации. 
2.5.5. На все смонтированное оборудование должны быть установлены металлические 
таблички заводского исполнения, содержащие выгравированные KKS и наименование 
(места установки, шрифт и размеры табличек должны быть определены в РД). 
2.5.6. Эксплуатационная документация (описания, инструкции, руководства) на все по-
ставляемое оборудование должна быть представлена в обязательном порядке на русском 
языке. В отдельных случаях (при отсутствии перевода на русский язык) производителем 
документация может быть поставлена на английском языке с переводом. Каждый случай 
поставки документации на английском или другом языке должен быть согласован с Заказ-
чиком. 
 

2.6. Требования к разработке сметной документации и формированию 
ведомостей объемов работ 

Требования к разработке сметной документации и формированию ведомостей объ-
емов работ приведены в Приложении 1. 
 

2.7. Требования к организации строительной площадки 

2.7.1. Подрядчик обязан создать на строительной площадке систему организации 
безопасного выполнения работ, как своим персоналом, так и персоналом субподрядных 
организаций. Система  должна основываться на безусловном выполнении требований 
нормативно-правовых актов в области промышленной безопасности и охраны труда, по-
жарной безопасности, экологической безопасности, действующих в Российской Федера-
ции. Для организации контроля за безопасным выполнением работ, как своим персона-
лом, так и персоналом субподрядных организаций, строительную площадку разбить на 
зоны (количество зон согласовать с Заказчиком), за каждой зоной закрепить ответствен-
ного по охране труда/ промышленной безопасности, осуществляющего круглосуточный 
контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда. 

 
2.7.2. Организация строительной площадки 

Размещение служб и инфраструктуры Подрядчика на территории строительной 
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площадки должно быть предварительно согласовано с Заказчиком и отражено в проект-
ной документации (раздел ПОС). 

Подрядчик должен разработать и предоставить Заказчику расчеты и обоснования 
на все необходимые для него на период строительства ресурсы (вода, тепло, электриче-
ство), данные о планах размещения временных зданий и сооружений, способах их уста-
новки, типов используемых зданий и конструкций и другой необходимой информации. 

Подрядчик самостоятельно оформляет земельные участки для размещения времен-
ных зданий и сооружений (при необходимости по доверенности Заказчика).  

Подрядчик самостоятельно в счет цены договора организовывает систему видеона-
блюдения, достаточную для контроля за производством работ и соблюдением требований 
охраны труда на строительной площадке. Структура системы и состав оборудования со-
гласовывается с Заказчиком. До момента передачи в эксплуатацию Пускового комплекса 
Подрядчик осуществляет поддержание в работоспособном состоянии и техническое об-
служивание системы наблюдения. Доступ к системе наблюдения должен быть предостав-
лен представителям Заказчика. 

Работы, связанные с подключением временных зданий и сооружений Подрядчика к 
коммуникациям, является обязательством Подрядчика. Все затраты, связанные с монта-
жом, обслуживанием и демонтажем этих сооружений, возлагаются на Подрядчика. Кроме 
того, Подрядчик обязан соблюдать все нормы безопасности, санитарные и др. при разме-
щении на период строительства персонала. Все сооружения Подрядчика должны быть 
обозначены, иметь соответствующую маркировку по действующему законодательству РФ 
с указанием наименования Подрядчика и его ответственного лица. 

Подрядчик обязан самостоятельно запросить технические условия на технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям и осуществить подключение сетей строитель-
ной площадки к точкам подключения в соответствии с ТУ и РД, согласованными Заказчи-
ком, и обеспечить учет потребления ресурсов, на основании которого Подрядчик будет 
осуществлять расчеты с Заказчиком или с владельцами ресурсов за потребленные ресур-
сы. 

Подрядчик сам обеспечивает строительную площадку необходимыми инженерными 
сетями. 

Подрядчик несет ответственность за правильную эксплуатацию временных сетей 
строительной площадки и поддержание их в работоспособном состоянии. 

Подрядчик должен заключить договор на электроснабжение строительной площад-
ки между Подрядчиком и энергоснабжающей компанией на условиях, установленных для 
всех потребителей промзоны в соответствии с ТУ и РД, согласованными Заказчиком. 

Подрядчик обеспечивает строительную площадку необходимыми электрическими 
сетями. Для выбора точек подключения Подрядчик должен предоставить расчет потреб-
ляемой мощности на период строительства. На основании данного расчета Заказчик (при 
необходимости и возможности) окажет содействие в точках подключения. 

Подрядчик за свой счет восстанавливает существующие, но находящиеся в неудо-
влетворительном состоянии внутриплощадочные сети водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения, и т.д. при необходимости их использования для нужд строительства. 

Подрядчик самостоятельно выполняет подключения к пожарному и питьевому во-
допроводу, с обеспечением необходимых разводок (расстановки пожарных гидрантов и 
средств пожаротушения по площадке строительства) и обеспечения свободного доступа к 
источникам питьевого водоснабжения в соответствии с ТУ и РД, согласованными Заказчи-
ком. 

Подрядчик самостоятельно определяет способ теплоснабжения строительного го-
родка. При необходимости использования тепловой энергии ТЭЦ-1 обращается в адрес 
Заказчика. 

На период строительства Подрядчик, на основании представленных расчетов, со-
гласует с Заказчиком и выполняет организацию стоков и сливов с территории строитель-



  

 

ТЗ по проекту «ТЭЦ-1. Замена котлоагрегата ПК-9 ст. № 6» стр. 23 
 

 

 

ной площадки. Подрядчик отвечает за канализацию бытовых сточных вод и удаление всех 
нечистот со строительной площадки и других, отведенных Подрядчику зон в период стро-
ительства в соответствии со всеми разрешениями, лицензиями или инструкциями, полу-
ченными от местных властей и Заказчика. В случае отсутствия возможности подключения 
к городским сетям, Подрядчик должен обеспечить собственную инфраструктуру мобиль-
ными средствами (биотуалетами и септиками). Подрядчик также обязан оборудовать ра-
бочие места туалетами (биотуалетами при необходимости) и душевыми как мужскими, так 
и женскими в количестве достаточном для всего привлекаемого персонала подрядчика. 
Ответственность за эксплуатацию туалетов и душевых несет Подрядчик. 

Бытовые и служебные помещения должны быть устроены с учетом требований раз-
мещения шеф-инженеров поставщиков вспомогательного основного оборудования, груп-
пы авторского надзора, других требований. 

Питание персонала Подрядчик обеспечивает самостоятельно. 
Бытовые объекты Подрядчика должны поддерживаться в исправном состоянии и 

должны быть оснащены соответствующими табличками (наименование организации, 
наименование помещения, телефон и ФИО ответственного лица). 

При необходимости размещения Подрядчиком на территории Объекта временных 
мест складирования оборудования, материалов и оснастки, Подрядчик самостоятельно  
обеспечивает устройство соответствующих площадок складирования (с учетом требова-
ний устройства оснований и укрытий предъявляемых к складированию размещаемого на 
площадках складирования оборудования, материалов и оснастки, а так же, в случае необ-
ходимости, очистка и планировка площадок), устройство временных фундаментов и дре-
нажных систем при устройстве крытых хранилищ (складов), с указанием размеров зани-
маемых площадей и необходимых энергоресурсов при устройстве теплых хранилищ (скла-
дов). Все временные места складирования должны быть отражены в ПОС. 

Подрядчик отвечает за организацию мероприятий по предотвращению несанкцио-
нированного доступа на строительную площадку посторонних лиц, не задействованных в 
строительстве Объекта. Весь персонал Подрядчика находящийся на территории строи-
тельства должен быть проинструктирован и обучен соответствующим образом. 
2.7.3. Подрядчик самостоятельно приобретает, заполняет и регистрирует в надзорных ор-
ганах общий журнал и иные журналы работ, необходимые для строительства Объекта в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.  
2.7.4. Доступ к технической документации 

Подрядчик обязан создать и организовать работу технической службы (отдела), 
обеспечив его соответствующей оргтехникой, персоналом, линиями связи и пр. На персо-
нал этого отдела будет возложена обязанность регистрации, хранения, обновления (акту-
ализация) всей производственно-технической документации, такой как, но не ограничи-
ваясь: 

 Исходно-разрешительная документация; 
 Проектная и рабочая документация; 
 Результаты инженерных изысканий и обследований; 
 Документация, относящаяся к оборудованию; 
 Сертификаты, декларации и т.п.; 
 Протоколы испытаний, замеров, отчетов, предписаний Государственных органов, 

протоколов совещаний на объекте и т.д.; 
 Исполнительная документация; 
 Общий журнал работ; 
 Журналы специальных видов работ в зависимости от их выполнения; 
 Журнал входного контроля; 
 Журнал авторского надзора; 
 ППР реализации СМР; 
 Регистрационный журнал строительной площадки для учета подъемных 
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приспособлений, кранов, строп, крюков, грузоподъемных траверс и талей для 
строительства объекта, как передвижных, так и стационарных; 

 Акты - допуски субподрядчиков к проведению совмещенных и опасных работ; 

 Исполнительная документация (Акты по приемке промежуточных работ 
(комплексов), Акты на скрытые работы, Технические решения по дополнениям/ 
изменениям по проектной документации, Акты списания демонтируемых 
конструкций, Акты готовности объектов к выполнению СМР/ ремонтов/ 
реконструкции, Акты сдачи-приемки объектов в эксплуатацию (после выполнения 
СМР/ ремонтов/ реконструкции). 
На весь период строительства и ввода объекта в эксплуатацию должен быть обес-

печен соответствующий доступ специалистов Заказчика к вышеуказанной документации, 
в целях возможности оперативного контроля и получения информации о выполнении 
Подрядчиком обязательств перед всеми полномочными органами, а также перед всеми 
комиссиями и рабочими группами. 
2.7.5. Медицинское обслуживание 

Подрядчик должен создать условия для постоянного наличия на строительной пло-
щадке средств оказания первой медицинской помощи и возможности вызова скорой по-
мощи. Эти мероприятия не освобождают Подрядчика от его установленных законом обя-
зательств. 
2.7.6. Поддержание чистоты на строительной площадке 

В течение всего периода строительства, Подрядчик обязан содержать всю строи-
тельную площадку в чистых, аккуратных и безопасных условиях, а также обязан содер-
жать в должном порядке свои материалы.  

Накопленные в процессе демонтажа и СМР по строительству (реконструкции) отхо-
ды должны не захламлять строительно-монтажную площадку и территорию ТЭЦ-1, накап-
ливаться только в согласованных с ТЭЦ-1 местах временного складирования, а также в 
любой момент по требованию Заказчика должны быть вывезены силами и техникой Под-
рядчика с территории ТЭЦ-1 в сроки, определенные договором. 

Демонтируемое оборудование и материалы, подлежащие дальнейшему использова-
нию, по требованию Заказчика должны быть перемещены силами Подрядчика в опреде-
ленные Заказчиком места и складированы. 

В тех случаях, когда это практически возможно, место проведения работ должно 
быть защищено соответствующим образом. Подрядчик должен принять все меры по 
предотвращению загрязнения ливневой и других канализационных систем строительной 
площадки в результате его работ и действий на строительной площадке. 

В случае инцидента, в результате которого вышеупомянутое загрязнение может 
быть объяснено халатностью со стороны Подрядчика, Подрядчик должен очистить это за-
грязненное место в максимально короткий срок, а также незамедлительно устранить при-
чину такого загрязнения. 

Подрядчик несет риски, в том числе материальные, в случае выдачи контролирую-
щими органами предписаний и штрафов в части организации оборота промышленных от-
ходов, образованных в результате производства работ по проекту. 
2.7.7. Использование автомобилей и парковка 

Обустройство парковок на территории строительной площадки будет предметом до-
говоренности между Подрядчиком и Заказчиком. Организация парковок вне территории 
строительной площадки является ответственностью Подрядчика. 

Обустройство парковочных мест и поддержание порядка на отведенных под эти це-
ли территориях будет входить в объем ответственности Подрядчика. 

Подрядчик самостоятельно получает все необходимые для производства работ со-
гласования, разрешения и допуска, в том числе по обеспечению автомобильного проезда 
на Строительную площадку. 
2.7.8. Противопожарная защита 



  

 

ТЗ по проекту «ТЭЦ-1. Замена котлоагрегата ПК-9 ст. № 6» стр. 25 
 

 

 

Подрядчик несет полную ответственность за организацию и соблюдение мер по-
жарной безопасности на всей территории строительной площадки и за ее пределами, где 
находятся здания и сооружения Подрядчика, а также персонал Подрядчика. При органи-
зации систем предупреждения о пожаре и систем пожаротушения Подрядчик должен ру-
ководствоваться Федеральным Законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в Россий-
ской Федерации», РД 153-34.0-49.101-2003 «Инструкцией по проектированию противопо-
жарной защиты энергетических предприятий», РД 153-34.0-03.301-00 «Правилами пожар-
ной безопасности для энергетических предприятий». Там, где это предписано правилами, 
должны быть предусмотрены соответствующие системы предупреждения о пожаре. План 
пожаротушения строительной площадки должен быть разработан и утвержден в соответ-
ствующих надзорных органах Подрядчиком (при необходимости). При необходимости 
Подрядчик обязан заключить соответствующий договор со специализированными Госу-
дарственными Органами. 
2.7.9. Охрана Объекта 

При необходимости, Подрядчик самостоятельно в счет цены договора обеспечит 
комплекс мер по охране Объекта и своей базы за пределами строительной площадки, 
включая, но не ограничиваясь, ограждение с охранной сигнализацией и видеонаблюдени-
ем, организация необходимого количества КПП, оборудованных средствами связи и сред-
ствами АСКУД, договор с охранной организацией (выбор организации и проект договора 
должен быть согласован с Заказчиком), имеющей соответствующую лицензию (допуск, 
разрешение) на оказание охранных услуг энергетических объектов. 
 
2.8. Требования к оборудованию и материалам 

2.8.1. В ходе реализации работ Подрядчик должен рассмотреть возможность применения 
материально-технических ресурсов (МТР) из остатков Заказчика (см. Приложение 12)». 
2.8.2. Приобретение, транспортное страхование, доставка, сертификация, таможенное 
оформление, разгрузка, складирование, сохранность и перевозка, в т.ч. к месту монтажа 
на строительной площадке основного оборудования, вспомогательного оборудования, 
материально-технических ресурсов, комплектующих и иных, необходимых для 
производства работ являются обязанностью Подрядчика. 
2.8.3. Подрядчиком после доставки на площадку и до начала монтажа должна быть 
проведена предмонтажная ревизия и входной контроль технических устройств и 
оборудования (при необходимости, в объеме требований рабочей и технической 
документации). 
2.8.4. Состав поставки оборудования, узлов, материалов и т.д. должен определяться 
проектом и согласовываться с Заказчиком. 
2.8.5. Все оборудование и материалы должны быть новыми, с соответствующим пакетом 
документов о качестве и рассчитанными для конкретных условий их применения. При 
изготовлении оборудования должны применяться стандартные материалы завода-
изготовителя. На все импортные материалы должны быть указаны аналоги материалов, 
имеющиеся в РФ (в соответствии с действующей НТД РФ). Применение импортных 
материалов без соответствующего пакета разрешительный документов (паспортов, 
сертификатов, и т.д.) для их применений на территории РФ не допускается. Копии 
указанных документов должны быть приложены к паспорту технического устройства 
(котел, сосуд, трубопровод). Все сосуды, работающие под давлением, должны отвечать 
требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности 
оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013). 
2.8.6. В поставку Оборудования, имеющего программируемые системы управления, 
должен входить комплект восстановления работоспособности (дистрибутивы системного, 
специального и прикладного ПО всех уровней), исходные коды, листинги ПО 
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(программные проекты) специально разработанного ПО, лицензии. 
2.8.7. Оборудование Объекта подлежит обязательной сертификации, если оно внесено в 
«Перечень продукции и услуг (работ), подлежащих обязательной сертификации», 
утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации на текущий период, 
на основании которого уполномоченными органами составлены: 

• номенклатура продукции, в отношении которой законодательными актами РФ 
предусмотрена обязательная сертификация; 

• номенклатура продукции, соответствие которой может быть подтверждено декла-
рацией о соответствии. 

2.8.8. На все поставляемое для Объекта оборудование должны быть представлены 
лицензии на используемое программное обеспечение, сертификаты РФ об утверждении 
типа средств измерений, разрешения надзорной службы за промышленной безопасностью 
применение используемых средств измерений. Подрядчик должен обеспечить получение 
на оборудование всех документов, необходимых в соответствии с обязательными 
техническими правилами (далее ОТП), подтверждающих качество, безопасность и 
применимость поставляемого оборудования в РФ. Подрядчик должен выполнять 
требования Технических регламентов Таможенного союза, распространяемых на 
территории обращения продукции (оборудования). В рамках подтверждения соответствия 
требованиям Технических регламентов Подрядчик (изготовитель) является Заявителем.  
Формирование комплекта документов на оборудование с целью проведения 
подтверждения соответствия, находится в зоне ответственности Заявителя (Подрядчик, 
Изготовитель оборудования). 
2.8.9. Подрядчик обязан провести оценку (подтверждение) соответствия оборудования 
требованиям Технического регламента, путем: 

 сертификации аккредитованным органом по сертификации (оценке 
(подтверждению) соответствия), включенным в Единый реестр органов по 
сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза; 

 декларирования соответствия на основании собственных доказательств и (или) 
доказательств, полученных с участием органа по сертификации или 
аккредитованной испытательной лаборатории (центра), включенной в Единый 
реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) 
Таможенного союза; 

 иной оценки соответствия требованиям Технических регламентов. 
2.8.10. Обеспечить проведение неразрушающего контроля различных компонентов, а 
также механические испытания материалов этих компонентов и другие, установленные 
НТД, заводские испытания, в том числе приёмо-сдаточные испытания и приёмочные 
инспекции. Во всех случаях производителями предоставляется сертификат соответствия 
на указанные работы. На заключительном этапе представители Заказчика имеют право на 
присутствие и выдачу обязательных к исполнению замечаний при сборке и испытатель-
ных прогонах на заводе. Заказчик имеет право не согласиться с объемом и результатами 
заводских испытаний, что означает необходимость согласования работ или, при не урегу-
лировании условий, отказ Заказчика от данного оборудования. 
2.8.11. Заводские таблички 

Все поставляемое оборудование, панели, приспособления должны иметь именные 
заводские таблички на русском языке, в соответствии с требованиями ГОСТ 12971-67 
«Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры», ГОСТ 12969-67 «Таблички 
для машин и приборов. Технические требования» и следующим требованиям: 

• выполнены из нержавеющей стали и укреплены на болтах;  
• расположены так, чтобы читаться с земли без использования оптических приборов; 
• надписи на табличке должны быть выполнены на русском языке с использованием 

метрических единиц измерения системы СИ; 
• выполнены из неокисляемого металла с постоянными надписями; 
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• Не должны применяться самокрепящиеся таблички; 
• Табличка как минимум должна содержать следующую информацию: 
 Наименование завода изготовителя; 
 Код KKS (подлежит дополнительному согласованию с Заказчиком); 
 Тип, марка оборудования; 
• Номинальные параметры. Полная масса оборудования. Масса вещества в составе 

оборудования (масло, элегаз и т.д.); 
• Давление номинальное вещества в составе оборудования; 
• Серийный номер оборудования; 
• Эксплуатационные ограничения (при наличии); 
 Технические параметры сопутствующего оборудования;  
 Транспортировка и упаковка оборудования. 
 Единицы измерений на табличках должны быть в системе СИ (температура – в 

градусах Цельсия). 
2.8.12. Подрядчик в части оборудования, изделий и материалов присваивает 
номенклатурным позициям глобальные идентификаторы (ГИД) в программном комплексе 
АСУ НСИ. 

 
2.9. Требования к доставке оборудования и материалов на строительную 
площадку 

2.9.1. Габаритные размеры узлов поставляемого оборудования должны соответствовать 
следующим требованиям: 

Разгрузка/ погрузка и перетарка осуществляется вручную либо с применением ав-
томобильной грузоподъемной техники; 

Габаритные размеры узлов поставляемого оборудования должны соответствовать 
требованиям, предъявляемым к перевозке грузов железнодорожным транспортом из Ду-
динского морского порта: 

Тип оборудования Габаритные размеры, мм 

Общая масса до 60 т 25000×4000×4100 

Общая масса до 70 т 18000×4850×4000 

Общая масса до 200 т 7540×4000×4100 

 
Максимальные размеры и весовые нормы при перевозке железнодорожным транс-

портом грузов по маршруту Дудинка - Елистратово с использованием различных типов 
подвижного состава: 

Тип подвиж-
ного состава 

Максимальная 
грузоподъем-

ность, т 

Габаритные размеры гру-
за, мм Ограничения по габаритам 

Длина 
Шири-

на 
Высота 

Полувагон 
4-хосный 

69 12070 2878 4100 Трубопровод на перегоне 
Норильск-сортировочный – 
Складская, 92 км (высота 
5450 мм от уровня головки 
рельс) 

Платформа 
универсаль-
ная 4-хосная 

70 13300 5120 4100 

Платформа 
для контей-
неров 4-
хосная 

60 18400 5120 4085 

Транспортер 
16-осный 

200 8500 5120 4100 
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Габариты искусственных сооружений Норильской железной дороги: 
Перегон/ 
Станция 

Место нахож-
дения 

Сооружение 
Высота, 

мм 
Ширина, 

мм 
Примечание 

Дудинка - Алы-
кель 

13 км мост 6770 5190 от оси пути 
2595 мм 

Дудинка - Алы-
кель 

49 км 5ПК трубопровод 6500 6000 от оси пути 
3000 мм 

Разрез – Но-
рильск-
Сортировочная 

87 км трубопровод 6080 6000 от оси пути 
3000 мм 

Норильск-
Сортировочная 

р-н переезда 
«Зуб-гора» 

мост  5500 от оси пути 
2750 мм (на вы-
соте от уровня 
головки рельс до 
1750 мм) 

Норильск-
Сортировочная – 
Складская 

92 км трубопровод 5450 6000 от оси пути 
3000 мм 

Складская четная горло-
вина 

трубопровод 6500 2480 Ширина от го-
ловки рельса до 
опоры 

Складская нечетная гор-
ловина 

трубопровод 7450 2700/ 
1590 

Ширина дана от 
головки рельса 
до опоры по бо-
ковому и прямо-
му пути соответ-
ственно 

Кайеркан гараж 24к ЛЭП 6360 6000 от оси пути 
3000 мм 

Юбилейная 10 км (р-н 
ТИСМА) 

трубопровод 6890 6000 от оси пути 
3000 мм 

10 км (р-н 
ТИСМА) 

ЛЭП 6080 6000 от оси пути 
3000 мм 

18 км (вход-
ной свет) 

эстакада 5510 6000 от оси пути 
3000 мм 

Ангидридный в середине 
станции 

эстакада 6220 6000 от оси пути 
3000 мм 

 
В случае превышения указанных габаритов необходимо предусмотреть технические 

решения, обеспечивающие беспрепятственную доставку крупногабаритного груза к месту 
монтажа. 
 
2.9.2. Все оборудование и его неразборные составные части (узлы) должны 
монтироваться вновь устанавливаемыми мостовыми кранами или иным способом, 
предусмотренным Подрядчиком в проекте, если они превышают грузоподъемность крана. 
2.9.3. Подрядчик за свой счет выполняет монтаж временных сооружений (необходимость 
определяется проектом), в том числе выносных площадок подачи оборудования в зону 
монтажа, складских помещений и закрытых площадок для проведения работ по 
укрупненной сборке оборудования и т.п. 
2.9.4. Оборудование (энергетическое и технологическое) должно соответствовать 
действующим нормам пожарной безопасности и быть оснащено необходимыми системами 
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сигнализации и средствами пожаротушения. 
2.9.5. Все металлические конструкции, в том числе лестницы, стенды КИП и площадки 
обслуживания, должны изготавливаться в заводских условиях, поставляться готовыми для 
монтажа узлами с нанесенной антикоррозийной защитой (грунтовка под покраску). 
2.9.6. Внешний вид и качество поверхностей лакокрасочных покрытий должно быть не 
ниже требований ГОСТ 9.032-74 «Покрытия лакокрасочные. Группы, технические 
требования и обозначения» и рекомендаций ЦАЛ ЦД ГМД ЗФ ПАО «ГМК «Норильский 
никель» (см. Приложение 4). 
2.9.7. Подрядчик несет полную ответственность за качество упаковки и соответствие ее 
условиям транспортировки и хранения, как в период доставки, так и в период хранения 
на объекте. 
2.9.8. Приведённые указания предназначены для обеспечения сохранности, 
оборудования при транспортировке от места их производства до места назначения и 
излагают общие требования к упаковке изделий. Они не заменяют собой руководство по 
упаковке или принятые у специалистов приемы. Упаковка может подвергаться контролю 
покупателем и/или владельцем по их усмотрению. Упаковка должна соответствовать 
таким требованиям, которые обеспечили бы надежность и эффективность защиты 
изделий с момента их выпуска с Завода-Изготовителя до прибытия на площадку 
строительства в течение не менее 6 (шести) месяцев при неблагоприятных условиях под 
воздействием окружающей среды во время погрузки, перевозки автотранспортом, по 
железной дороге или морем, перегрузки и хранения на площадке строительства в течение 
не менее 12 (двенадцати) месяцев. 
2.9.9. Подрядчик обеспечивает упаковку и укладку оборудования в тару для 
предохранения от повреждения при транспортировке и неоднократных перегрузках, 
погрузках и выгрузках. Упаковка и укладка в тару должна быть выполнена, в том числе, в 
соответствии с требованиями завода-изготовителя оборудования и материалов, а так же 
при необходимости с требованиями таможенных органов. Упаковка и тара от 
оборудования, поставляемого Подрядчиком, должна быть утилизирована Подрядчиком за 
свой счет, в течении 1-2-х дней, с предоставлением копии документов о произведенной 
утилизации.  
2.9.10. Точные приборы, офисное оборудование и иные выверенные механические 
устройства укладываются в водонепроницаемую упаковку вместе с необходимым 
количеством осушителя для поддержания минимально возможного уровня влажности 
внутри упаковки. 
2.9.11. Если изделия могут прийти в негодность от дождя или брызг, но не требуют 
защиты от абсолютно любой влаги, в качестве внешней обертки применяется 
водонепроницаемый обивочный материал (из многослойной крафт-бумаги с пропиткой 
битумом). По возможности изделия, помещенные в ящики, следует накрывать 
водозащитным материалом. Отверстия в электродвигателях, генераторах и других 
электрических устройствах герметизируются водостойкой пленкой или иным равно 
эффективным способом. Не допускается применение пленки на обработанных 
поверхностях, для соединительных коробок, коробок переключений, электрошкафов и 
аналогичных устройств. Для указанных устройств должны применяется сиккатив и 
герметизация. 
2.9.12. Запорная арматура и приборы доставляются к рабочей площадке в заводских 
контейнерах или закрытых автоприцепах. 
2.9.13. Во время перевозки и хранения изделия с обработанными стальными и чугунными 
поверхностями, детали или инструмент с высокой степенью обработки поверхностей 
предохраняются путем нанесения соответствующего неагрессивного вещества. Такое 
вещество должно удаляться неагрессивными средствами, которые бы не повреждали 
защищаемую поверхность. Защита обработанных поверхностей фланцев обеспечивается 
временными крышками или прокладочным материалом, который не способен стать 
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пластичным и заполнить зубчатые пазы при прижатии крепежными элементами и/ или 
нагреве. 
2.9.14. Все валы с подшипниками качения на время перевозки надежно фиксируются 
стропами и при необходимости защиты подшипников от коррозии покрываются смазкой. 
2.9.15. Во всех случаях (за исключением труб различного диаметра) изделия 
укладываются в гнезда или пакуются так, чтобы свести объем к минимуму. Подрядчик 
укладывает изделия таким образом, что свести к минимуму объем упаковки и 
предотвратить порчу во время перевозки. Так как незаполненное пространство в 
транспортной единице делает ее менее устойчивой. 
2.9.16. Подрядчик упаковывает изделия в соответствии с принятыми правилами в отрасли 
и планируемым или предполагаемым способом (-ами) их перевозки. 
2.9.17. Подрядчик предпринимает «традиционные и общепринятые» меры 
предосторожности для предотвращения порчи от дождя, сырости, влаги, конденсата, 
грибка, ржавчины, коррозии, вибраций, ударов и др. негативных воздействий на 
транспортируемые изделия, оборудование и т.д. 
2.9.18. Если традиционная и общепринятая упаковка не способна обеспечить надежную 
защиту изделий, Подрядчик с учетом своих сведений об изделиях или дополнительных 
требований заводов изготовителей применяет дополнительную упаковку. 
2.9.19. Все оборудование, в котором имеются подвижные или вращающиеся части, 
которые могут получить повреждения во время транспортировки, должно быть защищено 
и закреплено. 
2.9.20. При вероятности воздействия дождя, сырости, высокой влажности или 
аналогичных неблагоприятных условий на электрооборудование, чувствительные 
материалы Подрядчик обеспечивает для них вакуумную упаковку, паронепроницаемые 
упаковочные материалы и сиккативы. 
2.9.21. Полированные или обработанные поверхности, предназначенные для точной 
посадки, покрываются антикоррозийной смазкой. 
2.9.22. На внутренних поверхностях деталей и гарнитуры не должно быть загрязнений и 
металлических опилок, частиц после механической обработки и остатков средств очистки, 
например, металлической крошки. 
2.9.23. Защита труб и гарнитуры обеспечивается заглушкой обоих концов или иным 
апробированным способом. Все трубы или трубопроводы должны быть внутри сухими, 
если не оговорено иное, и проверяться перед отгрузкой. 
2.9.24. Подрядчик упаковывает опасные материалы отдельно от неопасных, применяя для 
них только сертифицированную и утвержденную тару, соответствующую требованиям и 
правилам перевозки и упаковки опасных материалов. 
2.9.25. Если изделия планируется хранить вне помещений, Подрядчик обеспечивает их 
дополнительной соответствующей упаковкой в соответствии со своими рекомендациями 
или требованиями заводов изготовителей по хранению. 
2.9.26. Подрядчик обязуется выполнять требования страны-импортера относительно мер 
обработки для предотвращения заражений и появления грибка в древесине, 
используемой для поддонов, салазок, ящиков, укупорок или в качестве упаковочного 
материала. 
2.9.27. Консервация и упаковка, в том числе должна быть выполнена в соответствии с 
требованиями завода-изготовителя оборудования и материалов, а так же при 
необходимости с требованиями таможенных органов. 
2.9.28. При необходимости, Подрядчик обязан обеспечить переконсервацию оборудова-
ния, в соответствии с требованиями Завода-изготовителя. 
2.9.29. Подрядчик наносит трафаретные надписи не менее чем на двух противоположных 
сторонах и торцах каждой транспортной единицы, т.е. каждой бочке, ящике, пачке, 
решетчатом ящике, поддоне, полозах или отдельных изделиях.  Надписи наносятся 
черной несмываемой краской четкими печатными буквами для облегчения чтения. Если 
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нанесение маркировки по трафарету не представляется возможным, Подрядчик 
применяет ярлыки, прикрепляемые к противоположным сторонам и торцам грузовой 
единицы.  Содержание ярлыка должно иметь такой же вид, как и при маркировке по 
трафарету.  Ярлык должен крепиться заклепками или толстой проволокой не менее, чем 
на 2 углах, или закрепляться таким образом, чтобы не отделиться или не утеряться во 
время перегрузок, под воздействием дождя, ветра и иных погодных факторов. 
Маркировка по трафарету или нанесение надписей, в том числе должна быть выполнена в 
соответствии с требованиями завода-изготовителя оборудования и материалов, а так же 
при необходимости с требованиями таможенных органов. 
2.9.30. Подрядчик также наносит установленные условные знаки для указания способов 
обращения и мер предосторожности при обработке и хранении грузовой единицы. 
2.9.31. Обработка и хранение, в том числе должна быть выполнена в соответствии с 
требованиями завода-изготовителя оборудования и материалов, а также при 
необходимости с требованиями таможенных органов. 
2.9.32. Подрядчик маркировкой указывает центр тяжести транспортной единицы и четко 
наносит места строповки груза. 
2.9.33. Негабаритные транспортные единицы, тяжелые или большеразмерные грузы, в 
том числе должны обеспечиваться необходимыми условиями в соответствии с 
требованиями завода-изготовителя оборудования и материалов, а так же при 
необходимости с требованиями таможенных органов. 
2.9.34. Подрядчик четко маркирует все грузовые места, в которых находятся 
«Инструмент» или «Аренда» (арендованное оборудование). Такая маркировка отображает 
предназначение изделий (монтаж, пуско-наладочные работы или гарантийный срок). 
2.9.35. Установленными условными обозначениями и ярлыками Подрядчик четко 
указывает все опасные материалы. 
2.9.36. Вся наружная тара и упаковка должна соответствовать правилам и требованиям 
компетентных государственных организаций, на основе документов таких организаций, 
как, например, I.C.A.O./ U.N./ I.M.C.O. и I.A.T.A., в части, касающейся таких опасных 
грузов, как яды, ядовитые газы, воспламеняющиеся жидкости, сжатые газы, огнеопасные 
твердые вещества, окислители, негорючие сжатые газы, взрывчатые вещества и 
радиоактивные материалы.  Подрядчик должен представить свидетельство, что изделия 
упакованы для перевозки в соответствии с действующими требованиями государственных 
органов, а для всех наименований, указанных в вышеназванных правилах/положениях в 
категории опасных, представить свидетельства об опасных грузах. 
2.9.37. Маркировка должна быть на русском языке. Минимальная маркировка, наносимая 
на каждое грузовое место, включает: 

 

Верх 

Не кантовать 

Наименование проекта:   
Грузополучатель:  
Пункт назначения:  
Наименование Подрядчика: 
Наименование Завода-Изготовителя: 
Наименование оборудования: 
Договор №: 
Грузовое место №: n из NN 

Габариты: Д х Ш х В 

Масса брутто: 
Масса нетто: 
Порт ввоза: 
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Страна происхождения: 
Отметка центра тяжести: 
Отметка мест строповки 

 
Номер грузового места указан по схеме «n из NN», где «n» – это номер грузового 

места, а «NN» – общее количество мест в партии. (Подрядчик дает последовательную ну-
мерацию). 

Габариты (ДхШхВ) в сантиметрах. 
Масса брутто в килограммах. 
Масса нетто в килограммах. 
Подрядчик маркирует каждую транспортную единицу не менее чем в двух местах. 

Маркировка наносится несмываемой краской или водостойкой краской цвета, который 
резко контрастирует с окраской поверхности. По возможности высота букв должна со-
ставлять 50 мм и более, но не менее 13 мм. Грузовым местам присваивается последова-
тельная нумерация. 

На упаковке должны быть указаны места строповки оборудования и тары. 
2.9.38. Все поставляемое оборудование, узлы, агрегаты, приборы и используемые 
материалы должны соответствовать нормативным документам, действующим на 
территории РФ, иметь соответствующие сертификаты, разрешения на применения, 
руководства по эксплуатации и т.п. 
2.9.39. При планировании грузоперевозок северным морским путём должен соблюдать 
Порядок взаимодействия в части перевозки/ перевалки грузов (Приложение 2). 
 
2.10. Требования к разработке технической документации Заводов-

Изготовителей 

2.10.1. Техническая документация Заводов-Изготовителей должна быть на русском языке. 
В отдельных случаях (при отсутствии перевода на русский язык производителем) 
документация может быть поставлена на английском языке с переводом. Каждый случай 
поставки документации на английском или другом языке должен быть согласован с 
Заказчиком. 
2.10.2. Техническая документация должна включать комплект документов на весь 
комплекс поставляемого оборудования и включать: 

 технологические схемы с указанием количественных характеристик и параметров 
(расход, давление, температура, степень очистки и т.д.) основных технологических 
приборов контроля и регулирования технологических параметров; 

 спецификации с перечнем всего поставляемого оборудования и материалов 
(поставочная ведомость), разрабатываемая в соответствии с ГОСТ 2.106-2019; 

 документацию с основными компоновочными решениями по размещению 
поставляемого оборудования (планы, разрезы); 

 комплект документации, необходимой для установки и подключения поставляемого 
оборудования (чертежи оборудования, нагрузки от оборудования, точки 
подсоединения энергоносителей, параметры энергоносителей: расход, 
температура, давление и т.д.) 

 комплект чертежей на нестандартизированное (индивидуальное) оборудование и 
изделия (сборочные чертежи и чертежи деталей); 

 обоснования безопасности; 
 комплект эксплуатационной документации, включая детальные инструкции для 

операторов-технологов по ведению технологического процесса и детальные ин-
струкции для обслуживающего персонала. 

2.10.3. Техническая документация должна быть выполнена в объёме, достаточном для 
размещения, установки и подключения поставляемого оборудования. 
2.10.4. Эксплуатационная документация на оборудование должна быть представлена в 
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весь объём оборудования и включать в себя: 
 паспорт; 
 описание устройства; 
 технические характеристики; 
 каталог деталей и сборочных единиц; 
 ведомость инструмента и принадлежностей; 
 поставочную спецификацию на весь объем оборудования. 

2.10.5. Поставочная ведомость должна содержать следующую информацию: 
 наименование оборудования, изделия или материала; 
 каталожный номер (если таковой существует); 
 обозначение (тип, марка и т.п.); 
 технические характеристики в соответствии с законодательством РФ или 

номенклатурной информацией завода-изготовителя или фирмы-производителя, 
комплектность поставки (если таковая имеется) с указанием составляющих, а также 
другие необходимые технические сведения, касающиеся данного изделия; 

 наименование производителя: для оборудования и изделия российского 
производства – Завод-Изготовитель, с указанием полного наименования 
предприятия и города; для оборудования и изделия зарубежного производства – 
фирма-производитель, с указанием наименования фирмы (должно быть идентично 
наименованию, указанному в каталоге или сертификате соответствия, без русского 
перевода) и страны (на русском языке). 

 единицу измерения; 
 количество; 
 стоимость. 

2.10.6. Техническая документация Заводов-Изготовителей должна соответствовать 
нормативным документам, действующим в РФ, и иметь в своем составе необходимые 
разрешительные документы органов по сертификации и органов исполнительной власти 
(в случае если они предусмотрены законодательными актами в области промышленной 
безопасности): сертификаты (соответствия законодательству РФ, соответствия 
техническим регламентам Таможенного союза, соответствия типу, соответствия пожарной 
безопасности, соответствия качества, об утверждении типа средств измерений и т.п.), 
декларации, разрешения, свидетельства о государственной регистрации (ранее 
санитарно-эпидемиологическое заключение) и требования к охране труда и обеспечению 
производственной санитарии при эксплуатации оборудования. Вся Техническая 
документация на оборудование, работающее под давлением должна быть выполнена с 
учетом требований ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной 
безопасности опасных производственных объектов на которых используется 
оборудование, работающее под давлением» и ТР ТС 032/2013. Также должны быть 
разработаны паспорта на оборудование изготовление и сборка компонентов которого 
осуществляется на месте монтажа. 
2.10.7. Требования к составу технической документации на автоматизацию: 

Техническая документация должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 2.701-
2008 ЕСКД, ГОСТ 2.702-2011 ЕСКД, ГОСТ 2.710-81 ЕСКД, ГОСТ 21.208-2013 СПДС, 
ГОСТ 21.408-2013 СПДС, СП 77.13330.2016 «СНиП 3.05.07-85. Системы автоматизации» и 
содержать комплект взаимоувязанных документов, обеспечивающих выполнение строи-
тельно-монтажных, наладочных работ, запуск и эксплуатацию оборудования с установ-
ленными режимными параметрами. 

Документация в части автоматизации так же должна включать в себя: 
 пояснительную записку с описанием алгоритма работы; 
 схему автоматизации технологического процесса; 
 структурную схему комплекса технических средств автоматизации с перечнем 

элементов; 
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 перечни контуров измерения и управления с указанием диапазонов измерения, 
единиц измерения, координат каналов модулей ввода-вывода; 

 перечни блокировок и сигнализаций с указанием уставок предаварийных и 
аварийных 

 пределов сигнализации, уставок и результата срабатывания блокировок; 
 схемы электрические принципиальные; 
 схемы внешних соединений и подключений оборудования КИП и А, шкафов 

управления, магистральных коробок с указанием рекомендуемых марок проводок 
(труб, кабелей и проводов); 

 чертежи общих видов шкафов/ магистральных коробок с установочными и 
габаритными размерами, нагрузочными характеристиками; 

 планы расположения шкафов/ магистральных коробок, стендов и одиночных КИП; 
 схемы кабельных трасс и кабельных линий;  
 чертежи общих видов или сборочные чертежи технологического оборудования с 

указанием месторасположения датчиков контроля, комплектных клеммных коробок; 
 монтажные электрические схемы или таблицы соединений шкафов/магистральных 

коробок; 
 установочные чертежи по всем КИП; 
 перечни закладных конструкций; 
 требования по АКЗ металлоконструкций (в том числе АКЗ импульсных линий в цвет 

среды согласно ГОСТ 14202; 
 требования по пуску, наладке и монтажу оборудования, проводок и защите их от 

помех; 
 требования к помещениям для установки комплектных средств автоматизации 

(шкафы контроллеров, АРМ и т.д.) с указанием тепловыделений от 
устанавливаемого оборудования; 

 требования к воздуху КИП; 
 перечень комплектно поставляемых средств автоматизации (датчики и 

преобразователи, пульты, шкафы, соединительные коробки, кроссы, АРМ); 
 иная документация, в соответствии с действующими НТД. 

На все компоненты КИП и А должна быть представлена нормативная и техническая 
документация на русском языке в составе: 

 сертификат об утверждении типа средств измерений (для средств измерений); 
 описание типа средства измерения (для средств измерений); 
 методика поверки средства измерения (для средств измерений); 
 документы, подтверждающие поверку, калибровку в РФ. 

 
2.11. Требования к организации и проведению строительно-монтажных работ 

2.11.1. Для решения вопросов по организации строительного производства и технологии 
строительных и монтажных работ Подрядчик разрабатывает проект производства работ 
(ППР) и технологические карты в соответствии с действующим законодательством РФ. 
2.11.2. ППР должен содержать: 

 календарный план производства работ (Сроки, указанные в календарном плане 
ППР, не должны превышать сроки, указанные в календарном плане к договору); 

 строительный генеральный план с указанием на нем места расположения 
временных, в том числе инвентарных (мобильных) зданий, сооружений и устройств, 
внутриплощадочных сетей с подводкой их к местам подключения и потребления, а 
также постоянных объектов, возводимых в подготовительный период для нужд 
строительства, с выделением работ, выполняемых по ним в подготовительный 
период; 

 график и схему движения рабочих кадров и основных строительных машин 
 график поступления на строительство необходимых на этот период строительных 
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конструкций, изделий, основных материалов и оборудования;  
 схемы размещения знаков для выполнения геодезических построений, измерений, а 

также указания о необходимой точности и технических средствах геодезического 
контроля; 

 пояснительную записку. 
2.11.3. ППР в зависимости от сроков строительства объекта и объемов работ 
разрабатывается в целом на Объект, на возведение отдельных частей, на 
подготовительный период, на выполнение отдельных технически сложных строительных, 
монтажных и специальных строительных работ до начала выполнения тех работ, на 
которые проект производства работ составлен. 
2.11.4. При строительстве на территории действующего предприятия, в сложных 
природных и геологических условиях, на опасных, технологически сложных и уникальных 
объектах ППР должен включать: 

 календарный план производства работ по объекту (виду работ); 
 строительный генеральный план; 
 графики и схему движения рабочих кадров по объекту; 
 графики и схему движения основных строительных машин по объекту; 
 технологические карты на выполнение отдельных видов работ; 
 график поступления на строительство необходимых на этот период строительных 

конструкций, изделий и основных материалов; 
 схемы размещения геодезических знаков; 
 пояснительную записку. 

2.11.5. Календарный план производства работ устанавливает последовательность и сроки 
выполнения работ в зависимости от сложности объекта, объемов и технологии работ. В 
календарном плане строительства объекта должны определяться сроки выполнения всех 
строительных и монтажных работ и общая продолжительность строительства объекта, а 
также рассчитываться потребность в людских и материально-технических ресурсах, 
устанавливаться конкретные календарные даты обеспечения строительства этими 
ресурсами. 
2.11.6. Разработка календарного плана строительства должна выполняться в следующей 
последовательности: 

 на основе проектной документации определяется состав работ; 
 производится подсчет объемов работ; 
 выбираются методы производства работ; 
 определяются для каждой работы ее трудоемкость и требуемое количество 

маш/смен; 
 устанавливается организационно-технологическая последовательность возведения 

здания или сооружения; 
 определяется численность рабочих для выполнения каждой работы, а также 

квалификационный состав бригад и звеньев; 
 определяется сменность и продолжительность выполнения работ; 
 производится взаимная увязка работ, и устанавливаются сроки их выполнения; 
 сравнивается полученная продолжительность строительства объекта с заданной и в 

случае необходимости вносятся коррективы; 
 строится график потребности в рабочих и в случае резких его колебаний вносятся 

коррективы с целью улучшения показателя равномерности использования рабочей 
силы; 

 строится график работы строительных машин, графики завоза и расхода 
строительных материалов и изделий. 

2.11.7. График движения рабочих кадров по объекту разрабатывается в форме эпюры, на 
которой по горизонтали отражается время выполнения работ, а по вертикали количество 
работающих. Общая потребность рабочих в заданный промежуток времени должна 
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определяться суммированием численности всех работающих в планируемый период 
строительного процесса, а для рабочих одной профессии – суммированием числа рабочих 
данной профессии. 
2.11.8. График движения основных строительных машин по объекту должен быть 
представлен в виде линейного графика, определяющего начало и окончание их работы на 
строительной площадке, на котором по горизонтали отражается календарное время 
работы машин, а по вертикали указываются основные машины, задействованные в 
производственном процессе. 
2.11.9. График поступления на строительство необходимых строительных конструкций, 
изделий и основных материалов в ППР должен составляться в соответствии с 
календарным планом работ и представляться на линейном графике в виде 
горизонтальных отрезков, показывающих необходимые сроки поступления материальных 
ресурсов. 
2.11.10. При проектировании строительного генерального плана следует 
руководствоваться следующими общими принципами: 

 временные здания, сооружения и инженерные сети располагаются в местах, на 
которых не предусмотрено строительство каких-либо постоянных объектов;  

 при строительстве промышленного объекта целесообразно некоторые постоянные 
здания, сооружения и инженерные сети устраивать по согласованию с техническим 
заказчиком (застройщиком) в подготовительный период и использовать их для 
нужд строительства; 

 площадки для складирования размещаются около дорог и мест производства работ; 
 временные здания и сооружения следует предусматривать мобильными 

(инвентарными); 
 санитарно-бытовые помещения для рабочих и служащих размещаются около 

основных строительных объектов. 
2.11.11. Принимаемые в строительном генеральном плане решения необходимо 
увязывать с другими разделами проектной документации: генеральным планом объекта, 
календарным планом строительства, графиками работы строительных машин, 
потребности и расхода строительных материалов, изделий и конструкций. 
2.11.12. Пояснительная записка ППР должна содержать: 

 решения по производству геодезических работ для выполнения геодезических 
построений, измерений и указания о необходимой точности геодезического 
контроля с перечнем необходимых для этого технических средств; 

 расчеты временного водо-, тепло- и энергоснабжения, освещения строительной 
площадки и рабочих мест; 

 мероприятия с обоснованием применения мобильных форм организации работ; 
 режимы труда и отдыха; 
 решения по производству строительных и монтажных работ, в том числе 

выполняемых в зимнее время; 
 потребность в энергетических ресурсах; 
 состав и площади мобильных (инвентарных) зданий с размещением городков 

строителей; 
 обеспечение требований по охране труда; 
 мероприятия по обеспечению сохранности и нормальной эксплуатации находящих-

ся в зоне производства работ зданий, сооружений, коммуникаций и оборудования; 
 мероприятия направленные на сохранность и исключение хищения материалов, 

изделий и конструкций на строительной площадке; 
 природоохранные мероприятия; 
 технико-экономические показатели, уровень механизации и затрат труда на 

единицу физических объемов работ. 
2.11.13. В ППР должны учитываться факторы природно-климатических особенностей 
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района строительства. При выполнении работ в зимних условиях должно учитываться 
влияние на технологию и организацию работ низких температур, явлений гололеда, 
снегопада и снежных заносов. 
2.11.14. При строительстве зданий и сооружений с особо сложными конструкциями и 
методами выполнения работ ППР, разрабатываемые с привлечением специализированных 
проектных, проектно-конструкторских и проектно-технологических организаций, нужно 
учитывать содержащиеся в составе рабочей документации специальные вспомогательные 
сооружения, приспособления, устройства и установки. 
2.11.15. В случае выполнения работ вахтовым методом, являющимся одной из форм 
организации труда, требуется разрабатывать мероприятия, включающие графики работ, 
режимы труда и отдыха, а также составы технологических комплектов оснащения бригад. 
2.11.16. При строительстве на выполнение сложных и отдельных видов работ следует 
разрабатывать технологические карты. Технологические карты также разрабатываются на 
сооружение ответственных элементов или на устройство отдельных узлов и работы, в 
результате которых создаются конструктивные элементы здания. 
2.11.17. Для осуществления работ по строительству Объекта Подрядчик осуществляет: 

 Обеспечение Объекта проектной и рабочей документацией; 
 Приёмка строительной площадки и геодезической разбивочной основы; 
 Заключение договоров с субподрядными организациями; 
 Обеспечение строительства персоналом, материалами, изделиями, основным и 

вспомогательным оборудованием, инструментом, техникой и т.п.; 
 Организацию работ подготовительного периода. 

2.11.18. Обеспечение Объекта проектной и рабочей документацией: 
2.11.18.1. Подрядчик осуществляет разработку проектной документации, обеспечивает 
получение положительного заключения государственной экологической экспертизы и 
экспертизы промышленной безопасности, осуществляет разработку рабочей 
документации. 
2.11.18.2. Подрядчик осуществляет корректировку (изменение, перевыпуск) проектной и 
рабочей документации. Согласование разработанной проектной и рабочей документации 
Заказчиком не снимает с Подрядчика обязанности проведения корректировки ПД и РД 
при выявлении несоответствий документации настоящему ТЗ или действующим нормам и 
правилам. 
2.11.18.3. Подрядчик обеспечивает получение положительного заключения повторной 
экспертизы промышленной безопасности в случае необходимости внесения существенных 
изменений в проектную документацию. 
2.11.18.4. Подрядчик обеспечивает нахождение на Объекте группы рабочего проектиро-
вания. 
2.11.19. Приемка строительной площадки и геодезической разбивочной основы: 
2.11.19.1. Строительная площадка передается Подрядчику Заказчиком по акту в 
соответствии с СП 48.13330.2019. 
2.11.19.2. Документация на геодезическую разбивочную основу и закрепленные на 
площадке строительства пункты геодезической основы передается Подрядчику 
Заказчиком, при условии исполнения Подрядчиком п. 2.2 настоящего Технического 
задания. Приемка геодезической разбивочной основы для строительства производится по 
акту в соответствии с СП 126.13330.2017. 
2.11.20. Заключение договоров с субподрядными организациями: 
2.11.20.1. Для выполнения отдельных или специальных работ Подрядчик в праве 
привлекать организации, имеющие свидетельства о допуске к определенным видам работ, 
на основе заключения с ними договоров субподряда. При этом ответственность перед За-
казчиком за выполнение всех работ по договору подряда возлагается на Подрядчика. 
2.11.20.2. Подрядчик обязан соблюдать все положения действующего законодательства, 
имеющие отношение к выполнению работ на объекте и требования нормативно-
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технической документации. 
2.11.21. Организация работ подготовительного периода: 
2.11.21.1. В подготовительный период строительства объекта капитального строительства 
выполняется комплекс внутриплощадочных подготовительных работ, связанных с 
освоением строительной площадки для обеспечения начала и развития основного 
периода строительства в соответствии с СП 48.13330.2019. 
2.11.21.2. Внутриплощадочные подготовительные работы состоят из трех 
взаимоувязанных комплексов работ: предварительная подготовка территории, 
инженерная подготовка территории и возведение временных зданий и сооружений. 
2.11.21.3. К предварительной подготовке территории относятся следующие основные 
работы: 

 создание геодезической разбивочной основы для строительства и геодезические 
разбивочные работы для прокладки инженерных сетей и дорог; 

 снос и/или перенос существующих зданий и сооружений, инженерных сетей 
(технологических эстакад и т.п.); 

 расчистка территории, срезка растительного слоя грунта и осушение заболоченных 
участков. 

2.11.21.4. Инженерная подготовка территории строительной площадки включает 
следующие работы: 

 Вертикальная планировка строительной площадки и устройство поверхностного 
водоотвода; 

 Перекладка существующих инженерных сетей; 
 Устройство временных автомобильных дорог; 
 Устройство временных инженерных сетей; 
 Формирование бытовых городков строителей; 
 Создание нормативного запаса материалов, изделий и конструкций; 

 Создание монтажных площадок; 
 Выполнение противопожарных мероприятий; 
 Прокладка временных коммуникационных инженерных систем; 
 Перенос из зоны производства работ действующего оборудования и технологиче-

ских сетей, или разработка мер, обеспечивающих их нормальную и безопасную 
эксплуатацию на весь период строительства. 

2.11.21.5. Для создания необходимых производственных и санитарно-бытовых условий 
рабочим, инженерно-техническим работникам и обслуживающему персоналу в 
подготовительный период строительства возводятся (при необходимости) рабочие 
городки с использованием мобильных (инвентарных) зданий и сооружений. 
2.11.22. Организация строительно-монтажных работ включает в себя: 

 Материально-техническое обеспечение; 

 Организация снабжения, складирования и хранения материально-технических 
ресурсов; 

 Механизацию строительно-монтажных работ; 

 Доставку строительных грузов; 
 Управление качеством работ; 
 Оперативно-диспетчерское управление; 
 Требования безопасности при подготовке и производстве строительно-монтажных 

работ; 
 Охрана окружающей среды. 

2.11.23. При организации строительного производства следует обеспечивать: 
 водоотведения талых и техногенных вод с места производства работ в места слива, 

указанного заказчиком; 
 комплектную поставку материальных ресурсов из расчета на здание, сооружение, 

участок, секцию, этаж или помещение в установленные сроки; 
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 возведение зданий, сооружений и их частей индустриальными методами на основе 
широкого применения комплектно поставляемых конструкций, изделий, материалов 
и оборудования, а также комплектов блоков высокой заводской готовности; 

 разработку и выполнение мер, обеспечивающих защиту действующего оборудова-
ния ТЭЦ-1 от вредных факторов, возникающих при производстве строительных ра-
бот, и обеспечивающих его нормальную и безопасную эксплуатацию; 

 обеспечение нормативного теплового режима в помещениях Главного корпуса на 
весь период строительства. 

2.11.24. Строительные конструкции, материалы и оборудование должны поставляться на 
строительную площадку в соответствии с календарным планом. 
2.11.25. При организации складов Подрядчику следует соблюдать следующие основные 
требования: 

 максимальное использование складских площадей и объемов; 
 соответствие ширины проходов между складируемыми материалами, изделиями и 

конструкциями нормативным требованием и предусмотренному технологическому 
оборудованию; 

 обеспечение в центральных проходах свободного поворота напольных подъемно-
транспортных средств и встречного движения; 

 расположение участков приемки со стороны склада, откуда происходит основное 
поступление материалов, изделий и конструкций, а участки комплектования – с той 
стороны склада, откуда производится основной отпуск продукции; 

 движение грузопотоков производится из расчета сведения встречных перевозок к 
минимуму; 

 соблюдение правил охраны труда, техники безопасности и требования 
противопожарной безопасности. 

2.11.26. Основной задачей организационно-технологического процесса работы склада 
является: 

 своевременное проведение количественной и качественной приемки материалов, 
изделий и конструкций; 

 эффективное использование средств механизации погрузочно-разгрузочных и 
транспортно-складских работ; 

 рациональное складирование, обеспечивающее максимальное использование 
складских объемов и площадей, а также сохранность материалов, изделий и 
конструкций; 

 доставка материалов, изделий и конструкций на склад и обеспечение ими 
возводимых зданий и сооружений в соответствии с графиком работ. 

2.11.27. Механизация строительно-монтажных работ: 
Формирование структуры и парка машин для производства строительно-монтажных 

работ производится по результатам суммирования необходимого количества машин для 
выполнения отдельных видов работ. При этом учитывается возможность выполнения 
каждой машиной различных видов работ. Потребность в средствах малой механизации и 
механизированном инструменте (ручных машинах) определяют на основании нормоком-
плектов, разработанных для отдельных видов работ, или норм потребности в инструменте 
для различных видов работ и специальностей рабочих. 

Подрядчик обеспечивает правильную эксплуатацию и исправность грузоподъёмного 
и иного оборудования, передаваемого под нужды строительства; организует ремонт дан-
ного оборудования при его выходе из строя в результате проведения работ (под контро-
лем Заказчика). Планирует и выполняет строительно-монтажные работы, с учетом выпол-
нения планово-предупредительного ремонта грузоподъемного оборудования. 
2.11.28. Управление качеством работ: 
2.11.28.1. Управление качеством работ должно осуществляться Подрядчиком и включать 
совокупность мероприятий, методов и средств (ГОСТ Р ИСО 9000), направленных на 
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обеспечение соответствия качества строительной продукции, включающей строительно-
монтажные работы и законченные строительством объекты, требованиям нормативной 
проектной и рабочей документации. 
2.11.28.2. При строительном контроле качества производится внутренний и внешний 
контроль. 
2.11.28.3. При внутреннем контроле Подрядчиком проводятся следующие виды контроля: 
входной, операционный, лабораторный, геодезический, приемочный. К внешнему 
контролю качества при возведении зданий и сооружений относится: строительный 
контроль технического заказчика (застройщика), авторский надзор проектировщика, 
государственный строительный надзор. 
2.11.28.4. При входном контроле проектной и рабочей документации должны выполняться 
ее проверка, анализ и приемка с возможным участием подразделений строительной 
организации, которые задействованы в системе управления качеством или создаются 
группы, состоящие из специалистов разных подразделений организации. 
2.11.28.5. Приобретаемые (поставляемые) строительные материалы, изделия, 
конструкции и оборудование при входном контроле должны проверяться на соответствие 
качественным и параметрическим показателям требованиям стандартов, технических 
условий или сертификатов, указанных в проектной или рабочей документации. 
Одновременно должны проверяться наличие и содержание сопроводительной 
документации поставщика (производителя), подтверждающей качество приобретаемых 
(поставляемых) строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования. Все по-
ставляемые материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употребле-
нии. 
2.11.28.6. При операционном контроле должны проверяться: 

 соответствие выполняемых производственных операций организационно-
технологической документации; 

 соблюдение режимов работы, установленных технологическими картами и 
техническими регламентами; 

 показатели качества в соответствии с требованиями нормативной, проектной и 
технологической документации. 

2.11.28.7. На подрядчика возлагается выполнение необходимого объема входного и 
операционного контроля качества выполняемых работ и технологических операций 
(качество сварных швов, качество нанесения антикоррозийной защиты и т.д.) с 
предоставлением всей необходимой документации. 
2.11.28.8. В составе геодезического обеспечения качества строительно-монтажных 
работ входят методы, средства и точность измерений геодезических разбивочных работ и 
геодезического контроля на всех этапах геодезического обеспечения строительства. 
2.11.28.9. Все скрытые работы, входящие в состав отдельных ответственных 
конструкций, ярусов конструкций (этажей) по мере их готовности подлежат приемке в 
процессе строительства с составлением акта промежуточной приемки этих конструкций. 
2.11.28.10. Подрядчик осуществляет контроль по следующим вопросам: 

 наличие в строительной организации документов о качестве (сертификатов в 
установленных случаях) на применяемые материалы, изделия и оборудование, 
документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний; 

 соблюдение строительной организацией правил складирования и хранения 
применяемых материалов, изделий и оборудования; 

 выполнение строительной организацией операционного контроля в требуемом 
объеме;  

 наличие и правильность ведения строительной организацией исполнительной 
документации; 

 выборочный контроль точности положения элементов; 
 исполнение строительной организацией предписаний органов государственного 
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надзора и местного самоуправления. 
2.11.28.11. Для организации выполнения оперативного производственного плана-
графика создается служба оперативно-диспетчерского управления, которая через 
диспетчерскую службу должна производить: 

 сбор, передачу, обработку и анализ оперативной информации по выполнению 
строительно-монтажных работ, поступающей от участков и подразделений; 

 контроль за соблюдением технологической последовательности и регулирование 
хода строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденными графиками 
производства работ; - согласование допущенных отклонений от ППР; 

 контроль за обеспечением строящихся объектов материальными и трудовыми 
ресурсами, средствами механизации и транспортом; 

 наблюдение за постоянным взаимодействием строительных, специализированных и 
других организаций (подразделений), участвующих в строительстве; 

 информирование руководства строительной организации или диспетчерского 
пункта вышестоящей организации по установленным форме и объему; 

 передачу оперативных распоряжений руководства строительства исполнителям и 
контроль за их выполнением. 

 
2.12. Требования безопасности при подготовке и производстве строительно-

монтажных работ 

2.12.1. Организация работ на Объекте должна быть основана на безусловном выполнении 
требований нормативно-правовых актов в области промышленной безопасности и охраны 
труда, пожарной безопасности, экологической безопасности, действующих в Российской 
Федерации, а также с соблюдением локальных актов АО «НТЭК» с ознакомлением под 
подпись Персонала при организации и выполнении работ на объектах АО «НТЭК». 
2.12.2. При выполнении строительно-монтажных работ для внутреннего и наружного 
освещения должно применяться напряжения согласно Правил устройства 
электроустановок (ПУЭ). Для подключения освещения, ручного электроинструмента 
использовать сертифицированные переносные электрические щитки, с 
укомплектованными коммутационными аппаратами защитного отключения. Электрические 
щитки должны быть оборудованы запирающими устройствами и запираться на замок, 
иметь таблички (с указанием наименования организации, наименования присоединения, 
телефона и ФИО ответственного лица). Все подключения должны выполняться в соответ-
ствии с «Регламентом подключения временных, передвижных (нестационарных) и 
переносных электроприемников, вспомогательного оборудования Подрядчика к 
распределительным электрическим сетям АО «НТЭК», утвержденном приказом 
Генерального директора АО «НТЭК» от 14.07.2021 № НТЭК/190-п. 
2.12.3. Электросварочные установки должны быть оснащены устройствами отключения 
холостого хода. 
2.12.4. Объект должен соответствовать общим требованиям пожарной безопасности 
Техническому регламенту о пожарной безопасности, а также законодательству РФ. 
2.12.5. В случае возникновения на Объекте опасных условий, вызывающих реальную 
угрозу жизни и здоровья работников, генподрядная организация должна оповестить об 
этом всех участников строительства и предпринять необходимые меры для вывода людей 
из опасной зоны. Возобновление работ разрешается генподрядной организацией после 
устранения причин возникновения опасности. 
2.12.6. До начала производства строительно-монтажных работ каждый строительный 
объект обеспечивается организационно-технологической документацией, содержащей 
конкретные и соответствующие реальным условиям строительства решения по 
безопасности производства работ. 
2.12.7. Решения по безопасности труда при подготовке и выполнению строительно-
монтажных работ на объекте зависят: от объемно-планировочных и конструктивных 
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решений зданий и сооружений; места расположения объекта строительства и 
климатических условий; объема строительно-монтажных работ; числа субподрядных 
организаций, работающих на объекте; плановых сроков возведения объекта. 
2.12.8. В календарном плане строительства объекта требуется учитывать работы по 
обеспечению безопасности труда. Объемы работ и сроки их выполнения устанавливаются 
исходя из дополнительных работ, связанных с требованиями безопасности. 
2.12.9. В случае применения на объекте машин и механизмов предусматриваются: 

 выбор типов, места установки и режима работы машин (механизмов); 
 способы, средства защиты машиниста и работающих вблизи людей от действия 

вредных и опасных производственных факторов; 
 возможные ограничения пути движения или угла поворота машины; 
 средства связи машиниста с работающими (звуковая сигнализация, радио- и 

телефонная связь); 
 особые условия установки машины в опасной зоне. 

2.12.10. Охрана окружающей среды в строительном производстве направлена на 
максимальное сохранение целостности и чистоты почвенно-растительного покрова, 
минимальное повреждение и загрязнение, как строительной площадки, так и территории, 
непосредственно прилегающей к объекту строительства. 
2.12.11. В организационно-технологической документации разрабатываются мероприятия 
содержащие оценку воздействия строительных процессов на окружающую природную 
среду, рекультивацию земель (почвы и грунта), предотвращение или снижение потерь 
природных ресурсов из-за загрязнения почвы, поверхностных вод и атмосферы. 
2.12.12. На строительных объектах следует принимать меры по сокращению загрязнения 
атмосферы минеральной пылью, выбросами газов от строительных машин и другого 
оборудования, работа которого связана с термическими и химическими процессами. 
2.12.13. Необходимо предусматривать сбор в емкости производственных отходов и 
мусора, образующихся в ходе работ, и порядок их вывоза в специально отведенные 
места. Для сбора отходов и мусора с этажей зданий и сооружений применяются закрытые 
лотки и бункера-накопители. 
2.12.14. При строительстве следует использовать материалы, изделия и конструкции, 
имеющие паспорта и сертификаты с экологическими показателями, соответствующими 
правовым, нормативным и техническим документам. 
2.12.15. Производство строительно-монтажных работ в пределах охранных, заповедных и 
санитарных зон и территорий требуется осуществлять в порядке, установленном 
специальными правилами и положениями о них. 
2.12.16. В целях защиты действующего оборудования от загрязнения строительной 
пылью применять аспирационные установки. 

 
2.13. Требования к организации и производству пусконаладочных работ 

2.13.1. После окончания индивидуальных испытаний смонтированных узлов, агрегатов, 
оборудования, как отдельно установленных, так и входящих в автоматическую или 
техническую линию, оборудование налаживают. Наладка заключается в регулировке его 
механизмов и узлов, установке не входящих в состав монтажных работ производственных 
приспособлений, технологической оснастки, приборов, инструментов с целью 
обеспечения рабочих режимов оборудования его проектным и гарантийным показателям. 
Пусконаладочные работы включают в себя, в том числе, и режимную наладку оборудова-
ния с составлением режимных карт. 
2.13.2. Пусконаладочные работы проводятся на разных стадиях: 

 после завершения монтажа оборудования и окончания индивидуальных испытаний, 
перед комплексным опробованием последнего; 

 в период комплексного опробования оборудования; 
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 при освоении проектных показателей котлоагрегата (опытно-промышленная 
эксплуатация и гарантийные испытания). 

2.13.3. Проведение пуско-наладочных работ на оборудовании (части оборудования) ав-
томатизированных систем и АСУ ТП находящихся в монтаже не допускается. Пусконала-
дочные работы выполняются только после приемки помещений под монтаж оборудования 
и после приемки без замечаний из монтажа смонтированного оборудования (после устра-
нения замечаний при их наличии). 
2.13.4. Пусконаладочные работы, в случаях, предусмотренных руководством (инструкци-
ей) по эксплуатации, проводятся на оборудовании под давлением после окончания мон-
тажных работ с оформлением удостоверения о качестве монтажа и проведения первично-
го технического освидетельствования. 
2.13.5. Наладка оборудования под давлением должна быть выполнена по программе, 
разработанной организацией, выполняющей соответствующие работы, и согласованной с 
эксплуатирующей организацией до начала производства работ. В программе должны быть 
отражены содержание и порядок выполнения всех технологических и контрольных опера-
ций с обеспечением наладки на всех режимах работы, установленных проектом. 
2.13.6. Организация, осуществляющая наладку, должна обеспечить контроль качества и 
выполнение необходимого объема работ в соответствии с программой их проведения и 
настоящими ФНП. 
2.13.7. Продолжительность проведения наладочных работ определяется программой в 
зависимости от сложности оборудования. Пуск оборудования для проведения пусконала-
дочных работ осуществляется в порядке, установленном программой, совместно работни-
ками эксплуатирующей организации и организации, организацией, производящей налад-
ку, после проверки. 
2.13.8. По окончании наладочных работ проводят комплексное опробование оборудова-
ния под давлением, а также вспомогательного оборудования при номинальной нагрузке 
по программе комплексного опробования, разработанной организацией, проводящей со-
ответствующие работы, и согласованной с эксплуатирующей организацией. Продолжи-
тельность проведения комплексного опробования котлов должна составлять не менее 72 
часов, а трубопроводов тепловых сетей - не менее 24 часов. 
Окончание комплексного опробования оформляют актом, фиксирующим сдачу оборудова-
ния под давлением в эксплуатацию. С актом должны быть представлены технический от-
чет о наладочных работах с таблицами и инструкциями, режимными картами, графиками 
и другими материалами, отражающими установленные и фактически полученные данные 
по настройке и регулировке устройств, описания и чертежи всех изменений (схемных, 
конструктивных), которые были внесены на стадии наладки. 
2.13.9. Отдельной программой определяется (разрабатывает Подрядчик, согласовывает и 
утверждает Заказчик) комплекс подготовительных наладочных работ и проведение испы-
таний (в период между комплексными испытаниями работы котлоагрегата и сдачей-
приемкой его в гарантийную эксплуатацию) для подтверждения гарантийных показателей 
работы оборудования котла. 
2.13.10. Подрядчик готовит для Заказчика программу пусконаладочных работ, которой он 
предлагает следовать при вводе в эксплуатацию оборудования и систем котлоагрегата. 
Программа эта должна включать, но не ограничиваться приведенным ниже перечнем: 

• Координационный план проведения пуско-наладочных работ. 
• Рабочие (в том числе календарные) графики пусконаладочных работ с указанием их 

последовательности и графики ввода в действие АСУ ТП, разрабатываемых в 
соответствии с РД 34.35.414-91 «Правила организации пусконаладочных работ по 
АСУ ТП на тепловых электростанциях», РД 34.70.110-92 «Правила организации 
пусконаладочных работ на тепловых электрических станциях»; 

• Соответствие установленным на Площадке правилам техники безопасности и 
разрешение на работу систем; 
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• Оценка требуемых на время пуско-наладки рабочих сред (например, топлива, воды, 
химических реагентов). 

2.13.11. Топливо (газ, дизельное топливо), обессоленная вода, циркуляционная вода, пар 
для технологических нужд котлоагрегата предоставляется Заказчиком на период ПНР, 
комплексных испытаний и последующей эксплуатации. 
2.13.12. На каждое проводимое в процессе выполнения работ испытание Подрядчиком 
разрабатывается специальная программа с указанием необходимых условий ее 
проведения, ограничений, налагаемых на технологическое оборудование на период 
работ, и критериев оценки выполнения. Программы испытаний, в обязательном порядке, 
согласуются с Заказчиком. 
2.13.13. Подрядчик ведет соответствующие записи (акты, ведомости, протоколы и т.д.), 
подтверждающие проведение всех испытаний и проверок. 
2.13.14. Подрядчик должен подготовить и предоставить всю необходимую проектную и 
монтажную документацию, паспорта оборудования для постановки технических устройств 
на учет в органах Ростехнадзора и внесения изменений в реестр опасных 
производственных объектов, обусловленных изменением состава технических устройств. 
В случае вынужденных изменений в проекте при монтаже должна быть предоставлена 
исполнительная документация с изменениями, подтверждёнными подписями 
ответственных лиц Подрядчика и Заказчика. Подрядчик организовывает и проводит 
техническое освидетельствование оборудования с привлечением специалистов 
специализированной организации, имеющей лицензию Ростехнадзора на данный вид 
деятельности. При необходимости организует проведение экспертизы промышленной 
безопасности с привлечением специализированной организации, имеющей лицензию 
Ростехнадзора на проведение экспертизы промышленной безопасности на оборудование 
Объекта не подлежащего обязательной сертификации. 
2.13.15. Подрядчик организует техническое обслуживание и эксплуатацию вновь 
смонтированного оборудования в период проведения наладки и испытаний до момента 
передачи его в эксплуатацию. 
2.13.16. Пробные пуски проводятся до комплексного опробования котлоагрегата. При 
пробном пуске должна быть проверена работоспособность оборудования и 
технологических схем, безопасность их эксплуатации; проведены проверка и настройка 
всех систем контроля и управления, в том числе автоматических регуляторов, устройств 
защиты и блокировок, устройств сигнализации и контрольно-измерительных приборов. 
2.13.17. Перед пробным пуском должны быть выполнены условия для надежной и 
безопасной эксплуатации котлоагрегата: 

 укомплектован, обучен (с проверкой знаний) эксплуатационный персонал; 
 разработаны и утверждены эксплуатационные инструкции, инструкции по охране 

труда, ведомости на оборудование и оперативные схемы, техническая 
документация по учету и отчетности; 

 подготовлены запасы материалов и инструмента; 

 введены в действие СДТУ с линиями связи, системы пожарной сигнализации и 
пожаротушения, аварийного освещения, вентиляции; 

 смонтированы и налажены системы контроля и управления; 

 получены разрешения РТН на эксплуатацию всех необходимых для проведения ПНР 
электроустановок; 

 получены результаты оценки соответствия на все необходимое для проведения ПНР 
оборудование, работающего под избыточным давлением – сертификаты соответ-
ствия, декларация соответствия, заключение ЭПБ; 

 подписаны всеми членами комиссии включая представителя РТН Акты готовности 
на все необходимое для проведения ПНР оборудования, работающего под избыточ-
ным давлением, к вводу в эксплуатации; 

 разработаны, согласованы с Заказчиком и утверждены эксплуатационные схемы и 
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инструкции по эксплуатации с диспетчерскими наименованиями; 
 все органы оперативного управления и сигнализации, а также основное и вспомо-

гательное оборудование имеют постоянные надписи или таблички с диспетчерски-
ми наименованиями (состав информации, указываемой на табличке, размер, мате-
риал и способ нанесения надписей согласовать с Заказчиком). 

2.13.18. Для подготовки Пусковых комплексов к предъявлению приемочной комиссии 
должна быть назначена рабочая комиссия, которая должна включать в себя стороны 
Подрядчика и Заказчика. Предъявление Пусковых комплексов к приемке с замечаниями 
не допускается. 
2.13.19. Программа подготовки для эксплуатации и обслуживания оборудования 
котельных установок. 

Подрядчик должен предложить Заказчику список учебных классов и возможный 
график обучения. Обучающие курсы должны включать теоретическое и практическое 
обучение персонала в объеме, достаточном для надежной безопасной эксплуатации и 
технического обслуживания всего оборудования, предусмотренного проектом. 

Подготовка персонала на Площадке должна быть разделена на две части, примерно 
по 4 недели каждая. Количество обучающихся на Площадке должно быть достаточно для 
обеспечения эксплуатации котлоагрегата. 

За основу при формировании программы подготовки оперативного персонала 
должны быть приняты требования Правил работы с персоналом в организациях электро-
энергетике Российской Федерации, утвержденные Приказом Минэнерго России от 
22.09.2020 № 796. 

В ходе или до начала пусковых испытаний Подрядчик организует для персонала 
котлоагрегата лекции, с тем, чтобы все смены ознакомились с поставленными системами 
и оборудованием до их приемки. Эти лекции будут, в том числе, и на следующие темы: 

 Эксплуатация машин и оборудования 
 Регулярно выполняемые ежедневно и еженедельно процедуры по эксплуатации и 

обслуживанию котлоагрегата. 
 Лекции по вспомогательным системам (топливным, смазочного масла, системам 

охлаждающей воды и т.д.) 
 Лекции по пределам эксплуатационных характеристик, которые не должны 

превышаться, а также по контролю за состоянием двигателя с помощью 
смонтированного на нем контрольного оборудования. Возможные причины 
появления нештатных показаний и т.д. 

 Выявление и устранение неисправностей. 
Упражнения по всем вышеупомянутым темам выполняются под контролем Подряд-

чика. 
2.13.20. Подготовка по эксплуатации 

Данная подготовка предназначена для персонала с техническим образованием. Она 
посвящается трем основным группам специалистов: 

 оперативный персонал щита управления; 
 инженеры по эксплуатации; 
 инженеры по обслуживанию. 

Подготовка проводится на котлоагрегате в течение примерно двух недель, в зави-
симости от размера группы. Основные предметы: 

 Презентация систем 
 Эксплуатация различных видов основного оборудования  
 Инструкции по эксплуатации  
 Органы управления, аварийные сигналы, отклонения от нормы, ограничения, 

процедуры переключения. 
Теоретические занятия в классах должны быть организованы до этапа пусконала-

дочных работ. Разделы лекций будут в основном такими же, как и для прочего основного 
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оборудования.  
При необходимости эксплуатационный персонал должен быть направлен для до-

полнительной подготовки. 
2.13.21. Подготовка по обслуживанию 

Данная подготовка предназначена для персонала с техническим образованием и 
проводится для таких специалистов по обслуживанию генераторов и электрических си-
стем, как инженеры по обслуживанию, старшие электрики. Подготовка проводится на 
котлоагрегате в течение одной недели. Основные предметы: 

 Объекты обслуживания; 
 Руководства и инструкции по обслуживанию; 
 Работы по обслуживанию и процедуры для их выполнения; 
 Использование запчастей; 
 Обслуживание электротехнического оборудования; 

 Обслуживание тепломеханического оборудования; 

 Периодические испытания; 
 Отчетность. 

2.13.22. Испытания. Общие требования 
По завершению строительства котлоагрегата должен быть принят в эксплуатацию в 

установленном порядке в соответствии с Правилами технической эксплуатации электри-
ческих станций и сетей Российской Федерации, Градостроительным Кодексом, 
СП 68.13330.2017. 

В течение периода пуска в эксплуатацию, работы по всем Разделам подвергаются 
проверкам и испытаниям со стороны Подрядчика для обеспечения их соответствия усло-
виям Договора. На этих проверках и испытаниях присутствует Заказчик. Подрядчик уве-
домляет Заказчика об испытаниях по завершению работ в сроки предусмотренные дого-
вором. Присутствие Заказчика не освобождает Подрядчика от его обязательств по отно-
шению к Заказчику или к соответствующим контролирующим органам. 

В пусковой комплекс котлоагрегата должно входить: оборудование, сооружения, 
здания (или их части) основного производственного назначения, средства связи, инже-
нерные коммуникации, обеспечивающие производство, передачу и отпуск потребителям 
тепловой энергии. 

В объеме, предусмотренном проектом для данного пускового комплекса, должны 
быть обеспечены нормативные санитарно-бытовые условия и безопасность для работни-
ков, экологическая защита окружающей среды, пожарная безопасность. 

Пусконаладочные испытания проводятся под ответственность и риск Подрядчика, 
под его надзором в соответствии с программой испытаний, подготовленной Подрядчиком 
и принятой Заказчиком. 

Пусконаладочные испытания не в соответствии с согласованной Заказчиком про-
граммой испытаний не допускаются. 

Должны быть проведены: 
• индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных 

систем, завершающиеся для котлоагрегата пробным пуском основного и 
вспомогательного оборудования; 

• испытания на соответствие гарантированным производственным показателям 
(гарантийные испытания). 
Индивидуальные и функциональные испытания оборудования и отдельных систем 

проводятся с привлечением персонала Заказчика по проектным схемам строго после 
окончания всех строительных и монтажных работ по данному оборудованию и системам. 
Перед индивидуальными и функциональными испытаниями должно быть проверено вы-
полнение: Правил Технической Эксплуатации, строительных норм и правил, стандартов, 
включая стандарты безопасности труда, норм технологического проектирования, правил 
органов государственного контроля и надзора, норм и требований природоохранного за-
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конодательства и других органов государственного надзора, правил устройства электро-
установок, правил охраны труда, правил взрыво- и пожаробезопасности. 

Все функции отдельных компонентов и технологических систем испытываются, с 
рабочими средами (например, с топливом, паром, водой, маслом). Особое внимание уде-
ляется испытанию защитных устройств и компонентов. 

Для обеспечения безопасности эксплуатации объекта управления системы АСУ ТП 
должны предъявляться в опытную эксплуатацию строго в определенной последователь-
ности (полевое оборудование совместно с линиями связи -> измерительная система -> 
информационно-вычислительная система -> информационно-измерительная система -> 
технологическая сигнализация -> система управления приводом -> технологическая бло-
кировка -> технологическая защита -> автоматическая система регулирования -> функ-
ционально-групповое управление), руководствуясь конкретным составом систем функцио-
нальных групп, агрегата, рабочего проекта. Испытания проводят по отдельным програм-
мам для каждого вида функций. Критерии положительных результатов устанавливаются в 
программе испытаний для каждой функции АСУТП. 

Следует отметить, что ввод в эксплуатацию считается самой важной частью подго-
товки персонала. Подрядчик предоставляет все необходимые ресурсы и затраты для про-
ведения этой подготовки на этапе ввода в эксплуатацию. 

Дефекты и недоделки, допущенные в ходе строительства и монтажа, а также де-
фекты оборудования, выявленные в процессе индивидуальных и функциональных испы-
таний, должны быть устранены Подрядчиком до начала комплексного опробования. 
2.13.23. На этапе пробных пусков должны быть выполнены работы: 
2.13.23.1. По тепломеханическому оборудованию: 

- наладка ОПС на горячем оборудовании; 
- испытания оборудования при проведении промывок и продувок элементов нагре-

ва котла и паропроводов; 
- испытания котлов на различных нагрузках с целью разработки режимной карты 

работы котельной установки; 
- пусковая наладка водно-химического режима работы котельной установки; 
- наладка режимов работы котельного агрегата при пусках из различных тепловых 

состояний по графикам заводов-изготовителей; 
- экспериментальное определение статических и динамических характеристик обо-

рудования. 
2.13.23.2. По автоматизированным системам контроля и управления: 

- техническое сопровождение технологической функции «Сбор, обработка и отоб-
ражение информации» при испытании оборудования; 

- техническое сопровождение технологической функции ТС; 
- техническое сопровождение технологических функций «Архивирование и прото-

колирование», включая графическое программное обеспечение; 
- отладка информационных каналов дискретных и аналоговых параметров; 
- корректировка информационной базы по результатам работы оборудования; 
- метрологическая аттестация измерительных каналов; 
- режимная наладка САР; 
- испытания ТЗ, действующих на останов основного и вспомогательного оборудова-

ния, с воздействием на исполнительные механизмы; 
- испытания технологических функций ТЗ, ТС, ТБ и АВР на работающем оборудова-

нии с воздействием на исполнительные механизмы; 
- наладка и испытания логических пошаговых программ управления оборудовани-

ем; 
- техническое сопровождение при опытной эксплуатации управляющих технологи-

ческих функций АСУ ТП с проведением испытаний в переменных и стационарных режимах 
работы оборудования с корректировкой настроек. 
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2.13.24. Порядок испытаний под нагрузкой 
В ходе испытаний котельный агрегат эксплуатируется персоналом Заказчика, но 

режим эксплуатации в течение испытаний согласуется Подрядчиком и Заказчиком. 
Подрядчик представляет Заказчику свои предложения по поводу комплексного 

опробования до его проведения. 
Программа проведения комплексного опробования котельного агрегата разрабаты-

вается Подрядчиком и утверждается Заказчиком. 
При комплексном опробовании должна быть проверена совместная работа с суще-

ствующим основным оборудованием станции и всего вспомогательного оборудования. 
Началом комплексного опробования котлоагрегата считается момент включения его 

под номинальную нагрузку. При наличии неустраненных замечаний, выявленных при мон-
таже и индивидуальных испытаниях оборудования, отсутствии эксплуатационной доку-
ментации для ремонтного и обслуживающего персонала (для систем КИП и А, АСУ ТП, ос-
новного и вспомогательного оборудования) комплексное опробование не допускается. 

Комплексное опробование оборудования по схемам, не предусмотренным проектом, 
не допускается. 

Комплексное опробование оборудования котлоагрегата считается проведенным при 
условии нормальной и непрерывной работы в течение 72 ч на основном топливе с номи-
нальной нагрузкой и при постоянной или поочередной работе всего вспомогательного 
оборудования, входящего в пусковой комплекс. 

При Комплексном опробовании должны быть включены предусмотренные проектом 
КИП и А, блокировки, устройства сигнализации и дистанционного управления, защиты и 
автоматического регулирования, не требующие режимной наладки. 

Если комплексное опробование не может быть проведено на основном топливе или 
номинальная паропроизводительность не могут быть достигнуты по каким-либо причинам, 
не связанным с невыполнением работ, предусмотренных пусковым комплексом, предель-
ные параметры и нагрузки принимаются и устанавливаются приемочной комиссией и ого-
вариваются в акте приемки в эксплуатацию пускового комплекс. 

После комплексного опробования устанавливается срок опытно-промышленной экс-
плуатации котлоагрегата в течение шести месяцев и устанавливается длительность пери-
ода освоения серийного оборудования, во время которого должны быть закончены необ-
ходимые испытания, и обеспечена эксплуатация оборудования с проектными показателя-
ми и проведены гарантийные испытания котла. 

Законченные строительством отдельно стоящие здания, сооружения и электротех-
нические устройства, встроенные или пристроенные помещения производственного 
назначения со смонтированным в них оборудованием, средствами управления и связи 
принимаются в эксплуатацию рабочими комиссиями. 
2.13.25. Испытания, проводимые Подрядчиком на соответствие гарантированным 
показателям 

При планировании и проведении испытаний на соответствие гарантированным по-
казателям котлоагрегата, Подрядчик выполняет следующие требования: 

В ходе испытаний котлоагрегат эксплуатируется персоналом Заказчика под руко-
водством Подрядчика. 

В программе испытаний Подрядчик описывает методику измерения необходимых 
параметров, а также предоставляет информацию по ожидаемым стандартам и точности 
контрольно-измерительных приборов, ожидаемые точки измерений и прилагает необхо-
димую документацию. 

Гарантийные испытания оборудования должны проводиться с целью подтвержде-
ния соответствия характеристик оборудования расчетным, проектным и гарантийным (за-
явленным Заводами-Изготовителями), а также показателям, указанным в технических 
условиях на поставку оборудования. 

С целью подтверждения гарантийных показателей работы оборудования должны 
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быть проведены тепловые испытания энергетических котлов на всех проектных видах 
топлива, в заявленном Заводом-Изготовителем диапазоне изменения нагрузки по расчет-
ным, и проектным показателям со снятием экологических характеристик. 
2.13.26. Отчетность по гарантийным испытаниям 

До расчета результатов испытаний на соответствие гарантированным показателям, 
потребуется согласие Заказчика с основными данными, полученными в ходе испытаний. 
Подрядчик представляет по каждому испытанию полные данные по тепловым балансам. 
Эти данные послужат основой для сравнения скорректированных результатов испытаний 
с гарантированными значениями для испытываемого котла. Для установления «полностью 
скорректированных» условий работы, с которыми будут сравниваться гарантированные 
показатели, Подрядчик также предоставляет тепловые балансы, в которых подробно опи-
сываются условия, которые преобладали бы в гарантированных условиях. 

Подготовленный Подрядчиком отчет об испытаниях на соответствие гарантирован-
ным показателям должен содержать следующие, но не ограничиваясь, позиции: 

• Дату и время начала и окончания испытаний; 
• Описание условий проведения испытаний; 
• Условия эксплуатации при испытаниях; 
• Подробные данные о контрольно-измерительных приборах и о поверках; 
• Полные технологические схемы и расположение приборов; 
• Программа, в соответствии с которой проводились испытания, а также  

использовавшиеся справочные данные; 
• Технические данные с полным расчетом тепловых балансов и схемы тепловых 

балансов для «Фактических» условий и «Полностью скорректированных» условий 
работы котлоагрегата; 

• Расчет погрешностей измерений; 
• Расчеты испытаний и поправочные факторы; 
• Результаты испытаний; 
• Проверку результатов испытаний на соответствие гарантированным показателям; 
• Заключение. 

2.13.27. Привлечение представителей Заводов-Изготовителей (шеф-монтаж) 
Шеф-монтаж – техническое руководство, осуществляемое представителем завода-

изготовителя оборудования на всех стадиях монтажных работ, контроль за соблюдением 
требований Завода-Изготовителя, а также решение всех технических вопросов, возника-
ющих в процессе ведения работ на оборудовании в объеме поставки Завода-
Изготовителя, с оформлением соответствующей технической документации. 

Цель шеф-монтажа — обеспечение соблюдения требований технической докумен-
тации Завода-Изготовителя при хранении оборудования на объекте заказчика в период 
шефмонтажа, ведении монтажа, пуске и комплексном опробовании оборудования путем 
технического руководства и контроля со стороны шефперсонала Завода-Изготовителя, а 
также квалифицированного и оперативного решения вопросов, возникающих в ходе мон-
тажа оборудования. 

Шеф-монтаж должен быть обязательным по всему основному поставляемому обо-
рудованию и осуществляться подразделением Завода-Изготовителя. 

Состав шеф-монтажных работ назначается в объеме поставки Завода-Изготовителя. 
Шеф-монтаж оборудования на объекте заказчика выполняется с начала монтажных 

работ до окончания комплексного опробования. 
Персонал шеф-монтажа обязан: 

• обеспечивать руководство работами по шеф-монтажу; 
• решать производственные и финансовые вопросы, в случае необходимости 

привлекая соответствующие подразделения Завода-Изготовителя; 
• осуществлять техническую подготовку шефперсонала и отвечать за его 

квалификацию; 
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• участвовать в стендовых испытаниях головного оборудования на предприятии-
изготовителе для обеспечения гарантированных показателей работы; 

• контролировать деятельность подчиненного шефперсонала на объекте; 
• добиваться от руководства Завода-Изготовителя принятия (по запросу 

руководителей шеф-бригад) своевременных и эффективных мер по устранению 
выявленных дефектов оборудования, по его доукомплектованию недостающими 
или требующими замены деталями и изделиями в объеме поставки Завода-
Изготовителя; 

• требовать от Подрядчика соблюдения технических требований Завода-
Изготовителя к условиям хранения, монтажа, ввода в эксплуатацию и 
обслуживания оборудования; 

• представлять отчеты о ходе монтажа, наладки и доводки оборудования в 
согласованные с Заказчиком сроки; 

• разрабатывает мероприятия по обеспечению гарантированных показателей 
оборудования, его технико-экономического уровня и персонально несет 
ответственность за качество строительно-монтажных и наладочных работ на 
данном оборудовании. 
В период пусконаладочных работ и приемо-сдаточных испытаний, которые должны 

производиться только после подписания необходимой документации, подтверждающей 
готовность к пуску, шеф-персонал должен вести наблюдение за работой оборудования, а 
при необходимости должен давать указания, являющиеся обязательными для персонала, 
если эти указания не противоречат правилам технической эксплуатации электрических 
станций и сетей, правилам техники безопасности, правилам Ростехнадзора РФ. 

Завода-Изготовитель гарантирует правильность и надлежащее качество шеф-
монтажа в соответствии с требованиями технической документации. 

Ответственность Завода-Изготовителя за неудовлетворительное качество шеф-
монтажа определяется действующим законодательством и нормативными документами о 
материальной ответственности предприятий и организаций за выполнение заданий и обя-
зательств. 

При этом гарантии Завода-Изготовителя при соответствующем обосновании могут 
быть сняты полностью или частично перед Подрядчиком, персонал которого не обеспечил 
указанных условий. Указанные обстоятельства не снимают гарантий и обязательств по га-
рантийным обязательствам Подрядчика перед Заказчиком. 

Предупреждения, требования и указания, а также претензии к исполнению обяза-
тельств по договору на шефмонтаж должны оформляться в письменном виде. 

Шеф-персонал должен способствовать выполнению графиков монтажных и пуско-
наладочных работ на объекте заказчика. 

Программы и графики предпусковых и пусконаладочных работ по вводимому котлу 
составляются с участием шефперсонала и согласовываются с ним. 

Подрядчик не имеет права использовать шеф-персонал на работах, не предусмот-
ренных договором на шеф-монтаж. 

Ориентировочный перечень шеф-монтажных работ, проводимых предприятием на 
основном и вспомогательном оборудовании, приведен в ОСТ 108.002.128-80. 
2.13.28. Перед проведением ПНР под нагрузкой Подрядчик должен: 

 Получить разрешения Ростехнадзора на ПНР электроустановок; 
 Разработать и зарегистрировать в установленном порядке сертификаты, 

декларации соответствия или ЭПБ на оборудование работающее под давлением; 
 Подписать всеми членами комиссии включая представителя Ростехнадзора акты 

готовности оборудования работающего под давлением; 
 Обеспечить наличие на всем основном и вспомогательном оборудовании табличек с 

диспетчерскими наименованиями и кодами «ККS»; 
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 Разработать, согласовать с заказчиком и утвердить эксплуатационную 
документацию на основное и вспомогательное оборудование (схемы, инструкции по 
эксплуатации, инструкции по охране труда,  бланки переключений, матрицы 
изоляции источников энергии и т.д.) в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ; 

 Согласовать с Заказчиком диспетчерские наименования вновь монтируемого 
оборудования. 

2.13.29. С момента подачи напряжения на электроустановки и до момента передачи в 
эксплуатацию в соответствии с НТД Подрядчик обязан организовать эксплуатационный 
режим в электроустановках (т.е. проводить оперативное обслуживание, осмотры и 
безопасное выполнение работ в соответствии с требованиями Правил по охране труда 
при эксплуатации электроустановок). 
2.13.30. Разработать и передать заказчику документацию и регламенты по 
обслуживанию и ремонтам котлоагрегата и вспомогательного оборудования – 
технологические карты по проведению ремонтных работ, технологические инструкции по 
проведению ремонтных работ, матрицы по изоляции источников энергии оборудования, 
выводимого в ремонт («матрицы» должны быть согласованы с Заказчиком). 
 
2.14. Требования к проведению авторского надзора 

2.14.1. Авторский надзор – один из видов услуг по надзору автора проекта и других 
разработчиков проектной документации за строительством, осуществляемым в целях 
обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, 
выполняемым строительно-монтажным работам на объекте. Авторский надзор является 
необходимым на данном объекте. Количество персонала авторского надзора на площадке 
обеспечивает Подрядчик исходя из достаточности решения всех возникающих вопросов 
проектирования и их оперативного решения. 
2.14.2. Авторский надзор осуществляется и проводится в течение всего периода 
строительства и ввода в эксплуатацию объекта, а в случае необходимости, и начального 
периода его эксплуатации.  
2.14.3. Сроки проведения работ по авторскому надзору устанавливаются графиком. 
Авторский надзор осуществляется специалистами - разработчиками проектной 
документации. Руководителем специалистов, осуществляющих авторский надзор, 
назначается главный инженер проекта. Специалисты, осуществляющие авторский надзор, 
выезжают на строительную площадку для промежуточной приемки ответственных 
конструкций и освидетельствования скрытых работ в сроки, предусмотренные графиком, 
а также по специальному вызову Заказчика или Подрядчика. Руководитель авторского 
надзора выдает специалистам задание и координирует их работу по ведению авторского 
надзора на объекте.  
2.14.4. Подрядчик обязан обеспечить специалистов, осуществляющих авторский надзор, 
оборудованными служебными помещениями, средствами связи, транспорта и др. в 
соответствии с договором 
2.14.5. При осуществлении авторского надзора за строительством объекта Подрядчиком 
регулярно ведется журнал авторского надзора за строительством. Ведение журнала 
может осуществляться как по объекту строительства в целом, так и по его пусковым 
комплексам или отдельным зданиям и сооружениям. Оформление журнала должно 
производиться по СП 246.1325800.2016. Журнал должен быть пронумерован, 
прошнурован, оформлен всеми подписями на титульном листе и скреплен печатью Заказ-
чика. Журнал должен постоянно находится на площадке строительства. Журнал 
заполняется руководителем или специалистами, осуществляющими авторский надзор, 
Заказчиком и уполномоченным лицом Подрядчика. Каждое посещение объекта 
строительства специалистами авторского надзора регистрируется в журнале. Запись о 
проведенной работе по авторскому надзору удостоверяется подписями ответственных 
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представителей Заказчика и Подрядчика. Запись выполняется также при отсутствии 
замечаний. Записи и указания специалистов излагаются четко, с необходимыми ссылками 
на действующие строительные нормы и правила, государственные стандарты, 
технические условия. 
2.14.6. Основные права и обязанности специалистов, осуществляющих авторский надзор: 

 Доступ на все строящиеся объекты строительства и места производства 
строительно-монтажных работ. 

 Ознакомление с необходимой технической документацией, относящейся к объекту 
строительства. 

 Контроль за выполнением указаний, внесенных в журнал. 
 Персонал авторского надзора несет ответственность за соблюдением всеми 

участниками строительства правил и норм, изложенных в проектной документации 
и другой НТД. В случае их невыполнения, персонал авторского надзора обязан 
принять меры к исполнителям работ, или через письменное обращение к Заказчику, 
по их выполнению или переделке работ. 

 
2.15. Требования к взаимодействию с надзорными органами 

2.15.1. Если при выполнении работ в соответствии с Применимым Правом необходимо 
осуществление государственного строительного надзора, Подрядчик выполнит все 
необходимые мероприятия, чтобы выполнение работ соответствовало требованиям 
Применимого Права. 
2.15.2. Подрядчик взаимодействует с органами Ростехнадзора при проведении плановых 
проверок Объекта. 
2.15.3. Подрядчик должен самостоятельно (при необходимости по доверенности Заказчи-
ка) осуществлять регистрацию требуемых общих и специальных журналов работ в орга-
нах Строительного надзора и Ростехнадзора. 
2.15.4. Подрядчик должен самостоятельно обеспечить получение разрешения в 
надзорных органах и в сетевой организации на право эксплуатации электрических сетей 
временного электроснабжения в соответствии с запрашиваемой нагрузкой потребления. 
2.15.5. Подрядчик должен самостоятельно обеспечить получение разрешения в надзор-
ных органах (Ростехнадзор) разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок, как 
на период проведения ПНР, так и на постоянную эксплуатацию. 
2.15.6. До начала пробных пусков Подрядчик самостоятельно или от имени Заказчика (по 
доверенности Заказчика) должен обеспечить регистрацию в органах Ростехнадзора и 
внесение в реестр опасных производственных объектов всех поднадзорных Ростехнадзору 
объектов (электроустановки, трубопроводы и сосуды работающие под давлением). 
2.15.7. Результаты проверки готовности оборудования к пуску в работу и организации 
надзора за его эксплуатацией должны оформляться актом готовности оборудования под 
давлением к вводу в эксплуатацию (далее - Акт готовности оборудования), 
рекомендуемый образец которого приведен в Приложении № 3 к ФНП, при этом: 

Акт готовности оборудования должен быть приложен к паспорту оборудования под 
давлением и передан руководителю (техническому руководителю) эксплуатирующей 
организации (обособленного подразделения) для принятия решения о вводе 
(неготовности к вводу) оборудования в эксплуатацию с учетом содержащихся в Акте 
готовности оборудования выводов, особого мнения (при наличии) и рекомендаций (при 
наличии) по устранению, изложенных в Акте готовности оборудования (особом мнении) 
замечаний. 
2.15.8. Подрядчик должен подготовить и предоставить всю необходимую проектную и 
монтажную документацию, паспорта на оборудование для постановки технических 
устройств на учет в органах Ростехнадзора и внесения изменений в реестр опасных 
производственных объектов, обусловленных изменением состава технических устройств. 
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2.16. Порядок сдачи-приёмки объекта 

2.16.1. После выполнения в полном объеме всех работ по строительству Объекта 
Подрядчик направляет Заказчику заявление о соответствии законченного строительством 
объекта требованиям технических регламентов и проектной документации с 
приложением: 

 исполнительной документации, общего и специальных журналов учета выполнения 
работ, соответствующих требованиям действующих нормативных документов; 

 журнала авторского надзора по объекту строительства в целом или отдельным 
зданиям и сооружениям, а также по пусковым комплексам, если таковые 
предусмотрены проектной документацией, - при осуществлении авторского 
надзора; 

 сертификатов, технических паспортов, протоколов испытаний и других документов, 
удостоверяющих качество, безопасность и свойства материалов, конструкций и 
изделий, примененных при производстве работ; 

 актов испытаний и опробования технических устройств, систем инженерно-
технического обеспечения, результатов экспертиз, обследований, лабораторных и 
иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного 
контроля; 

 материалов проверок, проведенных в процессе строительства органами 
государственного и ведомственного надзора; 

 подтверждения соответствия объекта требованиям энергетической эффективности 
и оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

 иной документации, подтверждающей факт выполнения работ в соответствии с 
утвержденной проектной документацией. 

2.16.2. Процедура приемки объекта застройщиком (техническим заказчиком) завершается 
подписанием участниками строительства акта приемки объекта капитального 
строительства. 
2.16.3. Для получения от органов государственного строительного надзора заключения о 
соответствии построенного (реконструируемого) объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых 
актов и проектной документации Подрядчик от имени и по поручению Заказчика 
извещает орган государственного строительного надзора об окончании строительства 
(реконструкции) объекта. 
2.16.4. Извещение направляется Подрядчиком от имени и по поручению Заказчика после 
фактического окончания строительства Объекта, устранения всех нарушений, 
допущенных при строительстве Объекта, оформления исполнительной документации, 
связанной с выполнением всех работ по строительству, а также с применением 
строительных материалов (изделий). 
2.16.5. При проведении проверки, выполняемой по завершении строительства Объекта, 
Подрядчик должен предоставить органам государственного строительного надзора 
возможность: 

 визуального осмотра построенного (реконструированного) объекта капитального 
строительства в полном объеме (включая отдельные выполненные работы, 
строительные конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения и 
примененные строительные материалы (изделия); 

 проверки всех актов (предписаний, извещений) об устранении нарушений 
(недостатков), выявленных при осуществлении государственного строительного 
надзора и проведении строительного контроля. 

2.16.6. Для проверки, выполняемой по завершении строительства объекта, органам 
государственного строительного надзора должны быть представлены следующие 
документы: 

 общий и специальные журналы; 
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 исполнительная документация, в том числе акты освидетельствования работ, 
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, оказывающих 
влияние на безопасность, контроль за выполнением которых не может быть 
проведен после выполнения других работ, а также без разборки или повреждения 
строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения; 

 акты об устранении нарушений (недостатков) применительно к выполненным 
работам, выявленных в процессе проведения строительного контроля и 
осуществления государственного строительного надзора; 

 результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний 
выполненных работ, проведенных в процессе проведения строительного контроля; 

 документы, подтверждающие проведение контроля качества применяемых 
строительных материалов; 

 документы, подтверждающие исполнение постановлений по делам об 
административных правонарушениях; 

 акты, подтверждающие выполнение в соответствии с техническими условиями и 
проектной документацией работ, подписанные эксплуатирующими организациями. 

2.16.7. До подписания акта приемки, выполняемой по завершении строительства, 
объекта, застройщик (технический заказчик) организует подключение объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии 
с техническими условиями и предоставлением документации. 
2.16.8. При проверке, выполняемой по завершении строительства Объекта, органам 
государственного строительного надзора должны предоставляться документы, 
устанавливающие соответствие построенного (реконструированного) Объекта 
капитального строительства требованиям энергетической эффективности и оснащенности 
их приборами учета используемых энергетических ресурсов. 
2.16.9. Результат проведенной проверки, выполняемой по завершении строительства 
объекта, оформляется актом.  
2.16.10. Указанный акт является основанием для обращения в органы государственного 
строительного надзора для выдачи заключения о соответствии построенного объекта 
капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных 
нормативных правовых актов и проектной документации. 
2.16.11. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
2.16.11.1. При получении разрешения и организации ввода Объекта в эксплуатацию 

руководствоваться следующими регулирующими документами: 
• Градостроительный Кодекс РФ Статья 55. Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию; 
• СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87» (с Изменени-
ем № 1) Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 июля 2017 г. № 1033/пр и 
введен в действие с 28 января 2018 г. 

2.16.11.2. Для получения Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Подрядчик от 
имени и по поручению Заказчика обращается в соответствующий орган исполнительной 
или местного самоуправления и предоставляет следующие документы: 

 правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение 
об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута; 

 градостроительный план земельного участка 
 акт приемки объекта капитального строительства  
 акт, подтверждающий соответствие параметров построенного капитального 

строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, 
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осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, 
осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного 
контроля на основании договора); 

 документы, подтверждающие соответствие построенного капитального 
строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их 
наличии); 

 схема, отображающая расположение построенного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 
границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и 
подписанная лицом, осуществляющим строительство; 

 заключение органа государственного строительного надзора о соответствии 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение 
уполномоченного на осуществление федерального государственного 
экологического надзора федерального органа исполнительной власти  

 документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте; 

 технический план объекта капитального строительства, подготовленный в 
соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости». 

2.16.11.3. Ответственность за достаточность и содержание документов, необходимых 
для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию несёт Подрядчик. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКТИВНЫМ, ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ РЕШЕНИЯМ 

3.1. Строительная часть 

3.1.1. Категория здания/ сооружения 

Здание Главного корпуса ТЭЦ-1 относится к классу КС-3 в соответствии с 
ГОСТ 27751-2014. Коэффициент надежности по ответственности – 1,1. 

В соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014 
(СНС 2008) Объект относится к 210.00.13.11.116 «Здания теплоэлектроцентралей про-
мышленно-отопительных (ТЭЦ). 

 
3.1.2. Требования к конструктивным и объёмно-планировочным решениям 

Точный объём строительно-монтажных работ должен быть установлен в рамках 
комплексного проектного обследования строительных конструкций Главного корпуса в 
границах технического перевооружения (включая фундаменты), а также в ходе проекти-
рования. 

Проектной и рабочей документацией должно быть предусмотрено: 
 Разборка перекрытия пола на отметке 0,000 в осях 13-16 рядах Б-В; 
 Демонтаж фундамента котельного агрегата ст. № 6 в осях 13-16 рядах Б-В; 
 Устройство нового фундамента котла ст. № 6 в осях 13-16 рядов Б-В с восстановле-

нием перекрытия пола на отметке 0,000; 
 Предусмотреть использование ремонтной площадки в осях 10-13 рядах Б-В на от-

метке -0,600, выполненной в рамках работы по замене котла ст. № 5 (Шифр ТЭЦ-1-
К-5-1); 
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 Демонтаж фундаментов дымососов существующего котлоагрегата станционных № 6 
в осях 13-16 рядах на отметке +28,000; 

 Выполнение ремонтно-восстановительных работ, необходимость которых выявлена 
по результатам обследования строительных конструкций; 

 Предусмотреть использование лифта, устанавливаемого в рамках проекта по 
замене котла ст. № 5 (Шифр ТЭЦ-1-К-5-1), в осях 10-13 ближе к ряду В и 
переходных площадок до площадок котлоагрегатов ст. №№ 5, 6; 

 Размещение оборудования в помещении АХК ВХР в осях 10-13, у ряда В на отметке 
+7,050, выполненного в рамках работ по замене котла ст. № 5 (Шифр ТЭЦ-1-К-5-
1); 

 Размещение оборудования в помещении объединенного щита управления (ЩУ КА 
ст. №№ 5-10), выполненного в рамках работ по замене котла ст. № 5 (Шифр ТЭЦ-
1-К-5-1); 

 Выполнение приямков для сбора и накопления дренажных вод и установку насосов 
(при необходимости) для откачки воды в действующий коллектор замазученных 
стоков; 

 Предусмотреть использование мостового электрического крана котельного 
отделения в осях 7-16 грузоподъемностью 63/10 тс (грузоподъемность крана 
уточняется по данным проекта Шифр ТЭЦ-1-К-5-1), устанавливаемого в рамках 
проекта по замене котла ст. № 5 (Шифр ТЭЦ-1-К-5-1); 

 Реконструкция покрытия полов на низших отметках котельного и дымососного 
отделениях с созданием системы дренажных каналов. Покрытие полов должно 
обеспечивать износостойкость, отсутствие пылеобразование, стойкость к агрессив-
ным средам (масла, иные технические жидкости), иметь эстетический вид. Иметь 
возможность нанесения демаркационной разметки; 

 Антикоррозионная защита, сохраняемых без изменения металлоконструкций 
каркаса Главного корпуса, отметок обслуживания основного и вспомогательного 
оборудования, перекрытий, потолочных покрытий Главного корпуса ряды Б-В, оси 
16-13, согласно СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений 
от коррозии», СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» и 
рекомендаций ЦАЛ ЦД ГМД ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» (см. Приложение 
4); 

 Заделка всех проемов после замены трубопроводов, воздуховодов и т.п.; 
 Демонтаж всех недействующих трубопроводов, электрических и технологических 

сетей, оборудования, металлоконструкций и т.д. в зоне производства 
реконструкции. 
Выполнить подключение газоходов заменяемого котельного агрегата ст. № 6 к су-

ществующей дымовой трубе № 1 или новой дымовой трубе согласно принятым проектным 
решениям в рамках работы по замене котла ст. № 5. 

 
3.1.3. Требования к конструкциям и помещениям (сооружениям) 

Требования к конструкциям и помещениям (сооружениям) определить в проектной 
документации. Кроме того, в проектной документации должны быть предусмотрены: 

Предусмотреть использование помещения объединенного щита управления (ЩУ КА 
ст. №№ 5-10), в том числе: 

 Размещение оборудования для контроля и управления котлом на отм. +7,050 в 
рядах А-Б, оси 10-13. Расстановку оборудования согласовать с Заказчиком. 

 Щит управления дооснастить (при необходимости) всеми необходимыми 
инженерными системами, а также системами оперативной телефонной связи, 
часофикации, системой контроля доступа. Предусмотреть системы автоматической 
пожарной сигнализации и, при необходимости, автоматического пожаротушения в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ. 
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 В помещениях щита управления должны быть обеспечены микроклиматические 
условия в соответствии с требованиями поставщиков устанавливаемого в этих 
помещениях оборудования, а также в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями к рабочей зоне. 
Предусмотреть использование помещения автоматизированного химического кон-

троля водно-химического режима, выполненного в рамках работы по замене котла 
ст. № 5. 

Оборудование АХК ВХР котла разместить на отм. +7,050, ряд В, оси 10-13. Расста-
новку оборудования согласовать с Заказчиком. 

В производственных помещениях и на оборудовании выполнить мероприятия по 
демаркации опасных зон и визуализации рабочего пространства путем применения сиг-
нальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки согласно требований Поло-
жения «Требования к организации и проведению демаркации опасных зон и визуализации 
рабочего пространства в АО «НТЭК» (см. Приложение 4) и ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета 
сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная». Разработать матрицы иденти-
фицированных постоянно опасных зон, периодически опасных зоны, временно опасных 
зон, аварийно-опасных зон. 

Площадки и лестницы для обслуживания, осмотра, ремонта оборудования должны 
быть выполнены с перилами высотой не менее 1100 мм со сплошной обшивкой по низу на 
высоту не менее 140 мм. 
 
3.2. Технологическая часть 

3.2.1. Характеристика нового или изменения существующего технологического 
процесса 

В настоящее время на ТЭЦ-1 установлено следующее основное тепломеханическое 
оборудование: 

 шесть паровых котлов №№ A, B, C, D, E, F типа АХ4 с паропроизводительностью 
140 т/ч каждый; 

 семь паровых котлов №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 типа ПК-9 с паропроизводительностью 
133, 139, 139, 130, 130, 126, 100 т/ч соответственно (котлы №№ 4, 5 выведены из 
эксплуатации и демонтируются, а котел № 5 заменяется в рамках проекта Шифр 
ТЭЦ-1-К-5-1); 

 пять паровых котлов №№ 11, 13, 14, 15, 16 типа ТП-13 с паропроизводительностью 
220, 220, 220, 125, 220 т/ч соответственно; 

 паровая турбина № 1 типа Р-25-29; 
 три паровые турбины № 2, 6, 7 типа АП-25-2; 
 паровая турбина № 4 типа АК-40; 
 две паровые турбины № 8, 9 типа АТ-25-2; 

 паровая турбина № 11 типа Р-75-90/1,7 с установленной электрической мощностью 
75 МВт; 

 паровая турбина № 12 типа ВК-100-6 (К-100-90) с установленной электрической 
мощностью 75 МВт. 
В настоящее время на ТЭЦ-1 в качестве основного топлива используется природ-

ный газ. В качестве аварийного топлива используется дизельное топливо марок «Зимнее-
35», «Зимнее-45», «Арктическое» в соответствии с ГОСТ 305-2013 «Топливо дизельное. 
Технические условия». 

На ТЭЦ-1 после замены парового котла № 6 топливный режим сохраняется суще-
ствующий: основное топливо – природный газ; аварийное – дизельное топливо. 

Границей проектирования является Главный корпус ТЭЦ-1 в осях 13-16, на отмет-
ках от 0,000 до +30,150, в рядах А-В (Приложение № 4), ограниченный существующими 
инженерными сетями и расположенными на них точками подключения существующего 
оборудования. 
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Необходимость монтажа новых эстакад, а также возможность, размещения части 
вспомогательного оборудования, газоходов, трубопроводов и др. оборудования вне вы-
шеуказанных границ определяется на этапе разработки ОТР. 

Информация о существующем оборудовании ТЭЦ-1 приведена в Приложении 4. 
 

3.2.2. Вновь устанавливаемое технологическое оборудование 

Установка проектируемого котла ст. № 6 необходима для возмещения выбывающих 
мощностей котельного цеха ТЭЦ-1. 

Состав и типы технологического оборудования определить проектной документаци-
ей с учётом следующих требуемых параметров: 

 производительность по пару 250,0 т/ч; 
 давление острого пара 3,4 МПа; 
 температура острого пара 420 °С; 
 гарантируемый КПД (при работе на природном газе) не менее 94,5%; 
 выбросы оксидов азота (NOх), при α=1,4: 

- работа на природном газе не более 125 мг/Нм3; 
- работа на дизельном топливе не более 250 мг/Нм3. 
Разработать матрицы изоляции источников энергии на основное и вспомогательное 

оборудование энергоблока (перечень оборудования, для разработки матриц согласовать с 
Заказчиком) согласно требований Положения «Изоляция источников энергии в АО 
«НТЭК». 
3.2.3. Требования к котлоагрегату 

Котлоагрегат должен соответствовать требованиям: ГОСТ 28269-89 «Котлы паро-
вые стационарные большой мощности. Общие технические требования», Технического 
регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работа-
ющего под избыточным давлением», Федеральным нормам и правилам в области про-
мышленной безопасности «Правилам промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным 
давлением», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасно-
сти машин и оборудования», СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации 
электрических станций и сетей РФ», Федеральным нормам и правилам в области промыш-
ленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребле-
ния». 

Котлоагрегат должен устойчиво работать при нагрузке в диапазоне от 25 
(60,0÷70,0 т/ч) до 100%. Предусмотреть регулирование нагрузки котлоагрегата с под-
держанием номинальных параметров пара в диапазоне 50÷100%. 

Основное топливо – природный газ; аварийное – дизельное топливо. Котлоагрегат 
должен работать без ограничения мощности на природном газе и 10-15 дней в году на 
дизельном топливе. 

Средняя наработка на отказ не менее 7000 часов. 
Установленный срок службы между капитальными ремонтами не менее 6 лет. 
Расчетный срок службы котла - не менее 40 лет. 
Расчетный ресурс работающих под давлением элементов котла с расчетной темпе-

ратурой, соответствующей области ползучести не менее: 
 200 000 часов для труб поверхностей нагрева и выходных камер 

пароперегревателей; 
 300 000 часов для барабана котла; 
 200 000 часов для остальных элементов. 

За котлом предусмотреть установку утилизации тепла дымовых газов (необходи-
мость установки согласовать с Заказчиком по результатам ОТР). 

В ходе выполнения проектных работ необходимо обеспечить максимальное облег-
чение конструкции котла и барабана. 
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Котел со вспомогательным оборудованием необходимо расположить в котельном 
цехе в рядах Б-В, осях 13-16, на отметке от 0,000 до 30,150 м. ТДМ и газоходы котла рас-
положить в рядах А-Б, осях 13-16, на отметке 0,000. Максимальную высоту котла принять 
из условия обеспечения свободного прохода мостового крана в осях 13-16 и рядах Б-В, 
предусмотренного в проекте «ТЭЦ-1. Замена котлоагрегата ПК-9 ст. № 5» (шифр  
ТЭЦ-1-К-5-1). При этом обеспечить свободные пути для передвижения персонала и воз-
можность подачи оборудования и материалов для технического обслуживания и ремонтов 
оборудования. 

Для удобства обслуживания предусмотреть выходы с площадок обслуживания про-
ектируемого котла на существующие отметки. 

Способ подключения котла ст. № 6 к существующей дымовой трубе № 1 или новой 
дымовой трубе определяется проектом «ТЭЦ-1. Замена котлоагрегата ПК-9 ст. № 5» 
(шифр ТЭЦ-1-К-5-1) на этапе разработки ОТР. 

Забор воздуха на всас дутьевых вентиляторов должен осуществляться как из цеха, 
так и с улицы. При этом в зимний период времени забор воздуха должен осуществляться 
только с улицы, с температурой воздуха до минус 56 С и иметь дистанционное управле-
ние. Предусмотреть рециркуляцию горячего воздуха на всасе дутьевых вентиляторов для 
работы в зимний период. При пусковых операциях допустимо забирать воздух из цеха. 

Проектируемый котел необходимо подключить к коллекторам пара котлов БСД 
(точку подключения определить на этапе разработки ОТР). 

Проектируемый котел необходимо подключить к станционному коллектору пита-
тельной воды с давлением 4,5-5,0 МПа и температурой 105÷150 °С (точку подключения 
определить на этапе разработки ОТР). 

Котловые газопроводы проектируемого котла необходимо подключить к внутрице-
ховому трубопроводу с давлением 1,2-1,25 кгс/см2 (точку подключения определить на 
этапе разработки ОТР). 

Котловые трубопроводы дизельного топлива проектируемого котла подключить к 
существующему внутрицеховому трубопроводу с давлением 10-35 кгс/см2 (точку подклю-
чения определить на этапе разработки ОТР). Предусмотреть систему фильтрации и подо-
грева дизельного топлива перед подачей в котловой коллектор ДТ на горелочные устрой-
ства котлоагрегата. 

Подвод сжатого воздуха для нужд котлоагрегата предусмотреть от существующего 
внутрицехового трубопровода сжатого воздуха (точку подключения определить на этапе 
разработки ОТР). 

Подвод химических реагентов для установки коррекционной обработки котловой 
воды предусмотреть от существующего внутрицехового трубопровода (точку подключения 
определить на этапе разработки ОТР). 

Подключение к магистральным трубопроводам пара, газа и дизельного топлива 
необходимо осуществить в летний период. 

Дренажи котла необходимо подвести в коллектор существующего расширителя пе-
риодической продувки (точку подключения определить на этапе разработки ОТР). 

Системы дренажей и сливов необходимо вывести в существующие внутрицеховые 
каналы гидрозолоудаления (границу проектирования системы водоотведения проектиру-
емого котла принять – 1,0 метр от стены здания Главного корпуса), с учетом дальнейшего 
отвода стоков во внутриплощадочную систему промстоков ТЭЦ-1 - реализуется по от-
дельному проекту «ТЭЦ-1. Система промышленных стоков Главного корпуса ТЭЦ-1» 
(шифр ТЭЦ-1-СПС-ГК). 

Трассировка основных и вспомогательных трубопроводов, а также кабельных ли-
ний, определяется точками подключения их к цеховым или внутриплощадочным трассам 
действующего технологического оборудования и согласовывается с Заказчиком на стадии 
разработки проектной документации. 
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Информация о существующих трубопроводах пара, питательной воды, дизельного 
топлива, сжатого воздуха и т.д. приведена в Приложении 4. 

Котлоагрегат должен быть оснащен стационарной автоматизированной системой 
мониторинга качественного состава и объема уходящих дымовых газов в объеме требова-
ний РД 34.02.305-98 «Методика определения валовых выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу от котельных установок ТЭС». 

Котлоагрегат должен быть оснащен системой очистки внутренней части поверхно-
стей нагрева от отложений. 

Необходимо предусмотреть резервирование тягодутьевых механизмов проектируе-
мого котла (не менее 2-х дымососов и дутьевых вентиляторов, а также дымосос рецирку-
ляции дымовых газов). 

Размещение оборудования, монтируемого котлоагрегата ст. № 6, его трубопрово-
дов и систем вне здания Главного корпуса ТЭЦ-1, не предусматривать. 

Габаритные размеры узлов поставляемого оборудования для котла, должны соот-
ветствовать требованиям, предъявляемым к перевозке грузов железнодорожным транс-
портом, а также удовлетворять следующим требованиям по величине максимальных габа-
ритов, ограниченных конструкцией въездных ворот здания КЦ (№№ 6, 16): 

- № 6 ширина – 3200 мм, высота – 3200 мм; 
- № 16 ширина – 3100 мм, высота – 3500 мм. 
Допустимые габариты для транспортировки по Норильской железной дороге и ж/д 

мостам: 
- Высота – 5000 мм; 
- Ширина – 5200 мм; 
- Длина – 13000 мм; 
- Вес – 60 т. 
В случае превышения габаритов оборудования, указанных в ТЗ ограничений, 

предусмотреть технические решения, обеспечивающие беспрепятственную доставку 
крупногабаритного груза в монтажные ячейки котельного цеха. 

Все металлические конструкции, в том числе лестницы и площадки обслуживания, 
должны изготавливаться в заводских условиях, поставляться готовыми для монтажа узла-
ми с нанесённой антикоррозийной защитой. 

Внешний вид и качество поверхностей лакокрасочных покрытий должно быть не 
ниже требований ГОСТ 9.032-74 и рекомендаций ЦАЛ ЦД ГМД ЗФ ПАО «ГМК «Норильский 
никель» (см. Приложение 4). 

Все вспомогательное оборудование (тягодутьевые механизмы) и агрегаты ком-
плектной поставки (в составе котла), работа которых может повлиять на остановку ос-
новного оборудования котла, должно резервироваться или иметь гарантию безотказной 
работы в течение межремонтного срока (6 лет). 

В комплект поставки для замены котлоагрегата № 6 должно входить: 
 Основное и вспомогательное оборудование, в том числе: 
 трубопроводы питательной воды и паропроводы в пределах котла; 
 тягодутьевые механизмы (не менее 2-х дымососов и дутьевых вентиляторов, а 

также дымосос рециркуляции дымовых газов) и газовоздухопроводы; 
 оборудование вспомогательных механизмов; 
 расширитель непрерывной продувки; 
 лестницы, площадки обслуживания оборудования; 
 оборудование дренажных, продувочных и промывочных трубопроводов; 
 горелочные устройства котла; 
 поверхности нагрева и пр. элементы котла, в объёме необходимом для реали-

зации условий проекта. 
 Трубопроводы острого пара с опорно-подвесной системой; 
 Газопроводы с системой подогрева и очистки газа, трубопроводы подачи и подо-
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грева дизельного топлива с ОПС;  
 Трубопроводы подачи питательной воды с опорно-подвесной системой; 
 Вспомогательные трубопроводы охлаждающей воды с арматурой, выхлопные и 

дренажные трубопроводы с ОПС; 
 Предохранительные устройства; 
 Запорная и запорно-регулирующая арматура; 
 Паровые шумоглушители; 
 Установка утилизации тепла дымовых газов (необходимость установки согласовать 

с Заказчиком по результатам ОТР); 
 Металлоконструкции вспомогательного оборудования; 
 Лестницы, площадки обслуживания оборудования; 
 Теплоизоляционный и огнеупорный материал котлоагрегата и трубопроводов; 
 Стационарная автоматизированная система мониторинга качественного состава и 

объёма уходящих дымовых газов; 
 Комплект оборудования непрерывного анализа качества водно-химического режи-

ма, обеспечивающий выполнение всего комплекса аналитического контроля АХК 
ВХР работы котлоагрегата в автоматическом режиме без участия обслуживающего 
персонала. 
Планируемая замена котлоагрегата ст. № 6 должна предполагать следующий со-

став демонтажных работ: 
 котел № 6 и его основного и вспомогательного оборудование; 
 коммуникации всех назначений (электрические и контрольные кабели, трубо-

проводы, газовоздуховоды и т.д.) до магистральных линий, коллекторов или узлов под-
ключения; 

 фундаменты, металлические и строительные конструкции (неприменимые в 
объеме реконструкции котла № 6); 

 панели технологических защит и панели управления котла № 6 в пределах 
ячейки демонтируемого котла и щита управления котлами БСД (ряд А отм. +7.05 в осях 
18-21); 

 выведенного из эксплуатации оборудования и систем угольной топливоподачи; 
 оборудование угольной топливоподачи и ее пылесистем котла № 6; 
 электротехническое оборудование и кабельные трассы ячеек РУ, ЩУ. 

В Приложении 4 приведена следующая информация о ТЭЦ-1: 
 Требования к топливу;  
 Существующие трубопроводы пара, питательной воды, дизельного топлива, сжато-

го воздуха и т.д.; 
 Компоновочные решения; 
 Данные о демонтируемом котле № 6; 

 Существующая дымовая труба № 1 с газоходами. 
 
3.2.4. Требования к АХК ВХР котла 

Установку пробоотборных устройств на котле выполнить в соответствии с 
РД 24.031.121-2012 «Оснащение паровых котлов устройствами для отбора проб пара и 
воды». 

Выполнить систему автоматического химического контроля технологических сред 
котла в объёме СО 34.35.101-2003 «Методические указания по объёму технологических 
измерений, сигнализации, автоматического регулирования на тепловых электростанци-
ях». 

Оборудование системы автоматического химического контроля разместить в специ-
ально оборудованном помещении, устройство которого предусматривается по отдельному 
проекту «ТЭЦ-1. Замена котлоагрегата ПК-9 ст. № 5» (шифр ТЭЦ-1-К-5-1), и расположен-
ном в пределах технологической ячейки отм. 7,050, ряд Б, в осях 10-13. 
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Комплекс технических средств автоматического химконтроля должен удовлетворять 
следующим значениям основных показателей надежности: 

устройства подготовки проб: 
• средний срок службы без ограничения ресурса – не менее 10 лет; 
• средняя наработка на отказ – не менее 30 000 ч.; 
• среднее время восстановления – не более 1 ч. 

приборы автоматического химконтроля: 
• средний срок службы без ограничения ресурса – не менее 10 лет; 
• средняя наработка на отказ – не менее 12 000 ч.; 
• среднее время восстановления – не более 1 ч. 

Оборудование автоматического химконтроля, требующее в процессе функциониро-
вания осмотра или обслуживания со стороны персонала ТЭЦ-1, должно устанавливаться в 
местах безопасных для пребывания людей. 

Устройства подготовки проб должны обеспечивать подачу анализируемой пробы на 
приборы автоматического химконтроля с параметрами, соответствующими техническим 
условиям на приборы, обеспечивать сигнализацию отклонений параметров пробы за пре-
делы заданного диапазона, а также аварийную блокировку подачи пробы к приборам ав-
томатического химконтроля. 

В качестве приборов автоматического химконтроля, устройств подготовки проб 
должны применяться приборы серийного производства от зарекомендовавших себя в дан-
ной области производителей с высоким уровнем компетенции, ориентированные на рабо-
ту в помещениях пробоотбора и цеховых условиях, рекомендованные к применению в 
энергетике. Необходимо использование приборов, имеющих встроенную систему самодиа-
гностики. 

Для обеспечения возможности контроля параметров технологического процесса не 
только в установившемся, но и в пусковом режиме работы оборудования, должны приме-
няться приборы автоматического химконтроля с расширенным динамическим диапазоном 
входных сигналов. 

Обеспечить возможность выполнения коррекционной обработки котловой воды 
фосфатами и выполнить схему автоматического дозирования фосфатов в соответствии с 
РД 34.37.522-88 «Методические указаниям по коррекционной обработке питательной и 
котловой воды барабанных котлов давлением 3,9 – 13,8 МПа». 

Выполнить систему консервации проектируемого котла в соответствии с 
РД 434.20.591-97 «Методические указаниям по консервации тепломеханического обору-
дования» с максимальным использованием установленного на ТЭЦ-1 оборудования. 

Обеспечить поставку материалов, оборудования, реагентов и проведение предпус-
ковой очистки проектируемого котла согласно: 

• РД 34.37.404-85 «Методические указания по предпусковой химической очистке 
теплоэнергетического оборудования»; 

• РД 34.37.407-85 «Методические указания по предпусковой парокислородной 
очистке и пассивации пароводяного тракта теплоэнергетического оборудования»; 

• РД 34.37.409-96 «Методические указания по предпусковой пароводокислородной 
очистке и пассивации внутренних поверхностей энергооборудования». 
Обеспечить нейтрализацию сбросных вод от химической очистки котла и после 

консервации. 
По результатам наладочных работ составить и передать Заказчику режимные карты 

и инструкции по ведению водно-химического режима котлов согласно РД 10-179-98 «Ме-
тодические указания по разработке инструкций и режимных карт по эксплуатации устано-
вок докотловой обработки воды и по ведению водно-химического режима паровых и во-
догрейных котлов». 

Инструкция водно-химического режима ТЭЦ-1 приведена в Приложении 4. 
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По результатам наладочных работ составить и передать Заказчику режимные карты 
и инструкции по ведению водно-химического режима котла согласно «Методическим ука-
заниям по разработке инструкций и режимных карт по эксплуатации установок докотло-
вой обработки воды и по ведению водно-химического режима паровых и водогрейных 
котлов» РД 10-179-98. 

Проектом предусмотреть выведение показаний автоматических приборов контроля 
ВХР на рабочее место аппаратчика ХВО (старшего по смене – условно) – здание ХВО (поз. 
20 по генеральному плану). 
 
3.2.5. Технология складов 

Места складирования материалов и оборудования на территории ТЭЦ-1 – отсут-
ствуют. 

Габариты и места расположения: стройгородка, площадок временного хранения и 
капитальных тёплых складов – определить проектом на основании габаритов и условий 
хранения необходимого оборудования и материалов. 
 
3.2.6. Ремонтно-механические участки, лаборатории 

Для обеспечения ремонтопригодности оборудования весом более 70 кг следует 
располагать их в зоне действия мостовых кранов или предусматривать наличие 
стационарных средств малой механизации (в т.ч. монорельсов и тельферов). 
 
3.2.7. Грузоподъемное оборудование 

Грузоподъемное оборудование, устанавливаемое в рамках проекта для обеспечения 
обслуживания и механизации ремонтных работ) должны отвечать федеральным нормам и 
правилам в области промышленной безопасности ФНП № 461 от 26.11.2020 «Правила 
безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 
сооружения». 

Выбор оборудования согласовать с Заказчиком. 
Для обслуживания и производства ремонтных работ персоналом на вновь устанав-

ливаемом котельном агрегате ст. № 6 необходимо использовать мостовой кран и грузо-
пассажирский лифт грузоподъемностью не менее 2000 кг и высотой подъема 29,5 м, уста-
навливаемые в рамках замены котла ст. № 5 (шифр ТЭЦ-1-К-5-1). 
 

3.2.8. Трубопроводы 

Предусмотреть полную замену трубопроводов подключения вновь вводимого 
оборудования до точек подключения к остающимся в эксплуатации коммуникациям ТЭЦ-
1. 

Выполнить расчет пропускной способности сохраняющихся трубопроводов, 
коллекторов (газовый коллектор, коллектора дизтоплива и т.п.). При необходимости 
предусмотреть реконструкцию этих элементов в границах проектирования. 

Все технологические трубопроводы (кроме сбросных и дренажных трубопроводов) 
должны быть выполнены в надземном расположении, кроме случаев, когда их 
расположение ниже уровня +0,000 обуславливается технологической необходимостью 
или обоснованной целесообразностью именно такого размещения. 

Все технологические трубопроводы, в зависимости от назначения и параметров 
среды, должны быть окрашены в соответствующий цвет (нанесена опознавательная 
окраска) и иметь маркировочные надписи и условные обозначения в соответствии с 
проектной документацией и схемой трубопровода с учетом требований Федеральных норм 
и правил в области промышленной безопасности «Правил промышленной безопасности 
опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, 
работающее под избыточным давлением», ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных 
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предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные 
щитки». 

Изоляция трубопроводов должна быть выполнена в соответствии с действующими 
нормами и правилами. 
 
3.2.9. Запорно-регулирующая арматура 

Вся технологическая арматура, используемая в регулировании технологических 
процессов, а также вспомогательная арматура с диаметром условного прохода 100 мм и 
выше должна в обязательном порядке быть оснащена электроприводом. 

Для обеспечения ремонтопригодности арматуры и оборудования весом более 70 кг 
следует располагать их в зоне действия мостовых кранов или предусматривать наличие 
стационарных средств малой механизации (в т.ч. монорельсов и тельферов). 

Арматура высокого и низкого давления должна соответствовать требованиям 
действующего законодательства, правил промышленной документации, нормативно-
технических стандартов. Перечень НТД: 

 РД 153-34.1-39.504-00 «Общие технические требования к арматуре ТЭС» (ОТТ ТЭС-
2000); 

 Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектах»; 

 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и 
оборудования» (ТР ТС 010/2011); 

 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования 
работающего под давлением» (ТР ТС 032/2013); 

 Государственные стандарты РФ и «Правила технической эксплуатации 
электрических станций и сетей Российской  Федерации», утвержденные приказом 
Минэнерго России от 19 июня 2003 года № 229; 

 СТО ЦКТИ 10.003-2007 «Трубопроводы пара и горячей воды тепловых станций. 
Общие требования к изготовлению»; 

 ГОСТ Р 2.601-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система 
конструкторской документации. Эксплуатационные документы; 

 ГОСТ 12971-67 «Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры»; 
 ГОСТ 12.1.003-2014 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие 

требования безопасности»;  
 ГОСТ 23170-78 «Упаковка изделий для машиностроения. Общие требования»; 
 ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная 

противокоррозионная защита изделий. Общие требования»; 
 ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на 

номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические 
требования»; 

 ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов»; 
 РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и 

трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования. РТМ-1с»; 
 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под 
избыточным давлением»; 

 ГОСТ Р 55018-2012 «Арматура трубопроводная для объектов энергетики. Общие 
технические условия»; 

 ГОСТ 356-80 «Арматура и детали трубопроводов. Давления номинальные, пробные 
и рабочие. Ряды»; 

 ГОСТ 34610-2019 «Арматура трубопроводная. Электроприводы. Общие технические 
условия»; 

 ГОСТ 12.2.063-2015 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности». 
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Арматура должна соответствовать настоящим требованиям на изготовление и 
поставку, опросным листам (для регулирующей арматуры) выполненным на стадии 
разработки РД. 

Арматура должна быть гидроиспытанной, настроенной на открытие и закрытие и 
обеспечивающей расконсервацию без разборки. 

Арматура должна обладать патентной чистотой в Российской Федерации. 
К конструкции арматуры предъявляются следующие требования: 

• вся арматура по материалам изготовления должна соответствовать рабочей среде, 
параметрам и условиям установки, обеспечивать длительную и надежную работу 
при заданных рабочих параметрах; 

• материал корпусных деталей, которые подлежат соединению с трубопроводом, 
должен обладать хорошей свариваемостью со сталью сопряженных трубопроводов; 
в случае поставки арматуры из импортных материалов, должны быть указаны 
аналоги материалов, имеющиеся в РФ; 

• для арматуры, имеющей сварной тип присоединения к трубопроводу, форма и 
размеры кромок патрубков, а также внутренний диаметр расточки должны 
полностью соответствовать присоединяемым трубопроводам и отвечать 
требованиям СТО ЦКТИ 10.003-2007 «Трубопроводы пара и горячей воды тепловых 
станций. Общие требования к изготовлению»; РД 153-34.1-003-01 «Сварка, 
термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и 
ремонте энергетического оборудования. РТМ-1с»; 

• поковки, штамповки, литые заготовки и другие исходные типы, используемые для 
изготовления арматуры должны в обязательном порядке проходить входной 
неразрушающий контроль на предмет выявления исходных дефектов заготовок. Все 
заводские сварные швы, выполненные в процессе производства арматуры должны 
быть в обязательном порядке подвергнуты неразрушающему контролю (УЗК, 
рентген или другой равнозначный метод). Акты (протоколы, отчеты) о проведении 
контрольных мероприятий деталей и сварных швов в обязательном порядке 
должны быть приложены к паспорту на арматуру; 

• обеспечение возможности выполнения тепловой изоляции; 
• возможность установки на горизонтальных и на вертикальных участках 

трубопроводов; 
• арматура на Ру>10,0 МПа должна предусматривать конструктивное решение с 

самогерметизирующейся крышкой; 
• для запорной арматуры видимые протечки не допускаются; 
• для арматуры с регламентированным направлением рабочей среды на корпусе 

должно быть указано (стрелкой) направление подачи рабочей среды; 
• на запорной арматуре должны быть механические указатели, показывающие 

состояние запорного органа - «открыто» или «закрыто»; 
• на маховиках арматуры должно быть обозначено направление вращения при 

открытии и закрытии арматуры; открытие-вращением маховика против часовой 
стрелки, закрытие-по часовой стрелке; применение пластиковых ручных маховиков 
не допустимо; 

• все клапаны должны быть оборудованы механическими индикаторами, 
позволяющими однозначно установить положение затвора клапана; если клапаны 
оборудованы удлиненными шпинделями, данные индикаторы должны 
присутствовать как на удлиненных шпинделях, так и на клапанном шпинделе; 

• конструкция запорной арматуры должна быть полнопроходная для рабочей среды; 
• применение арматуры из чугуна не допускается; 
• конструкция арматуры должна обеспечивать герметичность затвора не ниже класса 

«А» для запорной, класса «С» для обратной и не менее класса «IV» для 
регулирующей по ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы 
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герметичности затворов»; 
• на корпусе каждой арматуры должна быть закреплена бирка из нержавеющей стали 

с указанием модели, размера, номинальных и рабочих характеристик, 
наименования завода-изготовителя, кода KKS, серийного номера изделия и 
материала корпуса; 

• электроприводная арматура должна иметь возможность установки как на 
горизонтальном, так и на вертикальном участке трубопровода. 
Арматура может быть изготовлена по стандартам изготовителя, но в обязательном 

порядке должна быть сертифицирована в России на соответствие требованиям 
Технических Регламентов Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и 
оборудования», ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под 
избыточным давлением (если применимо). Подтверждение соответствия должно быть 
представлено сертификатом соответствия или декларацией. 

Применяемые для управления энергетической арматурой электроприводы должны 
отвечать требованиям ГОСТ 14691-69, ГОСТ 7192-89 и РД 153-34.1-39.504-00 «Общие 
технические требования к арматуре ТЭС» (ОТТ ТЭС-2000). 

Для электроприводов запорной (отсечной) арматуры: 
• Автоматическое/ дистанционное и ручное открытие и закрытие арматуры, останов 

арматуры в любом промежуточном положении; 
• Указание степени открытия (закрытия) арматуры на шкале местного указателя или 

на цифровом индикаторе; 
• Выдача сигнала при достижении запорным устройством арматуры крайних 

положений («ОТКРЫТО», «ЗАКРЫТО»), при достижении заданного крутящего 
момента на выходном валу привода или при заедании подвижных частей арматуры; 

• Выдача диагностических сигналов состояния (перегруз, обрыв фазы, неисправность 
и т.д.); 

• Настройка и регулировка величины крутящего момента; 
• Питание электроприводов запорной и регулирующей арматуры должно 

осуществляться переменным током частотой 50 Гц ±2% и напряжением 
однофазной сети 220 В и/ или трехфазной сети 380/ 220 В. 

• Степень защиты – не ниже IP67; 
• Средний срок службы – не менее 20 лет. 

Для электроприводов регулирующей арматуры: 
• Автоматическое/ дистанционное и ручное открытие и закрытие арматуры, останов 

арматуры в любом промежуточном положении; 
• Указание степени открытия(закрытия) арматуры на шкале местного указателя или 

на цифровом индикаторе; 
• Выдача сигнала при достижении регулирующим устройством арматуры крайних 

положений («ОТКРЫТО», «ЗАКРЫТО») и промежуточных положений; 
• Выдача диагностических сигналов состояния (перегруз, обрыв фазы, неисправность 

и т.д.); 
• Позиционирование рабочего органа арматуры в любом промежуточном положении; 
• Оснащение электронным блоком логического управления Auma или эквивалент 

(модификация блока уточняется Подрядчиком на этапе разработки РД); 
• Питание электроприводов запорной и регулирующей арматуры должно 

осуществляться переменным током частотой 50 Гц ±2% и напряжением: 
однофазной сети 220 В и/ или трехфазной сети 380/ 220 В. 

• Степень защиты – не ниже IP54; 
• Подключение по Profinet для обеспечения управления, диагностики, 

конфигурирования и т.п.; 
• Аналоговый выход 4-20 мА датчика указателя положения (только в случае 

отсутствия возможности применения привода с подключением по Profinet); 
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• Средний срок службы – не менее 20 лет. 
Арматура должна устанавливаться в местах, доступных и удобных для 

обслуживания и ремонта. В местах установки всей запорно-регулирующей арматуры (в 
том числе электрифицированной) должны быть устроены лестницы и площадки для 
обслуживания с ограждением. 
 
3.3. Инженерные коммуникации 

3.3.1. Водопровод 

В рамках проекта предусмотреть подвод воды на противопожарные нужды вновь 
устанавливаемого котлоагрегата и вспомогательного оборудования от существующей си-
стемы пожаротушения. 

Реконструкция системы пожаротушения ТЭЦ-1 с целью доведения до действующих 
норм, выполняется по отдельному проекту, реализация которого должна быть выполнена 
до ввода в эксплуатацию котлоагрегата ПК-9 ст. № 6. 
 
3.3.2. Канализация 

В проекте замены котлоагрегата организовать сбор и отвод дренажных и 
продувочных вод от оборудования в существующую систему сточных вод канала ГЗУ. 

Реконструкция системы замасленных сточных вод выполняется по отдельному 
проекту, реализация которого должна быть выполнена до ввода в эксплуатацию 
котлоагрегата ПК-9 ст. № 6. 
 
3.3.3. Отопление и вентиляция 

При необходимости замены и установки дополнительного оборудования систем 
отопления, вентиляции и кондиционирования, выборе оборудования должны быть учтены 
тепловыделения, как от вновь устанавливаемого оборудования (в рамках данного 
проекта), так и имеющихся в настоящее время источников тепла. 

Подвод сетевой воды к вновь устанавливаемым вентиляционным установкам вы-
полнить от существующей системы сетевой воды (при необходимости) 
 
3.3.4. Электроснабжение 

Предусмотреть проектом уровень надежности электроснабжения котлоагрегата, его 
основного и вспомогательного оборудования и систем (по классификации ПУЭ) – I-ой 
категории. 

Параметры питающей сети: 
Предусмотреть проектное силовое высоковольтное электрооборудование при 

условии следующих норм качества электрической энергии питающей сети согласно 
ГОСТ 32144-2013: 

 вид питающей сети - трёхфазная сеть переменного тока с изолированной нейтра-
лью; 

 номинальное напряжение         6000 В; 
 номинальная частота          50 Гц; 
 отклонение напряжения         10%; 
 предельное отклонение частоты      0,4 Гц. 

Предусмотреть проектом силовое низковольтное электрооборудование 
обеспечивающее работоспособность при условии следующих норм качества 
электрической энергии питающей сети согласно ГОСТ 32144-2013: 

 вид питающей сети -  трёхфазная промышленная сеть переменного тока с глухо-
заземлённой нейтралью типа TN-C-S; 

 номинальное напряжение         380 В; 
 номинальная частота          50 Гц; 
 отклонение напряжения         10%; 
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 предельное отклонение частоты       0,4 Гц. 
Показатели качества электрической энергии на шинах питающей РУ 6 кВ при 

эксплуатации механизмов котлоагрегата должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения 
общего назначения». 

Проектом предусмотреть питание сборок задвижек и всего ПТК системы 
мониторинга горелочных устройств нового котла ст. № 6 от секций РУ~0,4 кВ. 

При отсутствии свободных присоединений 0,4 кВ на вновь устанавливаемое ЭТО 
монтируемого котлоагрегата, предусмотреть монтаж новых секций РУ~0,4 кВ (Тип КРУ-
0,4 кВ) с двумя трансформаторами напряжением ~6/0,4 кВ и количеством отходящих 
фидеров не менее 30. Мощность трансформаторов 1000 кВА. Тип новых трансформаторов, 
количество отходящих фидеров согласовать с Заказчиком на стадии проектирования. В 
проекте учесть монтаж кабельной линии, выключателей ~6,3 кВ, устройство РЗА для 
подключения новых проектных трансформаторов ~6/0,4 кВ. 

Прокладку кабельных линий от РУ до ячеек монтируемого оборудования выполнить 
по вновь монтируемым кабельным трассам, при невозможности этого - рассмотреть 
прокладку, исходя из наличия свободных мест на существующих кабельных конструкциях 
ТЭЦ-1 (согласовать с Заказчиком). 

Пусковая, защитная и аппаратура управления основными и вспомогательными 
механизмами котлоагрегата, а также кабельная продукция должны быть предусмотрены в 
комплекте поставляемого оборудования. 

Данное оборудование должно обеспечивать защиту от токов короткого замыкания и 
перегрузки электропривода, от неполно-фазного режима работы электродвигателей, от 
превышения температуры обмоток и подшипников электродвигателей и т.д. и быть 
скомпонованы в шкафы управления. 

В схемах питания напряжением ~6 кВ электродвигателей ТДМ котлоагрегата 
предусмотреть вакуумные выключатели BB TEL в количестве 4 шт., которые установить 
взамен существующих масляных выключателей ВМГ-133 в ячейках 60, 62, 63, 65 РУ с/н 
6 кВ; разъединители по 2 шт. на каждое присоединение (согласовать с Заказчиком). 

Электродвигатели механизмов оборудования котлоагрегата - предусмотреть 
степень защиты не менее IР44, класс изоляции F («Монолит»). 

В схеме питания постоянным током оперативных цепей управления, защит и 
сигнализации котла от ЩПТ предусмотреть замену автоматических выключателей. 

Предусмотреть прокладку кабельной линии, от ЩПТ аккумуляторной батареи до 
панели управления механизмами заменяемого котлоагрегата. 

Предусмотреть прокладку кабельных линий и наличие автоматических 
выключателей в схеме питания задвижек котлоагрегата. 

На электродвигателях механизмов котлоагрегата и в распределительных 
устройствах ~6 и ~0,4 кВ предусмотреть наличие микропроцессорных терминалов. Тип 
устройств РЗА согласовать с Заказчиком. 

Для подключения передвижных электроприемников (лебёдки, сварочное 
оборудование и т.д.) предусмотреть точки подключения (на отметках здания 0,000, 7,050 
и отметках котла), которые запитать от проектной сборки (отм. +7,050 в ячейке 
монтируемого котла). Питание вновь устанавливаемой сборки предусмотреть с РУ-0,4 кВ. 

Предусмотреть проектом питающие и распределительные сети кабелями с медными 
жилами с изоляцией и оболочками, не распространяющими горение, с низким дымо- и 
газовыделением. 

Предусмотреть огнезащитное покрытие вновь проектируемых кабелей (в т.ч. 
применение марки «НГ»). 

Класс защиты электротехнического оборудования и оборудования систем 
автоматизации согласовывать на стадии проектирования. 
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Прокладку кабельных линий от РУ до ячеек монтируемого оборудования выполнить 
по существующим или (при невозможности) по вновь монтируемым кабельным трассам, 
учитывая возможность ТЭЦ-1 предоставить любую необходимую нагрузку МВА  

Объём прокладки кабелей в проекте предусмотреть от точек подключения 
соответствующих РУ до: 

- электромеханизмов вновь устанавливаемого котлоагрегата ст. № 6; 
- панелей управления, электросборок; 
- другого проектируемого электротехнического и осветительного оборудования. 

 
3.3.5. Сети связи 

В зонах обслуживания котла № 6 предусмотреть установку телефонных аппаратов 
оперативной телефонной связи в звукоизолирующих кабинах. Места размещения звуко-
изолирующих кабин определить проектом. 

Технические условия на подключения к существующим системам предоставляет За-
казчик по запросу Исполнителя. 
 
3.3.6. Электроосвещение 

Требования к организации систем рабочего и аварийного освещения проектных 
зон, помещений и оборудования, предусмотреть на основании необходимости соблюдения 
действующих норм и требований, соответствующих НТД РФ, на момент проектирования, 
применения в составе проектных решений энергосберегающие технологии исходя из 
условий безопасности, надежности, технологичности и эстетики (согласовать с 
Заказчиком). 

По степени освещенности оборудование должно обеспечивать выполнение 
требований СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение». 

Предусмотреть наличие сетей рабочего, аварийного и ремонтного освещения, 
щитков рабочего, аварийного освещения и их питающих кабелей, в том числе: 

- вновь монтируемого котлоагрегата ст. № 6 и мест размещения его вспомогатель-
ного и основного оборудования (при необходимости); 

- применить проектом энергосберегающие технологии. 
 
3.3.7. Потребность в сжатом воздухе 

Подвод сжатого воздуха для нужд котлоагрегата предусмотреть от существующего 
внутрицехового трубопровода сжатого воздуха (точку подключения определить на этапе 
разработки ОТР). 
 
3.4. Транспортная инфраструктура 

Необходимость изменения существующей транспортной инфраструктуры Подрядчик 
определяет проектом. 

Проектом предусмотреть восстановление покрытия автомобильных дорог после за-
вершения строительства. 
 
3.5. Автоматизация 

3.5.1. Общие требования к АСУ ТП 

АСУ ТП устанавливаемого котла № 6 должна быть разработана в соответствии с 
требованиями НТД действующих на территории РФ, включая, но не ограничиваясь, при-
ведённых в Таблице № 1. 

Требования к АСУ ТП распространяются на весь комплекс средств и систем кон-
троля, управления технологическим и энергетическим оборудованием, поставляемым в 
рамках настоящего договора, включая кабели, трубопроводы и вспомогательные устрой-
ства, в том числе и поставляемые комплектно. 
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Объем технологических измерений, сигнализации, автоматического регулирования, 
защиты и блокировок, дистанционного управления запорной арматурой выполнить со-
гласно требованиям НТД (правила технической эксплуатации, руководящей документаци-
ей, методических указаний, требованиям заводов изготовителей основного оборудования 
и т.д.). Оснащение рациональным объемом резервных аппаратных средств контроля и 
управления котлотурбинным оборудованием ТЭЦ-1 выполнить согласно РД 153-34.1-
35.523. Повышение взрывобезопасности при розжиге горелок выполнить согласно техни-
ческим требованиям на систему управления горелками газомазутного котла 
(СО 34.35.677-2003). 

Технологические защиты котла, выполнить по схеме «два из трех», с тремя незави-
симыми каналами контроля измеряемой величины, когда срабатывание защиты происхо-
дит при достижении контролируемой величиной установленного предела в любых двух 
каналах контроля 

При маркировке, кодировании элементов АСУ ТП и технологического оборудования 
должна применяться универсальная система кодирования оборудования и АСУ ТП ТЭС 
«KKS», в соответствии с Инструкцией по кодированию объекта (разрабатывается в рамках 
данного ТЗ). 

Монтаж оборудования и прокладка кабелей и все кабельное хозяйство должны 
быть выполнены в соответствии с требованиями, «Правил противопожарного режима в 
РФ», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требовани-
ях пожарной безопасности», СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации 
электрических станций и сетей РФ», РД 153-34.0-03.301-00 «Правил пожарной безопасно-
сти для энергетических предприятий». Все контрольные кабели в рамках всего проекта 
должны быть экранированными. Использование не экранированных кабелей для дискрет-
ных, аналоговых или цифровых сигналов не допускается. 

Предусмотреть комплекс мероприятий, обеспечивающих надежную работу обору-
дования АСУ ТП при кратковременных посадках напряжения при внешних повреждениях в 
электрической сети с использованием систем гарантированного питания (третья линия 
питания от аккумуляторных батарей ТЭЦ-1). При необходимости, провести анализ работы 
электросетей НПР. 

Все поставляемое оборудование, по возможности, должно иметь возможность бло-
кировки в отключенном положении (места установки навесных замков). 

 
Таблица 1. 
Перечень нормативных документов, которым должна соответствовать АСУ ТП ТЭЦ-1 

1. 
Федеральный закон от 
26.06.2008 № 102-ФЗ  

Об обеспечении единства измерений 

2. Федеральный закон от 
21.07.1997 №116-ФЗ 

О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектах 

3. Федеральный закон от 
22.07.2008 № 123-ФЗ 

Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности 

4. Федеральный закон от 
21.07.1997 № 116-ФЗ 

О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов 

5. Федеральный закон от 
10.01.2002 № 7-ФЗ 

Об охране окружающей среды 

6. Федеральный закон от 
04.05.1999 № 96-ФЗ 

Об охране атмосферного воздуха 

7. Федеральный закон от 
26.07.2017 N 187-ФЗ 

О безопасности критической информационной инфра-
структуры Российской Федерации 

8. Постановление Прави-
тельства РФ от 17.07.2015 
N 719 

О подтверждении производства промышленной про-
дукции на территории Российской Федерации 
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9. Приказ ФСТЭК России от 
14.03.2014 N 31 

Об утверждении Требований к обеспечению защиты 
информации в автоматизированных системах управ-
ления производственными и технологическими про-
цессами на критически важных объектах, потенци-
ально опасных объектах, а также объектах, представ-
ляющих повышенную опасность для жизни и здоровья 
людей и для окружающей природной среды 

10. ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования 

11. ТР ТС 012/2011 О безопасности оборудования для работы во взрыво-
опасных среда 

12. ТР ТС 020/201 Электромагнитная совместимость технических средств 

13. ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования 

14. СП 77.13330.2016 Системы автоматизации 

15. ГОСТ Р 58604-2019 Единая энергетическая система и изолированно рабо-
тающие энергосистемы. Тепловые электрические 
станции. Автоматизированные системы управления 
технологическими процессами. Условия создания. 
Нормы и требования 

16. постановление Правитель-
ства РФ от 31.10.2009 
№ 879 

Об утверждении Положения о единицах величин, до-
пускаемых к применению в Российской Федерации 

17. ГОСТ Р 8.563-2009 ГСИ Методики (методы) измерений 

18. ГОСТ 21.408-2013 СПДС. Правила выполнения рабочей документации 
автоматизации технологических процессов (с Поправ-
ками) 

19. ГОСТ Р ИСО/ 
МЭК 15408-1-2012 

Информационная технология. Методы и средства 
обеспечения безопасности. Критерии оценки безопас-
ности информационных технологий. Часть 1. Введе-
ние и общая модель 

20. ГОСТ Р ИСО/ 
МЭК 15408-2-2013 

Информационная технология. Методы и средства 
обеспечения безопасности. Критерии оценки безопас-
ности информационных технологий. Часть 2. Функци-
ональные требования безопасности 

21. ГОСТ Р ИСО/ 
МЭК 15408-3-2013 

Информационная технология. Методы и средства 
обеспечения безопасности. Критерии оценки безопас-
ности информационных технологий. Часть 3. Компо-
ненты доверия и безопасности 

22. ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ Метрологическое обеспечение измерительных 
систем. Основные положения 

23. ГОСТ Р 51841-2001 Программируемые контроллеры. Общие технические 
требования и методы испытаний 

24. ГОСТ 12.2.091-2012 Безопасность электрических контрольно-
измерительных приборов и лабораторного оборудо-
вания. Часть 1. Общие требования 

25. ГОСТ 13384-93 Преобразователи измерительные для термоэлектри-
ческих преобразователей и термопреобразователей 
сопротивления. Общие технические требования и ме-
тоды испытаний 

26. ГОСТ Р 8.585-2001 ГСИ. Термопары. Номинальные статические характе-
ристики преобразования 

normacs://normacs.ru/HA7
normacs://normacs.ru/HA7
normacs://normacs.ru/HA7
normacs://normacs.ru/HA7
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27. ГОСТ 6651-2009 ГСИ. Термопреобразователи сопротивления из плати-
ны, меди и никеля. Общие технические требования и 
методы испытаний 

28. ГОСТ 26.011-80 Средства измерений и автоматизации. Сигналы тока и 
напряжения электрические непрерывные входные и 
выходные 

29. ГОСТ 26.013-81 Средства измерения и автоматизации. Сигналы элек-
трические с дискретным изменением параметров 
входные и выходные 

30. ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических 
процессов. Общие технические условия 

31. ГОСТ 7192-89 Механизмы исполнительные электрические постоян-
ной скорости ГСП. Общие технические условия 

32. ГОСТ 27.003-2016 Надежность в технике (ССНТ). Состав и общие прави-
ла задания требований по надежности 

33. ГОСТ 27883-88 Средства измерений и управления технологическими 
процессами. Надежность. Общие требования и мето-
ды испытаний 

34. ГОСТ Р МЭК 60073-2000 Интерфейс человеко-машинный. Маркировка и обо-
значения органов управления и контрольных 
устройств. Правила кодирования информации 

35. ГОСТ Р 50739-95 Средства вычислительной техники. Защита от несанк-
ционированного доступа к информации. Общие тех-
нические требования 

36. ГОСТ Р 52069.0-2013 Защита информации. Система стандартов. Основные 
положения 

37. ГОСТ Р 51583-2014 Защита информации. Порядок создания автоматизи-
рованных систем в защищенном исполнении. Общие 
положения 

38. ГОСТ 22269-76 Система «человек-машина». Рабочее место операто-
ра. Взаимное расположение элементов рабочего ме-
ста. Общие эргономические требования 

39. ГОСТ 21829-76 Система «человек-машина». Кодирование зрительной 
информации. Общие эргономические требования 

40. ГОСТ Р 50948-2001 Средства отображения информации индивидуального 
пользования. Общие эргономические требования и 
требования безопасности 

41. ГОСТ Р 50949-2001 Средства отображения информации индивидуального 
пользования. Методы измерений и оценки эргономи-
ческих параметров и параметров безопасности 

42. ГОСТ Р 50571.3-2009 Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требо-
вания для обеспечения безопасности. Защита от по-
ражения электрическим током 

43. ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие тре-
бования безопасности 

44. ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ. Оборудование производственное. Общие эрго-
номические требования 

45. ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требова-
ния безопасности 

46. ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. 
Зануление 
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47. ГОСТ 12.2.007.6-75 ССБТ. Аппараты коммутационные низковольтные. 
Требования безопасности 

48. ГОСТ 12.2.007.14-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Ка-
бели и кабельная арматура. Требования безопасности 

49. ГОСТ 12.1.003-2014 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности 

50. ГОСТ Р МЭК 60950-2002 Безопасность оборудования информационных техно-
логий 

51. ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Ис-
полнения для различных климатических районов. Ка-
тегории, условия эксплуатации, хранения и транспор-
тирования в части воздействия климатических факто-
ров внешней среды 

52. ГОСТ 21552-84 Средства вычислительной техники. Общие техниче-
ские требования, приемка, методы испытаний, марки-
ровка, упаковка, транспортирование и хранение 

53. ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические. Общие требования в 
части стойкости к климатическим внешним воздей-
ствующим факторам 

54. ГОСТ 16962-71 Изделия электронной техники и электротехники. Ме-
ханические и климатические воздействия. Требования 
и методы испытаний 

55. ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в 
части стойкости к механическим внешним воздей-
ствующим факторам 

56. ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспорти-
рование, временная противокоррозионная защита, 
упаковка. Общие требования и методы испытаний 

57. ГОСТ 14254-2015 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код 
IP) 

58. ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопас-
ности 

59. ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий. Опозна-
вательная окраска, предупреждающие знаки и марки-
ровочные щитки 

60. Приказ Минэнерго России 
от 19.06.2003 N 229 

Правила технической эксплуатации электрических 
станций и сетей Российской Федерации 

61. СТО 70238424.27.100.010-
2011 

Автоматизированные системы управления технологи-
ческими процессами (АСУТП) ТЭС. Условия создания. 
Нормы и требования 

62. ГОСТ Р 2.601-2019 ЕСКД. Эксплуатационные документы 

63. РД 34.35.412-88 Правила приемки в эксплуатацию из монтажа и 
наладки систем управления технологическими про-
цессами тепловых электрических станций 

64. РД 153-34.1-35.127-2002 Общие технические требования к программно-
техническим комплексам для АСУ ТП тепловых элек-
тростанций 

65. РД 153-34.1-35.137-00 Технические требования к подсистеме технологиче-
ских защит, выполненных на базе микропроцессорной 
техники 
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66. РД 153-34.0-11.117-2001 Основные положения. Информационно-
измерительные системы. Метрологическое обеспече-
ние 

67. РД 153-34.0-11.205-98 Методические указания. Измерительные каналы ин-
формационно-измерительных систем. Организация и 
порядок проведения калибровки 

68. РД 153-34.0-11.204-97 Методика приемки из наладки в эксплуатацию изме-
рительных каналов информационно-измерительных 
систем 

69. РД 153-34.0-11.201-97 Методика определения обобщенных метрологических 
характеристик измерительных каналов ИИС и АСУ ТП 
по метрологическим характеристикам агрегатных 
средств измерений 

70. РД 34.11.202-95 Методические указания. Измерительные каналы ин-
формационно-измерительных систем. Организация и 
порядок проведения метрологической аттестации 

71. РД 153-34.0-11.205-98 Методические указания. Измерительные каналы ин-
формационно-измерительных систем. Организация и 
порядок проведения калибровки 

72. РД 34.11.206-94 Методические указания. Информационно-
измерительные системы. Методика обработки экспе-
риментальных данных метрологической аттестации 

73. РД 34.11.321-96 Нормы погрешности измерений технологических па-
раметров тепловых электростанций и подстанций 

74. РД 34.11.103-95 Рекомендации по составлению перечня рабочих 
средств измерений, применяемых на энергопредприя-
тиях, для наблюдения за технологическими парамет-
рами, точность измерения которых не нормируется 

75. РД 153-34.1-35.142-00 Методические указания по эксплуатации технологи-
ческих защит, выполненных на базе микропроцессор-
ной техники 

76. РД 153-34.1-35.145-2003 Технические требования к функции ПТК АСУ ТП ТЭС 
«сбор и первичная обработка информации» 

77. РД 153-34.0-11.117-2001 Основные положения. Информационно-
измерительные системы. Метрологическое обеспече-
ние 

78. РД 153-34.0-03.301-00 Правила пожарной безопасности для энергетических 
предприятий 

79. РД 153-34.1-37.532.4-2001 Общие технические требования к системам химико-
технологического мониторинга водно-химических ре-
жимов тепловых электростанций 

80. СТО 70238424.27.100.078-
2009 

Системы КИП и тепловой автоматики ТЭС. Условия 
создания. Нормы и требования 

 
В рамках работ по настоящему Техническому заданию предусмотреть демонтаж вы-

веденного из эксплуатации оборудования: КИП, импульсные трубы, контрольные кабели, 
панели управления и панели защит котла, сборки задвижек, стенды датчиков и т.д. 

Всё применяемое оборудование должно быть предпочтительно российского произ-
водства. Типы применяемого оборудования должны быть согласованы с Заказчиком на 
этапе разработки проектной документации. 
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Оснащение котла контрольно-измерительными приборами выполнить в соответ-
ствии с СО 34.35.101-2003. 

Степень защиты оболочек оборудования, устанавливаемого в зоне размещения 
котла, шкафов ПТК, сборок задвижек должна быть не ниже IP54 по ГОСТ 14254-2015. 

Оборудование, требующее осмотра или обслуживания при работе котла, должно 
устанавливаться в местах, безопасных для персонала. 

Все металлические элементы оборудования, к которым возможно случайное при-
косновение, должны быть заземлены на общий контур заземления. 

Всё поставляемое оборудование должно иметь сертификаты соответствия действу-
ющим техническим регламентам. Поставляемое оборудование, попадающее под действие 
Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», 
должно быть внесено в Единый государственный реестр средств измерений. 

Гарантийный срок эксплуатации всего поставляемого оборудования должен состав-
лять 2 года c момента ввода АСУ ТП в промышленную эксплуатацию. 

Проектная документация по автоматизации должна включать следующее: 
 Пояснительная записка; 
 Схема структурная комплекса технических средств; 
 Схемы автоматизации; 
 Перечни защит и блокировок; 
 Технические требования к ПТК АСУ ТП котлоагрегата. 

Рабочую документацию раздела автоматизации выполнить в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 21.408-2013 «Правила выполнения рабочей документации автоматизации 
технологических процессов» и РМ 4-59-95 «Состав, оформление и комплектование рабо-
чей документации (пособие к ГОСТ 21.408-2013)» в частях не противоречащих действую-
щим НТД. 

Управление механизмами и устройствами котла и контроль за основными парамет-
рами должны осуществляться АСУ ТП котлоагрегата, реализованной на базе программно-
технического комплекса автоматической системы управления. 

АСУ ТП должна обеспечивать максимальную автоматизацию пуска котла из любого 
теплового состояния, его автоматическое нагружение/ разгрузку, работу в заданном диа-
пазоне нагрузок при условии поддержания технологических параметров в установленных 
пределах, автоматический перевод в заданное состояние, автоматический останов по за-
данному графику, а также обеспечивать автоматическое поддержание максимальной эко-
номичности при минимуме вредных выбросов в атмосферу. 

Предусмотреть объединение ПТК АСУ ТП котла ст. № 6 с ПТК АСУ ТП котла ст. 
№ 5, организовав единую информационную сеть. При этом минимизировать состав обо-
рудования ПТК АСУ ТП котла ст. № 6, с учетом использования технических средств ПТК 
АСУ ТП котла  ст. № 5. 

АСУ ТП должна обеспечивать в диапазоне регулируемых нагрузок, следующие по-
казатели: 

 устойчивую работу (отсутствие автоколебаний) автоматических регуляторов и 
ограниченную частоту включений регуляторов; 

 поддержание при постоянном значении нагрузки котла основных технологических 
параметров с максимальными отклонениями. 
АСУ ТП должна включать управляющую и информационно-вычислительную подси-

стемы. 
Управляющая подсистема должна обеспечивать: 

 автоматизированный пуск и останов КА; 
 технологические защиты и блокировки (включая их автоматическую проверку с 

контролем действия и формированием соответствующих протоколов); 
 автоматическое включение резерва; 
 дистанционное управление; 
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 логическое управление; 
 автоматическое регулирование 
 проверку достоверности информационных сигналов; 
 контроль прохождения команд управления в контроллер; 
 поддержку единства системного времени; 
 разграничение доступа к функциям системы. 

Информационно-вычислительная подсистема должна обеспечивать: 
 автоматический сбор и первичную обработку информации; 
 оперативный централизованный контроль; 
 передачу данных в корпоративную локальную сеть для расчёта технико-

экономических показателей; 
 регистрацию информации, аварийных событий и действий оператора; 
 архивирование и документирование информации. 

В составе АСУ ТП должна быть предусмотрена автоматическая система контроля 
уходящих газов (О2, СО, СО2, NOх). 

ПТК АСУ ТП в целом должна включать: 
• операторские станции;  
• серверное оборудование; 
• промышленное сетевое и коммуникационное оборудование; 
• программируемые-логические контроллеры;  
• источники бесперебойного питания. 

Выбор оборудования ПТК АСУ ТП согласовывается с Заказчиком на этапе 
проектирования. 

Архитектура, технические средства и программные продукты ПТК АСУ ТП, модели и 
серии полевых приборов должны быть актуальными на момент разработки системы. Вы-
бор конкретных моделей и версий приборов, компонентов ПТК АСУ ТП, оборудования и 
компонентов системы, включая состав (опции) и версии программного обеспечения, осу-
ществляется по согласованию с Заказчиком на стадии разработки проектной документа-
ции. 

Эксплуатационная документация (описания, инструкции, руководства) на все ком-
поненты ПТК АСУ ТП поставляется на русском языке. В отдельных случаях (при отсут-
ствии перевода на русский язык производителем) документация может быть поставлена 
на английском языке с переводом. Каждый случай поставки документации на английском 
или другом языке должен быть согласован с Заказчиком. 

ПТК АСУ ТП должен обеспечивать: 
 Получение достоверной информации о состоянии технологического процесса 

котлоагрегата в реальном времени с представлением её на мониторе 
операторских станций в виде мнемосхем, показаний текущих значений, трендов и 
сообщений о технологических параметрах, техническом состоянии и положении 
котла и исполнительных механизмов с минимальным запаздыванием, выбираемым, 
в зависимости от важности контролируемого, регулируемого, сигнализируемого и 
т.д. параметра; 

 Получение достоверной информации о работе и диагностике технических и 
программных компонентов ПТК АСУ ТП (в виде диагностических сообщений и 
отдельного видеокадра диагностики ПТК с динамическим изменением цвета линий 
связи и оборудования); 

 Управление агрегатами с рабочего места оператора в дистанционном и 
автоматическом режимах; 

 Автоматическое поддержание технологических параметров на заданном уровне; 
 Автоматическое регулирование технологического процесса с учетом изменения 

режимов работы оборудования; 



  

 

ТЗ по проекту «ТЭЦ-1. Замена котлоагрегата ПК-9 ст. № 6» стр. 77 
 

 

 

 Автоматическое регулирование производительности дутьевых вентиляторов и 
дымососов; 

 Проведение непрерывного промышленного анализа контроля качественной и 
количественной составляющей отходящих газов; 

 Функционирование схем защит, блокировок, сигнализации для защиты 
оборудования (турбоагрегатов и котлов), при возникновении аварийных ситуаций, 
в соответствии с требованиями правил безопасности, ПТЭ, другими нормативами 
ТЭЦ-1; Обязательно наличие функции  «контроль действия защит»; 

 Местный контроль отдельных параметров (давление в котле и т.д.), ручное и 
дистанционное управление отдельными агрегатами с местных постов управления, 
с возможностью контроля оператором Щита управления этих операций. При этом 
ручное управление по «месту» должно быть реализовано через контроллер; 

 Методику обработки получаемой информации и проведение необходимых 
расчётов согласовать с Заказчиком;  

 Расчёт и формирование алгоритмов управления, регулирования, сигнализации и 
технологической защиты; 

 Расчёт и формирование алгоритмов последовательного управления и 
регулирования; Формирование и выдачу рапортов установленной формы о ходе 
технологического процесса и состоянии оборудования в виде таблиц, ведомостей 
и т.д. распространённых форматов; 

 Сохранение информации о ходе технологического процесса, состоянии 
оборудования, действиях оператора в течение определённого технологическим 
регламентом времени (текущие, сменные, суточные, месячные значения и т.п.) с 
возможностью подробной регистрации действий оператора; 

 Защиту и резервное копирование для сохранения данных при авариях и сбоях в 
системе; 

 Обновление и восстановления утерянных или испорченных данных. 
 Перспективную связь с ПТК АСУ ТП ТЭЦ-1. 
 

3.5.2. Требования к программно-техническому комплексу АСУ ТП котла (ПТК 
АСУ ТП) 

ПТК АСУ ТП должен удовлетворять следующим функциональным и эксплуатацион-
ным требованиям: 

 Доступ к системе должен предоставляться только после авторизации; 
 Должен быть предусмотрен резерв информационной ёмкости для подключения ло-

кальных систем управления существующих котлов A…F по стандартным 
протоколам; 

 Время обновления информации на экране операторских и инжиниринговых станций 
не более – 0,5 сек; 

 Иметь открытую модульную архитектуру, позволяющую конфигурировать систему, 
обеспечивать информационный обмен между её компонентами по промышленным 
сетям, совместимость с другими системами посредством стандартных сетевых 
решений; 

 Быть однородной, масштабируемой, расширяемой; 
 Включать серверное оборудование шкафного исполнения для сбора, обработки, 

архивации и хранения информации, собираемой с приборов основного и 
вспомогательного оборудования в границах проектирования, обеспечивающее: 
 сбор и обработку информации; 
 достаточную производительность для хранения архива и обработки большого 

объёма информации; 
 достаточную надёжность базы данных, с возможностью самодиагностики, 

восстановления повреждённых архивов; 
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 работы с открытыми промышленными протоколами; 
 расширения и увеличения производительности в будущем; 
 при помощи внутреннего программного обеспечения обрабатывать, 

архивировать, хранить в базе данных, предоставлять в стандартных форматах 
(например, web, xls и т.д.) информацию, в виде произвольного вида таблиц, 
диаграмм, графиков; 

 глубина архива – не менее 3 лет. 
 Система должна быть резервируемой (резервирована на необходимых участках); 
 Система должна быть открытой, т.е. должна поддерживать стандартные 

технологии, такие как платформы ПК с операционными системами Windows, 
Ethernet-коммуникации, TCP/ IP. Поддерживать стандартные протоколы связи 
(Modbus, МЭК 61850, OPC); 

 Система должна поддерживать резервирование на всех уровнях для обеспечения 
высокой устойчивости к отказам; 

 Система должна обладать резервом 10-15% информационной ёмкости для каждого 
типа входов/ выходов; 

 Оборудование ПТК АСУ ТП должно обеспечивать сохранение работоспособности в 
расширенном диапазоне температур (от 0° до +55 °С для приборов полевого 
уровня и уровня станций управления (контроллеров) и распределённой периферии; 
от 0 до +45 °С для операторских станций, инжинирингового и серверного 
оборудования); 

 Линии связи и активное сетевое оборудование должны быть резервированы таким 
образом, чтобы любой единичный отказ не приводил к нарушению 
работоспособности или потере данных, в том числе и частичной, в ПТК АСУ ТП; 

 В составе ПТК АСУ ТП предусмотреть систему резервного копирования. 
В эксплуатационной документации на ПТК АСУ ТП котла должны быть приведены: 

• регламент и процедуры резервного копирования, восстановления данных и 
программного обеспечения с учетом категории данных и времени их актуальности; 

• порядок ввода в работу технических средств Системы (контроллеров, модулей 
ввода-вывода, серверов, АРМ и др.) после сбоев или после устранения 
неисправностей; 

• регламентные операции (периодичность и последовательность действий) при об-
служивании и поддержании ПТК АСУ ТП в работоспособном состоянии; 

 порядок и последовательность действий при развертывании системы с нуля (пере-
установка ПО, загрузка в контроллер, настройка прав доступа, сети и т.д.). 
В объём поставки ПТК АСУ ТП должны быть включены специализированные пульты 

для размещения операторских станций. 
 Сводный перечень требований к ПТК АСУ ТП котлоагрегата для обеспечения ин-

формационной безопасности, необходимый к реализации в рамках работ см. При-
ложение 5. 
ПО системы должно обеспечивать возможность идентификации операторов-

технологов, специалистов службы автоматизации, администратора системы и 
разработчиков ПО по имени и аутентификацию, по паролю. Прикладное ПО поставляется 
в виде, открытом для пользователя, с необходимыми лицензиями, ключами, 
руководствами, описаниями, комментариями. Резервная копия прикладного ПО, 
прошедшего отладку и тестирование на объекте, передаётся Заказчику на машинном 
носителе. Изменения прикладного ПО Заказчиком в период гарантийного срока 
эксплуатации производится по согласованию с Подрядчиком. 

Программные компоненты АСУ ТП, для которых выполнена локализация 
производителем, поставляются русифицированными. Подлежат обязательной 
русификации стандартные окна и панели отображения для среды исполнения. Детальный 
состав, версии, требуемые дополнительные опции всех программных компонентов 
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согласуются с Заказчиком на стадии разработки предварительной проектной (в 
дальнейшем и рабочей) документации. 

Выбор оборудования осуществляется в соответствии с документом «Стандарт 
обеспечения техническими средствами ИТ-инфраструктуры ПАО ГМК НН» и 
согласовывается с Заказчиком на этапе проектирования. ПТК АСУ ТП котла ст. № 6 пред-
почтительно выполнить на технических средствах, аналогичных ПТК АСУ ТП котла 
ст. № 5. 

Определить требование к интеграции с системами верхнего уровня MЕS 
предприятия. 

Для всех программных компонентов Системы, имеющих парольную защиту, пароли 
доступа должны передаваться по Акту эксплуатирующей организации на этапах 
завершения испытаний отдельных модулей (подсистем) или комплексов и ввода в 
промышленную эксплуатацию. 

 
3.5.3. Требования к среднему уровню ПТК АСУ ТП 

Средний уровень ПТК АСУ ТП (уровень управления процессом) должен включать: 
 Независимую систему гарантированного питания от аккумуляторных батарей, 

обеспечивающую работоспособность ПТК АСУ ТП и полевых приборов при 
пропадании напряжения во внешних сетях не менее чем в течение 30 мин.  

 Резервированные программно-логические контроллеры с функциями 
дублированных ведущих устройств, которые обеспечивают обработку всех 
поступающих сигналов и формирование выходных управляющих воздействий. 

 При необходимости отдельные (ведомые) программируемые логические 
контроллеры, выполняющие функции устройств контроля, управления и защиты. 

 Распределённую необходимую периферию с необходимым количеством 
специальных модулей и модулей ввода-вывода, имеющих гальваническую развязку 
по каналам и обеспечивающих приём и обработку сигналов, и формирование 
выходных управляющих сигналов. 

 Промышленное сетевое и коммуникационное оборудование; 
 Согласующие реле и интерфейсные модули для гальванического разделения с по-

левым оборудованием; 
 Клеммные и кроссовые шкафы. 

Контроллеры, устройства обеспечения электропитания АСУ ТП котла, клеммные и 
кроссовые стативы размещаются помещении электроники, строительство которого преду-
сматривается отдельным проектом «ТЭЦ-1. Замена котлоагрегата ПК-9 ст. № 5» (шифр 
ТЭЦ-1-К-5-1». Оборудование монтируется в шкафах. 

Дискретные сигналы 220 В и/ или 24 В должны заводится в модули с использовани-
ем реле. Подключение дискретных сигналов напрямую к модулям – не допускается. 

Технические средства, их типы и модели должны быть последними на момент раз-
работки системы. 

При невозможности поддержания температурных условий в соответствии с требо-
ваниями производителя оборудования ПТК АСУ ТП за счет общестанционных систем вен-
тиляции и кондиционирования, для сохранения требуемого температурного режима рабо-
ты оборудования шкафы АСУ ТП должны быть оснащены индивидуальной системой охла-
ждения. 

Шкафы ПТК АСУ ТП должны быть оснащены автоматическими установками локаль-
ного пожаротушения или автономными установками пожаротушения. 

 
3.5.4. Требования к верхнему уровню ПТК АСУ ТП 

Верхний уровень АСУ ТП (уровень человеко-машинного интерфейса, обработки, 
хранения и передачи информации) должен включать: 

 Систему звуковых оповещений событий. 
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 Операторскую станцию, состоящую из не менее чем двух равнозначных рабочих 
станций, на базе современных персональных компьютеров в мульти дисплейном 
варианте. Размещение операторских станций выполнить на специализированных 
пультовых секциях. 

 Инженерную станцию на базе современного персонального компьютера;  
 Цветной принтер формата А3; 
 Системные серверы архива и приложений с необходимым периферийным 

оборудованием. 
 Сетевое и коммуникационное оборудование  для связи и обмена информационными 

потоками с другими автоматизированными и информационными системами. 
 Систему обеспечения единого времени с синхронизацией по сигналам ГЛОНАСС и 

GPS. 
 

3.5.5. Требования к программному обеспечению АСУ ТП 

Операторский интерфейс программы должен быть реализован на нескольких экра-
нах, отображающих различные участки технологического процесса, с возможностью пе-
реключения между ними. 

Требуемые лицензии, опции и дополнения должны быть согласованы с Заказчиком 
на стадии проектирования. 

Сервисное программное обеспечение (ПО) должно обеспечивать организацию ра-
бот, конфигурирование, диагностику и сопровождение всех уровней и компонентов авто-
матизированной системы управления (приборы полевого уровня, UPS, операторские и 
инженерные станции, сервер системы, сетевое и коммуникационное оборудование). 

ПО системы должно быть открытой, т.е. поддерживать стандартные технологии, та-
кие как платформы ПК с операционными системами Windows, Ethernet-коммуникации, 
TCP/IP, OPC для совместной работы с множеством систем различных поставщиков. 

ПО системы должно включать стандартное системное программное обеспечение ко-
торые должно поддерживать конфигурирование в соответствии с поставленными требо-
ваниями. Программное обеспечение приложений должно разрабатываться таким образом, 
чтобы не было необходимости изменять системное программное обеспечение. Разработка 
программного обеспечения должна выполняться таким образом, чтобы при использовании 
последующих выпусков или обновлений системного программного обеспечения гаранти-
ровалась успешная работа системы. 

Программное обеспечение для функционирования системы и для разработки при-
ложений должны иметь возможность расширения путем покупки дополнительных лицен-
зионных модулей. 

ПО системы должно обеспечивать возможность идентификации операторов-

технологов, специалистов службы автоматизации, администратора системы и разработчи-
ков ПО по имени и аутентификацию по паролю. 

Прикладное ПО поставляется в виде, открытом для пользователя, с необходимыми 
лицензиями, ключами, руководствами, описаниями, комментариями. Резервная копия 
прикладного ПО, прошедшего отладку и тестирование на объекте, передаётся Заказчику 
на машинном носителе. Изменения прикладного ПО Заказчиком в период гарантийного 
срока эксплуатации производится по согласованию с Подрядчиком. 

Программные компоненты АСУ ТП, для которых выполнена локализация производи-
телем, поставляются русифицированными. ПодАлежат обязательной русификации стан-
дартные окна и панели отображения для среды исполнения. Детальный состав, версии, 
требуемые дополнительные опции всех программных компонентов согласуются с Заказчи-
ком на стадии разработки предварительной проектной (рабочей) документации. 

В состав программного обеспечения серверов и рабочих станций включить антиви-
русное программное обеспечение, рекомендованного производителем ПТК, со сроком 
окончания лицензии не менее гарантийного срока эксплуатации АСУ ТП. 
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В проекте указать весь перечень прикладных программных продуктов с указанием 
организации-разработчика продукта и их версий, наличие лицензионных ключей. 

Все применяемые программные продукты должны быть лицензированы, а лицензии 
оформлены на АО «НТЭК». 

 
3.5.6. Требования к полевому оборудованию АСУ ТП 

Полевое оборудование должно включать: 
 Преобразователи давления, уровня и расхода в рамках всего проекта должны со-

стоять из ассортимента продукции фирм производителей, зарекомендовавших себя 
в данной области; 

 Измерение расхода пара, топливного газа, воды предпочтительно выполнять мето-
дом переменного перепада давления с применением стандартных сужающих 
устройств. Для измерения расхода пара применить блок с соплом по 
СТО ЦКТИ 839.05-2009. Для измерения расхода газа, воды применить измеритель-
ные диафрагмы по ГОСТ 8.586.2-2005. В составе рабочей документации должен 
быть выполнен расчёт сужающих устройств. Измерение расхода дизельного топли-
ва выполнять с использованием кориолисовых расходомеров; 

 Современные модели реле давления и температуры виброустойчивых, 
пылевлагозащищённых серий (ТКП, сигнализаторы давления манометрического ти-
па серий ДМ, ЭКМ, реле уровня серии РОС и иные морально устаревшие или мало-
надёжные серии приборов не допускаются); 

 Приборы непрерывного промышленного газового анализа согласованных с 
Заказчиком моделей от зарекомендовавших себя в данной области производителей, 
с необходимыми рабочими и поверочными газовыми смесями, принадлежностями, 
расходными материалами на два года эксплуатации; 

 Бесконтактные датчики положения клапанов, отсечных, переключающих устройств 
со встроенными светодиодными индикаторами состояния; 

 Специальные экранированные кабели «витая пара» и контрольные кабели для 
передачи данных, обеспечивающие помехозащищённость при передаче сигналов 
измерения и управления. Трассировка кабельной продукции полевого уровня АСУ 
ТП совместно с силовыми кабелями в одном лотке не допускается; 

 Импульсные и трубные проводки с АКЗ выполненной в цвет среды. Внутреннее 
сечение импульсных линий должно соответствовать требованиям правил по 
метрологии и обеспечивающие допустимый уровень запаздывания; 

 Материал импульсных трубных проводок должен соответствовать материалу основ-
ного трубопровода. Импульсные трубопроводы автоматизированной системы хими-
ческого контроля выполнить из коррозионностойкой стали. Для импульсных труб-
ных проводок предусмотреть защитное лакокрасочное покрытие в соответствии с 
транспортируемой средой по ГОСТ 14202-69; 

 Присоединение импульсных трубных проводок к отборным устройствам предусмот-
реть при помощи резьбовых соединений; 

 Специальную запорную арматуру; 
 Поверочное и диагностическое оборудование для метрологического обеспечения, 

тестирования и сопровождения всех видов полевых приборов и систем, включая, 
рабочие и поверочные газовые смеси на 2 года эксплуатации; 

 Площадки обслуживания для всех КИП и ЗРА устанавливаемых в рамках проекта. 
Исполнение датчиков по классу точности, защите от внешних воздействий, матери-

алу защитной арматуры, должно быть выбрано в соответствии с важностью измеряемого 
параметра, характеристиками измеряемой и окружающей среды. Термосопротивления с 
четырёхпроводной схемой подключения, номинальная статическая характеристика 50М по 
ГОСТ 6651-2009. Номинальная статическая характеристика термопар должна быть ХА или 
ХК по ГОСТ Р 8.585-2001. Термопары должны быть укомплектованы нормирующими пре-
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образователями с выходным сигналом 4-20 мА по ГОСТ 26.011-80. Место установки нор-
мирующих преобразователей согласовать с Заказчиком. 

Интеллектуальные датчики давления, перепада давления со встроенными цифро-
выми индикаторами и кнопками настройки. На датчиках давления и манометрах, измеря-
ющих давление на всасе и напоре насосов предусмотреть применение гасителей пульса-
ций. Датчики давления и манометры должны быть укомплектованы одновентильными 
клапанными блоками. Датчики перепада давления должны быть укомплектованы трёхвен-
тильными клапанными блоками. 

Предусмотреть установку троированных датчиков, сигнал которых используется в 
алгоритмах защит. Каждый из троированных датчиков должен подключаться к индивиду-
альному отборному устройству. 

Контроль основного факела горелок выполнить сигнализаторами погасания факела, 
обеспечивающими селективный контроль факела горелок во всех режимах работы котла. 

Контрольно-измерительные приборы, расположенные во взрывоопасных зонах, 
должны соответствовать требованиям СП 423.1325800.2018 и иметь сертификат соответ-
ствия техническому регламенту ТР ТС 012/2011. 

Градуировка приборов производится в соответствии с единицами измерения, опре-
делёнными законодательством РФ, и согласуется с Заказчиком на стадии разработки про-
ектной документации. 

Все поставляемые полевые приборы должны быть сертифицированы для примене-
ния на территории России, иметь соответствующие утверждающие и разрешительные до-
кументы (сертификаты, описания, методики, разрешения на применение). 

 
3.5.7. Требования к стендам датчиков 

Датчики давления, перепада давления, манометры размещаются в непосредствен-
ной близости от технологических агрегатов на монтажных стендах в местах, доступных и 
удобных для обслуживания (все КИП и вентили КИП должны иметь площадки обслужива-
ния). Стенды должны быть заводского изготовления. При необходимости (при несоответ-
ствии нормам освещенности), проектом должно быть предусмотрено дополнительное 
освещение для мест обслуживания этих приборов  

Стенды датчиков должны по возможности, объединять максимальное количество 
приборов, исходя из условий целесообразности и здравого смысла. 

У каждого стенда предусмотреть вывод дренажей в общестанционную дренажную 
систему. Предусмотреть возможность заполнения питательной водой импульсных линий 
датчиков перепада давления, измеряющих расход пара и уровень в барабане котла. 

В местах установки стендов должны быть обеспечены проходы не менее 800 мм. 
Выбор типов и производителей полевого оборудования должен быть согласован с 

Заказчиком на стадии разработки проектной документации. 
 

3.5.8. Требования к электроприводам запорной и регулирующей арматуры 

Электроприводами оснастить всю регулирующую арматуру и всю запорную армату-
ру условным диаметром 100 мм и более. 

Для электрифицированной запорной и регулирующей арматуры применить элек-
троприводы, укомплектованные встроенными интеллектуальными блоками управления. 
Для запорной и регулирующей арматуры паропроводов и трубопроводов, подвергающих-
ся повышенной вибрации, применить блоки управления выносного исполнения. 

Электропитание приводов запорной и регулирующей арматуры предусмотреть от 
новых сборок, устанавливаемых в отдельном помещении сборок задвижек щита управле-
ния котлом. Технические условия на подключение к электропитанию указанных сборок 
предоставляет Заказчик по запросу Исполнителя. 
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Электроприводы арматуры, распложенные во взрывоопасных зонах, должны соот-
ветствовать требованиям СП 423.1325800.2018 и иметь сертификат соответствия техниче-
скому регламенту ТР ТС 012/2011. 

Электроприводы запорной и регулирующей арматуры. В целях унификации должно 
быть максимально обеспечено использования ЭП ЗРА одного производителя. 

Типы электроприводов и исполнение блоков управления должны быть согласованы 
с Заказчиком на этапе разработки проектной документации. 
 
3.5.9. Требования к системе автоматического контроля водно-химического 

режима 

В составе системы управления котлом ст. № 6 предусмотреть организацию автома-
тического контроля водно-химического режима котла. 

Должна быть обеспечена возможность передачи измерительной информации от 
приборов хим. контроля в локальную систему управления котла посредством аналоговых 
сигналов 4-20 мА по ГОСТ 26.011-80 или по цифровым линиям связи с использованием 
стандартных протоколов. 

Устройства подготовки проб должны обеспечивать подачу анализируемой пробы на 
приборы автоматического химического контроля с параметрами, соответствующими тре-
бованиям технической документации на приборы. Должна быть предусмотрена сигнали-
зация отклонений параметров пробы за пределы заданного диапазона и аварийная бло-
кировка подачи пробы к приборам хим. контроля. 

Оборудование системы автоматического химического контроля разместить в специ-
ально оборудованном помещении, строительство которого предусматривается по отдель-
ному проекту «ТЭЦ-1. Замена котлоагрегата ПК-9 ст. № 5» (шифр ТЭЦ-1-К-5-1), и распо-
ложенном на отм. 7,050, ряд Б, в осях 10-13. 

В качестве приборов автоматического химического контроля должны применяться 
приборы серийного производства от зарекомендовавших себя производителей, ориенти-
рованные на работу в помещениях пробоотбора и в цеховых условиях, рекомендованные 
к применению в энергетике. Применяемые приборы должны иметь встроенную систему 
самодиагностики. 

 
3.5.10. Требования к автоматической системе контроля и учёта выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу 

Предусмотреть организацию автоматического контроля выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу. 

В составе системы предусмотреть твёрдотельные зонды, исключающие применение 
средств подготовки пробы. 

Отбор проб для анализа выбросов загрязняющих веществ в атмосферу организо-
вать в газоходе котла. Окончательное размещение точек контроля согласовать с Заказчи-
ком. 

Предусмотреть передачу учётной информации от системы контроля выбросов в ат-
мосферу в локальную систему управления котла ст. № 6 по стандартным цифровым про-
токолам (Modbus TCP, Modbus RTU и др.). 

 
3.5.11. Требования к системе контроля загазованности 

Предусмотреть оснащение котла стационарными газоанализаторами по метану и 
угарному газу. 

Отборные устройства газоанализаторов метана должны находиться в местах воз-
можного выделения топливного газа или паров нефтепродуктов. 

Отборные устройства газоанализаторов угарного газа должны размещаться в ме-
стах возможного нахождения обслуживающего персонала на высоте 1,5 метра от пола. 
Отборные устройства газоанализаторов метана должны располагаться выше возможных 
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мест выделения газа. Отборные устройства газоанализаторов паров нефтепродуктов 
должны быть расположены у горизонтальных поверхностей под возможными местами 
утечек дизельного топлива. 

Световая и звуковая сигнализация о превышении предельно допустимых концен-
траций должна быть предусмотрена в местах установки газоанализаторов, а также выве-
дена на щит управления котла. 

Уставки срабатывания сигнализации должны соответствовать требованиям дей-
ствующей нормативно-технической документации. 

В соответствии с требованиями ФНиП «Правила безопасности химически опасных 
производственных объектов» оснастить рабочие зоны в месте размещения системы кор-
рекционной обработки котловой воды системой контроля загазованности с организацией 
световой и звуковой сигнализации по месту и на щите управления. 

 
3.5.12. Требования к кабельной продукции 

Прокладку кабелей выполнить по вновь проектируемым кабельным трассам. 
Применить кабели с медными жилами. 
Класс пожарной опасности кабелей должен быть П1б.8.2.2.2 по ГОСТ 31565-2012. 
Кабели от территориально близко расположенных датчиков объединить в один ма-

гистральный кабель, используя соединительные коробки. 
Кабели от взаиморезервируемых датчиков должны быть проложены по разным ка-

бельным трассам. Объединение кабелей от взаиморезервируемых датчиков в один маги-
стральный кабель не допускается. 

Все контрольные и интерфейсные кабели должны быть экранированные. Также 
применить экранированные кабели для информационных цепей. Экраны кабелей должны 
быть заземлены только со стороны шкафов ПТК. 

При прокладке кабелей учесть требования поставщика ПТК к номенклатуре кабелей 
и к их прокладке. 

 
3.5.13. Требования к метрологическому обеспечению 

Метрологическое обеспечение всех средств измерений и измерительных комплек-
сов, измерительной системы (измерительных каналов системы) АСУ ТП котла должно со-
ответствовать требованиям НТД в области метрологии, действующим на территории РФ. 

Все средства измерений должны быть зарегистрированы в Государственном ре-
естре средств измерений, иметь Свидетельство об утверждении типа средств измерений, 
описание типа, утвержденную методику поверки. 

При проектировании АСУ ТП используются единицы измерения, определённые за-
конодательством РФ, и согласуются с Заказчиком на стадии разработки предварительной 
проектной (рабочей) документации. 

Все средства измерения должны иметь документальное подтверждение о первич-
ной (заводской) поверке либо. 

На момент поставки на площадку интервал времени до очередной поверки должен 
составлять не менее 1 года. 

После монтажа и наладки АСУ ТП наладочная организация должна выполнить ка-
либровку измерительных каналов, для чего должна быть разработана соответствующая 
программа и согласована с Заказчиком. По результатам должны быть оформлены соответ-
ствующие протоколы. 

 
3.5.14. Требования по размещению средств автоматизации 

Размещение средств автоматизации выполнить в помещениях щита управления, 
строительство которого предусматривается по отдельному проекту «ТЭЦ-1. Замена котло-
агрегата ПК-9 ст. № 5» (шифр ТЭЦ-1-К-5-1) и включающего следующие помещения: 

 собственно щит управления; 
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 помещение электроники; 
 помещение инженерной станции; 
 помещение сборок задвижек. 

Операторские станции, аварийный пульт управления размещаются в помещении 
щита управления. 

Инженерная станция размещается в помещении инженерной станции. 
Оборудование ПТК (серверное оборудование, оборудование среднего уровня) раз-

мещается в помещении электроники. 
Сборки задвижек для электроснабжения и управления ЗРА размещаются в помеще-

нии сборок задвижек. 
 

3.5.15. Требования к электропитанию 

Электропитание ПТК АСУ ТП должно осуществляться от двух независимых вводов 
переменного напряжения 220/ 380 В 50 Гц и щита постоянного тока =220 В. 

В рамках работ предусмотреть систему гарантированного питания. Система гаран-
тированного питания ПТК АСУ ТП должна обеспечивать работоспособность ПТК АСУ ТП и 
полевых приборов при пропадании напряжения во внешних сетях не менее чем в течение 
30 мин. 

Электропитание АРМ должно осуществляться от системы гарантированного питания 
АСУ ТП либо иметь независимые источники бесперебойного питания, обеспечивающие их 
работоспособность в случае перерыва штатного электропитания в течении не менее 
30 мин. 

 
3.5.16. Пусконаладочные работы 

К началу производства работ по наладке системы автоматизации заказчик обязан: 
 привести в работоспособное состояние всю регулирующую и запорную арматуру, на 

которой смонтированы исполнительные механизмы; 
 привести в работоспособное состояние все КИП и А; 
 ввести в действие системы автоматического пожаротушения и сигнализации; 
 все существующие измерительные приборы должны быть действующими на момент 

проведения ПНР и иметь действующий сертификат СИ, а также свидетельство о 
поверке/калибровке 
Пусконаладочные работы должны выполняться после завершения соответствующе-

го этапа СМР, согласно план-графику работ, а также разработанным и утвержденным 
планом производства работ, в соответствии с СП 77.13330.2016. 

Корректировку установленных рабочей документацией или другой технологической 
документацией значений срабатывания элементов и устройств систем сигнализации и за-
щиты следует производить только после утверждения заказчиком новых значений. 

Все переключения режимов работы технологического оборудования при определе-
нии реальных характеристик объекта автоматизации должен производить заказчик. 
Включение и выключение систем автоматизации должно фиксироваться в оперативном 
журнале. 

Объем и условия пусконаладочных работ по отдельным системам автоматизации 
(пусковым комплексам) определяются в программе, разработанной пусконаладочной ор-
ганизацией и утвержденной заказчиком. 

Передача системы автоматизации в эксплуатацию оформляется актом приемки в 
эксплуатацию. 

 
3.5.17. Опытная эксплуатация 

Опытную эксплуатацию провести в соответствии с программой, разрабатываемой 
Подрядчиком и утвержденной Заказчиком. 
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Продолжительность опытной эксплуатации, должна быть достаточной для проверки 
правильности функционирования всех подсистем, входящий в состав АСУ ТП котлоагрега-
та № 6, но не мене чем 6 месяцев с момента подписания акта приемки в эксплуатацию 
системы автоматизации. 

При вводе АСУ ТП в опытную эксплуатацию Заказчик обязан вести рабочий журнал 
опытной эксплуатации, в которых персонал Заказчика обязан вносить сведения о продол-
жительности функционирования, отказах, сбоях, аварийных ситуациях, изменениях пара-
метров АСУ ТП котлоагрегата № 6, а персонал Подрядчика о проводимых корректировках 
документации и программных средств. 

Сведения должны фиксироваться в журнале с указанием даты и ответственного ли-
ца. В журнал могут быть занесены замечания персонала по удобству эксплуатации АСУ ТП 
котлоагрегата № 6. 

По окончанию опытной эксплуатации Подрядчик должен снять все замечания к ра-
боте АСУ ТП, зафиксированные в рабочем журнале опытной эксплуатации. Окончание 
опытной эксплуатации должно быть оформлено актом о завершении опытной эксплуата-
ции и допуске подсистемы к приемочным испытаниям. 

 
3.6. Требования к демонтажным и ремонтным работам 

Объем демонтажных работ включает демонтаж котла ст. № 6, включая площадки 
обслуживания и вспомогательное оборудование, относящейся к ним инфраструктуры 
станции в рядах А-Д осях 13-16. 

При выполнении демонтажных работ необходимо обеспечить: 
 Перенос действующего общестанционного оборудования из зоны демонтажа с 

обеспечением всем необходимым для обеспечения её подключения 
(восстановление недействующих ячеек РУ, комплектация необходимыми 
коммутационными аппаратами запорно-регулирующей арматурой, кабелем и т.д.); 

 Выполнение всех необходимых подготовительных работ для проведения демонтажа 
– выверка недействующих кабельных линий, трубопроводов, пропаривание 
маслопроводов и т.п.; 

 В случае если у Заказчика будут отсутствовать данные о существующих 
действующих сетях (кабельных, отопления и т.д.), то необходимо выполнить работу 
по их выверки с последующей передачей схем по акту Заказчику; 

 Монтаж временных сетей освещения и поддержания температуры при производстве 
демонтажа и замены теплового контура. Точку подключения для подключения 
временных сетей предоставляет Заказчик; 

 Выполнение (разработка и реализация мер) сохранности действующего 
оборудования от вредных факторов, возникающих при реализации проекта, 
предотвращение его загрязнения от последствий проведения работ. Выполнения 
работ по очистке действующего оборудования при его загрязнении; 

 Приоритет действующего технологического процесса ТЭЦ-1 перед проведением 
демонтажных/ монтажных/ наладочных работ, чьё выполнение не в коем случае не 
должно нести снижение надежности работы основного и вспомогательного 
оборудования станции. 
Требование к демонтажным работам: 

 Металлолом, лом цветных металлов, образованные при демонтаже оборудования и 
конструкций Заказчика Объекта являются собственностью Заказчика; 

 Весь металлолом и лом цветных металлов, образованный в процессе демонтажа, 
строительства (реконструкции) ОКС Заказчика, силами и техникой Подрядчика 
должен быть порезан и подготовлен к сдаче в соответствии с действующим Регла-
ментом (см. Приложение 4) и сдан в пункты приема под контролем Заказчика; 

 Все отходы, образующиеся в ходе демонтажа, строительства (реконструкции) 
Объекта капитального строительства подлежат организованному и своевременному 
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вывозу силами и техникой Подрядчика с территории ТЭЦ-1 для последующей 
утилизации в соответствии с внутренними требованиями Заказчика и с 
согласованным с Заказчиком графиком; 

 При необходимости складировать на территории Заказчика отходы, образующиеся в 
ходе демонтажа, строительства (реконструкции) необходимо оборудовать площадку 
в соответствии с действующими экологическими требованиями; 

 Подрядчик своими силами и по согласованию с Заказчиком разрабатывает график 
сдачи металлолома и лома цветных металлов, образованный в процессе демонтажа, 
строительства (реконструкции) ОКС Заказчика; 

 Накопленные в процессе демонтажа и СМР по строительству (реконструкции) 
отходы должны не захламлять строительно-монтажную площадку и территорию 
ТЭЦ-1, а также в любой момент по требованию Заказчика должны быть вывезены 
силами и техникой Подрядчика с территории ТЭЦ-1 в сроки предусмотренные дого-
вором. 
 

3.7. Идентификационные признаки Объекта 

Здание Главного корпуса ТЭЦ-1 относится к классу КС-3 в соответствии с 
ГОСТ 27751-2014. Коэффициент надежности по ответственности – 1,1. 

В соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014 
(СНС 2008) Объект относится к 210.00.13.11.116 «Здания теплоэлектроцентралей про-
мышленно-отопительных (ТЭЦ). 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический ре-
гламент о безопасности зданий и сооружений»: 

 Назначение Объекта: выработка тепловой и электрической энергии; 
 Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 

функционально-технологически особенности которых влияют на их безопасность: 
принадлежности не имеет; 

 Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий 
на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и 
эксплуатация здания или сооружения: возможны пожары, взрывы, химические ава-
рии; 

 Принадлежность к опасным производственным объектам: Объект относится к особо 
опасным и технически сложным; 

 Пожарная и взрывопожарная опасность: категория по пожарной и взрывопожарной 
опасности «В»; 

 Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: помещения дежурного пер-
сонала; 

 Уровень ответственности: повышенный. Коэффициент надежности по ответствен-
ности – 1,1. 

 
4. ГРАНИЦЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

4.1. В границы проектирования входит: 
• В части конструктивных решений - Главный корпус ТЭЦ-1 в рядах «А-В», осях «13-

16» с выполнением обследования; 
• В части решений архитектурных, объемно-планировочных, отопления, вентиляции и 

кондиционирования (при необходимости) - Главный корпус ТЭЦ-1; 
• В электротехнической части - клеммы существующих распределительных устройств 

6 кВ, 0,4 кВ и 220 В; 
• существующий сборный газоход (боров) дымовой трубы № 1 или новая дымовая 

труба (определяется проектом «ТЭЦ-1. Замена котлоагрегата ПК-9 ст. № 5»); 
• трубопровод отвода стоков в ГЗУ – 1 м от стены Главного корпуса. Реконструкция 

системы замасленных сточных вод выполняется по отдельному проекту, реализация 
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которого должна быть выполнена до ввода в эксплуатацию котлоагрегата ПК-9 
ст. № 6. 

4.2. Точками подключения монтируемых трубопроводов являются места врезок проек-
тируемых трубопроводов в существующие коллекторы (магистрали), а также ответные 
фланцы, расположенные на технологических трубопроводах действующего оборудования 
ТЭЦ-1 (границей проектирования и поставки являются обратные фланцы с крепежом и 
прокладкой). 
4.3. Точные координаты точек подключения определяются совместно с Заказчиком на 
стадии разработки ОТР. 
4.4. Необходимость монтажа новых эстакад, а также необходимость размещения вспо-
могательного оборудования, газоходов и др. оборудования вне указанных границ проек-
тирования определяется Подрядчиком, по согласованию с Заказчиком, по результатам об-
следования и на стадии разработки ОТР. 
 
5. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

5.1. Обучение персонала Заказчика 

Целью подготовки персонала электростанции является формирование знаний, уме-
ний и навыков эксплуатации и технического обслуживания оборудования, которое будет 
использоваться на Объекте. 
Задачи обучения – подготовить персонал Заказчика, ответственный за эксплуатацию и 
техобслуживание, в таком объеме, чтобы после окончания обучения он был способен: 

- самостоятельно, безопасно и эффективно осуществлять эксплуатацию котлоагрега-
та и вспомогательного оборудования; 

- самостоятельно и правильно выполнять регулярные работы по техобслуживанию 
котлоагрегата и вспомогательного оборудования. 
Обучение должно включать в себя теоретическое обучение в учебном комбинате, 

практическое занятие на тренажёре и практическое обучение на смонтированном котле. 
Практическое обучение должно проводиться во время пусконаладочных работ до его пус-
ка в эксплуатацию.  

При этом занятия будут включать и теоретическую и практическую части, с упором 
на практические аспекты.  

Подготовка персонала будет проводиться командой Подрядчика, осуществляющей 
пуск котлоагрегата в эксплуатацию или профессиональными инструкторами. Учебная до-
кументация должна основываться на инструкциях и руководствах по котлу. Для подготов-
ки персонала должны в значительной степени использоваться чертежи/ схемы котла. 

Часть обучения будет заключаться в прослушивании лекций с использованием 
аудиоматериала и/ или наглядных пособий. Однако основная часть обучения будет за-
ключаться в практических занятиях с использованием поставленного оборудования. 

Указанный этап обучения считается достаточным для того, чтобы персонал надле-
жащим образом мог ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к эксплуатации и об-
служиванию котла. 

 
5.2. Гарантийный период 

Период времени, в течение которого Подрядчик гарантирует Заказчику соответ-
ствие построенного и сданного в эксплуатацию результата Работ требованиям Договора в 
том числе, условиям о качестве Работ, Проектной и Рабочей документации, технической 
документации, законодательству Российской Федерации, а также гарантирует достижение 
указанных в Техническом задании, Проектной, Рабочей документации технических пока-
зателей и возможность эксплуатации в соответствии с Договором. 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОМСАНИТАРИИ 

6.1. Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий 

Разработать проект санитарно-защитной зоны в соответствии с Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов» и другими действующими нормативно правовыми 
актами РФ. 

Разработать проект оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с 
приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к мате-
риалам оценки воздействия на окружающую среду. 

Направление подготовленных материалов в органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ (ред. от 01.05.2022) «Об экологической экспертизе». Получение положительно-
го заключения государственной экологической экспертизы. 

Разработать раздел проектной документации «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» в соответствии с действующим природоохранным законодательством 
Российской Федерации (далее – РФ), а также с учётом существующих у НТЭК разреши-
тельных документов в части выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
сбросов веществ в водные объекты, образования, накопления, вывоза на размещение от-
ходов производства и потребления. 

Раздел должен учитывать воздействие на окружающую среду на этапах демонтажа/ 
строительства/ монтажа объектов и эксплуатации вновь построенных/ реконструирован-
ных объектов. 

В разделе необходимо отразить: 
 оценку существующего состояния природной среды и уровня техногенной нагрузки 

в районе размещения объекта; 
 оценку уровня воздействия объекта на окружающую среду при реализации проекта; 
 оценку возможных изменений компонентов окружающей среды в результате 

реализации проекта; 
 разработанные мероприятия по предотвращению или снижению возможных 

неблагоприятных воздействий на окружающую среду по основным вариантам 
принимаемых решений и оценку их эффективности и достаточности; 

 оценку влияния процессов производства работ в период строительства и 
эксплуатации на окружающую среду, определение качественного характера, 
количественного выражения и границ распространения этого влияния; 

 предварительную экологическую оценку (ПЭО), подготовку Технического задания 
на проведение ОВОС; 

 исследования ОВОС для оценки и обоснования проектных технических и 
природоохранных решений; 

 информирование заинтересованных сторон (общественности, органов 
исполнительной власти), проведение общественных обсуждений планируемой 
деятельности на этапах ПЭО и ОВОС (в том числе при необходимости – 
общественных слушаний на этапе ОВОС). 
Все предоставленные сведения должны быть подтверждены расчётами и учитывать 

имеющиеся у Заказчика разрешительные документы в области охраны окружающей сре-
ды. 

Разработанные мероприятия должны исключать отрицательное воздействие Заказ-
чика на природные объекты свыше нормативов, установленных законодательством РФ. 
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6.2. Требования к промышленной безопасности, пожарной безопасности и 
эргономике 

Принимаемые технические решения должны обеспечить надежную работу соору-
жений в штатных режимах и возможность безопасного проведения ремонтных работ при 
возникновении нештатных ситуаций. 

Реализованные проектные решения должны обеспечить безопасность при монтаже, 
наладке и эксплуатации в любых режимах работы, обеспечивать возможность соблюдения 
действующих норм промышленной и экологической безопасности. 

Предусмотреть меры предупреждения и оповещения при несанкционированном до-
ступе в сооружение. Вывод сигналов тревоги организовать в помещения с постоянным 
пребыванием персонала, согласованное с Заказчиком и на центральный щит управления 
ТЭЦ-1. 

Предусмотреть в проекте оборудование рабочих мест телефонной и громкоговоря-
щей связью. 

Производственная громкоговорящая связь должна быть построена на базе специа-
лизированного оборудования, удовлетворяющего всем требованиям надежности и без-
опасности. 

По степени освещенности оборудование должно обеспечивать выполнение 
требований СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 23-05-95», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания». Норма освещенности производственных помещений (лестницы, 
площадки и т.п.) не менее 150 Лк, щитов управления не менее 200 Лк. 

Производственные помещения укомплектовать фотолюминесцентными планами 
эвакуации людей при пожаре. 

Оборудование и производственные помещения укомплектовать первичными сред-
ствами пожаротушениями согласно действующих норм. 

На каждой единице оборудования (паровой котел; трубопроводы пара и горячей 
воды; сосуды, работающие под давлением) установить металлические таблички с указа-
нием: 

а) номера оборудования (по системе нумерации, принятой эксплуатирующей орга-
низацией); 

б) учетного номера, присвоенного территориальным органом Ростехнадзора; 
в) разрешенных параметров (давление, температура рабочей среды); 
г) даты следующего наружного и внутреннего осмотров (НВО) и гидравлического 

испытания (ГИ) котлов и сосудов, наружного осмотра (НО) трубопроводов; 
д) дата истечения срока службы, установленного организацией-изготовителем или 

указанного в заключении экспертизы промышленной безопасности). 
Реконструкция системы пожаротушения ТЭЦ-1 с целью доведения до действующих 

норм, выполняется по отдельному проекту, реализация которого должна быть выполнена 
до ввода в эксплуатацию котлоагрегата ПК-9 ст. № 6. 

 
6.3. Требования к системам автоматического пожаротушения, пожарной 
сигнализации, оповещению людей о пожаре 

Оснащение помещений щита управления и помещения АХК ВХР системами пожар-
ной сигнализации, пожаротушения, СОУЭ осуществляется по отдельному проекту «ТЭЦ-1. 
Замена котлоагрегата ПК-9 ст. № 5» (шифр ТЭЦ-1-К-5-1). Ввод в работу указанных систем 
должен осуществляться до выполнения работ по настоящему Техническому заданию. 

Шкафы ПТК, размещаемые в помещении электроники, оснастить автоматическими 
установки локального пожаротушения или автономными установки пожаротушения, раз-
мещаемые внутри шкафов ПТК. При этом следует учитывать требования примечания 2 к 
таблице 3 свода правил СП 486.1311500.2020. 



  

 

ТЗ по проекту «ТЭЦ-1. Замена котлоагрегата ПК-9 ст. № 6» стр. 91 
 

 

 

Реконструкция противопожарных систем существующих помещений Главного кор-
пуса ТЭЦ-1 не входит в объём работ по настоящему техническому заданию и выполняется 
отдельным проектом. 

 
6.4. Требования к безопасности персонала при обслуживании и эксплуатации 
объекта 

Обеспечивать безопасной эксплуатации объекта капитального строительства. Раз-
работать самостоятельный том 10-1 в соответствии с требованиями федерального закона 
№ 384 ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-
ний». Численность обслуживающего/эксплуатационного персонала должна быть опреде-
лена на стадии разработки проектной документации в соответствии с действующими нор-
мами и правилами. Расчет дополнительной численности обслуживающе-
го/эксплуатационного персонала выполнить по каждой профессии/должности с учетом 
действующего штатного расписания ТЭЦ-1. 

 
6.5. Требования к режиму безопасности и гигиене труда 

Предусмотреть проектом с учетом требований регламентирующих документов в об-
ласти охраны труда, промышленной безопасности и гигиены труда, а также существующе-
го на предприятии режима безопасности и гигиены труда. 

В помещениях с постоянным пребыванием персонала предусмотреть системы под-
держания микроклимата. 
 
7. ОБЪЕМ И СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ 

7.1. Требования к составу проектной и рабочей документации 
7.1.1. Проект должен выполняться в соответствии с требованиями Федеральных законов 
и других нормативных документах, действующих на территории РФ на момент 
проектирования, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. 
№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию» и 
ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные 
требования к проектной и рабочей документации». 
7.1.2. По результатам утвержденной проектной документации разработать рабочую 
документацию в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020. 
7.1.3. Проектная документация (чертежи и другие графические документы), 
передаваемая Заказчику в электронном виде, должна быть выполнена в формате 
редактируемых (не защищенных от редактирования) файлов форматов, включая но не 
ограничиваясь: AdobeAcrobat, AutoCAD, MS Word, MS Excel, а также в форматах 3D ИМСО 
моделей, согласованных с Заказчиком (с учётом пп. 7.1.15 – 7.1.27 настоящего ТЗ), 
включая файлы библиотек , используемых при моделировании. 
7.1.4. Перед направлением Проектной и/или Рабочей документации Заказчику, в том 
числе отчёты по комплексным обследованиям, результаты инженерных изысканий, 
Основные технические решения, проектная документация, рабочая документация и т.д., 
Подрядчик должен передать Заказчику подписанную Ведомость проектной и рабочей 
документации (ВПРД), как в бумажном виде (в 3-х экз.), так и в электронном формате на 
CD, DVD или USB-носителе. ВПРД должна вестись в формате Excel с учётом требований 
Приложения 3. 
7.1.5. Передаваемая проектная продукция записывается на электронные носители типа 
CD, DVD или USB. Для архивирования используется программа-архиватор WinRAR. 
7.1.6. Документация передается Заказчику в электронном виде в 2-х экземплярах и на 
бумажном носителе в 3-х экземплярах с оформлением соответствующего 
сопроводительного документа (письмо, накладная). 
7.1.7. Дополнительно проектная документация должна включать в себя: 

 Ведомость эксплуатационных документов; 
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 Пояснительная записка к проекту (описание системы); 
 Ведомости объемов работ и сметная документация; 
 Схема структурная комплекса технических средств с перечнем элементов; 

 Описание комплекса технических средств; 
 Схема автоматизации; 
 Схемы электрические принципиальные; 
 Таблица соединений и подключения внешних проводок, включая кабели на 

клеммниках шкафов, магистральных коробок и оборудования; 
 Перечень входных сигналов и данных, перечень выходных сигналов с указанием 

диапазонов измерения, единиц измерения; 
 Спецификация оборудования, изделий и материалов (для шкафов управления в 

спецификации указать состав комплектующих: ПЛК, модули УСО, сетевое 
оборудование, ЧРП, УПП и т.п.); 

 Перечень блокировок и сигнализаций с указанием предаварийных и аварийных 
уставок, пределов сигнализаций и результата срабатывания блокировок; 

 План расположения шкафов/магистральных коробок/оборудования, датчиков 
контроля и проводок включая схемы кабельных трасс и кабельных линий; 

 Чертежи общих видов шкафов/пультов, магистральных коробок с указанием 
габаритов, массы, тепловыделения, потребляемой электрической мощности; 

 Задание на разработку строительных, электротехнических, санитарно-технических 
и других разделов проекта, связанных с созданием системы в том числе для 
установки комплектных средств автоматизации (шкафы контроллеров, АРМ и т.д.) с 
указанием тепловыделений от устанавливаемого оборудования, а также требования 
к воздуху КИП); 

 Требования по пуску, наладке и монтажу оборудования, проводок и защите их от 
помех (при наличии); 

 Руководство пользователя; 
 Руководство администратора; 
 Описание алгоритма; 

 Описание организации информационной базы; 
 Инструкция по эксплуатации КТС; 
 Программа и методика испытаний; 
 Программа обучения персонала. 

7.1.8. Состав документации ЛАСУ (включая, но не ограничиваясь): 
 Пояснительная записка к проекту; 
 Ведомости объемов работ и сметная документация; 

 Схема структурная комплекса технических средств с перечнем элементов; 
 Описание комплекса технических средств; 
 Схема автоматизации; 
 Схемы электрические принципиальные; 
 Таблица подключений внешних проводок; 
 Таблица соединений внешних проводок (без указания длин); 
 Перечень входных сигналов и данных, перечень выходных сигналов с указанием 

диапазонов измерения, единиц измерения; 
 Спецификация оборудования, изделий и материалов (для шкафов управления в 

спецификации указать состав комплектующих: ПЛК, модули УСО, сетевое 
оборудование, ЧРП, УПП и т.п.)4 

 Ведомость кабельной продукции и материалов; 
 Перечень блокировок и сигнализаций с указанием предаварийных и аварийных 

уставок, пределов сигнализаций и результата срабатывания блокировок; 
 Чертежи общих видов шкафов/пультов, магистральных коробок с указанием 

габаритов, массы, тепловыделения, потребляемой электрической мощности; 
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 Задание на разработку строительных, электротехнических, санитарно-технических 
и других разделов проекта, связанных с созданием системы; 

 Руководство пользователя4 
 Руководство администратора; 
 Описание алгоритма; 
 Инструкция по эксплуатации КТС; 

 Программа и методика испытаний4 
 Программа обучения персонала. 

7.1.9. Состав документации полевой уровня: 
 Схема автоматизации; 
 Перечень входных/ выходных сигналов с указанием диапазонов и единиц 

измерения; 
 Таблица подключений внешних проводок; 
 Таблица соединений внешних проводок; 
 План расположения шкафов/ магистральных коробок/оборудования, датчиков 

контроля и проводок включая схемы кабельных трасс и кабельных линий; 
 Спецификация оборудования, изделий и материалов; 
 Чертежи общих видов шкафов/ пультов, магистральных коробок с указанием 

габаритов, массы, тепловыделения, потребляемой электрической мощности; 
 ЧТЗ на разработку МО (включая перечень блокировок и сигнализаций с указанием 

предаварийных и аварийных уставок и результата срабатывания блокировок); 
7.1.10. Состав документации проекта привязки: 

 Таблица соединений внешних проводок; 
 Спецификация изделий и материалов; 
 План расположения оборудования и проводок; 
 Ведомости объемов работ и сметная документация. 

7.1.11. Состав документации в части подключения к сетям энергоснабжения (стадия «П»): 
 Пояснительная записка к проекту; 
 Однолинейная схема; 

 План расположения оборудования и кабельных трасс; 
 План сети заземления и освещения; 
 Подсчет нагрузок; 
 Выбор оборудования в сети до 1000 В; 
 Спецификация оборудования, изделий и материалов; 

 Ведомости объемов работ и сметная документация. 
7.1.12. Состав документации в части подключения к сетям энергоснабжения (стадия «Р»): 

 Однолинейная схема; 

 План расположения оборудования и кабельных трасс; 
 Вторичная коммутация элементов собственных нужд (схемы электрические полные, 

схемы подключения, кабельный журнал контрольных кабелей, расчет уставок РЗА и 
заполнения бланков уставок; 

 Кабельный журнал; 

 План сети заземления и освещения; 
 Выбор оборудования и кабелей в сети до 1000 В. 
 Спецификация оборудования, изделий и материалов; 
 Ведомости объемов работ и сметная документация. 

7.1.13. Для средств измерения, поставляемых в составе АСУ ТП, должна быть 
предоставлена следующая документация: 

 Описание типа средства измерений; 
 Документ об утверждении типа средств измерений; 
 Методика поверки средства измерений; 
 Техническое описание; 
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 Руководство (инструкция) по эксплуатации (техническому обслуживанию); 
 руководство оператора; 
 руководство пользователя (инструкция) по программному обеспечению; 
 разрешение на применение, выданное органами Ростехнадзора РФ; 
 свидетельства о проведении первичной поверки; 
 Паспорт; 
 Сертификат соответствия ТР ТС; 
 Документы, подтверждающие поверку, калибровку в РФ; 

 В составе ПОС выполнить расчет необходимой численности строительных 
подразделений, количества основных машин и механизмов для строительства, 
монтажа оборудования, потребления энергоресурсов и строительных материалов. 
Разработать график ведения строительно-монтажных работ. 

7.1.14. В составе Проектной документации разработать: 
• опросные листы и, при необходимости, эскизные чертежи общего вида 

оборудования индивидуального изготовления и нестандартизированного 
оборудования; 

• исходные требования на индивидуальное оборудование с длительными сроками 
изготовления; 

• задания заводу-изготовителю; 
• спецификации на технологическое оборудование, включая запорно-регулирующую 

арматуру; 
• полный перечень исполнительной документации. 

7.1.15. Подрядчик разрабатывает Рабочую документацию (далее – РД) в 2D пространстве 
и параллельно ведёт проектирование в 3D пространстве, используя преимущественно на 
основе информационного моделирования сооружений и оборудования (далее – ИМСО) 
Autodesk Revit и другое схожее программное обеспечение (Autodesk Inventor, Simulation, 
Civil, AVEVA E3D и другие ПК или эквивалент), а также их кооперацию. РД в 2D сдается 
Заказчику в соответствии с календарным планом выполнения работ к настоящему Дого-
вору. 
7.1.16. Подрядчик должен сдать 3D ИМСО модель Заказчику в течение 6 месяцев с даты 
окончания разработки РД. В дальнейшем в рамках авторского надзора Подрядчик должен 
вести корректировку РД в 3D ИМСО пространстве. Тепломеханическая часть РД в соот-
ветствии с календарным планом выполнения работ к настоящему Договору, с целью ис-
ключения коллизий и выполнения монтажных работ должна быть преимущественно уже 
разработана в 3D ИМСО пространстве. Частично готовая 3D ИМСО модель тепломехани-
ческой части РД также должна быть представлена Заказчику. 
7.1.17. Заказчик принимает РД в 2D виде. Отсутствие 3D ИМСО модели не является осно-
ванием для отказа в подписании Заказчиком Акта приёмки Рабочей документации перво-
го этапа согласно условиям настоящего Договора. 
7.1.18. Учитывая условия пп. 7.1.15, 7.1.16, 7.1.17 Подрядчик должен предварительно 
(письменно) в течение 3 месяцев с даты подписания договора предоставить на согласо-
вание Заказчику формат 3D ИМСО модели, а также её уровень детализации (Building 
Component Catalogue with Level of Development Specification – LOD) и архитектуру, вклю-
чая требования к наименованиям объектов и другие параметры. 
7.1.19. Подрядчик должен в течение 6 (шести) месяцев с даты подписания договора раз-
работать и предоставить на согласование Заказчику следующие информационные требо-
вания к 3D ИМСО-моделям: требования к системе классификации элементов модели (при 
наличии), требования к составу и форматам выдачи результатов проекта, требования к 
регламентам проверки 3D ИМСО-моделей. 
7.1.20. Учитывая условия пп. 7.1.15, 7.1.16, 7.1.17 все листы чертежей и спецификаций 
РД1 и РД2 преимущественно должны быть скомпонованы (произведены) в файле ИМСО-
модели (Autodesk Revit, Inventor, Simulation, Civil, AVEVA E3D и другие ПК). 
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7.1.21. Учитывая условия пп. 7.1.15, 7.1.16, 7.1.17 ИМСО файл (Autodesk Revit, Inventor, 
Simulation, Civil, AVEVA E3D и другие ПК) преимущественно должен содержать библиотеку 
скомпонованных листов чертежей и спецификаций РД. 
7.1.22. Исходные требования к разработке ИМСО модели представлены в Приложении 
№ 6. 
7.1.23. Для корректной работы ИМСО модели Заказчику должны также быть переданы 
все используемые при проектировании библиотеки ИМСО файлов, включая ссылочные. 
7.1.24. Учитывая условия пп. 7.1.15, 7.1.16, 7.1.17 в документации должны быть пред-
ставлены пространственные аксонометрические (или изометрические) виды с соответ-
ствующими обозначениями. 
7.1.25. Учитывая условия пп. 7.1.15, 7.1.16, 7.1.17 преимущественно каждый основной 
комплект рабочих чертежей (марка) должны обязательно содержать минимум два про-
странственных аксонометрический (или изометрических) вида с соответствующими обо-
значениями. Требования данного пункта предварительны, и точный список марок, где 
должны присутствовать пространственные виды должен быть предварительно согласован 
с Заказчиком. 
7.1.26. Учитывая условия пп. 7.1.15, 7.1.16, 7.1.17 точное количество пространственных 
аксонометрических (или изометрических) видов с соответствующими обозначениями, а 
также требования к визуализации, уточняется Заказчиком в процессе рассмотрения РД. 
7.1.27. Заказчик в праве в одностороннем порядке выдвинуть дополнительные требова-
ния к пространственным аксонометрический (или изометрическим) видам. 
7.1.28. По итогам завершения строительно-монтажных работ (далее – СМР) и пусконала-
дочных работ (далее – ПНР) Подрядчик должен передать Заказчику откорректированный 
в соответствии с исполнительной документацией полный комплект Рабочей документа-
ции, в количестве 3 (трёх) экземпляров на бумажном носителе и в 2 (двух) экземплярах в 
электронном виде: в 1 (одном) экземпляре на CD или DVD носителе и в 1 (одном) экзем-
пляре на Flash-носителе. 
 

7.2. Объём и состав Ведомостей объемов работ и сметной документации 

Ведомости объемов работ и сметная документация должны предоставляться в пе-
реплетенном и сброшюрованном виде в минимальном количестве - 4 экз. и в электронном 
виде: 

- в не редактируемом формате, подписанном проектной организацией (и согласо-
ванной Заказчиком по результатам внутренней экспертизы) «Acrobat Reader» (.pdf) 

- в оригинальном (редактируемом) формате – ПО «Гранд-Сметы»-(.gsfx), (.xml), 
«Exсel»-(.xls), «Word»-(.doc). 
 
7.3. Объем и состав технической документации 

Техническая документация на всех этапах поставки должна предоставляться в 3-х 
экземплярах в печатном виде и в 1-ом экземпляре на CD-диске на русском языке на каж-
дую единицу оборудования комплекта. 
 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 Приложение 1. Требования к разработке сметной документации; 
 Приложение 2. Порядок взаимодействия по перевозкам; 

 Приложение 3. Требования к ВПРД; 
 Приложение 4. Информация по ТЭЦ-1; 
 Приложение 5. Технические требования к информационной безопасности; 
 Приложение 6. Требования к BIM; 
 Приложение 7. Состав разделов основных технических решений; 

 Приложение 8. Методические указания по применению фирменного стиля; 
 Приложение 9. Требования к внесению изменений в рабочую документацию; 
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 Приложение 10. Методика проектного документирования на фазах жизненного цикла 
создания автоматизированных систем управления ПАО «ГМК «Норильский никель»; 

 Приложение 11. Технические требования к системе мониторинга ЗиС; 
 Приложение 12. Перечень СНЗ СЕЗ на 26.01.2022. 


