

СОГЛАСОВАНО:
 Директор по строительству Курской АЭС-2
 Директор Курского филиала АО «АСЭ»
 Приймак Д.А. _____

УТВЕРЖДАЮ:
 Руководитель ОП «Дирекция по строительству объектов
 в Курской области» АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»
 Иваськов П.С. _____

График производства работ по объекту: "Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вент.03УКН)"

Идентификатор операции	Название операции	Единица измерения	Начало	Окончание	KUR_KKS код комплекта РД	Май 2024					Июнь 2024				Июль 2024				Август 2024				Сентябрь 2024			Октябрь 2024	
						08	05	12	19	26	02	09	16	23	30	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22
КУАЭС-2. Планирование 2024 год																											
33. ОСР 03-42 Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вент.03УКН)																											
Технологическая часть																											
Отопление и вентиляция																											
Узел приготовления горячей воды. Трубопроводы. Уст. чертежи. SBT.HV.TB0003																											
A113	Установка теплообменника	6	10-07-24*	15-07-24	KUR.0130.00UYB.SBT.HV.TB0003																						
A178	Устройство трубопроводов узла приготовления горячей воды	60	16-07-24	13-09-24	KUR.0130.00UYB.SBT.HV.TB0003																						
A178	Установка запорной арматуры, измерительных приборов, насосов	60	16-07-24	13-09-24	KUR.0130.00UYB.SBT.HV.TB0003																						
A178	Проведение ПМО и ПИ	2	14-09-24	15-09-24	KUR.0130.00UYB.SBT.HV.TB0003																						
РД по отоплению SBT.HV.TB0001																											
A178	Устройство трубопроводов отопления	60	16-07-24*	13-09-24	KUR.0130.00UYB.SBT.HV.TB0001																						
A178	Установка регистров, радиаторов, фитингов	60	16-07-24	13-09-24	KUR.0130.00UYB.SBT.HV.TB0001																						
A114	Проведение ПМО и ПИ	2	14-09-24	15-09-24	KUR.0130.00UYB.SBT.HV.TB0001																						
РД по теплоснабжению SBT.HV.TB0002																											
A178	Устройство трубопроводов теплоснабжения	40	05-08-24*	13-09-24	KUR.0130.00UYB.SBT.HV.TB0002																						
A179	Установка запорной арматуры, измерительных приборов, насосов	40	05-08-24	13-09-24	KUR.0130.00UYB.SBT.HV.TB0002																						
A114	Проведение ПМО и ПИ	2	14-09-24	15-09-24	KUR.0130.00UYB.SBT.HV.TB0002																						
Опоры воздухопроводов KLS.HV.TB0004																											
A210	Установка опор воздухопроводов системы KLS на отм. +0,000	18	15-05-24*	01-06-24	KUR.0130.00UYB.KLS.HV.TB0004																						
A210	Установка опор воздухопроводов системы SAB на отм. +0,000	18	15-05-24	01-06-24	KUR.0130.00UYB.KLS.HV.TB0004																						
A211	Установка опор воздухопроводов системы KLS на отм. +4,200	18	02-06-24*	19-06-24	KUR.0130.00UYB.KLS.HV.TB0004																						
A211	Установка опор воздухопроводов системы SAB на отм. +4,200	18	02-06-24	19-06-24	KUR.0130.00UYB.KLS.HV.TB0004																						
A211	Установка опор воздухопроводов системы KLS на отм. +8,400	18	20-06-24*	07-07-24	KUR.0130.00UYB.KLS.HV.TB0004																						
A211	Установка опор воздухопроводов системы SAB на отм. +8,400	18	20-06-24	07-07-24	KUR.0130.00UYB.KLS.HV.TB0004																						
A212	Установка опор воздухопроводов системы KLS на отм. +12,000	18	08-07-24*	25-07-24	KUR.0130.00UYB.KLS.HV.TB0004																						
A212	Установка опор воздухопроводов системы SAB на отм. +12,000	18	08-07-24	25-07-24	KUR.0130.00UYB.KLS.HV.TB0004																						
A212	Установка опор воздухопроводов системы KLS на отм. +15,600	18	26-07-24*	12-08-24	KUR.0130.00UYB.KLS.HV.TB0004																						
A212	Установка опор воздухопроводов системы SAB на отм. +15,600	18	26-07-24	12-08-24	KUR.0130.00UYB.KLS.HV.TB0004																						
A212	Установка опор воздухопроводов системы KLS на отм. +19,200	18	13-08-24*	30-08-24	KUR.0130.00UYB.KLS.HV.TB0004																						
A212	Установка опор воздухопроводов системы SAB на отм. +19,200	18	13-08-24	30-08-24	KUR.0130.00UYB.KLS.HV.TB0004																						
A213	Установка опор воздухопроводов системы KLS на отм. +23,400	16	31-08-24*	15-09-24	KUR.0130.00UYB.KLS.HV.TB0004																						
A213	Установка опор воздухопроводов системы SAB на отм. +23,400	16	31-08-24	15-09-24	KUR.0130.00UYB.KLS.HV.TB0004																						
РД по вентиляции KLS.HV.TB0001																											
A211	Устройство системы вентиляции KLS на отм. +0,000	18	15-05-24	01-06-24	KUR.0130.00UYB.KLS.HV.TB0001																						
A211	Устройство системы вентиляции SAB на отм. +0,000	18	15-05-24	01-06-24	KUR.0130.00UYB.KLS.HV.TB0001																						
A211	Устройство системы вентиляции KLS на отм. +4,200	18	02-06-24	19-06-24	KUR.0130.00UYB.KLS.HV.TB0001																						
A211	Устройство системы вентиляции SAB на отм. +4,200	18	02-06-24	19-06-24	KUR.0130.00UYB.KLS.HV.TB0001																						
A211	Устройство системы вентиляции KLS на отм. +8,400	18	20-06-24	07-07-24	KUR.0130.00UYB.KLS.HV.TB0001																						
A211	Устройство системы вентиляции SAB на отм. +8,400	18	20-06-24	07-07-24	KUR.0130.00UYB.KLS.HV.TB0001																						
A212	Устройство системы вентиляции KLS на отм. +12,000	18	08-07-24	25-07-24	KUR.0130.00UYB.KLS.HV.TB0001																						
A212	Устройство системы вентиляции SAB на отм. +12,000	18	08-07-24	25-07-24	KUR.0130.00UYB.KLS.HV.TB0001																						
A212	Устройство системы вентиляции KLS на отм. +15,600	18	26-07-24	12-08-24	KUR.0130.00UYB.KLS.HV.TB0001																						
A212	Устройство системы вентиляции SAB на отм. +15,600	18	26-07-24	12-08-24	KUR.0130.00UYB.KLS.HV.TB0001																						
A213	Устройство системы вентиляции KLS на отм. +19,200	18	13-08-24	30-08-24	KUR.0130.00UYB.KLS.HV.TB0001																						
A213	Устройство системы вентиляции SAB на отм. +19,200	18	13-08-24	30-08-24	KUR.0130.00UYB.KLS.HV.TB0001																						
A214	Устройство системы вентиляции KLS на отм. +23,400	16	31-08-24	15-09-24	KUR.0130.00UYB.KLS.HV.TB0001																						
A214	Устройство системы вентиляции SAB на отм. +23,400	16	31-08-24	15-09-24	KUR.0130.00UYB.KLS.HV.TB0001																						
Установочные чертежи оборудования KLS.HV.TB0003																											
A210	Монтаж оборудования системы SAB на отм. +0,000	14	15-05-24*	28-05-24	KUR.0130.00UYB.KLS.HV.TB0003																						
A210	Монтаж оборудования системы SAB на отм. +19,200	30	30-07-24*	28-08-24	KUR.0130.00UYB.KLS.HV.TB0003																						
A210	Монтаж оборудования системы KLS на отм. +19,200	30	30-07-24	28-08-24	KUR.0130.00UYB.KLS.HV.TB0003																						
A210	Монтаж оборудования системы SAB на отм. +23,400	30	29-08-24*	27-09-24	KUR.0130.00UYB.KLS.HV.TB0003																						
A210	Монтаж оборудования системы KLS на отм. +23,400	30	29-08-24	27-09-24	KUR.0130.00UYB.KLS.HV.TB0003																						