



Договор строительного субподряда
на строительство
Ленинградской АЭС-2 (энергоблоки №3, №4)

№ ДП-2_-________ от ___ ______________ 202___г
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Подрядчик:

Публичное акционерное общество «СЕВЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» 
(ПАО «СУС»)

Субподрядчик:

__________________



























г. Сосновый Бор

Публичное акционерное общество «СЕВЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» (ПАО «СУС»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Волгина Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Устав, с одной стороны, и  
_______ (), именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице ___, действующего на основании ___, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (именуемый далее - Договор) о нижеследующем:

[bookmark: Par51]1. Термины и определения
1.1 В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:
1.1.1 "Авторский надзор" - контроль со стороны авторов Проекта, осуществляемый в целях обеспечения соответствия выполняемых работ на объекте на протяжении всего срока работы Субподрядчика инженерно-техническим решениям, качеству и технико-экономическим показателям, содержащимся в Проекте.
1.1.2 "Акт о приемке выполненных работ" - первичный учетный документ, составленный по унифицированной форме № КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. № 100 для строительно-монтажных работ, подписываемый Сторонами ежемесячно и фиксирующий выполнение Субподрядчиком части Работ при условии наступления контрольного события за отчетный период.
1.1.3 "Аудит (проверка)" - систематический и документированный процесс проверки системы обеспечения качества Работ, выполненных Субподрядчиком, и их соответствие условиям Договора, Проекту и Рабочей документации, требованиям действующей нормативной документации, программам обеспечения качества, процесс проверки проводимых Субподрядчиком корректирующих действий и их результативности.
1.1.4 "АЭС" - Ленинградская АЭС-2 в составе энергоблоков № 3, № 4.
1.1.5 "Временные здания и сооружения" - титульные временные здания и сооружения, необходимые для выполнения Работ на Строительной площадке.
1.1.6 "Входной контроль" - контроль количественных и качественных характеристик Материалов, поставляемых на Объекты, проведенный по параметрам (требованиям), установленным в нормативно-технических документах на контролируемые Материалы, поступившие к Заказчику с сопроводительной документацией, оформленной в установленном порядке.
1.1.7 "Гарантийный срок" - период времени, в течение которого Субподрядчик обязан устранить все Несоответствия, выявленные в Работах в соответствии с пунктом 9.5 Договора, собственными и/или привлеченными силами и за свой счет.
1.1.8 "Государственные органы регулирования и надзора РФ" - органы, осуществляющие в пределах своих полномочий государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, норм и правил в области использования атомной энергии, природопользования, охраны окружающей природной среды, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны труда.
1.1.9 "График производства Работ" - Календарно-сетевой график, предназначенный для долгосрочного планирования работ, детализируется до видов работ на уровне комплекта рабочей документации, технологической системы или строительного конструктива, охватывает весь период производства работ подготовительного периода и актуализируется один раз в месяц. Исходными данными для разработки графика являются Сводный сметный расчет стоимости сооружения (определяет состав зданий и сооружений пусковых комплексов), перечень комплектов рабочей документации (определяет набор работ графика). 
1.1.10"Дата начала работ" –после наступления следующих событий:
- подписания Договора сторонами;
- передачи Подрядчиком Субподрядчику комплектов Рабочей Документации, выданной в «Производство Работ»;
- обеспечение Подрядчиком допуска Субподрядчика на строительную площадку и передаче фронта работ, имеющего строительную готовность 
- наступления всех условий, установленных законодательство РФ в области строительства, предоставляющих право начать выполнение работ, в т.ч. подготовительных (ст. 52 ГрК РФ). 
1.1.11 "Дата окончания работ" - в течение 30 дней с момента наступления последнего из событий, указанных в п. 1.1.11.
1.1.12 "Договор" - означает настоящее соглашение, достигнутое между Подрядчиком и Субподрядчиком и зафиксированное в форме договора, подписанного Сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему.
1.1.13 "Исполнительная документация" - текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в Проектной и Рабочей документации работ.
1.1.14 "ИСУП" - совокупность взаимосвязанных программных комплексов, информации и организационных мероприятий, предназначенная для сбора, хранения, обработки и распределения информации, полученной в результате управления Проектом, в интересах всех участников Проекта в соответствии с их компетенцией и ответственностью.
1.1.15 «Исходные технические требования (ИТТ)» - документ, определяющий требования к конструкции, материалам, изготовлению, обеспечению и контролю качества, включая испытания, продукции.
1.1.16. «Культура безопасности» - набор характеристик и особенностей деятельности организации и поведения отдельных лиц, который устанавливает, что вопросам обеспечения безопасности АЭС, как обладающим высшим приоритетом, уделяется внимание, определяемое их значимостью;
1.1.17 "Материалы" - строительные материалы, конструкции и изделия всех видов (кроме Оборудования отнесенного проектно-сметной документацией к статье затрат «Оборудование»), которые применяются при производстве Работ, предусмотренных Договором, в соответствии с Проектом и Рабочей документацией.
1.1.18 "Несоответствие" - любые несоответствия Работ требованиям Договора, Проекту, Рабочей документации и/или НТД, в том числе требованиям к качеству Работ, Материалов, а также дефекты, недоделки, упущения, недостатки результата Работ, которые делают качество Работ ненадлежащим.
1.1.19 "Нормативно-технические документы" (далее - НТД) - документы по стандартизации, ГОСТ, СНиП, ОСТ, ТУ и т.д., относящиеся к проектированию и строительству; требования к импортным Материалам, действующие на территории РФ в период действия настоящего Договора, подлежащие к применению и указанные в Проекте, включая отраслевые стандарты, устанавливающие требования к Работам и Материалам.
1.1.20 "Оборудование" - машины, механизмы, агрегаты, приспособления, приборы и аналогичные устройства, предметы, которые являются частью Объекта, включая комплектующие изделия и запасные части (если таковые имеются) отнесенные проектно-сметной документацией к статье затрат «Оборудование».
1.1.21 «Объект»- каждое отдельно стоящее и являющееся составной частью АЭС здание или сооружение, помещение, наружные установки, строения, включая все конструктивно входящие в них системы, Оборудование и иные элементы, территория, открытая площадка, транспортные и/или инженерные сети, на которых выполняются Работы, согласно условиям Договора, на Строительной площадке, переданной Подрядчиком Субподрядчику по акту. Перечень Объектов определяется Проектом, в том числе, сводным сметным расчетом стоимости строительства.
1.1.22 "Организационно-технологическая документация" - документация, разрабатываемая для реализации решений, заложенных в Проекте и Рабочей документации, и определяющая организационные условия и технологии выполнения строительно-монтажных, специальных строительных и ремонтно-строительных работ (технологические процессы и рабочие операции), их качество, а также мероприятия по охране труда и безопасности (проекты производства работ, технологические карты, схемы и указания по производству работ, схемы контроля качества, а также иные документы, в которых содержатся решения по организации строительного производства и технологии строительно-монтажных работ).
1.1.23 "Поставщик" - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, обеспечивающие по договору с Субподрядчиком поставку Материалов, и комплектующих изделий, необходимых для осуществления Работ по Договору.
1.1.24 "Проект" - прошедшая государственную экспертизу и утвержденная в установленном порядке проектная документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства энергоблока, исходные технические требования к Оборудованию, сводный сметный расчет стоимости строительства.
1.1.25 "Рабочая документация" - совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в Проекте технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных Работ, обеспечения строительства, изделиями, Материалами. В состав Рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации изделий и Материалов, сметы, другие прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта.
1.1.26 "Рабочая комиссия" - комиссия, создаваемая в установленном порядке Заказчиком для осуществления приемки выполненных Подрядчиком и его Субподрядчиками Работ и Объектов, отдельных систем. 
1.1.27 "Работы" - вся совокупность необходимых и достаточных действий Субподрядчика в соответствии с утвержденным Проектом, требованиями Договора, объем которых определен в разделе 2 Договора и Приложением № 1 к Договору, в том числе устранение выявленных Несоответствий в течение Гарантийного срока.
1.1.28 "Скрытые работы" - выполненные Работы, скрываемые последующими Работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих Работ и монтажа конструкций.
1.1.29 "Сметная документация" - сметы, выданные Заказчиком со штампом "в производство работ", локальные сметные расчеты и объектные сметные расчеты в составе утвержденного Проекта (в том числе сметы-аналоги).
1.1.30 "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" - первичный учетный документ, подготовленный Субподрядчиком, по унифицированной форме КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. N 100, подписываемый Сторонами, ежемесячно.
1.1.31 "Строительная площадка" - территория (земельный участок и/или земельные участки), переданная Субподрядчику по акту приема-передачи на период выполнения Работ по настоящему Договору, в границах, указанных на строительном генеральном плане, являющемся частью Проекта.
1.1.32 "Строительная техника" - все виды машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь, расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения Работ на Объектах.
1.1.33 "Субсубподрядчик" - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, привлекаемое Субподрядчиком для выполнения любой части Работ по Договору, а также последующие Субсубподрядчики.

1.1.34. «Техническое задание» - документ, содержащий конкретные требования к содержанию работ, их ходу и результату, которые предъявляются Субподрядчику при выполнении работ (Приложение № 12 к Договору).
1.1.35 "Цена Договора" - денежная сумма, указанная в рублях, подлежащая выплате Подрядчиком Субподрядчику за полное выполнение всех предусмотренных Договором Работ и устранение всех и любых Несоответствий в них в соответствии с положениями настоящего Договора.
1.1.37. Договор генерального подряда – договор генерального подряда на строительство Объекта, заключенный между Генеральным подрядчиком и Заказчиком, во исполнение которого заключен настоящий Договор.
1.1.38. Заказчик - Акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом»)

[bookmark: Par111]2. Предмет Договора

2.1 Субподрядчик принимает на себя обязательство в сроки и на условиях Договора выполнить строительно-монтажные работы по усилению дорог общего пользования, задействованных для перевозки тяжеловесных грузов при строительстве Ленинградской АЭС-2 на участке «Санкт-Петербург – Ручьи» км 100+500 – км 121+220, в соответствии с утвержденным Проектом, Графиком производства Работ (Приложение № 1 к Договору), Техническим заданием (Приложение № 12), действующими НТД, и передать их Подрядчику, а Подрядчик обязуется принять результат Работ и оплатить их на условиях, предусмотренных Договором.
2.2 В рамках Договора Субподрядчик выполнит собственными и/или привлеченными силами следующие Работы, в том числе включая, но не ограничиваясь:
[bookmark: Par116][bookmark: Par117]2.2.1 изготовление и/или поставку Материалов, необходимых для выполнения Работ в соответствии с Договором;
2.2.2 строительные, монтажные Работы;
2.2.3 выполнение иных необходимых Работ, направленных на подготовку площадки на строительства Объекта в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством Российской Федерации;
2.2.4. исполнение гарантийных обязательств в течение срока, установленного в пункте 9.5.3 Договора;
2.2.5. работы по обеспечению выполнения условий действия лицензии Государственных органов регулирования и надзора РФ.

[bookmark: Par132]3. Цена Договора

3.1 Цена Договора определена на основании утвержденного Проекта (Сводного сметного расчета - Приложение № 3), Порядка определения цены договора (Приложением № 2) к Договору и, составляет в базисном уровне цен (1991/2001г. г. (на 01.01.2000):
в текущем уровне цен – ______() рублей, с учетом понижающего коэффициента 0,9;
кроме того, НДС 20% - _______() рублей;
Всего с НДС в текущем уровне цен –_______() рублей.
3.2 Цена Договора включает в себя прямые затраты Субподрядчика, накладные расходы, сметную прибыль, все лимитированные затраты Субподрядчика, а также расходы на страхование, охрану объекта, расходы по всем видам налогов, сборов, транспортные, таможенные пошлины и сборы и прочие затраты.
Все расходы Субподрядчика на получение необходимых согласований, разрешений, лицензий, профессиональных и специальных допусков, необходимых для выполнения работ, относящихся к его компетенции и ответственности, не возмещаются Подрядчиком Субподрядчику.
3.3 В Цену Договора включены все Работы, необходимые для полного исполнения обязательств Субподрядчика по настоящему Договору.
3.4 Цена Договора в текущем уровне цен определяется в соответствии с Порядком определения цены, Работ и расчетов за выполненные работы (Приложение № 2 к Договору), кроме того НДС 20%.
3.5 Цена Договора является приблизительной в текущем уровне цен и подлежит уточнению по результатам утверждения и передачи Подрядчиком Субподрядчику Проекта, а также может быть изменена в ходе производства работ по согласованию Сторон. Решения и изменения по результатам разработки Рабочей документации не являются основанием для корректировки Цены Договора, определенной на основании утвержденного Проекта, кроме случаев, когда в Проект по инициативе Заказчика вносятся изменения.
3.6 Стоимость материалов, изделий и конструкций от разборки Временных зданий, и сооружений определяется расчетным путем с учетом их степени износа, который устанавливается комиссионно, на основании текущего уровня цен подобных материалов, изделий и конструкций, согласовывается Субподрядчиком и утверждается Подрядчиком. Материалы, изделия и конструкции, получаемые от разборки Временных зданий и сооружений, являются собственностью Заказчика/Подрядчика. 
3.7. Субподрядчик ежемесячно возмещает Подрядчику его фактические затраты в расчетном периоде, в т. ч. затраты на эксплуатационные расходы на поддержание сетей в работоспособном состоянии, на обеспечение Субподрядчика электроэнергией, хозяйственно – питьевой водой, паром, отоплением, газом, сжатым воздухом, канализацией стоков и иными ресурсами (энергоресурсами) (в случае если иные ресурсы предоставлялись Субподрядчику). 
Объем потребленного Субподрядчиком энергоресурса определяется на основании показаний приборов учёта. При отсутствии узла (прибора) учета, (при неисправности, повреждении прибора учета, при истечении поверочного срока использования, при повреждении пломб или выходе его из строя) с помощью которого определяется количество энергоресурса, расчет производится согласно методик расчета, указанных в Постановлениях Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, от 29.07.2013 № 644, от 03.11.2016 № 1134, от 18.11.20133.7.№ 1034.
В случае, если источником электрической энергии является дизель-генераторная установка, то процент потребленной электрической энергии от общего потребления на строительной площадке является расчетным для определения количества машино-часов, относящихся на затраты Субподрядчика.
Расчетным периодом является 1 (один) календарный месяц. Возмещение фактических затрат Подрядчика, указанных в настоящем пункте, производится на основании счета, счета-фактуры и Акта-расчета о фактических затратах Подрядчика на обеспечение Субподрядчика энергоресурсами. Акт-расчет о фактических затратах Подрядчика на обеспечение Субподрядчика энергоресурсами Субподрядчик обязан подписать и вернуть Подрядчику в течении 10 рабочих дней с даты получения. В случае неполучения в указанный срок Подрядчиком подписанного Акта-расчета или мотивированного отказа от подписания, акт считается принятым к оплате Субподрядчиком.  Оплата Субподрядчиком затрат, указанных в Акте-расчете осуществляется зачетом встречных требований путем подписания акта о зачете встречных требований."
3.8. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в российских рублях.

4. Порядок расчетов
[bookmark: Par172]4.1 Порядок оплаты Работ
4.1.1 Оплата за выполненные работы производится Подрядчиком по факту их выполнения в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания документов, подтверждающих выполнение.
4.1.2 Под документами, подтверждающими выполнение работ и являющихся основанием для проведения расчетов, Стороны договорились считать:

а) счет-фактура (корректировочный счет-фактура), составленная в электронной форме по форматам, утвержденным действующими приказами ФНС России;
б) акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, оформленные в электронном виде в соответствии с разделом 8 Договора.
В случае технического сбоя внутренних систем, не позволившего произвести обмен документами в электронном виде, оплата выполненных работ производится Подрядчиком по факту их выполнения и на основании подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и счета-фактуры, предоставленные Субподрядчиком в бумажном виде.
В таком случае оригиналы указанных документов передаются Субподрядчиком Подрядчику любым способом, позволяющим достоверно установить дату такой передачи.
4.1.3. В случае технического сбоя внутренних систем, не позволившего произвести обмен документами в электронном виде Субподрядчик обязуется предоставлять Подрядчику в бумажном виде в отношении СМР - счета-фактуры не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
4.1.4. В случае технического сбоя внутренних систем, не позволившего произвести обмен документами в электронном виде, Субподрядчик обязан оформлять счета-фактуры в бумажном виде в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ и постановления Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137. В случае выявления факта несоответствия счета-фактуры нормативным актам Субподрядчик устраняет нарушения в течение 2 (двух) рабочих дней.
4.1.5 В случае изменения показателей, указанных в уже выставленных счетах-фактурах (при техническом сбое внутренних систем, не позволившем произвести обмен документами в электронном виде), Субподрядчик выставляет корректировочный счет-фактуру либо исправительный счет-фактуру (в зависимости от характера изменения) в бумажном виде в соответствии с постановлением Правительства от 26 декабря 2011 г. № 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость».
4.1.6. Расчеты по Договору осуществляются путем перечисления денежных средств с расчетного счета Подрядчика на расчетный счет Субподрядчика, указанный в Договоре. 
При получении Сторонами письменного согласия обеих Сторон - с использованием других форм расчетов, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации, в том числе с использованием аккредитивной формы расчетов и/или факторинговой формы расчетов.
4.1.7. При выявлении Подрядчиком и/или соответствующими Государственными органами регулирования и надзора РФ нарушений или отклонений в Работах по Договору Проекта и Рабочей документации от норм законодательства Российской Федерации, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных документов, действующих в области проектирования, инженерных изысканий и строительства, включая, но не ограничиваясь: от норм и правил в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по безопасности и охране труда, экологической и санитарной безопасности, Подрядчик вправе не принимать такие Работы и не оплачивать такие Работы до устранения выявленных нарушений и/или отклонений, даже если Подрядчик фактически пользуется результатом таких работ При этом Субподрядчик не вправе требовать уплаты штрафных санкций, предусмотренных положениями пункта 11.18 Договора.
4.1.8. В случае принятия Подрядчиком таких Работ по Договору оплата производится Подрядчиком в соответствии с условиями Договора. При этом в случае выявления после подписания Сторонами электронных документов/ актов о приемке выполненных работ нарушений или отклонений, указанных в настоящем пункте, Субподрядчик обязан устранить их за свой счет в срок, согласованный с Подрядчиком.
4.1.9 Обязательства по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Подрядчика. При расчете векселями и иными ценными бумагами датой оплаты считается дата подписания акта, приема-передачи векселей и иных ценных бумаг. При аккредитивной форме расчета обязательства по оплате считаются исполненными с момента открытия аккредитива.
4.1.10 Все виды банковских сборов, связанных с осуществлением платежей по Договору, взимаемых банком Подрядчика оплачивает Подрядчик. Вышеупомянутые банковские сборы, взимаемые банком Субподрядчика, оплачивает Субподрядчик.
4.1.11 Предусмотренный настоящим Договором порядок оплаты, не признается предоставлением Субподрядчиком Подрядчику коммерческого кредита (ст. 823 ГК РФ)
4.1.12 Стороны обязаны проводить сверку расчетов по настоящему Договору по форме Приложения №11 (Форма акта сверки расчетов) к Договору, ежеквартально, а также ежегодно оформлять двусторонний акт сверки взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего договора. В случае необходимости Стороны проводят сверку и подписание актов сверки взаимных расчетов в случае расторжения или прекращения Договора, а также по мере необходимости. Форма акта сверки определена Приложением №11 к Договору.

5. Календарные сроки выполнения работ

5.1 Дата начала работ и Дата окончания работ указаны в разделе 1 Договора.
5.2 Представитель Подрядчика вправе в любое время направить Субподрядчику уведомление о том, что фактические сроки выполнения Работ (в той мере, в какой это будет указано) не соответствуют Графику производства Работ, что не отвечает условиям Договора. В этом случае Субподрядчик обязан в течение 7 (семи) календарных дней после получения такого уведомления предоставить уполномоченному представителю Подрядчика компенсирующий график с указанием сроков и мероприятий, позволяющих устранить отставание по срокам выполнения Работ как это предусмотрено в Графике производства Работ. В случае срыва сроков выполнения Работ по причинам, зависящим от Субподрядчика, продление сроков окончания выполнения Работ в связи с этим Субподрядчику не предоставляется. В случае срыва сроков выполнения Работ по причинам, зависящим от Подрядчика, График производства Работ подлежит корректировке.
5.3 Изменение сроков окончания Работ не производится в случае выполнения Субподрядчиком Работ, связанных с устранением Несоответствий, возникших по причинам, зависящим от Субподрядчика.
5.4 При возникновении требований Подрядчика, приведших к увеличению объема Работ, сроки окончания Работ изменяются путем подписания дополнительного соглашения к Договору.
5.5 При невыполнении Подрядчиком своих обязательств согласно пунктам 6.4.14, 6.4.15, 6.4.16, 6.4.17, 7.2.3, Договора Субподрядчик вправе приостановить выполнение (не приступать к выполнению) Работ при условии, что причиной невыполнения Подрядчиком указанных обязательств не является неисполнение Субподрядчиком своих обязательств по Договору. При этом срок Работ, установленный в Графике производства работ и Графике выполнения работ с перечнем контрольных событий, продлевается на срок задержки исполнения указанных обязательств Подрядчиком.
5.6. Дата окончания выполнения работ подлежит изменению в соответствии сроком окончания работ, установленным проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу. Изменение срока окончания работ производится путем подписания Сторонами Дополнительного соглашения к Договору.

6. Права и обязанности Сторон

6.1 Взаимные обязательства Сторон
6.1.1 В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора в целях координации Работ, Подрядчик и Субподрядчик определяют представителей, ответственных за организацию исполнения обязательств Сторонами с письменным уведомлением обеих Сторон.
6.1.2 Стороны должны исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая необходимое содействие другой Стороне. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения и возместить причиненные таким нарушением убытки в соответствии с условиями Договора.
6.2 Принятие Субподрядчиком условий Договора
6.2.1 Субподрядчик подтверждает, что:
(A) он несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации законодательными и нормативными правовыми актами, включая НТД;
(Б) с учетом пунктов 6.4.13 и 6.4.14 Договора он тщательно изучил и проверил все материалы Договора, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ, получил необходимую документацию, полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ по Договору и принимает на себя все расходы, риски и трудности выполнения Работ;
(В) тщательно обследовал Строительную площадку и прилегающую территорию, изучил имеющиеся отчеты и заключения, составленные на основании обследований, проведенных официальными организациями, и удовлетворительно осведомлен о(об):
(1) размерах, конфигурации и характере Строительной площадки (включая все прилегающие территории и строения);
(2) гидрологических, геологических и климатических условиях;
(3) наличии имеющихся коммуникаций и инфраструктуры, отмеченных на геоподоснове, переданной Субподрядчику в составе Проекта;
(4) объемах и характере Работ, которые предстоит выполнить, в том числе обо всех Материалах, которые нужно поставить, чтобы произвести и завершить Работы, предусмотренные Договором, а также устранить любые Несоответствия;
(5) законодательстве, порядке и практике трудовых отношений в субъекте Российской Федерации, применимых при исполнении договорных обязательств;
(6) потребностях Субподрядчика в обеспечении подъездных путей, бытовых помещений и сооружений, в численности персонала и рабочей силы, в энергоснабжении, водоснабжении, транспортном обслуживании и прочих сопутствующих услугах в пределах границы Строительной площадки, в Строительной технике.
6.3 Подрядчик имеет право:
6.3.1 контролировать организацию Работ;
6.3.2 проверять обоснованность цен Работ, Материалов, а также прочих сведений, содержащихся в документах, предъявленных Субподрядчиком в качестве обосновывающих материалов для расчетов;
6.3.3 приостанавливать оплату Работ при нарушении качества выполняемых Субподрядчиком Работ до устранения выявленных Несоответствий;
6.3.4 осуществлять внесение изменений в Проект в части объемов Работ в установленном порядке (ст. 744 Гражданского кодекса Российской Федерации);
6.3.5 проводить оперативные проверки производственной деятельности Субподрядчика на всех этапах производства Работ в части соблюдения процедур контроля качества Работ, квалификации персонала и выполнения программ обеспечения качества;
6.3.6 использовать базы данных, создаваемые Субподрядчиком в ходе производства Работ, включая данные по учету и обработке Обосновывающей, Проектной и Рабочей документации, Исполнительной документации по всем Объектам, видам Работ, договорам, сметам в ИСУП. ИСУП Субподрядчика должна быть совместима с ИСУП Подрядчика или создана на основе программного обеспечения, приобретенного Субподрядчиком по согласованию с Подрядчиком в установленном законодательством порядке;
6.3.7 привлекать для оценки соответствия, строительного контроля и контроля качества отдельных видов Работ третьих лиц, имеющих разрешительные документы на право ведения данного вида работ, с предварительным уведомлением об этом Субподрядчика;
6.3.8 требовать приостановку выполнения Субподрядчиком и/или Субсубподрядчиком Работ и принятие необходимых мер:
(А) в случае угрозы возникновения аварий (аварийных ситуаций), пожаров и несчастных случаев на Строительной площадке;
(Б) в результате произошедших на Строительной площадке аварий (аварийных ситуаций), пожаров и несчастных случаев, с целью предотвращения их дальнейшего распространения и ограничения доступа людей;
(В) в случае несоответствия состава технологических операций и/или последовательности выполнения технологических операций требованиям Проекта, Рабочей и Организационно-технологической документации при выполнении Субподрядчиком и/или Субсубподрядчиком Работ.
(Г) в случае повторяющихся нарушений правил складирования и выдачи в работу Материалов, нарушений в области охраны труда.
6.3.9 осуществлять проверки соблюдения Субподрядчиком, Субсубподрядчиком, Поставщиком требований природоохранного законодательства Российской Федерации, по охране труда, технологической, радиационной, промышленной (в том числе, но не исключительно, проверку организационно-технологической документации на наличие отступлений от установленных норм и правил безопасности при использовании подъемных сооружений) и пожарной безопасности на Строительной площадке с оформлением соответствующих документов, обязательных для исполнения Субподрядчиком;
6.3.10 проводить плановые Аудиты (проверки) и осуществлять контроль качества выполненных Субподрядчиком Работ в соответствии с графиком проведения Аудита (проверок), а также осуществлять контроль за устранением Субподрядчиком Несоответствий, выявленных Подрядчиком в период Гарантийного срока;
6.3.11 проводить внеочередной Аудит (проверку) в случае наличия замечаний по качеству выполняемых Работ, а также в случае наличия замечаний в ходе проведения планового Аудита (проверки);
6.3.12 запрещать производство Работ в случае несоответствия их проектной, Рабочей и нормативно-технической документации;
6.3.13 запрещать доступ отдельным работникам Субподрядчика и работникам Субсубподрядчиков на территорию Строительной площадки при нарушении ими производственной дисциплины, пропускного режима и правил, и норм безопасности и охраны труда;
6.3.14 проверять наличие у привлекаемых Субподрядчиком к выполнению Работ по Договору Субсубподрядчиков и Поставщиков документов, необходимых для выполнения соответствующего вида Работ, а также контролировать актуализацию указанных документов;
6.3.15 требовать от Субподрядчика совершения действий в целях устранения Несоответствий, предусмотренных пунктом 11.7 Договора;
6.3.16 предъявлять в любой момент требования Субподрядчику о замещении любого работника из числа его персонала или персонала привлекаемых Субподрядчиком Субсубподрядчиков в следующих случаях:
(A) появление на рабочем месте в нетрезвом виде на основании подтверждающего акта медицинского освидетельствования;
(Б) нарушение трудового распорядка;
(В) несоответствие квалификации работника при выполнении Работ требованиям документации, по которой выполняются Работы;
(Г) нарушение технологического процесса выполнения Работ, включая нарушения ППР;
(Д) нарушение требований радиационной, промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также требований правил охраны труда (правил безопасности);
(Е) нарушение нарядно-допускной системы;
(Ж) выявления факта хищения;
при этом Субподрядчик обязан за свой счет заменить данного работника квалифицированным специалистом. Отстраненный в соответствии с условиями настоящего пункта Договора работник к выполнению работ по Договору не допускается;
6.3.17 требовать от Субподрядчика проведения внеочередной проверки знаний его персонала и персонала Субсубподрядчиков при выявлении нарушений правил, норм и инструкций или при неправильных действиях персонала Субподрядчика и персонала Субсубподрядчика в нормальной или аварийной ситуации. Субподрядчик до проведения внеочередных проверок знаний персонала извещает Подрядчика о времени и месте их проведения для участия представителей Подрядчика в этих проверках при необходимости;
6.3.18 определять требования к порядку доступа персонала, посетителей, командированных лиц, транспортных средств, движение материальных средств на Строительной площадке;
6.3.19 Подрядчик имеет право принять решение о приостановке или прекращении строительства и консервации производства Работ с последующим отказом от исполнения Договора в порядке, предусмотренном пунктом 14.4 и пунктом 7.12 Договора;
6.3.20 принимать участие в расследованиях, проводимых Субподрядчиком или Субсубподрядчиком, в связи с произошедшими внеплановыми событиями и происшествиями на Строительной площадке и/или в связи с исполнением Договора;
6.3.21 принимать участие в расследованиях несчастных случаев, пожаров, загораний и других нештатных ситуаций;
6.3.22 проверять использование средств, выделенных на обеспечение безопасного производства работ;
6.3.23 требовать от Субподрядчика предоставления любой организационно-технологической документации;
6.3.24 осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.
6.4 Подрядчик обязан:
6.4.1 оплачивать принятые Работы в соответствии с условиями Договора;
6.4.2 финансировать производство Работ в соответствии с условиями Договора;
6.4.3 осуществлять приемку выполненных Работ в соответствии с требованием НТД и условиями Договора;
6.4.4 назначить полномочных представителей Подрядчика на Строительной площадке в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора;
6.4.5 осуществлять строительный контроль в части проверки соответствия выполняемых работ проектной документации;
6.4.6. оформлять документы на отвод установленных мест складирования и вывоза грунта, мусора, материалов от разборки, непригодных для вторичного использования, карьеров для завоза недостающего грунта.
6.4.7. обеспечивать своевременное получение в Государственных органах регулирования и надзора РФ соответствующих согласований и разрешений на выполнение Работ, относящихся к его компетенции и ответственности;
6.4.8. участвовать во входном контроле Материалов в соответствии с Положением о входном контроле Материалов;
6.4.9 производить сверку с Субподрядчиком проектных и фактически израсходованных сметных лимитов капитальных вложений (далее - КВЛ) по всем локальным сметам согласно перечням локальных смет;
6.4.10 организовать разработку и передачу Субподрядчику для работы рабочие программы и схемы послемонтажной очистки, гидравлических и индивидуальных испытаний;
[bookmark: Par280]6.4.11 передать Субподрядчику Рабочую документацию течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его утверждения в установленном порядке;
[bookmark: Par281]6.4.12 выдавать Субподрядчику Рабочую документацию «в производство работ» комплектно в срок не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты начала работ по Рабочей документации, но не ранее 5 (пяти) календарных дней после заключения Договора.
Рабочая документация передается на бумажных носителях в следующем количестве: чертежи - 2 экземпляра (оригинал и копия), смета - 1 экземпляр (оригинал), а также в электронном виде в формате PDF, в формате отраслевого программного комплекса "АтомСмета" и в формате обмена между сметными программными комплексами АРПС.
Субподрядчик не имеет права начинать Работы без Рабочей документации со штампом "в производство" и утвержденного ППР;
[bookmark: Par284]6.4.13 передать Субподрядчику не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Договора по акту приема-передачи Строительную площадку с указанием находящихся на ней объектов, сооружений, трубопроводов, сетей коммуникаций, покрытия дорог, геодезической разбивочной основы, имущества (с приложением дефектных ведомостей) и объемов выполненных работ на момент передачи Строительной площадки;
[bookmark: Par285]6.4.14 иметь разрешения на строительство и передать Субподрядчику копии правоустанавливающих документов на земельный(ые) участок(ки) под производство Работ и разрешения на строительство;
6.4.15 создать и организовать работу Рабочей комиссии для приемки Работ;
6.4.16 передавать Субподрядчику по его запросу материалы и сведения о программных продуктах ИСУП;
6.4.17 получать в установленном порядке документы, необходимые для осуществления вырубки лесных насаждений.
6.5 Субподрядчик имеет право:
6.5.1 на условиях, предусмотренных пунктом 7.5 Договора привлекать Субсубподрядчиков для исполнения обязательств по Договору;
6.5.2 требовать от Подрядчика осуществить приемку Работ, выполненных с соблюдением требований настоящего Договора;
6.5.3 требовать от Подрядчика произвести оплату за выполненные Субподрядчиком и принятые Подрядчика по настоящему Договору Работы в соответствии с разделом 3 и 4 Договора;
6.5.4 требовать от Пподрядчика исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 6.4.13 - 6.4.15 Договора в указанный срок;
6.5.5 осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.
6.6 Субподрядчик обязан:
6.6.1 осуществлять строительный контроль в соответствии с Порядком осуществления строительного контроля лицами, осуществляющими строительство (далее - Порядок осуществления строительного контроля, Приложение №15 к Договору).
6.6.2 расходовать перечисленные Подрядчиком денежные средства в соответствии с целями, определенными в Договоре, и представлять ему в соответствии с условиями Договора и по его письменному запросу отчет о целевом использовании полученных средств. Форма и объем предоставляемых данных в отчете о целевом использовании полученных средств определяется Подрядчиком и, при необходимости, может быть изменена Подрядчиком с направлением соответствующего письменного уведомления Субподрядчику;
6.6.3 предоставлять Подрядчику дополнительную информацию и документы, касающиеся исполнения Договора, порядок предоставления которых не определен в составе Договора и приложений к нему, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Подрядчика в формате типовых отчетных форм, которые подлежат утверждению Сторонами в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Договора, в случае если к моменту запроса типовые отчетные формы еще не утверждены Сторонами, то информация предоставляется в запрошенном Подрядчиком формате;
6.6.4 в случае выявления в процессе выполнения Работ возможности улучшения проектных решений, направленных на повышение качества Работ, и возникновения необходимости у Субподрядчика внесения изменений в организацию и технологию производства Работ, предусмотренные в выданной в производство Рабочей документации, Субподрядчик обязан получить от Подрядчика необходимые согласования и разрешения для производства Работ. Внесение Субподрядчиком изменений в Рабочую документацию без письменного согласия Подрядчика не допускается. Недопустима корректировка Рабочей документации с отступлением от Проекта;
6.6.5 обеспечить маркировку Материалов (при необходимости) при изготовлении и отгрузке на заводах-изготовителях в соответствии с системой маркировки использованной в Проекте и Рабочей документации, либо дать замечания и внести изменения после согласования с Подрядчиком в маркировочную систему Проекта и Рабочей документации, в противном случае Материалы не считаются поставленными;
6.6.6 организовывать Входной контроль качества поставляемых на Строительную площадку Материалов,
6.6.7 контролировать наличие у Субсубподрядчиков и Поставщиков документов, разрешающих осуществление деятельности, квалифицированного персонала. Документально оформленный порядок осуществления такого контроля должен быть разработан Субподрядчиком и согласован Подрядчиком;
[bookmark: Par314]6.6.8 осуществлять контроль наличия у работников Субсубподрядчиков, в том числе у вновь принятых работников, документов, предусмотренных законодательством и подтверждающих прохождение ими обучения и проверки знаний правил и норм безопасности и охраны труда, а также документов, подтверждающих наличие трудовых отношений между работником и Субсубподрядчиком, перед выдачей работникам пропусков на Строительную площадку. Документально оформленный порядок осуществления такого контроля должен быть разработан Субподрядчиком и согласован Подрядчиком на дату начала выполнения работ по Договору;
6.6.9 обеспечивать своими силами и средствами получение и своевременное продление всех необходимых разрешений, согласований, лицензий, профессиональных и специальных допусков, необходимых для выполнения Работ, требуемых Субподрядчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, и относящихся к его компетенции и ответственности;
6.6.10 обеспечить охрану Объекта, а также сохранность Материалов, Строительной техники и расходных материалов.
6.6.11 нести полную ответственность за работы и/или поставки, произведенные Субсубподрядчиками/Поставщиками. В случае повреждения в период производства Работ Субподрядчиком или его Субсубподрядчиком покрытия дорог, площадок, коммуникации, конструкций и сооружений, зеленных насаждений, имущества третьих лиц и прочее, произвести восстановление повреждений и/или компенсировать Подрядчику/или третьим лицам прямые документально подтвержденные затраты Подрядчику/или третьих лиц на восстановление или компенсацию утраченного;
6.6.12 организовать учет средств индивидуальной защиты и интегрировать его с нарядно-допускной системой; обеспечить своих работников и обязать Субсубподрядчиков обеспечить их работников санитарно-бытовыми помещениями, исправными средствами коллективной и индивидуальной защиты; не допускать до выполнения работ работников в случае отсутствия и (или) неприменения ими средств индивидуальной защиты;
6.6.13 организовывать выполнение Работ в соответствии с действующими документами по безопасности труда в строительстве, оформляя в установленном порядке акты-допуски своего персонала к выполнению Работ;
6.6.14 соблюдать, а также обеспечивать контроль и соблюдение Субсубподрядчиками и Поставщиками, допущенными на Строительную площадку, при выполнении Работ всех необходимых мер противопожарной, технической, промышленной (в том числе, но не исключительно, правил безопасности при использовании подъемных сооружений), радиационной, ядерной безопасности, безопасности и охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующими на момент заключения Договора нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными нормативными актами Заказчика/ Подрядчика, в течение всего срока выполнения Работ по Договору и в период проведения работ по устранению Несоответствий, возникших в течение Гарантийного срока. В случае изменения указанных нормативных актов Стороны путем оформления дополнительных соглашений к Договору определяют возникающие дополнительные обязанности и порядок их исполнения;
6.6.15. обеспечить соблюдение численности квалифицированных работников служб охраны труда у себя и Субсубподрядчиков в соответствии с расчетами, выполненными согласно требованиям приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 января 2022 г. N 37, с учетом количества работающих на Строительной площадке;
6.6.16 в срок не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты завершения Работ на Объекте в полном объеме направить Подрядчику письменное уведомление о готовности к завершению Работ на Объекте;
6.6.17 обеспечить своевременное ведение Исполнительной, учетной и отчетной документации по всем видам Работ, в том числе в базе данных ИСУП, в отсутствие не по вине Подрядчика Исполнительной, учетной и отчетной документации по всем видам Работ, в том числе в базе данных ИСУП, такие Работы не считаются исполненными;
6.6.18 передавать Подрядчику оформленную Исполнительную документацию в следующие сроки:
- при приемке Подрядчиком выполненных Работ за отчетный период - не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до передачи Подрядчику Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 за отчетный период;
- при приемке Подрядчиком выполненных Работ - не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала работы Рабочей комиссии. В срок не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала работы Рабочей комиссии должны быть устранены все замечания Подрядчика по предоставленной Исполнительной документации;
6.6.19 устранять Несоответствия, допущенные по причинам, не зависящим от Подрядчика, выявленные в процессе производства Работ и в период Гарантийного срока;
6.6.20 в случае нарушения Субподрядчиком правил транспортировки, разгрузки, складирования и в других случаях, в результате которых нанесен экологический урон землям - выполнять в полном объеме Работы по технической и биологической рекультивации земель с последующим оформлением актов по приему-передаче восстановленных (рекультивированных) земель;
6.6.21 обеспечить наличие на весь период производства Работ аккредитованной строительной лаборатории, технической инспекции Субподрядчика, геодезической службы;
6.6.22 разработать и организовать на Строительной площадке систему управления охраной труда с назначением персонально ответственных руководителей за ее функционирование, за допуск персонала Субсубподрядчиков (по актам-допускам) и за организацию контроля за безопасным ведением Работ персоналом Субсубподрядчиков. Система управления охраной труда разрабатывается в соответствии с Типовым положением о системе управления охраной труда на строительных площадках.
6.6.23 обеспечить централизованную организацию своими силами или силами Субсубподрядчиков под контролем Субподрядчика, выполнения инженерно-технических мероприятий по охране труда, а именно мероприятий:
по ограждению проемов и перепадов высот;
по маркировке ограждений проемов и перепадов по высоте;
по поставке и монтажу автоматических сигнализирующих устройств и систем видеонаблюдения для контроля соблюдения правил и норм охраны труда;
по оснащению строительных площадок и площадок для проведения входного контроля качества Материалов информационными стендами по охране труда и вопросам безопасности;
по устройству заграждений потенциально опасных участков производства работ с оснащением их предупредительными знаками и плакатами, а также других мероприятий, необходимых для безопасного выполнения работ.
[bookmark: Par350]6.6.24 обеспечить безусловное выполнение работниками Субподрядчика и Субсубподрядчиков при производстве Работ Порядка вскрытия ограждений к проемам, местам перепада высот и другим опасным участкам, разработанного Субподрядчиком и согласованного с ГенСубподрядчиком на момент начала производства Работ по настоящему Договору;
6.6.25 обеспечить обязательное ознакомление работников Субподрядчика и Субсубподрядчиков с Порядком вскрытия ограждений к проемам, опасным перепадам высот и другим опасным участкам;
6.6.26 вести учет открытых проемов в виде карт открытых проемов с назначением ответственных из числа руководителей, с ежедневной актуализацией и регулярным контролем состояния проемов;
6.6.27 организовать своевременное ведение работы по оформлению допуска персонала к сведениям, составляющим государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
6.6.28 обеспечить уведомление Подрядчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на Строительной площадке и/или в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь сведениями:
(A) об аварии, пожарах, возгораниях, запретах Государственных органов регулирования и надзора РФ на производство Работ, приостановлении деятельности (в течение 1 (одного) часа);
(Б) о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести (немедленно, в течение 10 мин, по телефону) на специально заполненном бланке (по форме, РЭА-Н/С1) в течении одного часа после возникновения (обнаружения) несчастного случая, а в течение недели, после окончания расследования, предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;
(В) о хищениях Материалов и/или иных противоправных действиях (в течение 12 (двенадцати) часов);
(Г) об аресте и/или блокировании счетов Субподрядчика и/или иных обстоятельствах, влияющих на платежи между Сторонами (в течение 2 (двух) часов);
(Д) о забастовке персонала Субподрядчика, действиях третьих лиц, включая органы государственной власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающиеся Объекта и взаиморасчетов Сторон и обязательств по Договору (в течение 12 (двенадцати) часов);
(Е) об иных обстоятельствах и фактах, влияющих на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору (в течение 12 (двенадцати) часов);
6.6.29 соблюдать установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и при необходимости получать в Госавтоинспекции и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов. Обеспечить согласование транспортных схем на протяжении всего периода строительства в установленном порядке;
6.6.30 перевозить, хранить и использовать опасные Материалы (если они необходимы при выполнении Работ по Договору) в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
6.6.31 выполнять природоохранные мероприятия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обеспечить в процессе проведения Работ собственными или привлеченными силами систематическую уборку Строительной площадки от строительных и бытовых отходов;
6.6.32 заключить договоры на утилизацию строительных отходов;
6.6.33 в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора Сторонами назначить представителей Субподрядчика, ответственных за обеспечение и контроль качества Работ по Договору, официально известив об этом Подрядчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий и приложением надлежащим образом заверенных Субподрядчиком копий соответствующих документов, в том числе подтверждающих квалификацию, необходимую для выполнения предоставленных им полномочий;
6.6.34 осуществлять функции органа контроля обеспечения безопасности в соответствии с приказом Госкорпорации "Росатом" от 28.02.2013 N 1/210-П "Об утверждении Положения о системе внутреннего контроля безопасности и качества организаций Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом";
6.6.35 обеспечивать передачу информации о состоянии безопасности на Объектах и выполнении требований по качеству в адрес Подрядчика;
6.6.36 обеспечить допуск на Строительную площадку, Объекты и к отчетной документации представителей Заказчика, ГК «Росатом», Подрядчика при проведении инспекционных проверок;
6.6.37 приступить к выполнению строительно-монтажных работ не позднее 3 (трех) календарных дней после принятия Строительной площадки по акту приема-передачи, письменно уведомив Подрядчика о начале строительно-монтажных работ на Строительной площадке;
6.6.38 выполнять все Работы, в соответствии Рабочей документацией. Любые отклонения от Рабочей документации при производстве Работ Субподрядчик обязан согласовать с Подрядчиком;
6.6.39 обеспечить правильную и надлежащую геодезическую привязку и разметку Объектов по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и геодезической соосности объектов, сохранность знаков геодезической разбивочной основы и восстановление их в случае утраты по причинам, зависящим от Субподрядчика; сохранность опорной сети геодезической разбивки, переданной Подрядчиком; перенос реперных знаков и пунктов геодезической разбивочной основы при необходимости их разборки в процессе производства Работ; передачу по окончании строительства Подрядчику исполнительных схем расположения и каталогов координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания;
6.6.40 обеспечить наличие непосредственно на Строительной площадке комплекта Рабочей документации на проводимые Работы в доступном для Подрядчика, Заказчика и Государственных органов регулирования и надзора РФ месте;
6.6.41 в соответствии с Проектом обеспечить возведение Временных зданий и сооружений по согласованному Подрядчиком перечню;
6.6.42 выполнять обоснованные требования оперативного и инспекционного персонала Подрядчика при проведении работ, соблюдению требований нарядно-допускной системы;
6.6.43 обеспечить выполнение проектной и организационно-технологической документации (проекта организации строительства, проектов производства работ, иных), контроль реализации проектных решений, касающихся обеспечения безопасности, а также соблюдения требований безопасности, указанных в проектах производства работ, линейными руководителями и персоналом, осуществляющим строительный контроль;
6.6.44 оформлять, согласовывать, утверждать и регистрировать организационно-технологическую документацию в соответствии с требованиями "Порядка обращения организационно-технологической документации на сооружаемых АЭС" (Приложение № 16 к договору) (далее - Порядок обращения организационно-технологической документации).
6.6.45 разработать и внедрить в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора документированную процедуру формирования и поддержания культуры безопасности, содержащую критерии оценки и порядок проверки состояния культуры безопасности своих работников, а также работников Субсубподрядчиков;
6.6.46 организовать обучение по вопросам культуры безопасности своих работников, а также работников Субсубподрядчиков;
6.6.47 обеспечить разработку и внедрение систем мотивации своих работников, а также работников Субсубподрядчиков по результатам производственной деятельности, направленных на поддержание культуры безопасности;
6.6.48 обеспечить проведение оценки соответствия Работ в соответствии с требованиями действующего законодательства.
6.6.49 осуществлять строительный контроль в соответствии с Порядком осуществления строительного контроля лицами, осуществляющими строительство (далее - Порядок осуществления строительного контроля, Приложение № 15 к Договору).
6.6.50 Предоставить Подрядчику копию Сертификата системы менеджмента качества и руководство по качеству (при наличии), разработанное в рамках функционирования системы менеджмента качества;
6.6.51 в случае обнаружения в ходе проведения работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, Субподрядчик обязан незамедлительно приостановить указанные работы и в течение 1 (одного) дня со дня обнаружения направить информацию об обнаруженном объекте Подрядчику (Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации").
6.6.52 выполнять Работы в сроки, предусмотренные Договором, в полном соответствии с Проектом и выданной "в производство" Рабочей документацией, в том числе с проектом организации строительства, условиями Договора, с соблюдением норм НТД, требований Государственных органов регулирования и надзора РФ;
6.6.53. выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
6.6.54. передавать Подрядчику оформленную Исполнительную документацию в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде на СD-диске в формате PDF в следующие сроки:
- при приемке Подрядчиком выполненных Работ за отчетный период - не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до передачи Подрядчику Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 за отчетный период;
- при приемке Подрядчиком выполненных Работ и Объектов, отдельных систем не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала работы Рабочей комиссии. В срок не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала работы Рабочей комиссии должны быть устранены все замечания Подрядчика по предоставленной Исполнительной документации. 

7. Условия выполнения Работ
7.1 Строительная площадка
7.1.1 До начала производства Работ Подрядчик обязан:
(А) получить правоустанавливающие документы на земельный(ые) участок(и) и иные разрешительные документы, необходимые для производства Работ;
(Б) обеспечить передачу Субподрядчику геодезической разбивочной основы для строительства и закрепленных на Строительной площадке пунктов этой основы в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора;
(В) получить технические условия на присоединение временных сетей строящихся промышленных зданий или сооружений к городским и ведомственным инженерным сетям, и коммуникациям, обеспечить точками подключения и оплатить все расходы на присоединение к ним.
7.1.2 Субподрядчик обязан доставить на Строительную площадку Строительную технику и расходные материалы в соответствии с требованиями Проекта и НТД, осуществить их безопасную разгрузку, складирование, эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов, обеспечить их сохранность.
7.1.3 Субподрядчик обязан уведомить Подрядчика об установленных маршрутах движения техники по Строительной площадке, местах стоянки техники в нерабочее время и местах выгрузки, погрузки.
7.1.4 Субподрядчик в течение всего времени производства Работ обеспечивает поддержание чистоты на площадке, для чего:
(A) ежедневно проводит уборку зоны производства Работ и подъездных путей, в том числе объектов строительной базы, временных городков;
(Б) осуществляет уборку Строительной площадки и пятиметровой зоны, прилегающей к ней территории.
7.1.5 Субподрядчик принимает на себя риск штрафов, налагаемых Государственными органами регулирования и надзора РФ или местными органами власти при невыполнении вышеперечисленных обязательств.
7.1.6 Субподрядчик обеспечивает содержание и эксплуатацию временных коммуникаций (освещение, отопление, канализацию и т.д.), охрану Временных зданий и сооружений и Строительной площадки.
7.1.7 Субподрядчик обязан подготовить производственные территории, участки работ и рабочие места для безопасного производства Работ. Подготовительные мероприятия должны быть завершены до начала производства Работ. Окончание подготовительных мероприятий оформляется Сторонами посредством составления Акта о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно приложению И к СНиП 12-03-2001.
7.1.8 В согласованные Сторонами сроки после завершения Работ на Объекте, кроме строящихся и Объектов строительной базы, Субподрядчик должен вывезти принадлежащее ему оборудование и Строительную технику, ввезенное им для временного использования, демонтировать и вывезти временные элементы (за исключением связанных с Пусконаладочными работами), сдать в установленном порядке Подрядчику Строительную площадку завершенного строительством Объекта в состоянии, соответствующем Проекту и Рабочей документации, требованиям противопожарной, радиационной, экологической безопасности и санитарным нормам с оформлением акта приема-передачи.
7.1.9 С даты подписания акта приема-передачи Строительной площадки до подписания Сторонами Акта законченного строительством объекта Субподрядчик несет полную ответственность за охрану и содержание Строительной площадки, Материалов, Работ, Строительной техники и расходных материалов, Временных зданий и сооружений. 
7.1.10 Субподрядчик обязан не загромождать складируемыми Материалами и конструкциями проезды, проходы на Строительной площадке, а также проходы к рабочим местам.
7.1.11 Субподрядчик обязан обеспечить устройство Строительной площадки и Временных зданий и сооружений, их техническую эксплуатацию, в соответствии с требованиями Проекта и законодательства Российской Федерации.
[bookmark: Par432]7.2 Поставка Материалов
[bookmark: Par433][bookmark: _Toc55791998]7.2.1. Субподрядчик принимает на себя обязанность по поставке Материалов и обязуется выполнить комплекс Работ, связанных с их заказом, изготовлением согласно Проекту и Рабочей документации.
7.2.2 Материалы, поставляемые Субподрядчиком должны строго соответствовать Проекту и Рабочей документации, иметь необходимые сертификаты и свидетельства, быть укомплектованы в соответствии с техническими условиями и действующими НТД.
7.2.3 Субподрядчик несет ответственность за качество поставляемых Материалов, а также за сроки их поставки.
7.2.4 Субподрядчик обязан согласовывать с Подрядчиком любые изменения, касающиеся номенклатуры, сроков, количества, требований к качеству поставляемых Материалов.
[bookmark: Par435]7.2.5. Субподрядчик за счет цены поставляемых Материалов обеспечивает приемку, безопасные разгрузку и погрузку, складирование, учет, хранение, охрану и доставку к месту производства Работ прибывающих на Строительную площадку Материалов. Размещение и возведение на Строительной площадке складских помещений осуществляется Субподрядчиком по предварительному письменному одобрению Подрядчика.
7.2.6 Субподрядчик обязан оградить Подрядчика от любых претензий, убытков и расходов (включая судебные издержки и прочие расходы), которые могут возникнуть в связи с доставкой грузов на Строительную площадку, и должен вести переговоры и отвечать по всем претензиям, связанным с их перевозками.
[bookmark: Par441]7.2.7 Услуги таможенного представителя (брокера) в Российской Федерации и за ее пределами, заказанные Субподрядчиком для Работ, осуществляются силами Субподрядчика в счет Цены Договора и должны производиться в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормами международного права.
7.2.8 Любые таможенные пошлины и сборы, налоги (НДС) и прочие соответствующие сборы, взимаемые в Российской Федерации в связи с ввозом грузов из-за рубежа, включены в Цену Договора.
7.2.9 При приемке, складировании и хранении в соответствии с НТД, техническими условиями на поставку Материалов Субподрядчик обеспечивает принятие мер, предотвращающих их утрату (гибель), порчу или повреждения. В случае утраты, порчи или повреждения Материалов допоставка (замена) необходимого количества продукции осуществляется за счет Субподрядчика, за исключением случаев утраты и повреждения Материалов по причинам, зависящим от Подрядчика.
7.2.10 Субподрядчик обязан обеспечить наличие, в том числе у Субсубподрядчиков и Поставщиков, всех разрешений и лицензий, необходимых для выполнения комплекса работ, связанных с заказом, изготовлением и поставкой Материалов на Строительную площадку.
[bookmark: Par444]7.2.11 Подрядчик обязан согласовать представленные Субподрядчиком в составе заявки исходные технические требования на специальные Материалы (кабельная продукция, трубопроводы низкого давления) в течение 10 (десяти) рабочих дней, а в случае если исходные технические требования содержат более ста листов - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты их получения от Субподрядчика либо направляет в тот же срок мотивированные замечания. Срок устранения замечаний и повторного направления документов Подрядчику Субподрядчиком 10 (десять) рабочих дней.
7.3 Входной контроль
7.3.1 Субподрядчик обязан провести оценку соответствия поставляемой продукции в соответствии с требованиями нормативных правовых актов.
[bookmark: Par451]7.3.2 Субподрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Субподрядчиком товарно-транспортной накладной поступивших на Строительную площадку Материалов обеспечить условия для проведения Входного контроля и уведомить об этом Пдрядчика. Входной контроль Материалов проводится Субподрядчиком в соответствии с требованиями Положения о входном контроле материалов (Приложение № 5 к Договору).
7.3.3 К деятельности по обеспечению и контролю качества допускается персонал, прошедший обучение, обладающий необходимыми знаниями и имеющий практический опыт проведения соответствующих работ.
7.3.4 Все поставляемые для строительства Материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
7.3.5 Субподрядчик после подписания договоров на изготовление и поставку специальных Материалов (кабельная продукция, трубопроводы низкого давления), но не позднее чем за 20 (двадцать) дней до начала изготовления, обязан согласовать с Подрядчиком планы качества при их изготовлении.
7.3.6 Субподрядчик обязан организовать и обеспечить маркировку Материалов (при необходимости) при изготовлении и отгрузке на заводах-изготовителях в соответствии с системой маркировки, использованной в Проекте и Рабочей документации, либо дать замечания и внести изменения в маркировочную систему Проекта и Рабочей документации.
7.3.7 Субподрядчик обязан содействовать, а Подрядчик осуществлять оценку соответствия в форме приемки специальных Материалов (кабельная продукция, трубопроводы низкого давления) при их изготовлении, поставке, хранении и использовании в соответствии с требованиями, установленными НТД и Договором. Проведение оценки соответствия Подрядчиком не снимает ответственности с Субподрядчика за качество поставляемых Материалов.
7.3.8 Субподрядчик обязан осуществлять оценку соответствия в форме приемки строительных Материалов и конструкций, за исключением специальных Материалов (кабельная продукция, трубопроводы низкого давления), при их изготовлении, поставке, хранении и использовании в соответствии с требованиями, установленными НТД, Договором и Положением о входном контроле материалов (Приложение № 5 к Договору).
7.3.9 Субподрядчик вправе направить Материалы в работу при условии отсутствия Несоответствий или полного их устранения Субподрядчиком по результатам Входного контроля.
[bookmark: Par484]7.4 Персонал
7.4.1 Субподрядчик обязан предоставить на Строительную площадку, в связи с выполнением Работ, подготовленный, обученный и обладающий надлежащей квалификацией, имеющий стаж работы, необходимый для безопасного, надлежащего и своевременного выполнения работ, обладающий необходимыми лицензиями и свидетельствами, ознакомленный с Перечнем документов, указанных в Приложении № 13 к настоящему Договору, персонал, готовый к выполнению Работ с надлежащим качеством.
7.4.2. Субподрядчику для исполнения своих обязательств по Договору запрещено осуществлять найм персонала по договорам аутстаффинга (за исключением студенческих строительных отрядов, предоставляемых юридическими лицами, уполномоченными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на предоставление труда своих работников другому юридическому лицу). Работники Субподрядчика, осуществляющие работы на строительной площадке, должны быть включены в штат Субподрядчика по основному месту работы.
7.4.3 Субподрядчик обязан включать в договоры с Субсубподрядчиками положения о запрете найма Субсубподрядчиками персонала по договорам аутстаффинга (за исключением студенческих строительных отрядов, предоставляемых юридическими лицами, уполномоченными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на предоставление труда своих работников другому юридическому лицу) и об обязательном включении работников, осуществляющих работы на Строительной площадке в штат Субсубподрядчика по основному месту работы.
Субподрядчик вправе не включать указанные в настоящем пункте положения о запрете найма Субсубподрядчиками персонала по договорам аутстаффинга в договоры, заключаемые с Субсубподрядчиками, являющимися аффилированными лицами Субподрядчика. При этом в такие договоры Субподрядчик обязан включать условия о возможности привлечения Субсубподрядчиком персонала только у своих аффилированных лиц, а также условия, обязывающие Субсубподрядчика выполнять установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами требования по обеспечению безопасных условий и охране труда работников, привлекаемых им по договорам аутстаффинга.
7.4.4 Субподрядчик обязан обеспечить поддержание нормативного уровня и повышение квалификации своего и привлекаемого персонала, с учетом требований законодательства Российской Федерации и требований Ростехнадзора, путем обучения и периодической проверки знаний, проведение инструктажей, аттестации руководителей и специалистов на соответствие занимаемой должности, с оформлением соответствующих подтверждающих документов в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
7.4.5 Субподрядчик обязан обеспечить контроль квалификации и подготовки вновь принятых работников Субсубподрядчиков перед выдачей им пропусков на Строительную площадку.
7.4.6 Представитель Заказчика, Подрядчика письменно может потребовать, чтобы Субподрядчик удалил любого работника, занятого на Объекте или на Работах, в том числе представителя Субподрядчика, который, по мнению представителя Заказчика, Подрядчика:
(A) исполняет свои обязанности некомпетентно или небрежно;
(Б) не соблюдает положения Договора;
(В) систематически совершает действия, угрожающие безопасности, здоровью людей или защите окружающей среды.
Если потребуется, Субподрядчик обязан назначить (или обеспечить назначение) специалиста, подходящего для замены отстраненного лица.
7.4.7 Всю ответственность по обеспечению безопасной организации Работ персонала Субподрядчика, Субсубподрядчиков несет Субподрядчик.
[bookmark: Par498][bookmark: Par499]7.4.8. В случае не устранения Субподрядчиком в установленном настоящим Договором порядке нарушений требований по охране труда Подрядчик вправе устранить их самостоятельно с последующим удержанием израсходованных на эти цели денежных средств в рамках взаиморасчетов с Субподрядчиком.
7.4.9 Субподрядчик обязан включать в договоры с Субсубподрядчиками положения, аналогичные содержащимся в пунктах 7.4.8, 7.4.9 настоящего Договора, а также в пунктах 18.6.2, 18.11 настоящего Договора в части страхования ответственности за причинение вреда жизни и здоровью работников Субсубподрядчиков и третьих лиц.
7.4.10 Субподрядчик обязан обеспечить наличие необходимых служебных и бытовых помещений для персонала Субподрядчика, а также обеспечить поддержание зоны, отведенной под служебные и бытовые помещения, в санитарно-техническом состоянии, удовлетворяющим требованиям действующего законодательства Российской Федерации и требованиям Подрядчика. Субподрядчик также обязан предоставить служебные помещения и бытовые условия для сотрудников Подрядчика (в том числе для представителя Подрядчика), позволяющие им исполнять соответствующие обязанности на Строительной площадке, а также обеспечить доставку персонала Субподрядчика к месту работы.
7.4.11 Место и условия размещения временных бытовых помещений, не указанных в Проекте, Субподрядчик обязан согласовать с Подрядчиком и при необходимости с Государственными органами контроля и надзора РФ. Подрядчик имеет право потребовать переноса (или удаления) временных бытовых помещений.
7.4.12 Субподрядчик обязан проводить своевременные медицинские осмотры своего персонала, а также осуществлять контроль за проведением медосмотра персонала Субсубподрядчиков в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.4.13 Персонал Субподрядчика и Субсубподрядчиков обязан соблюдать производственную дисциплину, порядок и режим рабочего времени, пропускной режим. Субподрядчик разрабатывает по каждому Объекту графики работ (при организации сменной работы).
7.4.14 Субподрядчик обязан при выполнении Работ:
(A) обеспечивать доступ персонала на Строительную площадку с учетом требований физической защиты и нарядно-допускной системы;
(Б) обеспечить персонал, квалификация которого должна соответствовать классу выполняемых Работ;
(В) обеспечивать выполнение общих для всех организаций мероприятий по охране труда и координацию действий Субсубподрядчиков.
7.4.15 Субподрядчик обязан в соответствии с установленными нормами обеспечивать выдачу своим работникам сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, их хранение, стирку, сушку, ремонт и замену.
[bookmark: Par510]7.5 Субсубподрядчики, Поставщики и прочие Субподрядчики
7.5.1 Субподрядчик вправе привлекать Поставщиков и Субсубподрядчиков для исполнения обязательств по Договору при сохранении ответственности Субподрядчика перед Подрядчиком за выполнение всего объема Работ по Договору. 
7.5.2 Субподрядчик обязан выполнить лично 60 % порученных по настоящему Договору работ, в случае привлечения Субсубподрядчиков последние должны лично выполнять не более 40% порученных Работ, кроме Работ, связанных с поставкой и Материалов.
7.5.3 При выборе Поставщиков и Субсубподрядчиков конкурентными способами Субподрядчик обязан включить в состав закупочной комиссии представителей Подрядчика.
7.5.4 В случае если для выполнения каких-либо работ на Строительной площадке, Подрядчиком будут привлечены по прямым договорам другие организации, порядок использования данными организациями воды и электроэнергии на Строительной площадке будет оговорен в соответствующем дополнительном соглашении к Договору.
7.5.5 В случае привлечения Подрядчиком других Субподрядчиков Субподрядчик обязуется не препятствовать работе таких Субподрядчиков.
[bookmark: Par516]7.6 Временные здания и сооружения
7.6.1. Порядок передачи Временных зданий и сооружений Субподрядчику, а также их использования Субподрядчиком определяется отдельным соглашением Сторон согласно акта приема-передачи.
[bookmark: Par520]7.6.2 При производстве Работ Субподрядчик обязан:
(A) выполнить Работы в соответствии с условиями Договора, утвержденным Проектом, Рабочей документацией, а также Графиком производства работ (Приложение № 1 к Договору) и Техническим заданием (Приложение №12 к Договору);
(Б) обеспечить координацию взаимодействия всех участников строительства на порученном участке производства работ;
(В) выполнить условия действия лицензий, согласований и разрешений, профессиональных и специальных допусков, дающих право на выполнение Работ, предусмотренных Договором;
(Г) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора назначить от Субподрядчика распорядительными документами ответственных руководителей за ведение Работ на Объекте, а также представителей по строительству и представителей по вопросам строительного контроля (специалисты по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства), с указанием закрепленных Объектов и видов работ, и письменно уведомить об этом Подрядчика. Письменно уведомлять Подрядчика в течение 1 (одного) рабочего дня об изменении ответственных руководителей и представителей Субподрядчика;
(Д) вести работу по управлению Несоответствиями согласно условиям пункта 9.4 Договора. Устранять Несоответствия, выявленные в процессе строительства, в соответствии с пунктом 11.23 Договора;
(Е) обеспечить своевременную разработку необходимых ППР технологических карт, а также другой монтажно-технологической документации по видам производимых Работ в соответствии с требованиями НТД и Договора. Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без согласованных и утвержденных ППР. Не допускаются отступления от решений ПОС. Не допускаются отступления от решений ППР без согласования с организациями, разработавшими их, и с Подрядчиком, Заказчиком;
(Ж) устранять замечания строительного контроля Подрядчика и технической инспекции Заказчика, Подрядчика, Авторского надзора, Государственных органов регулирования и надзора Российской Федерации в установленные ими сроки;
(З) выполнять пожароопасные Работы с соблюдением требований пожарной безопасности. Организация и порядок выполнения Работ должны быть согласованы с органами государственного пожарного надзора;
(И) согласовывать с Подрядчиком временные присоединения коммуникаций и электрических сетей на Объектах;
(К) выполнять сезонные мероприятия, исключающие повреждения и затопления Объектов;
(Л) организовать работу строительной лаборатории, геодезической службы, службы контроля качества и их своевременную аттестацию. Порядок обеспечения Субподрядчиком лабораторного контроля, геодезического контроля, контроля технической инспекции и контроля сварных соединений на весь период выполнения Работ по Договору должен быть согласован с Подрядчиком;
(М) осуществлять эксплуатацию и поддержание технического состояния временных тепловых, вентиляционных, водонесущих и электрических сетей на Объектах и Строительной площадке на период выполнения Работ по Договору;
(Н) обеспечить сохранность знаков геодезической разбивочной основы и их восстановление в случае повреждения или утраты по причинам, зависящим от Субподрядчика;
 (О) представлять Подрядчику Акты о приемке выполненных работ на бумажном носителе и в электронной версии в формате отраслевого программного комплекса "АтомСмета". Подрядчик имеет право не принимать от Субподрядчика указанные акты, составленные в ином программном продукте;
(П) в срок, не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты завершения Работ на Объекте в соответствии с Проектом и Рабочей документацией, направить Подрядчику письменное уведомление о готовности к завершению строительно-монтажных Работ на Объекте;
(Р) оформлять надлежащим образом Исполнительную документацию по выполненным Работам и передавать ее Подрядчику в полном объеме не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до передачи Подрядчику Акта о приемке выполненных работ за отчетный период. За 5 (пять) рабочих дней до начала работы Рабочей комиссии передать представителю Подрядчика надлежащим образом оформленную Исполнительную документацию. Проверка, регистрация и формирование Исполнительной документации должны осуществляться Субподрядчиком по мере производства Работ в соответствии с разработанным Субподрядчиком и согласованным с Подрядчиком регламентом формирования и передачи исполнительной документации;
(С) при выполнении ремонтно-восстановительных Работ обязан соблюдать требования, установленные настоящей статьей Договора;
7.7 Общий порядок производства Работ
7.7.1 С момента начала производства Работ по Договору и до их завершения Субподрядчик ведет отчетную документацию по строительству в соответствии с Постановлением Росстата от 11.11.1999 № 100, а также общие и специальные журналы работ (в соответствии с РД-11-05-2007), комплектует отчетную Исполнительную документацию по выполняемым Работам и отдельно по каждому Объекту. Субподрядчик обязан предъявлять для подписания журналы выполненных работ по форме КС-6а, а также общие и специальные журналы работ (в соответствии с РД-11-05-2007), комплектует отчетную Исполнительную документацию (в соответствии с РД-11-02-2006) по выполняемым Работам и отдельно по каждому Объекту) по установленной Подрядчиком форме;
7.7.2 Субподрядчик предоставляет Подрядчику отчет в формате Приложения № 9 к Договору в срок до 03 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
7.7.3 При выявлении Подрядчиком Несоответствий или отступлений от требований Проекта, Рабочей документации, графиков, НТД Подрядчик обязан изложить свое обоснованное мнение в общем журнале работ с указанием срока устранения допущенных нарушений Субподрядчик в течение указанного срока исполняет указания Подрядчика, о чем Субподрядчик обязан сделать отметку об исполнении в общем журнале Работ.
7.7.4 На дату начала строительно-монтажных Работ Подрядчик обязан ввести в действие нарядно-допускную систему согласно требованиям НТД.
7.7.5 Все штрафы, налагаемые Государственными органами регулирования и надзора РФ на Подрядчика/или /Заказчика в связи с фактом производства Работ Субподрядчиком, или его присутствием, либо любой другой деятельности, осуществляемой Субподрядчиком на Строительной площадке по Договору, относятся на счет Субподрядчика и оплачиваются им из собственных средств.
При этом ответственность Субподрядчика за уплату таких штрафов, налагаемых Государственными органами регулирования и надзора РФ, наступает с даты подписания акта приема-передачи Строительной площадки.
7.7.6 Строительный контроль осуществляется Подрядчиком в соответствии с требованиями Порядка осуществления строительного контроля лицами, осуществляющими строительство (Приложение № 15 к договору). Субподрядчик должен включить аналогичное требование в заключаемые им с Субсубподрядчиками договоры.
7.8 Скрытые работы
7.8.1 Строительные узлы и конструкции, подлежащие закрытию, ответственные конструкции и участки сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащие освидетельствованию, должны приниматься уполномоченным представителем Подрядчика и Заказчика и представителем Авторского надзора. Субподрядчик не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до начала проведения приемки Скрытых работ письменно уведомляет Подрядчика, Заказчика и представителей Авторского надзора о проведении промежуточной приемки выполненных Работ, подлежащих закрытию. Субподрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Скрытых работ и составления актов освидетельствования этих Работ, но не позже сроков, указанных в данных актах и при соблюдении указанных в них условий.
7.8.2 Если Субподрядчик не направит указанное в п.7.8.1 Договора уведомление, и работы будут выполнены в отсутствии уполномоченного представителя Подрядчика/Заказчика и/или представителя Авторского надзора, то по требованию представителя Подрядчика/Заказчика, Субподрядчик обязан вскрыть такую работу, а затем восстановить ее за свой счет.
7.8.3 В случае неявки представителя Подрядчика/Заказчика для приемки Скрытых работ при условии его надлежащего уведомления Субподрядчик имеет право самостоятельно приступить к выполнению последующих работ. Подрядчик в этом случае имеет право требовать вскрытия Скрытых работ и при отсутствии дефектов в их выполнении обязан компенсировать Субподрядчику стоимость по их вскрытию и повторному закрытию.
7.8.4 При выявлении в ходе приемки Скрытых работ Несоответствий в Скрытых работах, Субподрядчик обязан за свой счет устранить эти Несоответствия или выполнить Скрытые работы заново в соответствии с требованиями НТД и условиями Договора, и повторно предъявить их уполномоченному представителю Подрядчика /Заказчика и представителю Авторского надзора.
7.8.5 Акты освидетельствования Скрытых работ должны оформляться не менее чем в 3 (трех) экземплярах и должны быть подписаны ответственным за производство работ, представителем Субподрядчика, уполномоченным представителем Заказчика/ Подрядчика и иными лицами (при необходимости).
7.8.6 Работы, на которые Субподрядчик не оформил Акты освидетельствования скрытых работ, и технологически связанные с ними работы, не принимаются к оплате Заказчиком/Подрядчиком до устранения замечаний.
7.9 Предотвращение повреждений и ущерба
7.9.1 Субподрядчик в период действия Договора предпримет все необходимые меры с целью освобождения Подрядчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору до окончания срока его действия, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у Подрядчика, вследствие вышеуказанных претензий, требований, судебных исков.
7.9.2 Субподрядчик при выполнении Работ предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим сооружениям, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и другим коммуникациям, покрытиям дорог (кроме случаев естественного износа), а также вреда и ущерба, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и т.д., находящимся на территории, выделенной Подрядчиком для строительства.
7.9.3 Субподрядчик самостоятельно и за свой счет осуществит ремонт (восстановление) либо компенсирует расходы на ремонт (восстановление) поврежденных Субподрядчиком и/или Подрядчиками во время выполнения Работ по Договору объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытиям дорог и других сооружений.
7.9.4 Субподрядчик самостоятельно и за свой счет устранит или компенсирует вред, причиненный третьим лицам, окружающей среде, если этот вред нанесен в результате действий Субподрядчика и/или Субсубподрядчиков.
7.9.5 Если в результате действий (бездействий) Субподрядчика и/или Субсубподрядчиков Подрядчику или иным лицам причинен какой-либо вред, включая хищения любого вида, порчу Объектов и/или Временных зданий и сооружений, Субподрядчик обязан возместить все причиненные убытки.
7.9.6 Субподрядчик не вправе использовать в ходе выполнения Работ по Договору Материалы, выполнять указания Подрядчика, если это может привести к нарушению требований по охране окружающей среды и безопасности Работ. Об этих обстоятельствах Субподрядчик обязан предупредить Подрядчика и совершить действия, предусмотренные пунктом 7.10 Договора.
[bookmark: Par570]7.10 Обстоятельства, о которых Субподрядчик обязан предупредить Подрядчика
[bookmark: Par571]7.10.1 Субподрядчик обязан письменно предупредить Подрядчика и приостановить Работу до получения от Подрядчика указаний при обнаружении обстоятельств, указанных в пункте 6.6.29 Договора, а также в течение 3 (трех) календарных дней предупредить Подрядчика и приостановить Работы в случаях:
(A) возможных неблагоприятных для Подрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;
(Б) иных, не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Графиком производства работ (Приложение № 1).
7.10.2 В случае если Субподрядчик не предупредил Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 7.10.1 Договора или продолжил Работу, несмотря на своевременное указание Подрядчика о прекращении Работы, он несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ и при предъявлении к нему или к Подрядчику соответствующих требований не вправе ссылаться на указанные обстоятельства.
7.10.3 В случае если Подрядчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Субподрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 7.10.1 Договора, не принял необходимых мер для устранения обстоятельств, влияющих на безопасность и качество выполнения Работ по Договору, Субподрядчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору с отнесением убытков, причиненных прекращением Работ, на Подрядчика.
7.11 Изменение объема Работ
7.11.1 Превышения Субподрядчиком объемов Работ, их стоимости, не обусловленные Договором, а также не согласованные с Подрядчиком выполняются Субподрядчиком за свой счет.
[bookmark: Par578]7.11.2 Субподрядчик имеет право предлагать технические изменения при условии, что такие изменения обеспечат сохранение того же технического уровня и/или связаны с выгодами для Подрядчика. Предложения о внесении таких изменений представляются на одобрение Подрядчику в письменной форме. В случае, если Подрядчик решит воспользоваться новшествами и улучшениями, о которых Субподрядчик уведомил Подрядчика согласно условиям настоящего пункта, Подрядчик должен направить официальный ответ о согласии на такие изменения и при необходимости подтверждение об изменении Цены Договора. В этом случае указанные изменения становятся обязательствами Субподрядчика по Договору.
[bookmark: Par611]7.12 Консервация
7.12.1 В случае, если Подрядчиком/Заказчиком будет установлена необходимость консервации строительства, Подрядчик обязан оплатить Субподрядчику в полном объеме Работы по Договору, фактически выполненные до момента их приостановления с компенсацией всех понесенных затрат Субподрядчика для исполнения Договора и фактически обоснованных затрат Субподрядчика, связанных с прекращением работ по Договору, по перечню статей затрат, согласованному Сторонами.
7.12.2 В случае если Субподрядчик дает положительный ответ на официальное письмо Подрядчика с просьбой выполнить работы по консервации, Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации строительства и закрепить эти договоренности в дополнительном соглашении, в соответствии с которым Субподрядчик в порядке и в сроки, указанные в нем, обязуется надлежащим образом осуществить консервацию, а Подрядчик обязуется обеспечить оплату Работ по консервации и подтвержденные документально расходы, вызванные необходимостью приостановления Работ.

8. Порядок приема и передачи выполненных работ
8.1 Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется в соответствии с условиями Договора, Проектом, Рабочей документацией и действующими НТД.
8.2 Порядок приема и передачи конкретных видов Работ может быть установлен/изменен по письменному соглашению Сторон.
8.3 Сдача-приемка выполненных Субподрядчиком строительно-монтажных работ осуществляется в следующем порядке:
[bookmark: Par620]8.3.1. Сдача-приемка выполненных строительно-монтажных работ за отчетный период осуществляется ежемесячно в порядке, установленном Приложением № 18 к Договору - «Регламент электронного документооборота и взаимодействия участников согласования и подписания в электронном виде первичных документов с применением автоматизированной системы «Электронного согласования КС-2, КС-3». В срок не позднее 25 (двадцать пятого) числа текущего месяца Субподрядчик направляет Подрядчику на рассмотрение и утверждение Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) с приложением копии журнала КС-6а, подтверждающего приемку объемов работ, отраженных в предъявленном акте КС-2.
Направление Субподрядчиком Подрядчику на рассмотрение и утверждение Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) выполняется после подписания объемов работ в журнале КС-6а и передачи Подрядчику оформленной надлежащим образом Исполнительной документации по выполненным Работам. 
В срок не позднее 30 (тридцатого) числа текущего месяца Субподрядчик направляет Подрядчику на рассмотрение и утверждение Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и реестр Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2.
Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), реестры актов и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) подписываются ЭЦП в электронном виде и передаются Подрядчику через систему «Диадок». В электронном виде (на оптическом носителе) в формате отраслевого программного комплекса «АтомСмета» согласованные акты КС-2, КС-3 передаются без подписей уполномоченных лиц.
В случае технического сбоя и невозможности подписать ЭЦП акты КС-2, КС-3 в электронном виде возможна передача указанных актов в бумажном виде и подписание их на бумажном носителе в 4 экземплярах.
Расхождения в документации, переданной на бумажном носителе, и в электронном виде не допускаются.
8.3.3 В случае получения Субподрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, согласованные Сторонами, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить указанные в пунктах 8.3.1 и 8.3.2 Договора документы Подрядчику.
8.3.4 Если представителю Подрядчика потребуется произвести обмеры Работ (или части Работ), он должен заранее уведомить об этом Субподрядчика, который незамедлительно должен принять участие или прислать своего квалифицированного представителя для производства обмеров в присутствии представителя Подрядчика.
8.3.5 При наличии Несоответствий в Работах и в относящейся к ним Исполнительной документации не передачи такой документации в полном объеме Работы считаются выполненными некачественно и несвоевременно. Субподрядчик в этом случае несет ответственность в объеме и порядке, предусмотренном условиями Договора и действующим законодательством до момента полного устранения Несоответствий и подписания Акта о приемке выполненных работ между двумя Сторонами.
[bookmark: Par628]8.4 Приемка законченных строительством Объектов:
8.4.1 За 10 (десять) рабочих дней до начала работы Рабочей комиссии по приемке в эксплуатацию Объекта Субподрядчик передает Подрядчику Исполнительную документацию на выполненные Работы в соответствии с пунктом 7.6.2(Р) Договора.
8.4.2 По результатам работы Рабочей комиссии составляются Акты приемки законченного строительством Объекта по унифицированной форме КС-11. Приемка осуществляется в соответствии с действующими НТД.
8.4.3 Акт приемки законченного строительством Объекта составляются в 5 (пяти) экземплярах. К каждому экземпляру акта прикладываются документы, подтверждающие выполнение Работ, их качество, и другие необходимые документы.
8.4.6. Дата подписания Акта приемки законченного строительством Объекта определяет момент перехода к Подрядчику от Субподрядчика рисков случайной гибели и/или случайного повреждения Объекта и обязанности по его содержанию.

9. Качество работ. Гарантийный срок

9.1 Требования к качеству Работ
9.1.1. Подрядчик имеет право проведения Аудитов (проверок) с целью получения объективных свидетельств того, что деятельность Субподрядчика ведется в соответствии с условиями Договора, Проекта и Рабочей документацией, требованиям действующей нормативной документации, проверки проводимых Субподрядчиком корректирующих действий и их результативности.
9.1.2 В процессе исполнения Работ по Договору Субподрядчик обязан осуществлять:
(A) контроль выполнения разрешений, выданных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ему и его Субсубподрядчикам и Поставщикам Государственными органами регулирования и надзора РФ, (пп. (A) в ред. приказа Госкорпорации "Росатом" от 23.03.2020 N 1/305-П);
(Б) контроль качества на всех этапах Работ;
(В) контроль исполнения обязательств Субсубподрядчиками и Поставщиками;
(Г) проведение Аудитов (проверок) своей организации;
(Д) проведение Аудитов (проверок) Субсубподрядчиков и Поставщиков;
(Е) сбор и анализ информации по качеству Работ, поставляемых Материалов, в том числе отчетности по выявленным Несоответствиям с использованием единой отраслевой информационной системы по управлению качеством (при наличии соответствующего функционала информационного ресурса):
(Е.1) обеспечить проведение оценки соответствия продукции в соответствии с требованиями действующего законодательства.
9.2 Обеспечение качества выполнения Работ Субсубподрядчиками и Поставщиками
9.2.1 Субподрядчик обязан обеспечить выполнение Субсубподрядчиками и Поставщиками требований к обеспечению качества Работ, указанных в Договоре, включая деятельность, по оценке соответствия.
9.2.2 В случае изменения требований к обеспечению качества Работ, указанных в Договоре, Субподрядчик обязан учесть данные изменения в договорах с Субсубподрядчиками и Поставщиками в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты внесения изменений в Договор.
9.2.3 Требования к обеспечению качества Работ Субподрядчика к своим Субсубподрядчикам и Поставщикам (независимо от уровня подряда и поставки) должны содержать:
(А) для прочих категорий организаций, привлекаемых к выполнению Работ по Договору, - необходимость разработки и предоставления на рассмотрение Субподрядчику руководства по качеству в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
9.2.4 По согласованию с Подрядчиком Субподрядчик может изменить требования к обеспечению и контролю качества Работ, предъявляемые к Субсубподрядчикам и Поставщикам.
9.2.5 По запросу Субподрядчик должен предоставить Подрядчику на рассмотрение руководство по качеству своих Субсубподрядчиков и Поставщиков.
9.2.6 Субподрядчик обязан контролировать наличие требований по обеспечению качества, культуры безопасности, устанавливаемых в Договорах между Субсубподрядчиками/Поставщиками и привлекаемыми ими организациями.
9.2.7 Субподрядчик обязан проводить Аудиты (проверки) у Субсубподрядчиков и Поставщиков в том числе на предмет обеспечения требований по культуре безопасности.
9.2.8 Подрядчик имеет право принимать участие в Аудитах (проверках), проводимых Субподрядчиком или его специализированной организацией (далее - СО) на предприятиях Поставщиков и Субсубподрядчиков.
9.2.9 По запросу Подрядчика Субподрядчик обязан предоставить планы проведения корректирующих мероприятий и справку о реализации корректирующих мероприятий Поставщиков/Субсубподрядчиков по результатам Аудитов (проверок), проведенных Субподрядчиком или его СО у Поставщиков/Субсубподрядчиков.
[bookmark: Par656]9.3. Аудит (проверка) Работ
9.3.1. Подрядчик имеет право, при необходимости, поручить СО исполнение своих функций по обеспечению и контролю качества Работ. Подрядчик обязан уведомить Субподрядчика о назначении СО в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи функций. В свою очередь Субподрядчик по согласованию с Подрядчиком, при необходимости, имеет право поручить СО исполнение своих функций по обеспечению и контролю качества Работ, включая работы по проведению Аудитов (проверок), рассмотрению и согласованию частных программ обеспечения качества Поставщиков/Субсубподрядчиков, рассмотрению документации по качеству, при этом общая ответственность за надлежащее осуществление этих работ остается за Субподрядчиком.
9.3.2. Подрядчик (либо СО) имеет право проводить Аудит (проверку) выполнения требований Договора, выполнения и оценку результативности выполнения ПОК(П), ПОК(С), ПОК(ПОСТ) с целью получения объективных свидетельств, что деятельность Субподрядчика и привлеченных им Субсубподрядчиков ведется в соответствии с ПОК(П), ПОК(С), ПОК(ПОСТ) и условиями Договора.
9.3.3. Подрядчик уведомляет Субподрядчика о проведении Аудита (проверки) в письменной форме не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты проведения Аудита (проверки). При этом Подрядчик или его СО направляет план Аудита (проверки). В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления Субподрядчик письменно подтверждает возможность приезда аудиторов в сроки, указанные в плане Аудита (проверки), или сообщает приемлемые сроки. В случае отсутствия в указанный срок подтверждения от Субподрядчика считается, что срок проведения и план Аудита (проверки) Субподрядчиком согласован. После получения подтверждения от Субподрядчика Подрядчик предоставляет Субподрядчику всю информацию, необходимую для организации проведения Аудита (программу Аудита, состав группы Аудита).
Не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала проверки Субподрядчик обеспечивает выпуск организационно-распорядительного документа, устанавливающего ответственность его подразделений за проверяемые разделы частной программы обеспечения качества, согласно программе проверки (контрольным вопросам) и содержащего порядок проведения проверки, а также назначение ответственного представителя от руководства Субподрядчика с определением его обязанностей.
9.3.4. Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику возможность проверить ход и качество выполнения всех видов Работ, включая качество поставляемых и применяемых Строительных материалов, квалификацию специалистов. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Субподрядчика от каких-либо обязательств и ответственности по Договору.
9.3.5. Представители Подрядчика или его СО имеют право доступа в помещения Субподрядчика, его Поставщиков и Субсубподрядчиков (в случае их привлечения), относящиеся к выполнению Субподрядчиком Работ по Договору, с целью проведения Аудитов (проверок), инспекций и оценки соответствия в порядке, определенном процедурой доступа представителей Подрядчика в помещения Субподрядчика. Персонал Подрядчика или его СО в ходе проведения Аудитов (проверок), инспекций и оценки соответствия имеет право ознакомиться с любыми документами, относящимися к предмету Аудита (проверки) (включая документы по качеству Строительных материалов,), работами, услугами, определяющими порядок выполнения Работ по Договору и/или разделам ПОК(П), ПОК(С), ПОК(ПОСТ). Персонал Подрядчика или его СО при наличии соответствующего допуска имеют право ознакомиться с документами, имеющими ограничение допуска. До начала работы с документами, имеющими ограничение допуска, персонал Подрядчика или его СО подписывают соглашение о конфиденциальности. Субподрядчик в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Договора обязан разработать и направить на согласование Подрядчику документ "Процедура доступа представителей Подрядчика в помещения Субподрядчика" (Приложение № 13 к Договору).
9.3.6. Во время проведения Аудита (проверки) персоналом Подрядчика или его СО оформляются документы о проведении Аудита (проверки) с описанием обнаруженных несоответствий. По результатам проведения Аудита (проверки) выполнения требований Договора, выполнения и оценки результативности выполнения ПОК(П), ПОК(С), ПОК(ПОСТ) составляется отчет (акт) с описанием обнаруженных несоответствий и предлагаемых рекомендаций по улучшению, один экземпляр которого представляется проверяемой организации в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня окончания аудита.
9.3.7. Управление несоответствиями, выявленными при проверках выполнения ПОК(П), ПОК(С), ПОК(ПОСТ) осуществляется Субподрядчиком в соответствии с Единым отраслевым порядком по управлению несоответствиями, утвержденным приказом Госкорпорации «Росатом» от 18.05.2017 № 1/433-П (в актуальной на момент выявления несоответствия редакции, расположенной по адресу http://zakupki.rosatom.ru в разделе документы по качеству)» и процедурных документов, разработанных на его основе, в ЕОС-Качество, расположенной по адресу eosk.rosatom.com.
Субподрядчик обязан подготовить план мероприятий по учету рекомендаций, выданных при проверках выполнения ПОК(П), ПОК(С), ПОК(ПОСТ) и направить его Подрядчику не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней после получения отчета о проведении Аудита (проверки) по форме, установленной в ПОР 1.1.3.19.1759.
9.3.8. После получения плана мероприятий по учету рекомендаций Подрядчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней имеет право направить обоснованные замечания по содержанию плана мероприятий по учету рекомендаций, которые Субподрядчик обязан учесть или обоснованно отклонить.
9.3.9. Результаты реализации мероприятий по учету рекомендаций должны быть зафиксированы документально и направлены Подрядчику по мере их реализации.
9.3.10. Подрядчик имеет право провести повторный Аудит (проверку) деятельности Субподрядчика.
[bookmark: Par692][bookmark: Par702][bookmark: Par689]9.4 Условия по использованию ЕОС-Качество. Несоответствия
9.4.1. Взаимодействие Субподрядчика с Подрядчиком в области качества в части процессов: управление несоответствиями, планирование и осуществление контроля в области качества (входной контроль продукции, аудиты II стороны (за исключением аудитов достоверности данных), III стороны (при проведении сертификации систем менеджмента), а также другие процессы и функционал ЕОС-Качество, о реализации которых Подрядчик уведомляет Субподрядчика путем направления официального письма, осуществляется посредством функционала ЕОС-Качество в соответствии с Едиными отраслевыми методическими указаниями по применению Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом», утвержденными приказом Госкорпорации «Росатом» от 22.12.2021 № 1/1714-П в актуальной на момент использования ЕОС-Качество редакции, расположенной по адресу http://zakupki.rosatom.ru в разделе документы по качеству (далее ‑ Методические указания по применению ЕОС-Качество).
Деятельность по управлению Несоответствиями осуществляется с использованием Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом» (далее – ЕОС-Качество), расположенной по адресу eosk.rosatom.com.
Управление Несоответствиями, выявленными в процессах (согласно ГОСТ Р ИСО 9000-2015) и при выполнении Работ, осуществляется в соответствии с Единым отраслевым порядком по управлению несоответствиями, утвержденным приказом Госкорпорации «Росатом» от 18.05.2017 № 1/433-П (далее – Порядок по управлению несоответствиями, в актуальной на момент выявления Несоответствия редакции, расположенной по адресу http://zakupki.rosatom.ru в разделе «Документы по качеству»), и в соответствии с документами АО «Концерн Росэнергоатом», разработанными на его основе: ПОР-УПК.02.03.01 «Единый отраслевой порядок по управлению несоответствиями», ПОР 1.1.3.19.1870 «Управление несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для атомных станций. Порядок», ПОР 1.1.3.19.1323 «Управление несоответствиями при сооружении энергоблоков атомных станций. Порядок», Положение по управлению несоответствиями при сооружении и вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства, включая объекты использования атомной энергии ИСМ-П-92-19, Положение по управлению несоответствиями при выполнении работ на объектах Ленинградской АЭС ИСМ-ЛАЭС-П-03-21, ПОР 1.1.3.19.1480 «Управление несоответствиями в период ввода в эксплуатацию новых энергоблоков атомных станций. Порядок».
9.4.2. Субподрядчик и Подрядчик обязаны получить доступ к ЕОС-Качество и применять ЕОС-Качество при реализации в ходе исполнения Договора указанных в пункте 9.4.1 процессов в соответствии с требованиями Методических указаний по применению ЕОС-Качество с даты заключения договора до завершения всех обязательств по Договору, включая гарантийные обязательства.
9.4.3. Права и обязанности Субподрядчика и Подрядчика при использовании ЕОС-Качество, порядок взаимодействия Субподрядчика и Подрядчика при применении ЕОС-Качество, правила получения доступа к ЕОС-Качество, порядок применения ЕОС-Качество определены в Методических указаниях по применению ЕОС-Качество.
9.4.4. Документы, формируемые в ЕОС-Качество, подписываются электронной подписью в соответствии с условиями по использованию электронной подписи в ЕОС-Качество, которые являются Приложением № 14 к настоящему Договору.
9.4.5. В случае нарушения Субподрядчиком требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, Субподрядчик несет ответственность в соответствии с условиями об ответственности за нарушение требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, которые являются Приложением № 06 к настоящему Договору.
9.4.6. Субподрядчик обязан включать в договоры с Субсубподрядчиками/Поставщиками, привлекаемыми для исполнения обязательств по настоящему Договору, условия, указанные в пунктах 9.4.1-9.4.6 настоящего раздела, о применении ЕОС-Качество Субсубподрядчиками / Поставщиками, являющимися изготовителями продукции и/или непосредственными исполнителями работ, указанных в пункте 3.5 Методических указаний по применению ЕОС-Качество.
Субподрядчик обязуется обеспечить применение ЕОС-Качество Субсубподрядчиками / Поставщиками, являющимися изготовителями и/или непосредственными исполнителями работ, указанных в пункте 3.5 Методических указаний по применению ЕОС-Качество, согласно условиям, указанных в пунктах 9.4.1 – 9.4.6 настоящего Договора.
[bookmark: Par706]9.5 Гарантийный срок
9.5.1 Субподрядчик гарантирует, что выполненные Работы будут соответствовать параметрам, (функциональным и качественным), указанным в Проекте и Рабочей документации, условиям Договора, требованиям, предъявляемым Государственными органами регулирования и надзора РФ, НТД, руководящим документам.
9.5.2 Субподрядчик гарантирует освобождение Подрядчика от любой ответственности и ущерба, связанных с увечьями или несчастными случаями, которые могут иметь место в ходе выполнения Субподрядчиком обязательств по Договору, и касающихся непосредственно персонала Субподрядчика и/или привлеченного Субсубподрядчика и/или Подрядчика, а также третьих лиц.
[bookmark: Par726]9.5.3 Гарантийный срок на Материалы, и результаты Работ (Объекты), выполненные по Договору, составляет 24 (двадцать четыре) месяца и исчисляется с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта если больший срок не предусмотрен действующим законодательством, проектной, конструкторской и нормативно-технической и иной документацией.
9.5.4 В случае предоставления Субсубподрядчиком или Поставщиком гарантии заводов-изготовителей на Материалы, срок которой превышает Гарантийный срок, указанный выше, Субподрядчик обязан переуступить Подрядчику права на такую гарантию на оставшийся срок после истечения Гарантийного срока.
9.5.5 Субподрядчик гарантирует качество результатов Работ (Объектов) в целом, включая составные части, узлы, агрегаты и комплектующие изделия.
[bookmark: Par729]9.5.6 Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору результат Работ (Объект) не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными НТД, Проектом и Рабочей документацией, что будет удостоверено соответствующим актом уполномоченного органа, то Гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку остановки эксплуатации Объектов (результата Работ).
9.5.7 Гарантия качества результата выполнения Работ, а также Материалов, поставленных Субподрядчиком, распространяется на все составляющие результата Работ, выполненные в рамках Договора.
9.5.8 Субподрядчик несет ответственность за Несоответствия, выявленные в Гарантийный срок, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, неправильной эксплуатации или неправильности инструкций по эксплуатации, разработанных самим Подрядчиком или в случае ненадлежащего ремонта Объекта (результата Работ), произведенного самим Подрядчиком, либо нанятыми ими подрядными организациями.
9.5.9 При обнаружении Несоответствий в течение Гарантийного срока Подрядчик в течение 3 (трех) календарных дней назначает комиссию для расследования причин случившегося, включая в нее представителя Субподрядчика и страховщика, а также письменно извещает Субподрядчика об обнаружении Несоответствий с указанием сроков прибытия представителей Субподрядчика на Объект для осмотра выявленных Несоответствий и подписания акта об их выявлении. В случае необоснованного неприбытия представителей Субподрядчика, либо их отказа от подписания акта, действительным считается акт о выявленных Несоответствиях, подписанный Субподрядчиком в одностороннем порядке.  Течение срока исковой давности для требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством Работ, исчисляется (начинается) с даты вручения Субподрядчику акта о выявленных Несоответствиях. 
9.5.10 В течение Гарантийного срока Субподрядчик обязан по письменному требованию Подрядчика, в согласованный Сторонами срок, своими и/или привлеченными силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению Несоответствий, являющихся следствием нарушения Субподрядчиком обязательств по Договору, в случае необходимости, заново выполнить отдельные виды Работ с возмещением Подрядчику причиненных просрочкой исполнения убытков. Выявленные в период Гарантийного срока Несоответствия, произошедшие не по причинам, зависящим от Субподрядчика, устраняются им в сроки, оговоренные Сторонами, с оплатой за счет Подрядчика.
[bookmark: Par734]9.5.11 Если замены и восстановления, выполненные Субподрядчиком в течение Гарантийного срока, влекут за собой снижение установленных Проектом и Рабочей документацией параметров эксплуатации Объекта, Подрядчик вправе в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после такой замены или восстановления предоставить Субподрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Субподрядчика данного Несоответствия до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Договора, НТД, Проекта и Рабочей документации, при этом, Субподрядчик обязан компенсировать убытки Подрядчика связанные с этим в полном объеме.
9.5.12 Гарантийный срок в отношении новых Материалов, поставленных взамен дефектных или некомплектных, начинает отсчитываться вновь с даты замены таких Материалов.
9.5.13 Если Субподрядчик, в период гарантийной эксплуатации Объекта, не выполняет обязательств по устранению Несоответствий, в предусмотренный Договором срок, то Подрядчик нанимает третье лицо для устранения Несоответствий за счет и на риск Субподрядчика.
9.5.14 Если Несоответствия результата Работ не были устранены Субподрядчиком в согласованный Сторонами срок, либо являются существенными и неустранимыми, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в порядке, предусмотренном разделом 14 Договора, и потребовать возмещения причиненных убытков.
9.5.15 Указанные в настоящем разделе Договора гарантии не распространяются на случаи, если Несоответствия возникли в результате нарушения персоналом Подрядчика требований инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию Объекта (результата Работ).
9.5.16 Субподрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации Объекта в течение Гарантийного срока эксплуатации Объекта.
9.5.17 Субподрядчик обеспечивает преемственность по всем выполненным ранее видам Работ на всех этапах производства Работ и несет ответственность за соответствие качества и объемов Работ требованиям Проекта и Рабочей документации.

10. Взаимодействие Сторон
10.1 Организация Работ
10.1.1 В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора Стороны проинформируют друг друга о лицах ответственных за реализацию проекта в своих организациях с описанием их зон ответственности и полномочий в рамках выполнения работ.
10.1.2 Порядок взаимодействия Субподрядчика и Подрядчика при выполнении Работ по Договору регламентируется Приложением № 4 к Договору 
10.1.3 График производства работ передаются Субподрядчиком Подрядчику в электронном виде в формате программного обеспечения, в котором они были разработаны.
10.1.4 Субподрядчик осуществляет планирование Работ в соответствии с Графиком производства Работ. График производства Работ является руководящим документом для всех подразделений Субподрядчика при выполнении Работ по Договору. При заключении договоров с Субсубподрядчиками обязательным приложением к ним должна являться выборка Работ из Графика производства Работ, поручаемых данному Субсубподрядчику. Субподрядчик актуализирует График производства Работ в соответствии с ежемесячно фактически выполненными объемами Работ и в соответствии с выпущенной Рабочей документацией. По требованию Подрядчика Субподрядчик обязан в течение 3 (трех) дней предоставлять Подрядчику График производства Работ на дату последней Актуализации графика в формате программного обеспечения, согласованного Сторонами.
10.1.5 Внесение изменений и Актуализация графика должна осуществляться специально созданным подразделением Подрядчика, ответственным за координацию и контроль выполнения Работ по Проекту, в соответствии с НТД.
10.1.6 Субподрядчик обязан предоставлять Подрядчику отчет по форме согласно Приложения № 9 к Договору. 
10.2 Взаимодействие Сторон в области безопасности и охраны труда
[bookmark: Par762]10.2.1 Субподрядчик обязан:
(A) При выборе Субсубподрядчиков требовать:
(1) положения о системе управления охраны труда (далее - "СУОТ");
(2) документы, подтверждающие аттестацию работников по охране труда;
(3) осуществить разработку Положения о системе управления охраной труда организации в соответствии с Типовым положением о системе управления охраной труда 
До заключения договора с Субсубподрядчиком требовать направлять указанные документы в отдел охраны труда Подрядчика.
 (Б) Силами своих инспекционных служб обеспечить проверку:
(1) состояния технической, пожарной, радиационной и промышленной безопасности (в том числе, но не исключительно, проверку организационно-технологической документации на наличие отступлений от установленных норм и правил безопасности при использовании подъемных сооружений);
(2) выполнения требований природоохранной деятельности;
(3) срок проведения проверок - согласно утвержденного графика проверок Субподрядчика;
(4) выполнения и контроля мер безопасности при выполнении Работ в вечернее и ночное время, включая выходные и праздничные дни.
(В) Обеспечить проведение совещаний по охране труда и безопасности (Дни охраны труда) по рассмотрению результатов проверок, выполненных в соответствии с пунктом 10.2.1(Б) Договора, с Субсубподрядчиками с приглашением представителей Подрядчика. Срок проведения совещаний - 1 раз в квартал.
(Г) Выдавать предписания о приостановке работ Субсубподрядчиками в случае выявления нарушения ими правил и норм охраны труда и охраны окружающей среды, радиационной, технической, пожарной и промышленной безопасности (в том числе, но не исключительно, за допущенные отступления, нарушения от установленных норм и правил безопасности при использовании подъемных сооружений).
(Д) Приостанавливать, в том числе по требованию Подрядчика, выполнение Работ Субсубподрядчиками с последующим возобновлением по согласованию с Подрядчиком в случае угрозы возникновения аварий (аварийных ситуаций), событий, происшествий, пожаров и несчастных случаев на Строительной площадке, а также в результате произошедших на Строительной площадке аварий (аварийных ситуаций), пожаров и несчастных случаев, с целью предотвращения их дальнейшего распространения и ограничению доступа людей.
(Е) Письменно запрещать производство Работ Субсубподрядчиками в случаях отсутствия у них документов, разрешающих осуществление деятельности, а также в случае несоответствия Проекту и НТД, как самих работ, так и применяемых технологий, и Материалов.
(Ж) Запрещать производство Работ в случае несоответствия их Рабочей документации.
(З) Обеспечить возможность и условия для проведения проверок безопасности и функционирования СУОТ Подрядчика и Субсубподрядчиков комиссиями Заказчика/Подрядчика.
(И) Обеспечить разработку мероприятий по устранению замечаний по результатам проверок, выполненных в соответствии с пунктом 10.2.1(З) Договора, и информирование Подрядчика об их исполнении.
(К) Информировать Подрядчика о полученных актах прокурорского реагирования, судебных постановлениях, предписаниях, актах государственных органов регулирования и надзора Российской Федерации и принимаемых мерах по выполнению предписаний. Копии указанных документов направлять в адрес Подрядчика не позднее 3-х рабочих дней с момента их получения.
(Л) В течение недели, после окончания расследования несчастного случая, аварии, пожара предоставлять Подрядчику копии материалов расследования с мероприятиями по предотвращению аналогичных событий.
(М) Обеспечить наличие соответствующих положений в договорах с Субсубподрядчиками, позволяющих выполнить требования, указанные в пунктах 10.2.1 (А) - 10.2.1 (Л) Договора, а также предусмотреть ответственность Субсубподрядчиков за несоблюдение правил и норм охраны труда и охраны окружающей среды, радиационной, технической, пожарной и промышленной безопасности (в том числе, но не исключительно, за допущенные отступления в организационно-технологической документации от установленных норм и правил безопасности при использовании подъемных сооружений), прочих обязательных требований.
(Н) Обеспечить проведение специальной оценки условий труда всеми субподрядными организациями в полном соответствии с требованиями законодательства, правил и норм, включая проведение оценок травмоопасных факторов производственной среды на каждом новом этапе строительно-монтажных работ и при изменении условий производства работ;
(О) Обеспечить проведение проверки готовности Субсубподрядчиков с точки зрения охраны труда (в том числе полноту и качество проведения специальной оценки условий труда) к проведению предстоящих работ с оформлением Акта готовности комиссией Субподрядчика перед каждым очередным этапом строительно-монтажных работ;
(П) Обеспечить обучение своего персонала и обязать СубСубподрядчика обеспечить обучение персонала Субсубподрядчиков в специализированных организациях практическим приемам безопасной работы на высоте;
(P) Внедрить практику патрулирования по охране труда Строительной площадки;
(С) Обеспечить широкое пропагандирование вопросов охраны труда на Cтроительной площадке на системной основе, в том числе проведение публичных обращений к персоналу, занятому на строительстве (через средства массовой информации, печать), Субподрядчика по вопросам охраны труда;
(Т) Обеспечить разработку типовых профилактических мероприятий по охране труда (при выполнении земляных работ, бетонных, монтажных, работ в условиях пониженных температур и т.п.) и специальных профилактических мероприятий в зависимости от этапа строительно-монтажных работ;
(У) Обеспечить проведение целевых проверок организации работ на высоте комиссиями Субподрядчика на системной основе по специальному графику, с учетом особенностей этапов строительства;
(Ф) Обеспечить исключение из должностных обязанностей работников служб охраны труда субподрядных организаций выполнение несвойственных функций (в том числе: контроль пожарной безопасности, промышленной безопасности и т.д.);
(Х) Обеспечить присутствие специалистов по охране труда субподрядных организаций на Строительной площадке в количестве, достаточном для контроля безопасности производства Работ;
(Ц) Создать комиссию и провести расследование несчастного случая в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством и другими нормативными правовыми актами при несчастном случае (вне зависимости от степени тяжести причиненного вреда здоровью), происшедшим с работником или другим лицом, участвующим в производственной деятельности Субподрядчика или Субсубподрядчика, при исполнении им трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению Субподрядчика или Субсубподрядчика, а также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с Субподрядчиком или СубСубподрядчиком, либо совершаемых в их интересах.
10.2.2 Подрядчик обязан обеспечить контроль за исполнением Субподрядчиком требований, установленных в пункте 10.2.1 Договора.
10.2.3 Подрядчик и Заказчик имеют право выдавать обязательные для исполнения предписания Субподрядчику в случае нарушения его подразделениями или его Субсубподрядчиками требований безопасности и охраны труда, при этом Субподрядчик обязан отчитаться о принятых мерах перед Подрядчиком в сроки, установленные указанными предписаниями.
[bookmark: Par797]11. Ответственность Сторон
11.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.
11.2 Подрядчик отвечает за своевременное получение всей исходно-разрешительной документации, в том числе разрешений и согласований, которые должны быть получены от соответствующих федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов федерации и органов местного самоуправления, когда Подрядчик обязан получить их от своего имени, и которые необходимы для осуществления строительства и производства Работ в соответствии с требованиями законодательства (в том числе те, которые требуются для выполнения Субподрядчиком и Подрядчиком соответствующих обязательств по Договору, независимо от того, указано это в Договоре или нет).
11.3 Субподрядчик отвечает за своевременное получение всех разрешений, лицензий и согласований от федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов федерации и органов местного самоуправления, когда Субподрядчик обязан получить их от своего имени и которые необходимы для производства Работ. Субподрядчик самостоятельно направляет все уведомления, оплачивает все расходы, налоги, пошлины и сборы и получает все разрешения, лицензии и согласования, которые требуются по закону в связи с выполнением и завершением Работ и устранением всех обнаруженных Несоответствий. Субподрядчик обязан освободить Подрядчика от ответственности и возместить ему ущерб вследствие и в результате какого-либо нарушения своих обязательств.
11.4. Субподрядчик несет ответственность за сохранность и поддержание в надлежащем состоянии в рамках, взятых на себя обязательств по Договору за Работы, Материалы, Строительную площадку, Временные здания и сооружения и все имущество, находящиеся на Строительной площадке, начиная с Даты начала работ до Даты окончания работ, за исключением случая наступления обстоятельств непреодолимой силы, определенных в разделе 13 Договора.
11.5 В случае если Работы или их часть будут повреждены каким-либо образом по причинам, зависящим от Субподрядчика, за исключением обстоятельств непреодолимой силы, определенных в разделе 13 Договора, Субподрядчик должен за свой счет произвести восстановление Работ таким образом, чтобы они соответствовали условиям Договора на момент их приемки Подрядчиком. В случае если Работы будут повреждены по причинам, зависящим от Подрядчика, то Субподрядчик должен за счет Подрядчика сделать соответствующие исправления.
11.6 Субподрядчик обязан принимать все необходимые меры во избежание нанесения ущерба имуществу Подрядчика или третьих лиц.
11.7 Субподрядчик обязуется освободить Подрядчика от всех претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Субподрядчиком или его Субсубподрядчиками своих обязательств, в том числе при перевозке грузов, а в случае возникновения таковых принимает на себя оплату убытков, возникших у Подрядчика.
11.8 В случае предъявления третьими лицами, в том числе работниками Субподрядчика, претензий к Подрядчику о нарушении прав в связи с созданием по настоящему Договору, использованием, распоряжением правами на результаты интеллектуальной деятельности, не связанных с обращением в судебные и (или) административные органы, Субподрядчик обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за свой счет. При предъявлении к Подрядчику заявлений, жалоб, исков по указанным основаниям, связанных с обращением в судебные и (или) административные органы, Субподрядчик обязуется по просьбе Подрядчика и за свой счет принимать участие в соответствующих разбирательствах, в том числе в судебных процессах
11.9 Субподрядчик несет ответственность за своевременную оплату всех сборов, включая таможенные сборы, налагаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации на Материалы, которые должны быть использованы при производстве Работ на Строительной площадке.
11.10 Субподрядчик несет ответственность за действия, произведенные привлеченными им Субсубподрядчиками и/или Поставщиками как за свои собственные, включая ответственность за соблюдение правил и норм охраны труда и окружающей среды, требований пожарной, технической, радиационной и промышленной безопасности (в том числе, но не исключительно, за допущенные отступления в организационно-технологической документации от установленных норм и правил безопасности при использовании подъемных сооружений), а также за качество Работ и за любой ущерб, нанесенный данными Субсубподрядчиками и/или Поставщиками объектам/имуществу/работникам Подрядчика или третьим лицам, в случае документального подтверждения ущерба.
11.11 Субподрядчик несет всю полноту ответственности за некачественное выполнение Работ, включая Несоответствия, обнаруженные в ходе строительства, а так же в течение гарантийного срока.
11.12 Неустойки и штрафные санкции уплачиваются при наличии соответствующего письменного требования Сторон. Если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой.
11.13 Уплата неустойки, штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
11.14 В случае, если Подрядчик откажется от исполнения Договора в одностороннем порядке на основании пункта 14.4 Договора, Субподрядчик обязан по требованию Подрядчика возместить ему документально подтвержденные убытки, связанные с расторжением Договора, включая фактически подтвержденные расходы Подрядчика на привлечение нового Субподрядчика.
11.15 Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки или штрафа в следующих случаях и размерах:
11.15.1 если Субподрядчик не завершит Работы по Договору в целом до установленной Договором Даты окончания работ, Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика уплаты неустойки в размере суммы, составляющей 0,03 (три сотых) % от стоимости невыполненных  Субподрядчиком Работ за каждый календарный день просрочки
11.15.2 при выявлении Подрядчиком нарушений Субподрядчиком правил и норм безопасности и охраны труда, радиационной безопасности, промышленной безопасности (в том числе, но не исключительно, за допущенные отступления в организационно-технологической документации от установленных норм и правил безопасности при использовании подъемных сооружений), экологической безопасности, правил и норм по охране окружающей среды и прочих обязательных требований, при неустранении указанных нарушений в срок, установленный предписаниями Государственных органов регулирования и надзора РФ или установленный Подрядчиком,  Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика уплаты неустойки в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение.
11.15.3. При выявлении Подрядчиком случаев несвоевременного информирования Подрядчика и органа государственного строительного надзора и иных лиц о произошедших на Строительной площадке авариях (аварийных ситуациях), пожарах и несчастных случаях, обязанность уведомления о которых установлена настоящим Договором и Положением по информированию Подрядчика/Заказчика и органа государственного строительного надзора о произошедших на Строительной площадке авариях (аварийных ситуациях), пожарах и несчастных случаях (приложение № 17 к договору), Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика уплаты неустойки в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждое нарушение.
11.16 при несоблюдении Субподрядчиком установленного на объектах строительства противопожарного режима, нарушений требований нормативных правовых актов, нормативных документов и локальных нормативных актов Подрядчика /Заказчика в области обеспечения пожарной безопасности при строительстве Объекта, 
(А) 100 000 (сто тысяч) рублей за повторное (2 раза и более) нарушение требований норм и правил пожарной безопасности (к наружному и внутреннему противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической продукции или первичным средствам пожаротушения, либо требований пожарной безопасности об обеспечении зданий, сооружений и строений первичными средствами пожаротушения);
(Б) 200 000 (двести тысяч) рублей за повторное (2 раза и более) нарушение требований норм и правил пожарной безопасности (к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам, к обеспечению проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений);
(В) 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за невыполнение в установленные сроки мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, предложенных к устранению предписаниями, актами, выданными в ходе проведения инспекционных проверок службами Госкорпорации "Росатом", Заказчика, Подрядчика, а также органами, осуществляющими регулирование безопасности на объектах использования атомной энергии, органами прокуратуры;
(Г) 1 000 000 (один миллион) рублей за возникновение пожара или загорания, не повлекшего причинения вреда здоровью человека и уничтожению или повреждению имущества в крупном размере;
(Д) 2 000 000 (два миллиона) рублей за возникновение пожара, повлекшего уничтожение, повреждение имущества в крупном размере.
11.17 при выявлении нарушений порядка ведения Субподрядчиком и/или Субсубподрядчиком общих и специальных журналов работ, Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика уплаты штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждое нарушение.
11.18 при выявлении Подрядчиком нарушений порядка проведения и порядка документирования Субподрядчиком и (или) Субсубподрядчиком контрольных мероприятий строительного контроля, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Порядка осуществления строительного контроля лицами, осуществляющими строительство (Приложение № 19), Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика уплаты штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждое нарушение.
11.19 при выявлении Подрядчиком выполнения Субподрядчиком и (или) Субсубподрядчиком Работ без согласованной и утвержденной в установленном порядке организационно-технологической документации, Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика уплаты штрафа в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей за каждое нарушение.
11.20 выявлении Подрядчиком несоответствия организационно-технологической документации требованиям Проекта, Рабочей документации, нормативных правовых актов Российской Федерации и обязательным документам по стандартизации, допущенного Субподрядчиком и (или) Субсубподрядчиком, Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика уплаты штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждое нарушение.
11.21 при выявлении Подрядчиком несоответствия состава технологических операций и (или) последовательности выполнения технологических операций требованиям Проекта, Рабочей и организационно-технологической документации при выполнении Субподрядчиком и (или) Субсубподрядчиком Работ, Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика уплаты штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение.
11.22 при выявлении Подрядчиком случаев продолжения (возобновления) Субподрядчиком и (или) Субсубподрядчиком Работ на участке или отдельных конструкциях, по которым оформлена приостановка (запрет) на выполнение работ, Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика уплаты штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай.
11.22 при выявлении Подрядчиком случаев нарушения Субподрядчиком и (или) Субсубподрядчиком правил складирования и хранения применяемой продукции (строительные материалы, изделия, конструкции), определённых законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, НД, Проектом, Рабочей и организационно-технологической документацией, Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика уплаты штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждое нарушение.
11.23 В случае выявления ненадлежащего исполнения Субподрядчиком условий настоящего Договора, в том числе выполнения Субподрядчиком Работ с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат Работ, или с иными Несоответствиями, Подрядчик вправе по своему выбору:
[bookmark: Par843]11.23.1 потребовать от Субподрядчика безвозмездного устранения выявленных нарушений, в срок, установленный Подрядчиком с учетом технологии производства работ. К уведомлению об установлении сроков должны быть приложены документы, подтверждающие факт ненадлежащего исполнения Субподрядчиком условий Договора (акты о невыходе на Строительную площадку, некачественном выполнении Работ и т.д., подписанные представителями Подрядчика);
11.23.2 в соответствии с п. 1 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации при невыполнении Субподрядчиком требования, указанного в пункте 11.23.1 Договора, Подрядчик вправе в течение того же срока потребовать возмещения расходов, понесенных им в связи с устранением Несоответствий своими силами или с помощью третьих лиц, по согласованной Сторонами смете и с разграничением в дальнейшем гарантийных обязательств по данным видам Работ.
11.24 За нарушение Субподрядчиком сроков или качества предоставления счета-фактуры (корректировочного счета-фактуры) и документа об отгрузке Продукции/ на выполнение работы, включающего в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру), составленных в электронной форме, Субподрядчик уплачивает неустойку в размере 0,03% (три сотых процента) от суммы электронного документа за каждый день, просрочки, начиная с первого дня и до дня предоставления надлежаще оформленного электронного документа.
11.25. Если отступления в Работах от условий Договора или иные Несоответствия результата Работ в согласованный Сторонами срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
[bookmark: Par846]11.26 Субподрядчик вправе потребовать уплаты неустойки или штрафа в следующих случаях и размерах:
11.26.1 при просрочке исполнения Подрядчиком обязательств по оплате фактически выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком Работ, предусмотренных Договором - неустойки в размере 0,03 (три сотых) % от просроченной суммы оплаты за каждый календарный день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от суммы задолженности;
11.27 Штрафные санкции не применяются к Субподрядчику в случае, если нарушение Субподрядчиком условий Договора произошло по причине нарушения Подрядчиком условий Договора.
11.28 Штрафные санкции не применяются к Подрядчику:
11.28.1 в случае, если задержка оплаты средств, причитающихся Субподрядчику, произошла в связи с нарушением Субподрядчиком условий Договора, за исключением случая, если такое нарушения произошло по причине нарушения Подрядчиком условий Договора;
11.28.2 если задержка оплаты произошла по причинам, не зависящим от Подрядчика, в том числе по причине задержки оплаты Подрядчику выполненных работ со стороны Заказчика. 
11.28.3 если нарушение Подрядчиком условий Договора произошло по причине нарушения Субподрядчиком условий Договора.

12. Конфиденциальность
12.1 Положения Договора и любая информация и/или документация, передаваемая в любой форме одной Стороной другой Стороне во исполнение Договора, являются конфиденциальной информацией, которая подлежит охране.
12.2 Порядок передачи, условия использования и обязательства по неразглашению конфиденциальной информации определяются заключаемым Сторонами Договором о конфиденциальности и взаимном неразглашении информации по форме, представленной в Приложении № 10 к настоящему Договору. 

[bookmark: Par862]13. Обстоятельства непреодолимой силы
13.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
13.2 Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.
13.3 Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.
13.4 Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени действия таких обстоятельств и их последствий.
13.5 В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

[bookmark: Par869]14. Изменение и расторжение Договора
14.1 Все изменения и дополнения к настоящему Договору, необходимость в которых возникла в процессе его исполнения, имеют силу и являются его неотъемлемой частью, если они совершены в письменной форме, оформлены в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору, и подписаны Сторонами.
14.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или на основании раздела 13 Договора.
[bookmark: Par873]14.3 Подрядчик вправе в любое время до сдачи ему результата Работ в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, уплатив Субподрядчику за фактически выполненные до получения извещения об отказе Подрядчика от исполнения Договора Работы, доставленные на Строительную площадку расходных материалы, с предоставлением документального подтверждения. При этом выплачиваемая Субподрядчику сумма определяется Актом сверки, исходя из выполненных объемов Работ, доставленных на Строительную площадку расходных материалов, и принимая во внимание любые платежи, полученные Субподрядчиком по Договору. 
[bookmark: Par874]14.4 Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке без возмещения Субподрядчику убытков, обусловленных прекращением Договора по основаниям, предусмотренным ст. 715 Гражданского кодекса РФ.
14.5 Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае принятия решения уполномоченным органом об отмене решения о строительстве Объекта либо о прекращении, приостановлении строительства Объекта на срок более одного года. В указанном случае Стороны производят взаиморасчеты в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14.6 Воспользовавшись правом на односторонний отказ от исполнения Договора, Сторона письменно уведомляет об этом другую Сторону. Уведомление должно содержать указания на основания одностороннего расторжения Договора Стороной с обязательным приложением документов, подтверждающих обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения Договора, за исключением случаев, когда подтверждающие документы были предоставлены вместе с уведомлением об установлении сроков исправления нарушений условий Договора.
14.7 В случае одностороннего отказа от исполнения Договора, Договор считается расторгнутым с момента получения Стороной соответствующего уведомления другой Стороне, если в уведомлении не указан иной срок.
14.8 С момента расторжения Договора или в иной, согласованный Сторонами срок, Субподрядчик обязан прекратить выполнение Работ и передать Подрядчику объекты незавершенного строительства, Рабочую документацию, Материалы, расходные материалы, вывезти со Строительной площадки собственную Строительную технику.
14.9 В случае расторжения Договора Подрядчик обеспечивает оплату фактически выполненных Субподрядчиком до момента расторжения Договора Работ, доставленных на Строительную площадку расходных материалов,.. При этом выплачиваемая Субподрядчику сумма определяется Актом сверки, исходя из выполненных Субподрядчиком Работ, доставленных на Строительную площадку расходных материалов, принимая во внимание любые платежи, полученные Субподрядчиком по Договору.
14.10 Подрядчик вправе установить Субподрядчику срок для устранения выявленных нарушений условий Договора или исправления ситуации, послуживших основанием возникновения у Подрядчика правомочия на одностороннее расторжение Договора. К уведомлению об установлении сроков должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения Договора (акты о невыходе на Объект, срыве сроков, некачественном выполнении Работ и т.д., подписанные представителями Подрядчика и Субподрядчика, а при отказе Субподрядчика от подписания - подписанные в одностороннем порядке Подрядчиком в присутствии свидетелей отказа Субподрядчика от подписания).
14.11 В случае если после расторжения Договора в согласованный Сторонами срок Субподрядчик не передал Подрядчику объекты незавершенного строительства, Рабочую документацию, Материалы, расходные материалы, Подрядчик вправе самостоятельно принять выполненные Работы и определить их стоимость в соответствии с Проектом и Рабочей документацией.
14.12 Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если таковое имело место на момент расторжения Договора, а также не освобождает Стороны от исполнения гарантийных обязательств по выполненной части Работ и урегулирования взаиморасчетов.
14.13 Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке без возмещения Субподрядчику убытков в следующих случаях:
14.13.1 нарушения сроков выполнения Работ по трем подряд Контрольным событиям по причинам или обстоятельствам, не зависящим от Подрядчика;
14.13.2 осуществления Субподрядчиком и/или его Субсубподрядчиками Работ при отсутствии необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешений и иных документов на производство этих Работ;
14.13.3 приостановления действия и/или аннулирования допуска Субподрядчика на выполнение Работ и любых других разрешений, а равно их не продления в случае окончания срока действия или не получения своевременно новых разрешений, согласований и допусков по требованию Государственных органов регулирования и надзора;
14.13.4 неустранения нарушений, послуживших основанием для выдачи предписаний или замечаний Государственных органов регулирования и надзора РФ, строительного контроля Заказчика/ Подрядчика или авторского надзора в согласованные Сторонами сроки, или в случае повтора нарушения, явившихся основанием для выдачи указанных предписаний или замечаний;
14.13.5 несоблюдения Субподрядчиком правил и норм безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, радиационной безопасности, правил и норм охраны окружающей среды и прочих обязательных требований, если на Заказчика/ Подрядчика наложены санкции со стороны Государственных органов регулирования и надзора РФ, а равно, если это привело к задержке или невозможности дальнейшего производства Работ (приостановке Работ) и повлекло обязанность Субподрядчика возместить расходы Заказчику/ Подрядчику, связанные с уплатой штрафов, и вызванные этим убытки;
14.13.6 задержки сроков выполнения любого этапа Работ согласно Графику производства Работ, более чем на 30 (тридцать) рабочих дней по причинам или обстоятельствам, независящим от Подрядчика;
14.13.7 несоблюдения условий НТД и Проекта при выполнении Работ по Договору;
14.13.8 проведения в отношении Субподрядчика ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании Субподрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства, а равно приостановления деятельности Субподрядчика в порядке, предусмотренном кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
14.13.9 наложения ареста на имущество Субподрядчика и приостановление операций по его счетам, препятствующее исполнению обязательств по Договору;
14.13.10 выявление фактов нецелевого использования Субподрядчиком денежных средств, выделенных на выполнение работ по договору;
14.13.11 при выявлении Подрядчиком систематических (2 и более раза) нарушений Субподрядчиком правил и норм безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, радиационной безопасности, правил и норм охраны окружающей среды, технической и промышленной безопасности и прочих обязательных требований;
14.13.12 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
14.13 Субподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

15. Срок действия Договора
15.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств и взаиморасчетов по нему.

16. Рассмотрение и разрешение споров
16.1 Все споры и разногласия между Сторонами, связанные с Договором, подлежат урегулированию путем проведения совместных переговоров, а также путем направления претензий другой Стороне.
16.2 Сторона, получившая претензию, обязана в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой ее получения, рассмотреть полученную претензию и направить другой Стороне мотивированный ответ.
16.3 Все споры и разногласия, которые не могут быть разрешены Сторонами путем проведения совместных переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования разногласий, подлежат разрешению в соответствии с требованиями действующего российского законодательства в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

17. Обеспечение исполнения Договора
[bookmark: Par943][bookmark: Par962]17.1 По настоящему Договору:
17.1.1 Субподрядчик предоставляет обеспечение исполнения основных обязательств по Договору.
Обеспечение исполнения основных обязательств по Договору устанавливается в размере 5 % от цены работ по Договору. 
Обеспечение предоставляется до заключения договора, но не ранее 10 календарных дней со дня размещения на официальном сайте протокола (при проведении закрытых процедур закупок со дня подписания протокола), на основании которого заключается такой договор, либо после заключения договора, в срок не позднее 20 календарных дней с даты его заключения. 
17.1.2 Субподрядчик предоставляет обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору.
Обеспечение исполнения гарантийных обязательств установлено в размере 5 % от Цены договора.
Обеспечение исполнения гарантийных обязательств должно быть предоставлено Подрядчику не менее чем за 10 календарных дней до подписания сторонами по Договору документа, подтверждающего выполнение Должником основных обязательств по договору.  
17.2. Обеспечение договора должно быть представлено в одной из следующих форм:
- в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком (далее – банковской гарантии);
- в форме поручительства или независимой гарантии (за исключением банковской гарантии);
- в форме денежных средств путем их перечисления Подрядчику.
17.3 Обеспечение договора должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и может быть представлено в следующем виде:
- Банковской гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью Банка-гаранта. 
- Банковской гарантии, на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью банка-гаранта. При этом гарантия должна сопровождаться инструкцией Банка-гаранта по системе SWIFT в банк Кредитора об авизовании Кредитором сообщения о факте выдачи данной банковской гарантии с указанием основных ее реквизитов (банк-гарант, номер, дата выдачи, сумма, срок действия, бенефициар, принципал, договор, по которому предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательства и т.д.) и подтверждением полномочий лица, подписавшего данную гарантию.
- Банковской гарантии, переданной по системе SWIFT в банк Кредитора, с инструкцией авизовать данную гарантию Кредитору. При данном виде предоставления банковской гарантии полномочия лица, подписавшего данную гарантию, считаются подтвержденными.
- Поручительства или независимой гарантии на бланке гаранта с подписью юридического лица (поручителя или гаранта) и печатью юридического лица (поручителя или гаранта).
- Денежных средств, перечисленных на расчетный счет Кредитора.
17.4 Если в качестве обеспечения договора предоставляется банковская гарантия/ независимая гарантия (за исключением банковской гарантии)/ поручительство, то в качестве гарантов/поручителей рассматриваются Внешэкономбанк и банки/юридические лица, удовлетворяющие требованиям, указанным в пункте 17.9 настоящего раздела.
Банковская гарантия/ независимая гарантия/поручительство и действующих на дату получения обеспечения. 
При этом Кредитор имеет право потребовать замены банка-гаранта/ юридического лица, если в ходе ежеквартальной или любой дополнительной проверки выяснится, что банк/ юридическое лицо более не соответствует критериям, на основании которых он ранее был согласован.
17.5 Банковская гарантия/ независимая гарантия/ поручительство должны содержать указание на договор, исполнение которого они обеспечивают, в том числе на стороны договора, предмет договора, цену договора, обязательства Должника за неисполнение или ненадлежащие исполнение которых отвечает гарант/поручитель, ссылку на итоговый протокол процедуры закупки, на основании которого данный договор заключается.
Поручительство в пользу Подрядчика должно предусматривать солидарную ответственность поручителя и Субподрядчика по основному обязательству, в соответствии с которой поручитель несет ответственность по обеспеченному обязательству наравне с Субподрядчиком. 
Банковская гарантия/независимая гарантия/поручительство должны содержать указание на согласие гаранта/поручителя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по данной банковской гарантии/независимой гарантии/поручительству.
Банковская/независимая гарантия должна предусматривать, что Подрядчик вправе получить от гаранта полную сумму гарантии без каких-либо вычетов или удержаний. Банковская/независимая гарантия должна предусматривать, что расходы на перечисление средств по гарантии несет гарант.
Банковская/независимая гарантия должна выдаваться на весь срок действия обеспечиваемого обязательства, если гарантия выдается после начала действия обеспечиваемого обязательства, она должна распространять свое действие на обязательства сторон, возникшие с начала действия обеспечиваемого обязательства.
В банковской/независимой гарантии должно быть указано, что в случае предъявления требования по гарантии в течение срока действия гарантии последующее истечение срока действия гарантии не освобождает гаранта от обязательства выплатить средства по гарантии.
Банковская/независимая гарантия должна содержать прямое указание на то, что она не может быть отозвана гарантом.
Банковская/независимая гарантия должна предоставлять Подрядчику право взыскивать средства по гарантиям без выполнения каких-либо предварительных условий и без предоставления каких-либо документов, кроме письменного требования о взыскании средств и четко определенных в гарантии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такое требование. 
Гарант/поручитель, выдавший банковскую гарантию/независимую гарантию/поручительство должны выплатить Подрядчику сумму, указанную в требовании, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования. 
В банковской/независимой гарантии/поручительстве должно быть включено положения об уплате неустойки (с указанием ее размера), в случае неисполнения требования об уплате по гарантии/поручительству в установленный срок.
Банковская/независимая гарантия/поручительство не должны содержать каких-либо ограничений ответственности гаранта/поручителя за ненадлежащее исполнение своих обязательств по гарантии/поручительству суммой, на которую они выданы. 
В банковской гарантии должно быть указано место предъявления требования по гарантии, при этом, в случае изменения места нахождения соответствующего отделения, Кредитор вправе предоставить требование в любое другое отделение гаранта по своему усмотрению.
Банковская/независимая гарантия не должна предусматривать никаких иных оснований ее прекращения, кроме предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.
Банковская/независимая гарантия должна содержать перечень обеспечиваемых обязательств (в том числе и штрафных санкций, наступающих в случае нарушения каких-либо договорных обязательств и/или обязательств по возмещению убытков, причиненных вследствие нарушения каких-либо договорных обязательств, гарантийных обязательств).
Сумма обеспечения, предусмотренная банковской гарантией/независимой гарантией/поручительством, может быть истребована Подрядчиком сумма обеспечения, полученная в форме денежных средств, может быть удержана Подрядчиком в случае нарушения Субподрядчиком условий договора, в том числе в случае нарушения сроков исполнения обязательств, предусмотренных договором.
Для истребования суммы обеспечения по банковской гарантии/независимой гарантии/поручительству Подрядчик направляет гаранту/поручителю письменное требование, в котором указывает, в чем состоит нарушение договора, в обеспечение исполнения обязательств которого банковская гарантия/независимая гарантия/поручительство выданы.
В случае если условиями банковской/независимой гарантии/поручительства определено рассмотрение споров в арбитражном суде, необходимо предусмотреть положения о рассмотрении споров арбитражным судом Санкт Петербурга и Ленинградской области, если иное не согласовано Подрядчиком.
17.6 При представлении обеспечения договорных обязательств в форме банковской гарантии/независимой гарантии/поручительства к обеспечению в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:
- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом, ее выдавшим, или нотариально, на лицо, действующее от имени поручителя или гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом, его подписавшим, приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно: подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;
При отсутствии указанных в настоящем пункте документов обеспечение не принимается.
17.7 До предоставления оригинала обеспечения текст банковской гарантии/независимой гарантии и гарант/текст поручительства и поручитель должны быть предварительно согласованы с Подрядчиком. 
17.8 Если обеспечение договора предоставляется в форме денежных средств, то денежные средства перечисляются по реквизитам, указанным в договоре, если в данном пункте не указано иное.
В платежном документе в графе «назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение исполнения обязательств/исполнения гарантийных обязательств по договору, заключаемому на основании Протокола закупочной комиссии (дата, номер). НДС не облагается». Для обеспечения, предоставляемого на основании заключенного договора, в платежном документе в графе «назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение исполнения обязательств/исполнения гарантийных обязательств по договору (дата, номер). НДС не облагается».
Каждый вид обеспечения оформляется отдельным платежным документом.
Денежные средства, перечисленные Субподрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору, находятся на расчетном счете Подрядчика.
Проценты за пользование денежными средствами, перечисленными Субподрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств, и/или иные виды платежей в связи с нахождением данных денежных средств у Подрядчика в течение срока/сроков, предусмотренных пункте 17.10настоящего раздела, уплате со стороны Подрядчика в пользу Субподрядчика или третьих лиц не подлежат. 
17.9 Лицо, обеспечивающее исполнение Договора (поручитель, гарант, банк-гарант), должно соответствовать требованиям, указанным в Приложении № 11 «Требования к поручителям и гарантам, банкам-партнерам, опорным банкам» Единого отраслевого стандарта закупок (положение о закупке) государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», размещенным на официальном сайте Госкорпорации «Росатом»: http://www.rosatom.ru/vendors/.
17.10 Срок действия банковской гарантии/ независимой гарантии/ поручительства/ должен превышать срок основного обязательства, в обеспечение которого оно выдается, не менее чем на 60 (шестьдесят) календарных дней.
Срок действия обеспечения в форме денежных средств должен составлять срок исполнения основных обязательств плюс 60 (шестьдесят) календарных дней.
17.11 В случае изменения положений договора, а также если по каким-либо причинам банковская гарантия/независимая гарантия/поручительство/денежные средства перестали быть действительными, прекратили свое действие или иным образом перестали обеспечивать исполнение Субподрядчиком своих обязательств по договору, Субподрядчик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней предоставить Подрядчику иное (новое) надлежащее обеспечение на тех же условиях и в том же размере.
17.12 За несвоевременное предоставление (замену) обеспечения Субподрядчик выплачивает пени в размере 0,05 % от суммы обеспечения за каждый день просрочки.
В случае если просрочка предоставления (замены) обеспечения составляет более 20 (рабочих) дней Подрядчик вправе требовать расторжения Договора.
17.13 Стороны подтверждают и согласны с тем, что в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, денежные средства, принятые в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, переходят (обращаются) в собственность Подрядчика без дополнительных условий и согласований, но с обязательным письменным уведомлением  Субподрядчика (почтой с уведомлением о вручении) в течение трех рабочих дней с момента произведения обращения в собственность Подрядчика.
Стороны подтверждают и согласны с тем, что Подрядчик вправе произвести зачет денежных средств, поступивших на его расчетный счет в обеспечение исполнения обязательств по Договору, в счет оплаты неустоек, штрафов и иных платежей Субподрядчика, подлежащих совершению в пользу Подрядчика.
17.14 Возвращение обеспечения Подрядчиком Субподрядчику.
Банковская/независимая гарантия возвращается по запросу не позднее, чем через 30 (тридцать) календарных дней после даты истечения срока действия банковской или независимой гарантии Субподрядчику либо гаранту, если условие возврата гаранту предусмотрено в банковской/независимой гарантии, в случае полного исполнения обязательств по договору при условии предоставления документов, предусмотренных договором.
Обеспечение в форме поручительства не возвращается.
Денежные средства, перечисленные Подрядчику, возвращаются Субподрядчику путем возврата денежных средств на его р/счет в течение 5 (пяти) рабочих дней после истечения срока, установленного пунктом 17.10 настоящего раздела при условии полного исполнения обязательств по договору, в обеспечение которых они получены, и предоставления документов, предусмотренных договором. Датой возврата обеспечения в форме денежных средств считается дата списания банком Подрядчика денежных средств с его расчетного счета в пользу Субподрядчика.
В случае изменения в период действия обеспечения исполнения Договора банковских реквизитов Субподрядчика, указанных в Договоре, последний обязан уведомить Подрядчика в письменном виде. В ином случае Субподрядчик несет все риски, связанные с возвратом обеспечения исполнения Договора на указанный в Договоре счет Субподрядчика.

18. Страхование

[bookmark: Par963]18.1. Субподрядчик в течение 10 (десять) рабочих дней с даты подписания Договора обязан заключить договор(-ы) страхования, связанные с выполнением Субподрядчиком работ по Договору с суммой покрытия, равной стоимости порученных к выполнению работ и согласованной с Подрядчиком.
[bookmark: Par964]18.2 Размер, порядок и иные условия компенсации страховой премии оплаченной Субподрядчиком страховой компании по договору страхования, с последующей корректировкой на величину переплаты/недоплаты страховой суммы следующего за отчетным календарного года, по результатам фактического выполнения строительно-монтажных Работ будет дополнительно согласованы Сторонами путем заключения дополнительного соглашения к Договору при условии наличия данных затрат в главе 9 утвержденного в установленном порядке ССР энергоблоков 3.4 Ленинградской АЭС-2.
18.3. В подтверждение заключения указанных в пункте 18.1 договоров страхования Субподрядчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения соответствующих договоров страхования предоставить Подрядчику копии таких договоров и страховых полисов.
18.4 Субподрядчик не имеет права вносить какие-либо существенные изменения в условия любого договора страхования без получения предварительного согласия Подрядчика. Если страховщик вносит (или пытается внести) какие-либо изменения, то Сторона, которая первой уведомлена об этом страховщиком, обязана немедленно информировать об этом другую Сторону.
18.5. Если Субподрядчик не смог заключить и поддерживать в силе любой из договоров страхования, предписанных Договором, или не смог представить удовлетворительное подтверждение и копии полисов, согласно положениям настоящего раздела 18 Договора, то Подрядчик вправе (по своему усмотрению и без ущемления какого-либо иного права и способа защиты) сам заключить договор страхования на соответствующую сумму и уплачивать необходимые страховые взносы. При этом Цена Договора должна быть соответственно откорректирована.
18.6. Никакое положение настоящего раздела 18 Договора не ограничивает обязательств, обязанностей или ответственности Субподрядчика по другим положениям Договора или иным образом. Любые незастрахованные или неполученные от страховщиков суммы покрываются Субподрядчиком в соответствии с данными обязательствами, обязанностями или ответственностью. Однако, если Субподрядчик не смог заключить и поддерживать в силе какой-либо договор страхования, который технически возможно и требуется заключить и поддерживать в соответствии с Договором, а Подрядчик не одобрил такое отсутствие страхования или не заключил сам договор страхования в соответствующем объеме, то все средства, которые могли были быть получены по такому договору страхования в случае наступления страхового случая, должны выплачиваться Субподрядчиком.
18.7. Договор(-ы) страхования должен покрывать:
[bookmark: Par971]18.7.1. Страхование строительных рисков (Объекта, выполняемых Работ, Материалов,  строительных конструкций, находящихся на Строительной площадке и в местах хранения за пределами Строительной площадки, а также другого имущества, используемого при производстве работ на Объекте, от риска случайной гибели или повреждения);
18.7.2 Страхование ответственности за причинение при проведении Работ на Объектах вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц и работников Субподрядчика, включая Подрядчика/Заказчика, и окружающей среде. При этом страховая сумма, на которую Субподрядчик и Субсубподрядчики обязаны застраховать ответственность за причинение вреда жизни и здоровью работников и третьих лиц, должна составлять не менее 1 (одного) миллиона рублей на каждого из застрахованных лиц;
18.7.3. Страхование в период Гарантийного срока. В этом случае страховым случаем является гибель или повреждение застрахованного объекта, сданного в эксплуатацию вследствие ошибок или упущений, допущенных при проведении Работ по гарантийному обслуживанию Объекта, а также вследствие ошибок или упущений, допущенных при производстве строительно-монтажных Работ, но выявленных в Гарантийный срок.
18.8. До подписания договора страхования Стороны должны согласовать приемлемые условия Договора страхования, который обязан оформить Субподрядчик. В течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения Договора Субподрядчик обязуется предоставить Подрядчику копию договора страхования с выбранной Субподрядчиком страховой компанией, который должен учитывать все требования настоящего Договора, предъявляемые к договору страхования. Подрядчик рассматривает проект договора страхования в течение 15 (пятнадцати) календарных дней и вправе отказать в согласовании договора с указанием замечаний, которые Субподрядчик обязан устранить и предоставить исправленный договор страхования на повторное согласование Подрядчику. При несогласовании Подрядчиком договора страхования, предоставленного Субподрядчиком в течение 65 (шестидесяти пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора, при условии, что Подрядчик не предоставил Субподрядчику свои мотивированные возражения к договору страхования, Субподрядчик заключает договор страхования на своих условиях. 
Расходы на страхование гражданской ответственности перед третьими лицами и на страхование ответственности за причинение вреда окружающей среде осуществляются из собственных средств Субподрядчика.
18.9. Лимит ответственности страховщика по одному страховому случаю не может быть установлен менее 5% (пяти процентов) от цены подлежащих выполнению Работ по договору.
18.10. Договор страхования заключается сроком на период действия Договора и Гарантийного срока. При наступлении условий, указанных в пунктах 9.5.6 и 9.5.11 Договора, срок страхования продлевается на срок, равный сроку остановки эксплуатации Объекта.
18.11. Выгодоприобретателем по договору страхования признается Субподрядчик до даты подписания Акта о приемке выполненных работ по Договору, после подписания Акта о приемке выполненных работ по Договору - Подрядчик. В случае получения Подрядчиком от страховщика в период Гарантийного срока страхового возмещения, Подрядчик не вправе предъявлять к Субподрядчику требования о возмещении убытков Подрядчика, причиненных таким страховым случаем. Подрядчик вправе предъявить Субподрядчику требования о возмещении суммы убытков Подрядчика, не покрытых страховым возмещением.
18.12. Субподрядчик должен осуществлять страхование своих работников, участвующих в реализации работ по настоящему Договору, от несчастных случаев на весь период выполнения работ за счет средств Субподрядчика.
18.13. Субподрядчик обязан включать в договоры с Субподрядными организациями обязательное требование к субсубподрядчикам за счет собственных средств осуществлять страхование работников, участвующих в реализации работ по настоящему Договору, от несчастных случаев на весь период проведения ими работ на строительной площадке.
Размер страховой суммы в отношении каждого застрахованного работника должен быть не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.
18.14. Субподрядчик должен осуществлять страхование гражданской ответственности перед третьими лицами (лицами (потерпевшими), которым может быть причинен вред жизни, здоровью и/или имуществу, а также лицами, которые в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации имеют право на возмещение вреда в случае смерти потерпевшего) при осуществлении строительно-монтажных работ, а также страхование ответственности за причинение вреда окружающей среде.
18.15. Субподрядчик обязан включать в договоры с Субподрядными организациями обязательное требование к Подрядчикам заключать договоры страхования гражданской ответственности перед третьими лицами при выполнении работ по настоящему Договору, а также страхования ответственности за причинение вреда окружающей среде.
18.16. Подрядчик должен быть указан в таких договорах страхования в качестве лица, чья ответственность также застрахована, на случай предъявления Подрядчику каких-либо требований о возмещении вреда, возникшего в результате действий Субподрядчика или Подрядчиков.


19. Предоставление сведений о цепочке собственников и руководителей, включая бенефициаров
19.1. Принимающая сторона – ПАО «СУС»;
Раскрывающая сторона - _______________________
Раскрывающая сторона гарантирует Принимающей стороне, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Раскрывающей стороны, переданные Принимающей стороне с адреса электронной почты Субподрядчика office@gikstroy.com на адреса электронной почты Подрядчика office@titan2.ru (далее - "Сведения"), являются полными, точными и достоверными. 
19.2. При изменении Сведений Раскрывающая сторона обязана не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Принимающей стороне соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Раскрывающей стороны.
19.3. Раскрывающая сторона настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Принимающей стороной, а также на раскрытие Принимающей стороной Сведений, полностью или частично, Госкорпорации "Росатом" и компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной Налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - "Раскрытие"). Раскрывающая сторона освобождает Принимающую сторону от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Принимающей стороне убытки, понесенные в связи с предъявлением Принимающей стороне претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
19.4. Стороны подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
19.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Принимающей стороны от исполнения Договора и предъявления Принимающей стороной Раскрывающей стороне требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Раскрывающей стороной соответствующего письменного уведомления Принимающей стороны, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

20. Прочие условия
20.1. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме по адресам, указанным в разделе 22 Договора. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они направлены экспресс-почтой, заказным письмом с уведомлением о вручении, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами. Документы, направленные по телефаксу, телексу, электронной почте, должны быть также направлены заказным письмом с уведомлением либо экспресс-почтой в течение 3-х рабочих дней с даты отправки корреспонденции указанными способами. Претензии и любые письма, содержащие требования имущественного характера, должны направляться только заказным письмом с уведомлением о вручении.
20.2. Стороны договорились о том, что переданные по факсимильной связи документы, которыми стороны будут обмениваться в процессе исполнения настоящего Договора, признаются имеющими юридическую силу в следующих случаях:
20.2.1. полученный по факсу документ признается достоверно исходящим от стороны настоящего Договора, если он содержит отметки факсимильного аппарата стороны-отправителя с номером телефона;
20.2.2. переданное по факсу сообщение подтверждается рапортом факсимильного аппарата стороны-отправителя, содержащим сведения о приеме сообщения стороной-получателем.
20.3. Уступка права (требования) Субподрядчика по Договору третьим лицам производится исключительно с письменного согласия ГенСубподрядчика, полученного на основании письменного запроса от Субподрядчика.
20.4. С момента подписания Договора все предшествующие соглашения, переговоры и переписка между Сторонами по вопросам, регулируемым Договором, теряют силу.
20.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться положениями законодательства Российской Федерации.
20.6. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:
сторона вправе заключать и исполнять Договор;
заключение и (или) исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;
Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).
20.6.1. Субподрядчик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 N 592", а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента или Правительства Российской Федерации.
В случае включения Субподрядчика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации Субподрядчик незамедлительно информирует об этом Подрядчика.
Субподрядчик и Подрядчик подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Субподрядчиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Подрядчиком соответствующей информации о включении Субподрядчика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Подрядчика от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Субподрядчиком соответствующего письменного уведомления Подрядчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
Факт включения Субподрядчика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Субподрядчика.
20.7 Субподрядчик уведомлен, что в случае нарушения им условий настоящего договора в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией "Росатом" Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.
Основанием для внесения сведений в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков" могут являться:
1) выставленные Подрядчиком и принятые Субподрядчиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору или иных условий договора и (или) убытки, причиненные такими нарушениями;
2) выставленные Подрядчиком и принятые Субподрядчиком претензии (требования) к качеству Работ по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Работ;
3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Субподрядчиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств или иных условий договора и (или) возмещении убытков, причиненных указанными нарушениями;
4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Субподрядчиком претензии (требования) Подрядчика к качеству Работ по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Работ;
5) подтвержденные судебными актами факты передачи Подрядчику Субподрядчиком Работ по настоящему Договору, нарушающие права третьих лиц;
6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Субподрядчиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.
20.8 Субподрядчик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", могут быть использованы Подрядчиком при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

21. Приложения
21.1. Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
[bookmark: Par1118]21.1.1. Приложение № 1. График производства работ;
[bookmark: Par1119][bookmark: Par1120]21.1.2. Приложение № 2. Порядок определения цены договора;
[bookmark: Par1121]21.1.3. Приложение № 3. Сводный сметный расчет;
[bookmark: Par1122][bookmark: Par1123]21.1.4. Приложение № 4. Положение о порядке взаимодействия при производстве работ;
[bookmark: Par1124][bookmark: Par1125]21.1.5. Приложение № 5. Положения о входном контроле материалов;
[bookmark: Par1126][bookmark: Par1131]21.1.6. Приложение № 6. «Условия об ответственности за нарушение требований по управлению несоответствиями, установленных Порядком по управлению несоответствиями».
21.1.7. Приложение № 7. Процедура доступа представителей Подрядчика/Заказчика в помещения Субподрядчика;
21.1.8. Приложение № 8. Порядок определения цены работ и расчетов за выполненные работы (приложение не требуется);
21.1.9. Приложение № 9. Форма отчета Субподрядчика;
[bookmark: Par1134]21.1.10. Приложение № 10. Договор о конфиденциальности и неразглашении информации (коммерческая тайна);
[bookmark: Par1135]21.1.11. Приложение № 11. Форма акта сверки расчетов;
[bookmark: Par1136][bookmark: Par1137]21.1.12. Приложение № 12. Техническое задание на выполнение работ.
21.1.13. Приложение № 13. Перечень документов, с которыми должны быть ознакомлены работники Субподрядчика, допущенные на строительную площадку.
[bookmark: Par1138]21.1.14. Приложение № 14. Условия по использованию электронной подписи в Единой отраслевой информационной системе управления качеством Госкорпорации "Росатом".
[bookmark: Par1141]21.1.15. Приложение № 15. Порядок осуществления строительного контроля лицами, осуществляющими строительство.
[bookmark: Par1143]21.1.16. Приложение № 16. Порядок обращения организационно-технологической документации на объекте строительства.
21.1.17. Приложение № 17. Положение по информированию Подрядчика/Заказчика и органа государственного строительного надзора о произошедших на строительной площадке авариях (аварийных ситуациях), пожарах и несчастных случаях.
21.1.18. Приложением № 18 «Регламент электронного документооборота и взаимодействия участников согласования и подписания в электронном виде первичных документов с применением автоматизированной системы «Электронного согласования КС-2, КС-3».
[bookmark: Par1145]
22. Реквизиты Сторон

	[bookmark: Par2214][bookmark: Par2215][bookmark: Par2216][bookmark: Par2220][bookmark: Par2221][bookmark: Par2222][bookmark: Par2343][bookmark: Par2344][bookmark: Par2354][bookmark: Par2355][bookmark: Par2357][bookmark: Par2431][bookmark: Par2460][bookmark: Par3385][bookmark: Par3402][bookmark: Par65][bookmark: Par1208][bookmark: Par1327][bookmark: Par1377][bookmark: Par1426]ПОДРЯДЧИК: 
ПАО «СУС»
Юридический адрес/почтовый адрес: 
188540, г. Сосновый Бор, 
ул. Ленинградская, д.7 
ИНН 4714000211 КПП 472601001
ОГРН 1024701762535
Банковские реквизиты: 
1) р/с 40702810832300000188,  
Филиал «Санкт-Петербургский» 
АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 044030786
к/с 30101810600000000786  
2) р/с 40702810435000001885
в САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ РФ 
АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
БИК 044030910
к/с 30101810900000000910
E-mail: office_sus@titan2.ru
Тел. (881369) 7-31-20

Генеральный директор 

___________________/Д.Ю. Волгин

	СУБПОДРЯДЧИК:

Место нахождения: 
Почтовый адрес: 
ИНН КПП
ОГРН 
Банковские реквизиты: 
р/с
в 
БИК 
к/с 
E-mail: 
Тел. 









______________________________

___________________/ __________                                          



