

Приложение № 4 к Техническому  заданию: Ремонт ВЧ заградителей на Челябинской ТЭЦ-2 в 2021-2022 г

План-график
По ремонту ВЧ заградителей на Челябинской ТЭЦ-2 в 2021-2022 г


	Наименование присоединения
	2021 г
	2022 г

	ВЛ 110 кВ Бульварная - Челябинская ТЭЦ-2
	Август-Октябрь*
	

	ВЛ 110 кВ Транзитная - Челябинская ТЭЦ-2
	
	Апрель-Июнь*



*Календарные даты выполнения ремонта будут уточнены в Заявке Заказчика подрядчику по форме в приложении №5.
** Ориентировочная продолжительность выполнения работ в указанный период – 5 дней.



Начальник ЭЦ ЧТЭЦ-2 _____________  В.Ю. Сунгатулин




