















Договор субподряда № 40/26077/ДП-22-49 
от «05» апреля 2022г.
на выполнение строительно-монтажных работ 
по объектам Курской АЭС-2 (энергоблок № 1)




Генподрядчик
Акционерное общество АСЭ


Субподрядчик: 
ООО «_______________»

Подрядчик:
Акционерное общество «КОНЦЕРН ТИТАН-2»















2022г. 
 г. Сосновый Бор







Акционерное общество «КОНЦЕРН ТИТАН-2» (АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора по строительству Яценко Евгения Анатольевича, действующего на основании доверенности от 01.01.2021 № 18, с одной стороны, и 
Общество с ограниченной отвественностью «____________» (ООО «___________»), именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице  ___________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – "Договор") о нижеследующем:

ПРИОРИТЕТНОСТЬ ДОКУМЕНТОВ
[bookmark: _GoBack]Документы, составляющие Договор, должны приниматься как взаимопоясняющие. В целях интерпретации устанавливается следующая приоритетность документов:
1) Специальная часть,
2) Настоящая Общая часть,
Стороны настоящим признают, что положения Общей части Договора принимаются ими без изменений и применяются в соответствии с условиями Специальной части Договора: в Специальной части Договора Стороны вправе отменить или изменить любое положение Общей части Договора, дополнить Договор положением, отсутствующим в Общей части Договора.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ ДОГОВОРА
[bookmark: _Ref342325166]Определения
В данном Договоре, включая его Общую и Специальную части, нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:
"Акт о приемке выполненных работ" – первичный учетный документ (для строительно-монтажных работ по унифицированной форме № КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11 ноября 1999 г. №100, для других работ и услуг – по согласованной Сторонами форме), составляемый Субподрядчиком и подтверждающий выполнение Субподрядчиком работ за Отчетный период, подписываемый Сторонами (Приложение № 3).
"Акт окончания работ" – документ о завершении Работ по настоящему Договору по форме, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, строительным нормам и правилам, нормам и правилам в области использования атомной энергии, составленный в соответствии с пунктом 7.7  Договора, форма которого предусмотрена Приложением № 1 к Договору.
"Входной контроль" – контроль количественных и качественных характеристик Оборудования и Материалов, поставляемых на Объекты, проведенный по параметрам (требованиям), установленным в нормативно-технических документах на контролируемые Оборудования и Материалы, поступившие к Субподрядчику и/или Подрядчику с сопроводительной документацией, оформленной в установленном порядке. Этапы входного контроля, процедура его проведения описаны в Приложении № 6 «Процедура входного контроля материалов, изделий и конструкций при сооружении Курской АЭС-2» к Договору.
"Гарантийный срок" – период времени, в течение которого Субподрядчик обязан устранить все Несоответствия, выявленные в Работах в соответствии с пунктом 8.3  Договора, собственными и/или привлеченными силами и за свой счет.
"Государственные органы регулирования и надзора Российской Федерации" – органы, осуществляющие в пределах своих полномочий государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, норм и правил в области использования атомной энергии, природопользования, охраны окружающей природной среды, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны труда.
" График выполнения СМР" – план производства Работ, устанавливающий объем Работ, срок их выполнения, стоимость Работ, являющийся Приложением № 2 к Договору, разработанный с учетом Графика сооружения энергоблоков №1 и №2 Курской АЭС.
"График сооружения энергоблоков №1 и №2, Курской АЭС-2" –  график производства Работ в соответствие с технологической последовательностью строительства энергоблоков АЭС, устанавливающий начало и окончание сроков проведения Работ, их этапы/шаги и взаимосвязи, сроки Контрольных событий. График сооружения энергоблоков №1 и №2 Курской АЭС-2 разрабатывается на основе проектной документации и должен иметь ресурсное обеспечение (время, сметная стоимость (базовая), основные физические объемы, трудозатраты, иное). График сооружения энергоблоков №1 и №2 Курской АЭС-2 должен быть структурирован по всем Объектам пускового комплекса, видам Работ (разработка проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы, поставка, монтаж, наладка Оборудования, пусконаладочные работы и пр.), отметкам и помещениям, технологическим системам, строительным узлам и конструктивным элементам. График сооружения энергоблоков №1 и №2 Курской АЭС-2 должен позволять осуществлять планирование Работ на любой период строительства, по любому Объекту пускового комплекса, с глубиной планирования до заглавного листа. График сооружения энергоблоков №1 и №2 Курской АЭС-2 разрабатывается в компьютерном исполнении с применением программного обеспечения Primavera в соответствии с "Методологией разработки календарно-сетевых графиков проекта сооружения АЭС с помощью ПО Primavera".
"Договор" – означает настоящее соглашение, которое включает в себя Общую и Специальную части, достигнутое между Подрядчиком и Субподрядчиком по результатам проведения размещения заказа и зафиксированное в форме договора, подписанного Сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией,  на которую в Договоре есть ссылки и заключаемое на условиях, указанных в поданной участником размещения заказа заявке на участие (в конкурсе/аукционе   и  конкурсной документации/документации об аукционе).
"Дополнительное соглашение на каждый календарный год" – дополнительное соглашение к Договору, которое заключается Сторонами ежегодно в сроки, указанные в пункте 3.4 Договора в целях корректировки объема, сроков и цены Работ на следующий календарный год.
"Заказчик" – лицо, являющееся заказчиком по договору генерального подряда, заключенного Генподрядчиком.
"Исполнительная документация" – учетно-отчетная документация, предусмотренная НТД, руководящими документами, действующими в атомной промышленности, комплект рабочих чертежей и схем на строительство АЭС с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или внесенным в них согласованным изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство Работ и подтвержденными в установленном порядке; геодезическая документация, акты об освидетельствовании Скрытых работ и акты о промежуточной приемке ответственных конструкций и видов Работ; акты испытаний сварных соединений, акты об индивидуальных испытаниях смонтированных систем, оборудования и трубопроводов; электроустановок и электросетей, устройств телефонизации, телевидения, сигнализации и автоматизации, журналы производства работ и другая документация, предусмотренная действующими НТД (СНиП, ПНАЭГ  и пр., а также отраслевые стандарты). 
"Контрольное событие" – событие Графика выполнения СМР, факт совершения которого можно установить визуально без проведения дополнительных измерений и расчетов. Перечень Контрольных событий оформляется в соответствии с приложением № 8 к данному договору.
Культура безопасности» - набор характеристик и особенностей деятельности организации и поведения отдельных лиц, который устанавливает, что вопросам обеспечения безопасности АЭС, как обладающим высшим приоритетом, уделяется внимание, определяемое их значимостью.
 "Материалы" – строительные материалы, конструкции и изделия всех видов (кроме Оборудования) которые применяются при производстве Работ, предусмотренных Договором в соответствии с Проектом и Рабочей документацией.
"Несоответствие" – невыполнение требования, неудовлетворительные характеристики, документация или методики, которые делают качество изделия/работы/услуги неприемлемым или неопределенным. К несоответствиям относятся любые отклонения в продукции, работах, услугах как количественного, так и качественного характера от требований нормативно-технической, проектной, рабочей, конструкторской и иной технической документации, требований Подрядчика и/или Заказчика, а также условий договора. 
"НТД" – (нормативно-технические документы) документы по стандартизации, ГОСТ, СНиП, ОСТ, ТУ и т.д., относящиеся к проектированию и строительству; требования к импортным Материалам и к монтажу импортного Оборудования, действующие на территории Российской Федерации в период действия настоящего Договора, подлежащие к применению и указанные в Проекте, включая отраслевые стандарты, устанавливающие требования к Работам, Материалам и Оборудованию.
"Оборудование" – машины, механизмы, агрегаты, приспособления, приборы и аналогичные устройства, предметы, которые являются частью Объектов, сооружаемой АЭС, включая комплектующие изделия и запасные части (если таковые имеются).
"Объект" – каждое отдельно стоящее и являющееся составной частью строящейся АЭС здание или сооружение, помещение, наружные установки, строения, включая все конструктивно входящие в них системы, Оборудование и иные элементы, территория, открытая площадка, транспортные и/или инженерные сети, на которых выполняются Работы, согласно условиям Договора, на Строительной площадке, переданной Заказчиком Подрядчику. Перечень Объектов определяется Проектом, в том числе, сводным сметным расчетом стоимости строительства.
"Отчетный период" – период равный одному календарному месяцу, установленному для расчетов за выполненные Работы с Субподрядчиком.  
"Поставщик" – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, обеспечивающие по договору с Субподрядчиком поставку Материалов, Оборудования и комплектующих изделий, необходимых для осуществления Работ по Договору.
Программа обеспечения качества (ПОК) - документ, устанавливающий совокупность организационных и технических мероприятий по обеспечению качества, влияющих на безопасность ОИАЭ (НП-090-11)
"Проект" – прошедшая государственную экспертизу и утвержденная в установленном порядке проектная документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства энергоблока, исходные технические требования к Оборудованию, сводный сметный расчет стоимости строительства.
"Рабочая документация" – рабочие чертежи, спецификации, сметы и другая необходимая документация, разрабатываемая Подрядчиком на основе переданного Заказчиком Проекта, для выполнения Работ.
"Рабочая комиссия" – комиссия, создаваемая в установленном порядке Заказчиком для осуществления приемки Объектов, отдельных систем и Оборудования.
"Работы" – весь комплекс строительно-монтажных работ, выполняемых Субподрядчиком в соответствии с Договором, в том числе в соответствии с Графиком выполнения СМР (Приложение № 2 к Договору) и Тематическим планом, в том числе устранение выявленных Несоответствий в течение Гарантийного срока. Работы включают в себя передачу результата Работ, а также Исполнительной и иной документации Подрядчику.
"Скрытые работы" – выполненные Работы, скрываемые последующими Работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих Работ и монтажа конструкций.
"Справка о стоимости выполненных работ и затрат" – первичный учетный документ, подготовленный Субподрядчиком, по унифицированной форме КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11 ноября 1999 г. № 100 (либо иной документ, согласованный Сторонами), подписываемый Сторонами, ежемесячно, форма которого предусмотрена в Приложении № 7 к Договору.
"Строительная площадка" – территория (земельный участок и/или земельные участки), переданная Подрядчиком Субподрядчику на период выполнения Работ по настоящему Договору, в границах, указанных на строительном генеральном плане, являющемся частью Проекта.
"Тематический план" – документ планирования освоения сметной стоимости СМР предмета договора в сроки, соответствующие Графику выполнения СМР и включающий физические объемы Работ, сметную стоимость Работ, остатки сметной стоимости Работ и иную необходимую для выполнения Работ информацию, который вводится в соответствии с пунктом 3.4 Договора.
 "Цена Договора" – денежная сумма, указанная в рублях, подлежащая выплате Подрядчиком Субподрядчику за полное выполнение всех предусмотренных настоящим Договором Работ и устранение Несоответствий, возникших по причинам, не зависящим от Субподрядчика, в соответствии с положениями настоящего Договора. Указывается как в базисных, так и в текущих ценах. Устранение Несоответствий, возникших по причинам, зависящим от Субподрядчика, не включаются в Цену Договора и устраняются Субподрядчиком за свой счет. 
"Цена работ по дополнительному соглашению" – денежная сумма, указанная в рублях, подлежащая выплате Подрядчиком Субподрядчику за полное выполнение всех предусмотренных Дополнительным соглашением на каждый календарный год Работ.
"Производственная система «Росатом» (ПСР) " — культура бережливого производства и непрерывного совершенствования процессов для обеспечения конкурентного преимущества на мировом уровне.
"Портал Поставщика" – справочно-информационный ресурс для поставщиков/субподрядчиков. Портал предназначен для самостоятельного формирования этикеток штрих-кода поставляемого Оборудования, оформления отгрузочных документов с использованием технологии штрих-кодирования в соответствии с требованиями Подрядчика и требованиями законодательства РФ, а также для передачи Подрядчику документации в порядке, определяемом настоящим Договором.
 "Специализированная организация" – организация, привлекаемая в установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации порядке для выполнения работ по оценке соответствия продукции обязательным требованиям в форме приемки (определение в соответствии с постановлением от 15 июня 2016 г. № 544 «Об особенностях оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, а также процессов ее проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения

Предмет договора
В соответствии с настоящим Договором Субподрядчик обязуется своими силами выполнить комплекс Работ на Объекте, в том числе смонтировать Оборудование, и передать Работы Подрядчику, а Подрядчик обязуется принять качественно выполненные Работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.
В целях исполнения Договора Субподрядчик выполнит Работы в объеме и сроки, предусмотренные, Графиком выполнения СМР, Тематическим планом, в соответствии с Проектом и выданной "в производство" Рабочей документацией и НТД, действующими на территории Российской Федерации (СНиП, СП, РД и пр.). 
Работы выполняются иждивением Субподрядчика. Привлечение Субподрядчиком третьих лиц к выполнению Работ по Договору регулируется пунктом 6.6 Договора.
Начальные, конечные и промежуточные сроки выполнения Субподрядчиком Работ указываются в Графике выполнения СМР. Детальные сроки с разбивкой на месяц указываются в Тематическом плане.
[bookmark: _Ref346815544][bookmark: _Ref345510804][bookmark: _Ref342505481]Руководящие документы при выполнении Работ Субподрядчиком
Ежемесячно (до 25 (двадцать пятого) числа месяца, предшествующего месяцу выполнения Работ) Подрядчик распорядительным документом по Объекту строительства утверждает Тематический план на предстоящий месяц (Тематический план оформляется по форме прилагаемой к Договору (Приложение № 4), обязательный для исполнения Субподрядчиком. Тематический план разрабатывается Субподрядчиком и представляется Подрядчику на утверждение. 
Тематический план, подготовленный Субподрядчиком, утверждается путем подписания Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения либо Подрядчик направляет Субподрядчику мотивированные возражения относительно содержания Тематического плана.
Субподрядчик устраняет возражения Подрядчика относительно содержания Тематического плана в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их получения.  
[bookmark: _Ref350179676]В случае разногласий Сторон и не подписания Сторонами Тематического плана, каждая из Сторон вправе требовать назначения независимого эксперта, но до вынесения решения независимого эксперта Субподрядчик обязан осуществлять Работы в соответствии с Тематическим планом, утвержденным Подрядчиком в его редакции. Если независимый эксперт согласится с позицией Субподрядчика, то Стороны вносят в Тематический план соответствующие изменения и подписывают его, а Работы, выполненные Субподрядчиком в соответствии с Тематическим планом в редакции Подрядчика, подлежат оплате Подрядчиком. 
Неисполнение Субподрядчиком Тематического плана, утвержденного Подрядчиком, является нарушением условий Договора. С даты подписания Сторонами Тематический план является неотъемлемой частью настоящего Договора.
Дополнительное соглашение на каждый календарный год, заключаемое в соответствии с пунктом 3.4 Договора, является руководящим документом для Субподрядчика обязательным к исполнению.
Уклонение Субподрядчика от устранения возражений, представленных Подрядчиком, в указанный в п. 2.5.3 Договора срок по Тематическому плану и/или уклонение Субподрядчика от подписания Дополнительного соглашения на каждый календарный год, при условии, что Субподрядчик не воспользовался своим правом, указанным в пункте 2.5.4 Договора, считается существенным нарушением условия настоящего Договора со стороны Субподрядчика. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, уплатив Субподрядчику часть установленной Цены Договора пропорционально части Работ, фактически выполненных и принятых Подрядчиком до получения извещения об отказе Подрядчика от исполнения Договора. При этом Субподрядчик не вправе требовать от Подрядчика возмещения каких-либо убытков, связанных с односторонним отказом Подрядчика от настоящего Договора.
[bookmark: _Ref342423438]Цена договора
Цена Договора указана в разделе 20 Специальной части Договора и Расчете цены договора (Приложение № 5).
[bookmark: _Ref342056863]Цена Договора определяется на основании Расчета цены договора (Приложение № 5 к Договору) в порядке, определенном в Приложении № 12 к Договору (Порядок определения цены работ).
 Цена Договора в текущем уровне цен является приблизительной и уточняется в соответствии с Порядком определения цены работ (Приложение № 12 к Договору) путем подписания Дополнительного соглашения на каждый календарный год.
[bookmark: _Ref346875640]Стороны ежегодно Дополнительными соглашениями на каждый календарный год к Договору определяют/корректируют объем финансирования на календарный год, а также перечень выданной "в производство" Рабочей документации с остатками сметной стоимости, подлежащей выполнению в соответствующем календарном году, а также уточняют объем, виды, цену и сроки выполнения Работ по Договору на соответствующий год. Дополнительное соглашение на первый календарный год должно быть заключено не позднее 10 (десяти) рабочих дней после даты заключения Договора. Дополнительное соглашение на каждый следующий календарный год должно быть заключено не позднее 10 (десяти) рабочих дней после начала соответствующего года.
Цена Договора включает в себя:
стоимость Работ по Договору, в том числе вознаграждение Субподрядчика за исполнение всех его обязанностей по настоящему Договору, в том числе стоимость всех необходимых для выполнения Работ Материалов (с учётом транспортных расходов на их доставку на Строительную площадку и заготовительно-складских расходов), стоимость разработки всех необходимых проектов производства Работ и Исполнительной документации;
компенсацию всех издержек Субподрядчика, в том числе затраты, связанные с командированием и доставкой работников Субподрядчика к месту выполнения Работ, затраты на перебазировку Субподрядчика и затраты Субподрядчика при производстве Работ в зимнее время (зимнее удорожание). 
В Цену Договора не включена стоимость Оборудования.
Расчеты по Договору осуществляются путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Субподрядчика, указанный в Договоре. Датой платежа по Договору является дата отметки банка на платежном документе Стороны, осуществляющей платеж.
[bookmark: _Ref349830822]В случае необходимости выполнения дополнительного объема работ по Договору, Стороны оформляют дополнительное соглашение. Стоимость выполняемых Субподрядчиком работ по дополнительному соглашению рассчитывается в порядке, предусмотренном Приложением № 5 и Приложением № 12 к Договору.
При внесении изменений в настоящий Договор Стороны должны руководствоваться Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации "Росатом".
Стороны обязаны ежеквартально, а также в случае прекращения или расторжения Договора производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого Договора.
Подрядчик не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом предоставляет Субподрядчику акты сверки расчетов по форме, представленной в Приложении № 15 к Договору (далее – "Акт сверки"), в 2-х экземплярах, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала.
Субподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта сверки подписывает его и возвращает один экземпляр Подрядчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Подрядчика подписанный протокол разногласий (или собственный обоснованный расчет).
Субподрядчик обязуется предоставлять Подрядчику:
счета-фактуры к Актам о приемке выполненных работ не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Актов о приемке выполненных работ в соответствии с пунктом 3 статьи 168 НК Российской Федерации;
счета-фактуры на сумму перечисленного аванса не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты по Договору в соответствии  с действующим законодательством и пунктом 4.1 Договора. 
В случае изменения показателей, указанных в уже выставленных счетах-фактурах Субподрядчик выставляет исправительную или корректировочную счет-фактуру в соответствии с Постановлением Правительства от 26 декабря 2011 г. № 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость".
[bookmark: _Ref349831548][bookmark: _Ref342514060]порядок расчетов
[bookmark: _Ref346806534][bookmark: _Ref342500572][bookmark: _Ref343699232]Авансовый платеж 
[bookmark: _Ref342513586]Подрядчик в соответствии с условиями Договора перечисляет Субподрядчику: 
текущий авансовый платеж;
целевой авансовый платеж.
Перечисление авансов и расчеты за выполненные Субподрядчиком Работы Подрядчик осуществляет в соответствии с "Регламентом прохождения финансовых документов и исполнения обязательств" (Приложение № 9 к Договору).
Подрядчик перечисляет Субподрядчику текущий аванс:
на календарный квартал или календарный год, только если это прямо предусмотрено в Специальной части Договора. Во избежание любых сомнений выбор вида аванса (аванс на календарный квартал или календарный год) принадлежит Подрядчику;
по этапам выполнения Работ, только если это прямо предусмотрено в Специальной части Договора;
ежегодно, только если это прямо предусмотрено в Специальной части Договора.
            в соответствии с Тематическим планом.
[bookmark: _Ref342056742]Размер выплачиваемых Субподрядчику текущих и целевых авансов в сумме составляет до 30 (тридцати) % от Цены работ по дополнительному соглашению на соответствующий календарный год.
Аванс перечисляется Подрядчиком Субподрядчику только после предоставления Субподрядчиком обеспечения возврата аванса и обеспечения исполнения договора если это прямо предусмотрено в Специальной части Договора. До представления указанных обеспечений Подрядчик выплату авансового платежа не производит. 
Если Специальной частью предусмотрено перечисление текущего аванса по Отчетным периодам Подрядчик перечисляет аванс на предстоящий Отчетный период в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты приемки Работ за прошедший Отчетный период, оформленной подписанным Сторонами Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и подтвержденной Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Первый текущий аванс на Отчетный период перечисляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты предоставления Субподрядчиком обеспечения возврата аванса. 
Порядок перечисления текущих авансов по этапам Работ или ежегодно определяется Сторонами в Специальной части и/или Дополнительном соглашении на каждый календарный год.
При задержке Подрядчиком выплаты текущего аванса или части аванса (при условии, что Подрядчик обязан перечислять текущий аванс) Субподрядчик вправе приостановить выполнение Работ.  
Данный пункт Договора не применяется, если задержка выплаты текущего аванса Подрядчиком связана с неисполнением Субподрядчиком своих обязательств по предоставлению надлежащего обеспечения в соответствии с разделом 15 Договора.
В случае невыполнения Субподрядчиком Работ по Договору, предусмотренных Тематическим планом на текущий календарный квартал или год, он обязан возвратить Подрядчику в течение 5 (пяти) календарных дней после окончания соответствующего календарного квартала или года сумму аванса, не закрытого выполненными в отчетном календарном квартале или году Работами, либо согласовать с Подрядчиком новый график погашения данного аванса.
Зачет текущего аванса осуществляется в следующем порядке: сумма аванса или части аванса, перечисленного Подрядчиком Субподрядчику, зачитывается пропорционально процентному соотношению стоимости Работ периода, на который предоставлялся аванс, к общей Цене Работ текущего календарного года. 
Подрядчик перечисляет Субподрядчику целевой аванс на финансирование закупки Субподрядчиком Материалов, срок изготовления которых превышает 1 (один) месяц, в соответствии с "Регламентом прохождения финансовых документов и исполнения обязательств" (Приложение № 9 к Договору). 
Если Сторонами в Специальной части не выбраны пункты 4.1.10-4.1.12 целевой аванс предоставляется по дополнительному соглашению к Договору.
[bookmark: _Ref346807945]Подрядчик перечисляет Субподрядчику целевой аванс после предоставления Субподрядчиком обеспечения возврата аванса в соответствии с разделом 15 Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты представления документов в соответствии с "Регламентом прохождения финансовых документов и исполнения обязательств" (Приложение № 9 к Договору).
Целевой аванс перечисляется Субподрядчику на основании представленного Субподрядчиком комплекта документов, включающего заявку на целевой аванс по форме Приложения № 2 к "Регламенту прохождения финансовых документов и исполнения обязательств" (Приложение № 9 к Договору), Ведомость материалов, требуемых для финансирования целевого аванса, по форме Приложения № 2.1. к "Регламенту прохождения финансовых документов и исполнения обязательств", счет на оплату, График погашения Целевого аванса (по форме Приложение № 7 к "Регламенту прохождения финансовых документов и исполнения обязательств"). 
До выплаты целевого аванса Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику обеспечение возврата целевого аванса на сумму запрашиваемой суммы целевого аванса. 
Погашение (зачет) целевого аванса производится в соответствии с Графиком погашения целевого аванса на основании подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных работ и в соответствии с "Регламентом прохождения финансовых документов и исполнения обязательств" (Приложение № 9 к Договору) с приложенными к Акту следующими документами: форма КС-6 с выборкой объемов проавансированных материалов, График перечислений запрашиваемого аванса на расчетные счета своих Поставщиков с приложением копии соответствующего договора поставки.
В случае если Субподрядчик в сроки, установленные Договором, не выполнит Работы, по которым финансирование закупки Материалов осуществлялось за счет целевого аванса или в сроки, установленные Графиком погашения целевого аванса, не предоставит документы, подтверждающие погашение целевого аванса, Субподрядчик обязан возвратить всю сумму целевого аванса или ее непогашенную часть в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента истечения установленного Графиком погашения целевого аванса срока погашения, либо согласовать с Подрядчиком новый график погашения данного  аванса.
Сумма целевого аванса, подлежащего возврату, может быть оплачена путем зачета взаимных однородных требований. Зачет осуществляется на основании соглашения сторон, либо на основании одностороннего заявления Подрядчика о зачете, направленного Субподрядчику. Моментом (датой) зачета взаимных требований является дата, указанная в таком соглашении или в письме-заявлении о проведении зачета.
[bookmark: _Ref346807949]Субподрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента (даты) получения целевого аванса предоставить Подрядчику отчет, подтверждающий целевое использование (с приложением документов), в соответствии с "Регламентом прохождения финансовых документов и исполнения обязательств" (Приложение № 9 к Договору).
В случае досрочного расторжения Договора по любому основанию Субподрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Договора возвратить Подрядчику сумму аванса, не погашенную принятыми Подрядчиком Работами и/или оставшуюся после зачета стоимости принятых Подрядчиком Работ.
[bookmark: _Ref342514575][bookmark: _Ref342056818]Порядок уплаты Цены Договора
Оплата выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком Работ осуществляется в соответствии с пунктом 4.2.1(A), если Стороны в Специальной части не выбрали пункт 4.2.1(B):
[bookmark: _Ref346809866]Оплата выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком Работ за Отчетные периоды будет производиться Подрядчиком ежемесячно, в течение 40 (сорока) рабочих дней после окончания текущего Отчетного периода на основании документов, подписанных Сторонами Договора:
Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, 
Актов о приеме выполненных работ (по форме КС-2);
счета на оплату, счета-фактуры; 
Акта о зачете аванса Приложение к "Регламенту прохождения финансовых документов и исполнения обязательств" (Приложение № 9 к Договору), если в Специальной части Стороны не исключили применение пункта 4.1 ("Авансовый платеж").
При этом Субподрядчик выставляет счет на сумму выполненных Работ с учетом удержаний, предусмотренных в пункте 4.2.1(B) Договора, если Стороны прямо указали это в Специальной части.
[bookmark: _Ref342415375]Оплата 95 % от стоимости выполненных Субподрядчиком Работ (этапа Работ), указанной в Справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, осуществляется ежемесячно, в течение 40 (сорока) рабочих дней после подписания Субподрядчиком и Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору), предоставления счета-фактуры, счета на оплату, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. При этом сумма аванса или части аванса, перечисленного Подрядчиком Субподрядчику согласно пункту 4.1 Договора, зачитывается в стоимости выполненных Субподрядчиком Работ, на основании Акта о зачете аванса к "Регламенту прохождения финансовых документов и исполнения обязательств" (Приложение № 9 к Договору), если в Специальной части Стороны не исключили применение пункта 4.1 ("Авансовый платеж").
Отложенный платеж в размере 5% оплачивается Подрядчиком Субподрядчику на основании счета Субподрядчика в течение 40 (сорока) календарных дней после подписания Сторонами Акта окончания работ (либо в иной срок или событие, если это прямо указано в Специальной части). В случае неисполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик имеет право удовлетворить свои требования за счет отложенного платежа с последующим зачетом взаимных однородных требований. Зачет осуществляется на основании заявления Подрядчика о зачете, направленного Субподрядчику. Моментом (датой) зачета взаимных требований является дата, указанная в письме-заявлении о проведении зачета.
[bookmark: _Ref346810529]Затраты Подрядчика
Субподрядчик ежемесячно возмещает Подрядчику его фактические затраты в расчетном периоде на обеспечение Субподрядчика электроэнергией, холодной водой, паром, отоплением, газом, сжатым воздухом, канализацией стоков и иными ресурсами (в случае если иные ресурсы предоставлялись Субподрядчику). Расчетным периодом является 1 (один) календарный месяц. Возмещение фактических затрат Подрядчика, указанных в настоящем пункте, производится Субподрядчиком на основании счета, счета-фактуры и Акта-расчета о фактических затратах Подрядчика на обеспечение Субподрядчика ресурсами (Приложение № 10 к Договору) с обязательным приложением копий подтверждающих документов (акта о снятии показаний счетчиков, др.). Платеж в размере, указанном в Акте-расчете о фактических затратах Подрядчика на обеспечение Субподрядчика ресурсами, Субподрядчик обязан произвести в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента окончания расчетного периода на основании счета, полученного от Подрядчика.
Права и обязанности сторон
Взаимные обязательства Сторон:
В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора Подрядчик и Субподрядчик определяют представителей Сторон, ответственных за координацию Работ, в том числе лиц, уполномоченных по доверенности получать от Подрядчика копии перечней Материалов и Оборудования централизованной закупки Подрядчика, а также иные распорядительные, уведомительные и иные необходимые документы с письменным уведомлением другой Стороны о таких представителях.
Стороны должны исполнить свои обязательства надлежащим образом. В случае неисполнения одной из Сторон обязательства, предусмотренного настоящим Договором, другая Сторона вправе приостановить встречное исполнение обязательства, при этом общий срок исполнения соответствующего встречного обязательства продлевается на срок такой задержки.
Подрядчик обязан:
оплачивать надлежаще выполненные и принятые Работы в соответствии с условиями Договора;
принимать надлежаще выполненные Работы;
назначать полномочных представителей Подрядчика на Строительной площадке в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора;
осуществлять повседневный контроль за правильным ведением журналов производства работ и иной документации, ведение которой предусмотрено соответствующими НТД (СНиП, РД и пр.);
осуществлять проверки на соответствие установленным требованиям программ обеспечения качества Субподрядчика и его Поставщиков;
останавливать производство Работ и принимать необходимые меры в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев, нарушения требований нормативно-правовых актов и надзорных органов;
в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения обращения Субподрядчика передать ему разрешения на производство работ в зоне воздушных линий электропередачи в полосе отвода железных и автомобильных дорог, подземных коммуникаций, инженерных сооружений и иных необходимых документов на основании письменного обращения Субподрядчика.
         В случае неисполнения Подрядчиком данной обязанности Субподрядчик вправе требовать (в том числе в установленном порядке рассмотрения и разрешения споров по Договору) соразмерной отсрочки выполнения соответствующих Работ. Настоящее положение не применяется, если просрочка Подрядчика связана с неисполнением Субподрядчиком соответствующих обязательств по настоящему пункту;
обеспечить доступ персонала, командированных лиц, транспортных средств, движение материальных средств на Строительной площадке в соответствии с пропускным режимом, установленным для Объекта;
в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты письменного обращения Субподрядчика обеспечить Субподрядчика точками подключения к сетям электроэнергии, связи, воды и другими ресурсами для выполнения Работ по Договору на территории Строительной площадки (в соответствии со СНиП).
В случае неисполнения Подрядчиком данной обязанности Субподрядчик вправе требовать (в том числе в установленном порядке рассмотрения и разрешения споров по Договору) соразмерной отсрочки выполнения соответствующих Работ. Настоящее положение не применяется, если просрочка Подрядчика, связана с неисполнением Субподрядчиком соответствующих обязательств по настоящему пункту.
Оплата ресурсов производится Субподрядчиком в соответствии с пунктом 4.3 Договора;
[bookmark: _Ref343701233]в случае необходимости изменения объемов Работ, выполняемых Субподрядчиком, направить Субподрядчику в соответствии с пунктом 10 Договора уведомление, содержащее, в том числе, сведения о необходимости/отсутствии необходимости приостановления Работ на период принятия Сторонами решения;
[bookmark: _Ref349736348][bookmark: _Ref346812691]обеспечить Субподрядчику доступ к месту выполнения Работ на Строительной площадке.
В случае неисполнения Подрядчиком данной обязанности Субподрядчик вправе требовать (в том числе в установленном порядке рассмотрения и разрешения споров по Договору) соразмерной отсрочки выполнения соответствующих Работ. Настоящее положение не применяется, если просрочка Подрядчика, связана с неисполнением Субподрядчиком соответствующих обязательств по настоящему пункту;
[bookmark: _Ref346812702]предоставить Субподрядчику Рабочую документацию (включая сметную) со штампом "в производство" на титульном листе в срок не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты начала Работ по этой документации, но не ранее 5 (пяти) календарных дней после заключения Договора.
Рабочая документация передается на бумажных носителях в следующем количестве: чертежи – 2 экземпляра (оригинал и копия), смета – 1 экземпляр (оригинал), а также в электронном виде в формате PDF.
Субподрядчик не имеет права начинать Работы без Рабочей документации со штампом "в производство" и утвержденного ППР.
В случае неисполнения Подрядчиком данной обязанности Субподрядчик вправе требовать (в том числе в установленном порядке рассмотрения и разрешения споров по Договору) соразмерной отсрочки выполнения соответствующих Работ. Настоящее положение не применяется, если просрочка Подрядчика, связана с неисполнением Субподрядчиком соответствующих обязательств по настоящему пункту;
в целях обеспечения бизнес-процессов сдачи-приемки выполненных Работ обеспечить ограниченный (экранный) доступ специалистов Субподрядчика к системе управления капитальным строительством на платформе SAP S/4 HANA (ИСУП КС(И) Подрядчика.
         Доступ и использование системы управления капитальным строительством на платформе SAP S/4 HANA (ИСУП КС(И)) может происходить посредством интерфейса, поставляемого вместе с указанной системой или в ее составе, интерфейса Подрядчика или Субподрядчика, либо другой промежуточной системы.
в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты письменного обращения Субподрядчика передать Субподрядчику документы на отвод установленных мест складирования и вывоза грунта, мусора, материалов от разработки, непригодных для вторичного использования, карьеров для завоза недостающего грунта.
         В случае неисполнения Подрядчиком данной обязанности Субподрядчик вправе требовать (в том числе в установленном порядке рассмотрения и разрешения споров по Договору) соразмерной отсрочки выполнения соответствующих Работ. Настоящее положение не применяется, если просрочка Подрядчика, связана с неисполнением Субподрядчиком соответствующих обязательств по настоящему пункту.
Представлять Субподрядчику на основании его запросов информацию и документацию, необходимую ему для выполнения работ по настоящему Договору.
Если Субподрядчик в объеме Работ поставляет Оборудование и/или кабельную продукцию, Подрядчик обязан: 
5.2.16.1	на основании запроса Субподрядчика направить запрос Заказчику с целью назначения Специализированной организации и выдаче ей поручения на проведение оценки соответствия оборудования, изделий, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на атомные станции, с учётом выполнения НП-071-18, НП-001-15, ГОСТ Р 50.07.01-2017 «Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме решения о применении импортной продукции на объекте использования атомной энергии», РД ЭО 1.1.2.01.0958-2014 «Согласование технических требований и Решений о применении импортной продукции, предназначенной для использования на атомных станциях. Положение», совместного решения Федерального агентства по атомной энергии и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2017 № 00-03-11/1257 «О временном порядке организации работ по оценке соответствия оборудования, изделий, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых  на атомные станции», РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 «Положение об оценке соответствия в форме приемки и испытаний продукции для атомных станций», Положения «О взаимодействии Уполномоченной организации и АЭС при проведении входного контроля оборудования».
5.2.16.2	В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса Субподрядчика направить Субподрядчику по электронной почте и заказным письмом с уведомлением о вручении логин/пароль для доступа и осуществления работы с Единым отраслевым номенклатурным каталогом оборудования и материалов (далее – ЕОНКОМ).
5.2.16.3	В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора направить Субподрядчику заказным письмом с уведомлением о вручении логин/пароль и инструкции по доступу и осуществлению работы с использованием Портала Поставщика.
Подрядчик имеет право:
проверять наличие у привлекаемых Субподрядчиком к выполнению Работ Поставщиков документов, необходимых для выполнения определенного вида Работ; 
контролировать организацию Работ и осуществлять контроль качества выполняемых Работ, а также поставляемых Материалов и Оборудования;
проводить аудиты качества Работ;
контролировать целевое и эффективное использование средств, выделенных на выполнение Работ по Договору;
осуществлять своими или привлеченными силами строительный контроль за выполнением Работ, по настоящему Договору в объеме, предусмотренном строительными нормами и правилами;
письменно запрещать производство Работ в случаях отсутствия у Субподрядчика документов, разрешающих осуществление деятельности, нарушения законодательных и нормативных актов в области безопасности труда в строительстве, а также в случае несоответствия Проекту, Рабочей документации и/или НТД, как самих Работ, так и применяемых технологий, Материалов и Оборудования;
выдавать Субподрядчику предписания о приостановке Работ в соответствии с пунктами 5.2.10, 5.3.12 и 5.3.20;
проводить регулярные оперативные проверки производственной деятельности Субподрядчика на всех этапах выполнения Работ в части соблюдения процедур контроля качества Работ, соответствия квалификации персонала выполняемой работе и выполнения программ обеспечения качества;
привлекать для устранения выявленных Несоответствий в выполненных Субподрядчиком Работах третьих лиц с оплатой этих работ за счет Субподрядчика;
предъявлять в любой момент требования Субподрядчику о замене любого работника из числа его персонала или персонала привлекаемых Субподрядчиком Поставщиков в следующих случаях:
появление на рабочем месте в состоянии, исключающем возможность производства работ, в т.ч. в состоянии любого опьянения, на основании подтверждающего акта медицинского освидетельствования;
несоответствие квалификации работника при выполнении Работ требованиям, предъявляемым к квалификации при выполнении определенного вида работ;
нарушение технологического процесса выполнения Работ, включая нарушения проектов проведения работ (ППР);
нарушение требований радиационной, промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также правил охраны труда (правил безопасности); 
нарушение нарядно-допускной системы;
выявления факта хищения.
При этом Субподрядчик обязан за свой счет заменить данного работника квалифицированным специалистом в разумный срок с момента получения требования Подрядчика.
Отстраненный в соответствии с условиями настоящего пункта работник к выполнению работ по Договору не допускается;
привлекать для оценки соответствия и контроля качества отдельных видов Работ третьих лиц с предварительным уведомлением об этом Субподрядчика;
[bookmark: _Ref343701300]приостановить Работы и принять немедленные меры в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев;
требовать проведение внеочередной проверки знаний персонала Субподрядчика, при выявлении нарушений персоналом Субподрядчика СНиП, ПНАЭГ и других нормативных документов, действующих в области атомной энергетики или при неправильных действиях персонала Субподрядчика в нормальной или аварийной ситуации. Указанная в настоящем пункте проверка может осуществляться с участием Заказчика и Генподрядчика;
при нарушении качества выполняемых Работ не производить оплату данных Работ до устранения Несоответствия;
приостанавливать действие Договора, до устранения нарушений Субподрядчиком обязательств по защите государственной тайны, в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации "О государственной тайне". При этом материальный ущерб, нанесенный Субподрядчиком, подлежит взысканию в соответствии с действующим законодательством;
в любое время осуществлять контрольные обмеры, в том числе по выполненным Работам;
осуществлять проверки соблюдения Субподрядчиком требований природоохранного законодательства Российской Федерации, по охране труда, технологической, радиационной, промышленной и пожарной безопасности на Строительной площадке с оформлением соответствующих документов, обязательных для исполнения Субподрядчиком;
при выявлении нарушений обеспечения безопасных условий труда, пожарной безопасности, безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов оформлять предписания, обязательные к исполнению Субподрядчиком с указанием конкретных сроков устранения нарушений; 
требовать предоставления информации о численности работников, с указанием специальностей (при необходимости) Субподрядчика, задействованных при выполнении Работ;
[bookmark: _Ref343701364]в случае необходимости изменения объемов Работ, приостановить Работы, выполняемые Субподрядчиком, до принятия окончательного решения, направив Субподрядчику соответствующее уведомление с указанием срока приостановки. Изменение объемов Работ осуществляется в соответствии с пунктом 6.10 Договора. При наступлении любого из обстоятельств, определенных в подпунктах «А» и «В» пункта 12.13 Договора, Подрядчик вправе приостановить выполнение Работ на период времени, не превышающий срок 20 (двадцати) рабочих дней, путем направления соответствующего уведомления Субподрядчику.
определять требования к порядку доступа персонала, посетителей, командированных лиц, транспортных средств, движения материальных средств Субподрядчика на Строительной площадке;
запрещать доступ отдельным работникам Субподрядчика на территорию Строительной площадки при нарушении ими производственной дисциплины, пропускного режима, правил и норм безопасности и охраны труда;
принимать участие в расследованиях, проводимых Субподрядчиком, в связи с произошедшими внеплановыми событиями и происшествиями на Строительной площадке и (или) в связи с исполнением Договора.
принимать участие в расследованиях несчастных случаев, пожаров, возгораний и других нештатных ситуаций.
проверять использование средств, выделенных на обеспечение безопасного производства работ.
выборочно участвовать в работе комиссий Субподрядчика по проверке знаний персонала.
в целях организации выполнения работ по Договору Подрядчик вправе издавать распорядительные документы (приказы, распоряжения, прочее), обязательные для исполнения Субподрядчиком и Субсубподрядчиками, при условии соответствия указанных документов предмету договора и доведения их Подрядчиком до сведения указанных лиц.
осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.
Субподрядчик имеет право:
привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по Договору в пределах, установленных п. 6.6 настоящего Договора, при сохранении ответственности Субподрядчика за выполнение всего объема Работ на условиях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации;
требовать от Подрядчика осуществить приемку Работ, выполненных с соблюдением требований настоящего Договора;
требовать от Подрядчика произвести оплату за выполненные Субподрядчиком и принятые Подрядчиком по настоящему Договору Работы в соответствии с разделом 4 настоящего Договора;
требовать от Подрядчика предоставления Строительной площадки, Проекта и Рабочей и иной документации, необходимой для выполнения им Работ по настоящему Договору в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
Субподрядчик обязан:
выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные Графиком выполнения СМР (Приложение № 2), Тематическим планом, Проектом, в соответствии с утвержденной в установленном порядке и выданной "в производство" Рабочей документацией и НТД, действующими на территории Российской Федерации (СНиП, СП, РД и пр.). Любые отклонения от Рабочей документации при производстве Работ, в том числе не влияющие на технологию и качество Объектов АЭС, Субподрядчик обязан согласовать с Подрядчиком;
не превышать без согласования с Подрядчиком общие пределы объемов выполняемых Работ, установленных Договором;
иметь все необходимые действующие лицензии, сертификаты и иные необходимые документы на выполнение Работ в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
расходовать перечисленные Подрядчиком денежные средства в соответствии с целями, определенными в Договоре, и представлять Подрядчику, по его письменному запросу, отчет о целевом использовании полученных средств, а также иные бухгалтерские документы;
обеспечивать доступ к базе данных учетно-отчетной документации по проекту сооружения АЭС представителям Подрядчика;
обеспечивать доступ на место производства Работ представителям Подрядчика и Государственных органов регулирования и надзора Российской Федерации;
организовать систему управления охраной труда с назначением персонально ответственных руководителей за безопасное ведение Работ и нести ответственность за безопасное выполнение Работ: 
5.5.7.1 обеспечить соблюдение численности квалифицированных работников служб охраны труда у себя и Субсубподрядчиков в соответствии с расчетами, выполненными согласно требованиям постановления Минтруда России от 22.01.2001 № 10, с учетом количества работающих на Строительной площадке;
5.5.7.2 обеспечить обучение своего персонала и обязать Субсубподрядчика обеспечить обучение его персонала в специализированных организациях практическим приемам безопасной работы на высоте; 
обеспечить уведомление Подрядчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на строительной площадке и/или в связи с исполнением Договора, включая, но, не ограничиваясь сведениями (в сроки, указанные ниже, с момента обнаружения/наступления событий):
об аварии, пожарах, возгораниях, запретах или приостановлении деятельности на производство Работ Государственными органами регулирования и надзора Российской Федерации (в течение 30 минут);
о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести по форме, установленной соответствующим органом государственной власти Российской Федерации (в течение 1 (одного) часа), а в течение недели, после окончания расследования, предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;
о хищениях Материалов и/или Оборудования и/или иных противоправных действиях (в течение 10 (десяти) часов);
о банкротстве, об аресте и/или блокировании счетов Субподрядчика и/или иных обстоятельств, влияющих на платежи между Сторонами (в течение 10 (десяти) часов);
о забастовке персонала Субподрядчика, действиях третьих лиц, включая органы государственной власти и местного самоуправления прямо или косвенно касающиеся Объекта и взаиморасчетов Сторон и обязательств по Договору (в течение 10 (десяти) часов);
об остановке производства, ухудшении финансового состояния, которые могут повлиять на качественное и своевременное выполнение условий Договора (в плановом режиме еженедельное представление отчета по форме Приложения № 26 к Договору) в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты установления наличия отклонения
об иных обстоятельствах и фактах, влияющих на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору (в течение 10 (десяти) часов);

нести ответственность за соблюдение любым третьим лицом, привлеченными им к выполнению Работ, требований нормативных правовых актов по всем вопросам, в том числе связанным с охраной труда и охраной окружающей среды;
обеспечивать своими силами и средствами получение и своевременное продление всех необходимых разрешений, согласований, профессиональных и специальных допусков, необходимых для выполнения Работ, требуемых Субподрядчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации и предоставлять их заверенные копии Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения;
приступить к началу выполнения Работ в срок, указанный в Графике выполнения СМР (Приложение № 2), письменно уведомив Подрядчика о начале Работ;
обеспечить маркировку Материалов (при необходимости) в соответствии с системой маркировки использованной в Проекте и Рабочей документации;
обеспечить Входной контроль качества поставляемых Материалов в соответствии с пунктами 6.2.11-6.2.12 и Процедурой входного контроля материалов, изделий и конструкций при сооружении Курской АЭС-2 (Приложение № 6  к Договору);
обеспечить охрану временных зданий и сооружений, а также Материалов и Оборудования, строительной техники и расходных материалов (внутри Строительной площадки) до полного выполнения Работ по Договору;
обеспечить своевременное ведение и оформление Исполнительной документации, учетной и отчетной документации по всем видам Работ при сооружении АЭС, в том числе в базе данных информационной системы управления проектом;
выполнять Работы в соответствии с действующими требованиями законодательства по безопасности труда в строительстве и промышленной безопасности;
в срок не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты завершения Работ по Договору в полном объеме направить Подрядчику письменное уведомление о готовности к завершению Работ по Договору; 
передавать Подрядчику Исполнительную документацию по выполненным Работам в 3 (трех) экземплярах. Субподрядчик обязан сдавать Подрядчику Исполнительную документацию:
ежемесячно, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до передачи Подрядчику Акта о приемке выполненных работ за Отчетный период, Исполнительную документацию, относящуюся к Работам, выполненным в этом Отчетном периоде;
вместе с Актом окончания работ по Договору в соответствии с условиями пункта 7.6 настоящего Договора.
Состав и объем Исполнительной документации по видам Работ определяется, согласовывается и передается Субподрядчиком Подрядчику.
Полный комплект Исполнительной документации должен быть представлен Подрядчику не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до начала работы Рабочей комиссии и в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до начала работы Рабочей комиссии должны быть устранены все замечания Подрядчика по предоставленной Исполнительной документации; 
принимать участие в работе Рабочей комиссии по приемке Объектов АЭС в опытно-промышленную и промышленную эксплуатацию; 
устранять Несоответствия, выявленные в процессе выполнения Работ в сроки, согласованные Сторонами, а если предусмотрено в Специальной части, указанные Подрядчиком. При этом если указанные Несоответствия допущены не по причинам, зависящим от Субподрядчика, он обязан по требованию Подрядчика устранить их с оплатой за счет Подрядчика;
в срок до 10 (десятого) числа каждого месяца, следующего за отчетным, предоставлять перечни третьих лиц, привлеченных Субподрядчиком и заверенные копии документов, разрешающих выполнение Работ на объектах использования атомной энергии (лицензии органов Ростехнадзора, ФСБ, документы об аккредитации и пр.). В случае отсутствия изменений в ранее направленном перечне – указать на их отсутствие;
контролировать наличие у третьих лиц действующих лицензий, сертификатов и др. документов, необходимых для выполнения Работ в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
осуществлять планирование Работ в соответствии с Тематическим планом;
организовать своевременное ведение работы по оформлению допуска персонала к сведениям, составляющим государственную тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае выполнения работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну);
выполнять природоохранные мероприятия в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обеспечить комплектность и сохранность отчетных документов по размещению отходов. Обеспечить в процессе проведения строительно-монтажных Работ собственными или привлеченными силами систематическую уборку Строительной площадки от строительных и бытовых отходов с их последующим вывозом на специализированные полигоны, в т.ч. заключать договоры на утилизацию собственных строительных отходов;
определить квалифицированный персонал, ответственный за соблюдение природоохранного законодательства и обеспечение экологической безопасности при сооружении энергоблока АЭС;
согласовать с Подрядчиком применяемые программные продукты, которые должны позволять Сторонам взаимодействовать в едином информационном поле системы управления проектом;
назначить инженерно-технических работников, ответственных за ведение Работ на Объектах строительства, оформление и передачу Исполнительной документации и письменно уведомить об этом Подрядчика;
в установленном порядке разрабатывать и утверждать обязательные для исполнения локальные нормативные акты по вопросам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также по вопросам гражданской обороны. По требованию Подрядчика представлять для проверки разработанные документы по ГОиЧС на Строительной площадке;
выполнять требования нормативных документов в области промышленной безопасности, охраны труда и охраны природы, а также условий Договора;
силами своих инспекционных служб обеспечить 1 раз в квартал проверку:
состояния технической, пожарной, радиационной безопасности;
выполнения требований природоохранной деятельности;
функционирования СУОТ (система управления охраны труда) своих подразделений;
(D)     соблюдения мер безопасности при выполнении работ в вечернее и ночное время, включая выходные и праздничные дни, и устранять все выявленные нарушения в разумные сроки;
обеспечить выполнение проектной и организационно-технологической документации (проекта организации строительства, проектов производства работ, иных), контроль реализации проектных решений, касающихся обеспечения безопасности, а также соблюдения требований безопасности, указанных в проектах производства работ, линейными руководителями и персоналом, осуществляющим строительный контроль; письменно запрещать производство Работ в случае несоответствия Проекту, Рабочей документации и НТД как самих Работ, так и применяемых технологий и Материалов;
своевременно информировать Подрядчика о полученных актах прокурорского реагирования, судебных постановлениях, предписаниях, актах государственных органов надзора и принимаемых мерах по выполнению предписаний. Копии указанных документов направлять в адрес Подрядчика не позднее 3-х рабочих дней с момента их получения;
в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев останавливать производство Работ и принимать необходимые меры;
устранять замечания строительного контроля Подрядчика и/или Заказчика, авторского надзора, надзорных органов Российской Федерации в установленные ими порядке и сроки;
обеспечить своевременную поставку всех Материалов, необходимых для выполнения Работ по Договору, и обеспечить проведение Входного контроля всех поставляемых Материалов с привлечением представителей Подрядчика. Результаты Входного контроля фиксировать в журналах или актах Входного контроля в порядке, предусмотренном " Процедурой входного контроля материалов, изделий и конструкций при сооружении Курской АЭС-2" (Приложение № 6);
до начала монтажа Оборудования и трубопроводов согласовать с Подрядчиком перечни Оборудования и трубопроводов, подлежащих регистрации в территориальных органах Ростехнадзора;
соблюдать, а также обеспечивать соблюдение своими сотрудниками, Cубсубподрядчиками, Поставщиками, допущенными на Строительную площадку, при выполнении Работ всех необходимых мер противопожарной, радиационной, ядерной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными нормативными актами Заказчика и Генподрядчика в течение всего срока выполнения Работ по Договору и в период проведения работ по устранению Несоответствий, возникших в течение Гарантийного срока; 
5.5.38.1. Организовать учет средств индивидуальной защиты и интегрировать систему с табельным учетом и учетом выдачи допусков на строительную площадку; обеспечить своих работников и обязать обеспечить работников Субсубподрядчиков санитарно-бытовыми помещениями, исправными средствами коллективной и индивидуальной защиты; не допускать на строительную площадку работников в случае отсутствия и (или) неприменения ими средств индивидуальной защиты;
оформлять акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с использованием отраслевого ПК «АтомСмета» в соответствии с действующим законодательством;
Субподрядчик самостоятельно и за свой счет приобретает у правообладателей права на использование указанного программного обеспечения и осуществляет его эксплуатацию;
разработать и организовать на Строительной площадке систему управления охраной труда с назначением руководителей, персонально ответственных за ее функционирование, за допуск персонала Субсубподрядчиков (по актам-допускам) и за организацию контроля за безопасным ведением Работ персоналом Субсубподрядчиков. Система управления охраной труда разрабатывается Субподрядчиком в соответствии с «Типовым положением о системе управления охраной труда на строительных площадках АЭС» ТП 1.2.6.1.0175-2015, предоставленным Подрядчиком Субподрядчику по его запросу. 
5.5.40.1.  обеспечить организацию выполнения инженерно-технических мероприятий по охране труда, а именно мероприятий:
по ограждению проемов и перепадов высот;
по поставке и обеспечению рабочих спасательными поясами;
по поставке и установке лесов, подмостей, подъемников;
по поставке и установке сетеполотен, улавливающих от падения с высоты;
по маркировке ограждений проемов и перепадов по высоте;
по оснащению Строительной площадки информационными стендами по охране труда и вопросам безопасности;
по устройству заграждений потенциально опасных участков производства работ с оснащением их предупредительными знаками и плакатами, а также других мероприятий, необходимых для безопасного выполнения работ на строящихся АЭС.
Субподрядчик для обеспечения безопасности работников должен по возможности исключить работы на высоте. При невозможности исключения работ на высоте, Субподрядчик должен обеспечить использование инвентарных лесов, подмостей, устройств и средств подмащивания, применение подъемников (вышек), строительных фасадных подъемников, подвесных лесов, люлек, машин или механизмов, а также средств коллективной и индивидуальной защиты. 	
Работа без применения подмостей проводится в исключительных случаях по специальному техническому решению исполнительного органа Субподрядчика;
5.5.40.2 обеспечить безусловное выполнение работниками Субподрядчика при производстве Работ требований действующих нормативных документов Подрядчика, согласованных Заказчиком, регламентирующих порядок вскрытия ограждений к проемам, местам перепада высот и другим опасным участкам; 
5.5.40.3 обеспечить обязательное ознакомление работников Субподрядчика с действующими нормативными документами Подрядчика, согласованными Заказчиком, регламентирующими порядок вскрытия ограждений к проемам, опасным перепадам высот и другим опасным участкам;
5.5.40.4 вести учет открытых проемов в виде карт открытых проемов, с назначением ответственных из числа руководителей, с ежедневной актуализацией и регулярным контролем состояния проемов;
предоставлять Подрядчику:
ежемесячно, до первого числа месяца, следующего за отчетным:
отчет о ходе выполнения работ по Договору в текущем месяце по форме, установленной Подрядчиком (Приложение № 11 к Договору);
отчетные документы в соответствии с Регламентом прохождения первичных учетных документов (КС-2, КС-3 и т.п.); 
отчет о стоимости выполненных Работ по локальным сметам накопительным итогом с начала действия Договора по Отчетный период (в уровне базовых и текущих цен);
отчет о выполненных физических объемах с накопительным итогом с начала проведения работ по Договору на бумажном и электронном носителе;
актуализированный график движения рабочей силы либо сведения об отсутствии необходимости актуализации.
в 3-дневный срок с момента получения запроса Подрядчика по форме, предоставленной Подрядчиком, если Подрядчиком письменно не согласовано иное:
информацию о численности персонала Субподрядчика с выделением: руководителей, ИТР, рабочих и специалистов;
иные необходимые Подрядчику сведения.
иные документы, поименованные в приложениях к Договору, в сроки, установленные соответствующим Приложением;
за исключением особо сложных проектов производства работ обеспечить разработку всех необходимых проектов производства работ (ППР), проектов производства геодезических работ, проектов совмещенных работ, технологических карт, другой монтажно-технологической документации по всем видам производимых Работ на строящихся Объектах, ее согласование в установленном порядке и безусловное исполнение ее требований (ППР подлежат обязательному согласованию с Подрядчиком);
 разработать и предоставить Подрядчику Программу обеспечения качества в порядке и сроки, установленные Приложением № 18 к Договору;
проводить предмонтажную подготовку Оборудования, переданного Подрядчиком в монтаж, в соответствии с требованиями заводской документации;
проводить индивидуальное функциональное опробование Оборудования после его монтажа;
предоставлять сопровождающие бригады на этапе выполнения ПНР для сопровождения и устранения несоответствия до сдачи систем, оборудования в эксплуатацию Подрядчику;
при выполнении Работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства обязан выполнять требования нормативных документов об охране труда и промышленной безопасности;
в целях внедрения ПСР в производственную деятельность Субподрядчика:
5.5.48.1  в течение 5 рабочих дней с даты заключения Договора назначить руководителя производственного блока, ответственного за встраивание в работу персонала всех уровней Субподрядчика, методов, инструментов и стандартов ПСР.
5.5.48.2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Договора направить Подрядчику заявку на обучение ПСР сотрудников Субподрядчика от руководителя до рабочих производственных подразделений.
 5.5.48.3 в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты заключения Договора разработать и представить на утверждение Подрядчику план мероприятий по встраиванию требований ПСР-стандартов в производственную деятельность.
5.5.48.4 в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты заключения Договора обеспечить функционирование системы мотивации за реализацию предложений по улучшениям, соответствующей требованиям Подрядчика.
5.5.48.5 открывать и реализовать личные ПСР-проекты руководителя и заместителей руководителя Субподрядчика, направленные на повышение эффективности СМР при выполнении Работ по Договору.
5.5.48.6 соблюдать требования ПСР и выполнять ПСР-стандарты при выполнении Работ по Договору; 
в соответствии с пунктом 6.3. Договора и Проектом обеспечить возведение временных зданий и сооружений по ежегодно согласовываемому Подрядчиком перечню и принять от Подрядчика в пользование временные здания и сооружения в соответствии с настоящим Договором по акту приема-передачи;
возмещать Подрядчику его затраты в размере и порядке, установленном в пункте 4.3.1 Договора;
обеспечить наличие на весь период строительства аттестованной строительной лаборатории, геодезической службы, службы контроля сварных соединений, службы по контролю промышленной безопасности и охране труда;
выполнять все требования по Обеспечению качества, установленные Приложением № 18 к Договору (Требования к обеспечению качества), а также разработать и представить Подрядчику документацию согласно Приложению № 18 к Договору (Требования к обеспечению качества);
контролировать наличие у Субсубподрядчиков и Поставщиков лицензий, иных документов, разрешающих осуществление деятельности, программ обеспечения качества, квалифицированного персонала. Документально оформленный порядок осуществления такого контроля должен быть разработан Субподрядчиком и согласован Подрядчиком на дату начала выполнения Работ по Договору;
осуществлять контроль наличия у работников Субсубподрядчиков, в том числе у вновь принятых работников, документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и подтверждающих прохождение ими обучения и проверку знаний правил и норм безопасности, и охраны труда, перед направлением заявок на выдачу работникам пропусков на Строительную площадку. Документально оформленный порядок осуществления такого контроля должен быть разработан Субподрядчиком и согласован Подрядчиком на дату начала выполнения работ по Договору.
исполнять требования документов, указанных в п. 5.3.27 Договора;
осуществлять проверки соблюдения Субсубподрядчиком и Поставщиком требований природоохранного законодательства Российской Федерации, по охране труда, технологической, радиационной, промышленной и пожарной безопасности на Строительной площадке с оформлением соответствующих документов, обязательных для исполнения Субсубподрядчиком и Поставщиком;
застраховать за счет средств Субподрядчика ответственность за причинение вреда при производстве Работ по Договору жизни и здоровью работников и третьих лиц на страховую сумму не менее 1 (одного) миллиона рублей на каждого из застрахованных лиц.
нести иные обязанности, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.
общие условия выполнения работ
Строительная площадка
Подрядчик обязуется в соответствии с пунктом 5.2.11 Договора на основании акта приема-передачи предоставить Субподрядчику Строительную площадку.
Субподрядчик за свой счет осуществляет на протяжении всего срока действия Договора содержание и систематическую уборку переданных объектов Строительной площадки (в том числе объектов строительной базы; временных объектов и прилегающих непосредственно к ним территорий, предоставленных Субподрядчику в пользование; закрепленных за Субподрядчиком помещений, а также непосредственное место производства Работ по Договору), своевременный вывоз строительного и бытового мусора, оплату его утилизации. Возвратные материалы, ценные отходы (цветные металлы, нержавеющая сталь и т.д.), металлолом вывозятся Субподрядчиком в места, указанные Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты обращения Субподрядчика, и передаются актом Подрядчику с указанием количества и привязкой к Объекту, конструктиву, локальной смете.
Субподрядчик обязан подготовить производственные территории, участки Работ и рабочие места для безопасного производства Работ. Подготовительные мероприятия должны быть завершены до начала производства Работ. Окончание подготовительных мероприятий оформляется Сторонами посредством составления акта о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно приложению И к СНиП 12-03-2001.
В согласованные Сторонами сроки после завершения Работ по Договору, Субподрядчик должен вывезти принадлежащее ему оборудование и строительную технику, излишки материалов и т.п. и предъявить Подрядчику место производства Работ в состоянии, соответствующем Проекту и Рабочей документации, экологическим требованиям и санитарным нормам с оформлением акта приема-передачи.
Субподрядчик обеспечивает содержание и эксплуатацию немагистральных временных коммуникаций (освещение, отопление и т.д.), а также используемых помещений, мест производства Работ и прилегающей к ним территории, закрепленной приказом Подрядчика или иным распорядительным документом Подрядчика, вручаемым уполномоченному представителю Субподрядчика под роспись.
Охрану внешнего периметра Строительной площадки осуществляет Генподрядчик до сдачи периметра Заказчику.
Охрану находящихся на Строительной площадке Материалов, изделий, конструкций, оборудования, Работ, строительной техники и расходных материалов, временных зданий и сооружений, переданных Подрядчиком Субподрядчику, осуществляет Субподрядчик. В случае хищения, повреждения оборудования, материалов, изделий, конструкций Субподрядчик восстанавливает утерянное или поврежденное за свой счет.
Субподрядчик обязан обеспечить освещение своих участков работ и рабочих мест, проездов и подходов к ним.
На условиях возврата Подрядчик обеспечит Субподрядчика соответствующими пропусками для прохода/проезда на Строительную площадку.
Обеспечение строительной техникой. Поставка Материалов
Субподрядчик обязан обеспечить наличие всех действующих разрешений и лицензий, необходимых для выполнения комплекса Работ, связанных с заказом, изготовлением и поставкой Материалов на Строительную площадку.
[bookmark: _Ref342471870]Субподрядчик в счет стоимости Работ по Договору поставляет на Строительную площадку все Материалы, необходимые для выполнения Работ и несет ответственность за несоблюдение сроков его поставки. Поставляемые Материалы должны быть укомплектованы в соответствии с техническими условиями и действующими НТД, иметь соответствующие сертификаты, паспорта и иные документы, подтверждающие качество и возможность применения на объектах атомной промышленности, инструкции и пр.
         При поставке Материалов Субподрядчик обязан выполнять требования Регламента сопровождения Объединенного графика в части поставки технологических материалов субподрядными строительно-монтажными организациями (Приложение № 22 к Договору).
Субподрядчик несет ответственность за использование в Работе некачественного или несертифицированного Материала. В случае использования Субподрядчиком в Работе некачественного и/или не сертифицированного Материала, последний подлежит демонтажу и/или замене на качественный и сертифицированный Материал силами Субподрядчика и за его счет, в срок, установленный Подрядчиком.
Субподрядчик самостоятельно и за свой счет производит приемку, разгрузку, складирование и доставку к месту производства Работ прибывающих на площадку Материалов, адресованных Субподрядчику. 
В случае установления Субподрядчиком некомплектности Оборудования и/или Материала при приёмке его для монтажа, выявлении дефектов в процессе монтажа или проведении испытаний, Субподрядчик ставит об этом в известность Подрядчика, о чем Стороны составляют соответствующий акт.
Оригиналы документов, указанных в пункте 6.2.2 Договора, передаются Субподрядчиком Подрядчику в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента закупки таких Материалов Субподрядчиком и не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала производства Работ, выполняемых с использованием данных Материалов. В случае невозможности передачи оригиналов вышеуказанных документов передаче подлежат их копии с обязательным предъявлением оригиналов уполномоченному представителю Подрядчика, с его отметкой на копиях о предъявлении оригиналов. В таком случае оригиналы подлежат передаче по окончании выполнения Работ вместе с Исполнительной документацией и последними документами форм КС-2, КС-3.
Субподрядчик обязан согласовывать с Подрядчиком поставку Материалов, увязанную с Графиком выполнения СМР, Тематическим планом и Дополнительным соглашением на каждый календарный год.
Поставка Материалов на Строительную площадку осуществляется в сроки, необходимые для проведения Входного контроля и выполнения Работ по Договору в соответствии с Графиком выполнения СМР, Тематическим планом, Дополнительным соглашением на каждый календарный год и " Процедурой входного контроля материалов, изделий и конструкций при сооружении Курской АЭС-2" (Приложение № 6 к Договору).
Субподрядчик не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней с даты приемки Материалов обязан уведомить Подрядчика о приемке Материалов в указанных им контрольных точках, определенных в планах качества. 
Субподрядчик организовывает и обеспечивает маркировку Материалов, изготавливаемых заводами-изготовителями в соответствии с системой маркировки использованной в Проекте и Рабочей документации.
[bookmark: _Ref346821852]Субподрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента поступления на Строительную площадку Материалов провести Входной контроль в соответствии с " Процедурой входного контроля материалов, изделий и конструкций при сооружении Курской АЭС-2" (Приложение № 6 к Договору). Представитель Заказчика и Подрядчика имеет право присутствовать при проведении Субподрядчиком Входного контроля. Все расходы по хранению Материалов на складах несет Субподрядчик. Субподрядчик обязан уведомить Заказчика и Подрядчика письменно либо телефонограммой о месте и времени проведения Входного контроля не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до момента его проведения.
[bookmark: _Ref346821853]Субподрядчик не имеет права направлять Материалы и Оборудование в работу без проведения Входного контроля. Субподрядчик вправе направить Материалы в работу при условии отсутствия Несоответствий или полного устранения Несоответствий по результатам Входного контроля.
Субподрядчик вправе привлекать Поставщиков, имеющих необходимые для осуществления поставок действующие лицензии, разрешения, свидетельства об аккредитации, сертификаты системы качества и другие предусмотренные законодательством Российской Федерации документы.
Субподрядчик обязан следовать установленным Подрядчиком маршрутам движения техники по Строительной площадке и местах стоянки техники в нерабочее время. 
[bookmark: _Ref346821397]Временные здания
6.3.1   Субподрядчик обязуется в соответствии с Договором, Проектом и Рабочей документацией обеспечить возведение временных зданий и сооружений.

6.3.2   Титульные временные здания и сооружения (далее – временные здания и сооружения, временные объекты), законченные строительством и принятые Подрядчиком от Субподрядчика в рамках настоящего Договора, являются собственностью Заказчика.

6.3.3  Передача законченных строительством временных зданий и сооружений от Субподрядчика к Подрядчику осуществляется посредством оформления акта Рабочей комиссии о приемке законченных строительством временных зданий и сооружений.

6.3.4 В целях приемки временных зданий и сооружений в эксплуатацию Субподрядчик в течение 13 (тринадцати) рабочих дней с момента завершения строительства каждого из временных объектов письменно извещает Подрядчика о готовности временного объекта (объектов) к вводу в эксплуатацию, с указанием наименования объекта (объектов), предусмотренного проектной документацией. Одновременно с извещением, предусмотренным настоящим пунктом договора Субподрядчик передает Подрядчику два экземпляра соответствующей исполнительной документации по временным объектам, предъявленным к вводу в эксплуатацию.

6.3.5   После получения Подрядчиком документов, предусмотренных пунктом 6.3.4 настоящего Договора, Подрядчик формирует Рабочую комиссию для приемки временных объектов в эксплуатацию и определяет дату и время проведения мероприятия по освидетельствованию и приемке указанных объектов. Информация о дате и времени данных мероприятий письменно доводится до сведения Субподрядчика не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до их проведения. Субподрядчик в установленный Подрядчиком срок обязан обеспечить участие в Рабочей комиссии своих уполномоченных представителей (в количестве, установленном Подрядчиком), а также (при соответствующем требовании Подрядчиком) уполномоченных представителей субсубподрядных организаций, принимавших участие в строительстве предъявленных к приемке временных зданий и сооружений.
6.3.6.  Порядок передачи Субподрядчику, использования и содержания им временных зданий и сооружений, необходимых для реализации настоящего Договора и находящихся в собственности Заказчика, а также их возврата, разборки (демонтажа) определяются отдельным соглашением Сторон.

Персонал. Обеспечение нормативного уровня квалификации персонала   Субподрядчика.
Подрядчик и Субподрядчик, для выполнения Работ по Договору осуществляют допуск рабочего персонала, имеющего нормативный уровень квалификации в соответствии с тарификацией выполняемых Работ и требованиями законодательства Российской Федерации. 
Документом, свидетельствующим об уровне квалификации, является документ об образовании установленного образца (диплом, удостоверение, свидетельство). Документ об образовании должен быть выдан образовательным учреждением, имеющем лицензию на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам профессиональной подготовки, и содержать следующую информацию:
· реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);
· реквизиты документа об образовании;
· вид обучения;
· продолжительность обучения;
· наименование профессии и уровень присвоенной квалификации;
- реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии;
- подпись руководителя образовательного учреждения и Председателя квалификационной комиссии;
- печать образовательного учреждения.
6.4.1.1. Найм Субпорядчиком персонала для выполнения работ по настоящему Договору по договорам аутстаффинга запрещен.
6.4.1.2 Работники Субподрядчика, выполняющие работы по настоящему Договору на Строительной площадке, должны быть включены в штат Субподрядчика по основному месту работы.
В случае отсутствия документа об образовании, или несоответствия документа об образовании требованиям, указанным в п. 6.4.1 Договора, а также в случае выявления фактов нарушений при выполнении работ на объекте, Субподрядчик, привлекающий к выполнению работ Субсубподрядчиков и организации, осуществляющие контроль, предъявляют требования к Субсубподрядчику о направлении соответствующих работников Субсубподрядчика на подтверждение заявленной ими квалификации с указанием перечня, рекомендуемых образовательных учреждений.
Подрядчик обязан осуществлять контроль допуска рабочего персонала к выполнению Работ по Договору в соответствии с требованиями, указанными в п.п. 6.4.1, 6.4.2 Договора. 
6.4.3.1. При оформлении допуска работникам Субподрядчика (Субсубподрядчика) на Строительную площадку Подрядчик имеет право требовать от Субподрядчика предоставления заверенных копий документов, подтверждающих квалификацию работников и прохождение ими обучения по охране труда, протоколы проверки знаний требований охраны труда (в том числе, но не ограничиваясь, дипломы, удостоверения о прохождении обучения и присвоения квалификационных разрядов, удостоверения о повышении квалификации, программы обучения по охране труда, протоколы проверки знаний требований охраны труда), а также заверенных копий документов, подтверждающих наличие работников Субподрядчика (Субсубподрядчика) в штате по основному месту работы (трудовой договор, трудовая книжка), путем направления соответствующего письменного запроса в адрес Субподрядчика (Субсубподрядчика). Срок для предоставления Субподрядчиком (Субсубподрядчиком) запрашиваемых документов указывается в запросе, но не может превышать десяти дней. При отказе Субподрядчика от предоставления указанных в запросе документов, а также при их отсутствии Подрядчик вправе не допускать данных работников Субподрядчика (Субсубподрядчика) на Строительную площадку.
6.4.3.2. Подрядчик имеет право в любое время проверить наличие у Субподрядчика (Субсубподрядчика) документов, подтверждающих квалификацию его работников и прохождение ими обучения и проверку знаний требований охраны труда (в том числе, но не ограничиваясь, дипломы, удостоверения о прохождении обучения и присвоения квалификационных разрядов, удостоверения о повышении квалификации, программы обучения по охране труда, протоколы проверки знаний требований охраны труда), а также заверенных копий документов, подтверждающих наличие работников Субподрядчика (Субсубподрядчика) в штате по основному месту работы (трудовой договор, трудовая книжка), путем направления соответствующего письменного запроса в адрес Субподрядчика (Субсубподрядчика). Срок для предоставления Субподрядчиком (Субсубподрядчиком) запрашиваемых документов указывается в запросе, но не может превышать десяти дней. При отказе Субподрядчика от предоставления указанных документов либо при их отсутствии Подрядчик вправе запретить данным лицам проход на Строительную площадку.
Субподрядчик обязан обеспечить подготовку на должности, непосредственно относящиеся к сооружению Объекта, поддержание и повышение квалификации своего и привлекаемого персонала путем обучения и периодической проверки знаний, стажировки и допуска к самостоятельной работе, проведение инструктажей, аттестации руководителей и специалистов на соответствие занимаемой должности.
Субподрядчик обязан до начала Работ представить Подрядчику документы, подтверждающие нормативный уровень квалификации рабочего персонала в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Субподрядчик обязан до начала Работ организовать на Строительной площадке службу (отдел) охраны труда и техники безопасности (пожарной, радиационной, экологической и др.) с назначением персонально ответственных должностных лиц.
Всю ответственность по обеспечению безопасной организации Работ персонала Субподрядчика и привлеченных им организаций несет Субподрядчик.
Субподрядчик обязан создать структурное подразделение, ответственное за контроль и обеспечение пожарной безопасности на объектах с согласованной с Подрядчиком штатной численностью, необходимой для выполнения возложенных функций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными нормативными актами Заказчика.
6.4.6.1. Субподрядчик обязан резервировать денежные средства, предназначенные для устранения нарушений требований охраны труда при выполнении работ, в размере 0,005% от стоимости выполненных и оплаченных Подрядчиком работ.
6.4.6.2 В случае неустранения Субподрядчиком в установленном настоящим Договором порядке нарушений требований по охране труда Подрядчик вправе по результатам устранения их самостоятельно и (или) с привлечением третьих лиц удержать израсходованные на эти цели денежные средства в рамках взаиморасчетов с Субподрядчиком.
6.4.6.3 Субподрядчик обязан включать в договоры с Субсубподрядчиками положения, аналогичные содержащимся в пунктах 6.4.6.1, 6.4.6.2 настоящего Договора, а также в пункте 5.5.57 настоящего Договора в части страхования ответственности за причинение вреда жизни и здоровью работников Субсубподрядчиков.
Субподрядчик обязан разместить на Строительной площадке персонал своей организации, обеспечить указанный персонал рабочими местами, надлежащими санитарно-бытовыми условиями, исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, спецобувью согласно действующим санитарным нормам и правилам, а также организовать доставку персонала к месту работы.
Подрядчик контролирует нахождение персонала Субподрядчика на Строительной площадке с исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, обеспечение их спецодеждой, спецобувью согласно действующим санитарным нормам и правилам.
Место и условия размещения временных бытовых помещений, не указанных в Проекте и Рабочей документации, Субподрядчик обязан согласовать с Подрядчиком и при необходимости с Государственными органами регулирования и надзора Российской Федерации. Подрядчик имеет право потребовать переноса (или удаления) временных бытовых помещений. 
Субподрядчик обязан проводить своевременные медицинские осмотры своего персонала в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Персонал Субподрядчика обязан соблюдать производственную дисциплину, порядок и режим рабочего времени. Субподрядчик разрабатывает по каждому Объекту сменные графики работ (при организации сменной работы) и предоставляет их Подрядчику.
Субподрядчик предоставляет Подрядчику еженедельные сводки по выходу своего персонала на Работы. 
Субподрядчик обязан при выполнении Работ:
осуществлять допуск персонала на Строительную площадку с учетом требований нарядно-допускной системы;
использовать персонал, квалификация которого должна соответствовать классу выполняемых Работ;
обеспечивать выполнение общих для всех организаций мероприятий охраны труда;
обеспечить контроль квалификации и подготовки вновь принятых работников Субсубподрядчиков перед выдачей им пропусков на Строительную площадку.
Положения настоящего пункта Договора относятся к существенным условиям Договора, в случае несоблюдения которых Подрядчик не допускает Субподрядчика к выполнению работ либо вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке без возмещения Субподрядчику причиненных расторжением убытков. 
Выполнение Работ
При выполнении Работ Субподрядчик обязан: 
Выполнять Работы в соответствии с НТД, Проектом и Рабочей документацией, переданной Подрядчиком Субподрядчику в производство, Тематическим планом, Графиком выполнения СМР и иными обязательными нормами и правилами, и условиями Договора.
Выполнять условия действия лицензий, согласований и разрешений, профессиональных и специальных допусков Субподрядчика, дающих ему право на выполнение Работ, предусмотренных Договором.
В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора назначить ответственных руководителей за ведение каждого вида Работ на Объектах строительства и письменно уведомить об этом Подрядчика.
Устранять Несоответствия, выявленные в процессе строительства в сроки, согласованные с Подрядчиком, а если это прямо предусмотрено Специальной частью, то указанные Подрядчиком.
Обеспечить своевременную разработку необходимых проектов производства Работ (ППР), технологических карт, а также другой монтажно-технологической документации по видам производимых Работ в соответствии с требованиями НТД.
Устранять замечания строительного контроля Подрядчика и/или Заказчика, авторского надзора, органов государственного регулирования и надзора в установленные сроки.
Выполнять Работы с соблюдением требований пожарной безопасности. 
Согласовать с Подрядчиком временные присоединения коммуникаций и электрических сетей на Объектах. 
Выполнять сезонные мероприятия, исключающие повреждения и затопления Объектов в соответствии с проектно-сметной документацией.
Приступать к выполнению Работ только по Рабочей документации, прошедшей Входной контроль и выданной Заказчиком со штампом "в производство" и переданной Субподрядчику Подрядчиком после подписания Договора. Не допускается выполнение Работ по Рабочей документации, не имеющей штамп "в производство".
В период выполнения Работ поддерживать надлежащее техническое состояние полученных от Подрядчика временных тепловых, вентиляционных, водонесущих и электрических сетей на Строительной площадке. 
Строительные узлы и конструкции, подлежащие закрытию, должны приниматься представителями Заказчика, Подрядчика, и Субподрядчика непосредственно производящего Работы, а также представителя авторского надзора. Субподрядчик не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала проведения приемки Скрытых работ письменно уведомляет Подрядчика о проведении промежуточной приемки выполненных Работ, подлежащих закрытию. Субподрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Подрядчиком Скрытых работ и составления актов освидетельствования этих Работ при соблюдении указанных в актах условий. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления обязан направить представителя для принятия Скрытых работ. В случае неявки представителя Подрядчика в указанный срок или явки неуполномоченного на то представителя Подрядчика, Субподрядчик вправе приступить к выполнению последующих Работ. В этом случае вскрытие и закрытие Работ осуществляется за счет Подрядчика.
При выявлении представителями комиссии по приемке Скрытых работ Несоответствий в Скрытых работах при их приемке, Субподрядчик обязан за свой счет устранить эти Несоответствия или выполнить Скрытые работы заново в соответствии с требованиями Проекта, Рабочей документации и условиями Договора, и повторно предъявить комиссии по приемке Скрытых работ.
[bookmark: _Ref342495378]Субподрядчик обязан письменно предупредить Подрядчика в течение 1 (одного) рабочего дня и приостановить Работу до получения от Подрядчика указаний при обнаружении:
возможных неблагоприятных для Подрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;
иных, не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок, предусмотренный Договором.
В случае если Субподрядчик не предупредил Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 6.5.2 Договора или продолжил Работы, несмотря на своевременное указание Подрядчика о прекращении Работы, он несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ. 
В случае если Подрядчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Субподрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 6.5.2 Договора, не принял необходимых мер для устранения обстоятельств, угрожающих качеству выполнения Работ по Договору, Субподрядчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору с отнесением убытков, причиненных прекращением Работ, на Подрядчика.
Субподрядчик обязан обеспечить сохранность знаков геодезической разбивочной основы и их восстановление в случае повреждения или утраты по причинам, зависящим от Субподрядчика, а также вести до передачи Объектов в промышленную эксплуатацию регулярное геодезическое наблюдение за осадками и кренами зданий и сооружений.
С момента начала Работ и до подписания Акта окончания работ Субподрядчик ведёт общий журнал работ РД-11-05-2007, журналы специальных работ по форме СП 070.13330.2012, Общий журнал производства работ по унифицированной форме № КС-6 (утверждена Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 30.10.97 г. № 71а), Журнал учёта выполненных работ по унифицированной форме № КС-6а (утверждена Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 г. № 100), Журнал учета выполненных работ по форме, утвержденной Подрядчиком, и другие предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и НТД специальные журналы, относящиеся к производству Работ. 
Каждая запись в журнале должна быть подписана Субподрядчиком. Подрядчик регулярно проверяет ведение записей в журнале и своей подписью подтверждает записи в журналах. Субподрядчик обязан в самые кратчайшие сроки исправить отражённые в указанных журналах замечания Подрядчика/Несоответствия.
Общий журнал производства работ и другие специальные журналы производства работ, предусмотренные НТД и необходимые для приемки Объекта в эксплуатацию, являются обязательными приложениями к Акту окончания работ.
Вместе с журналом учета выполненных работ, по форме КС-6а, Субподрядчик ежемесячно сдает промежуточные и окончательные исполнительные схемы на незавершенные и завершенные строительные конструктивы, виды Работ, этапы.
Субподрядчик обязан согласовать с Подрядчиком регламенты ведения и передачи производственной документации по строительству.
[bookmark: _Ref350190540][bookmark: _Ref343701018]Привлечение Субподрядчиком третьих лиц к выполнению Работ
Субподрядчик вправе привлекать к выполнению Работ третьих лиц (Субсубподрядчиков) если это прямо предусмотрено в Специальной части Договора.
[bookmark: _Ref346815409]Материалы и Оборудование Подрядчика
[bookmark: _Ref345605886]Подрядчик вправе предоставлять Субподрядчику Материалы и Оборудование. Перечень Материалов и Оборудования, передаваемых Субподрядчиком Подрядчику, фиксируется в заключаемом Сторонами дополнительном соглашении к Договору. 
Подрядчик передает уполномоченному представителю Субподрядчика (под роспись) на Строительной площадке копии перечней Материалов и Оборудования, которые подлежат передаче Подрядчиком Субподрядчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Договора. Материалы передаются Подрядчиком Субподрядчику (уполномоченному представителю) по накладной на отпуск материалов на сторону (унифицированной формы М-15) на основании письма-заявки Субподрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента поступления заявки Подрядчику. Оборудование передается Подрядчиком Субподрядчику по акту приема-передачи в монтаж (по унифицированной форме ОС-15) на Строительной площадке.
Подрядчик имеет право вносить изменения в вышеуказанные перечни путем внесения изменений в соответствующие дополнительные соглашения и уведомлять Субподрядчика не менее чем за 4 (четыре) месяца до момента выполнения Работ с использованием Материалов и Оборудования, указанных в перечнях.
Субподрядчик обязан руководствоваться перечнями Материалов и Оборудования Подрядчика, отраженными в дополнительном соглашении к Договору, и не имеет права закупать указанные в них Материалы и Оборудование самостоятельно. 
Субподрядчик несет ответственность перед Подрядчиком за сохранность всех поставленных и переданных ему Подрядчиком по акту приема – передачи в монтаж для реализации Договора Оборудования, по накладной на отпуск материалов на сторону по форме М-15 Материалов. В случае повреждения или утраты Материалов и/или Оборудования Субподрядчик восстанавливает утерянные или поврежденные Материалы и Оборудование за свой счет. В случае невозможности восстановления поврежденных Материалов и Оборудования Субподрядчик возмещает Подрядчику их полную стоимость в согласованные с Подрядчиком сроки.
В случае приобретения Субподрядчиком Материалов и Оборудования, поставка которых входит в сферу закупки Подрядчика в соответствии с дополнительным соглашением, указанным в п. 6.7.2 Договора, такие Материалы и Оборудование не подлежат оплате Подрядчиком и не включаются в Цену Договора.
Давальческие материалы передаются Подрядчиком Субподрядчику по накладной на отпуск материалов на сторону (форма № М-15(д)), по фактическим ценам приобретения Подрядчиком данных давальческих материалов без НДС .
Стоимость давальческих материалов, подлежащих исключению из стоимости и оплаты выполненных Работ по Договору, определяется базисно-индексным методом с применением индексов пересчета по статье "Материалы", разработанных ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов", принятых КЦАО и утвержденных Директором по капитальным вложениям ГК "Росатом" по состоянию на соответствующий квартал.
Списание давальческих материалов Подрядчиком производится в акте на списание давальческих материалов по ценам, указанным в накладной на отпуск материалов на сторону (форма № М-15(д)).
Оформление всей документации, связанной с использованием давальческих материалов Подрядчика:
заявка на выдачу в монтаж материалов поставки Подрядчика;
накладная по форме М-15 "Отпуск материалов на сторону";
акт использования (списания) материалов поставки Подрядчика;
акт о выявленных дефектах материалов;
акт об анализе появления и устранения дефектов,
оформляются по формам, установленным Подрядчиком.
Поставка Оборудования. Строительная техника.
Поставка Оборудования Субподрядчику осуществляется Подрядчиком и передается в монтаж Субподрядчику по акту приемки-передачи Оборудования в монтаж.
Работы осуществляются Субподрядчиком с использованием:
собственной строительной техники. Субподрядчик обязан доставлять на Строительную площадку строительную технику и расходные материалы к ней в соответствии с требованиями Проекта, Рабочей документации и НТД, осуществлять их разгрузку, складирование, ремонт и техническое обслуживание  и обеспечивать их сохранность, если Специальной частью прямо не предусмотрено применение пункта 6.8.2(B) Договора;
[bookmark: _Ref346815866]строительной техники, предоставленной Подрядчиком. Перечень необходимой Субподрядчику строительной техники, а также приемка-передача строительной техники осуществляются на основании дополнительного соглашения, подписываемого между Подрядчиком и Субподрядчиком.
Консервация
В случае если Заказчиком и/или Подрядчиком будет установлена необходимость консервации Объекта строительства, Подрядчик обязан оплатить Субподрядчику в полном объеме Работы по Договору, фактически выполненные до момента их приостановления.
В случае если Субподрядчик дает положительный ответ на официальное письмо  Подрядчика с просьбой выполнить работы по консервации Объекта, Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации Объекта строительства и закрепить эти договоренности в дополнительном соглашении, в соответствии с которым Субподрядчик в порядке и в сроки, указанные в нем, обязуется надлежащим образом осуществить консервацию Объекта, а Подрядчик обязуется обеспечить оплату Работ по консервации и подтвержденные документально расходы, вызванные необходимостью приостановления Работ.
[bookmark: _Ref349830840]Изменение объема Работ
[bookmark: _Ref342495098]Подрядчик вправе изменить в соответствии с условиями Договора и законодательством Российской Федерации объем Работ, выполняемых Субподрядчиком, направив ему уведомление о необходимости их изменения.
В случае если Субподрядчик имеет какие-либо возражения против сообщения Подрядчика об изменениях объема Работ (пункт 6.10.1), Субподрядчик направляет Подрядчику официальные мотивированные возражения в письменной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения сообщения Подрядчика. 
В случае наличия возражений Субподрядчика такие возражения должны содержать оценку влияния предложенного изменения на стоимость Работ по Договору, сроки их выполнения и Тематический план и соответствующее в разумной степени подробное обоснование такой оценки. 
Подрядчик принимает решение по возражениям Субподрядчика и сообщает о нем Субподрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения упомянутых возражений. Решение Подрядчика, принятое им после рассмотрения возражений Субподрядчика, в случае, если такое решение не влечет изменения стоимости Работ по Договору и сроков выполнения Работ, является обязательным для Субподрядчика. В случае если решение Подрядчика влечет изменение стоимости Работ и сроков производства Работ, Стороны согласовывают изменения и подписывают по результатам принятого обоюдного решения дополнительное соглашение к Договору.
Порядок приема и передачи выполненных работ.
Прием и передача выполненных Работ осуществляется в соответствии с Проектом, Рабочей документацией, НТД, Графиком выполнения СМР и условиями Договора.
[bookmark: _Ref349827617]Прием и передача выполненных Работ за текущий Отчетный период осуществляется ежемесячно по:
Журналу учета выполненных работ (форма КС-6а);
Журналу учета выполненных работ (форма утвержденная Подрядчиком);
Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
Акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2) с приложением реестра Актов о приемке выполненных работ в бумажном (в количестве 3 (трех) экземпляров) и в электронном виде. 
         Субподрядчик обязуется предоставить указанный комплект документов в срок не позднее 20 (двадцатого) числа Отчетного периода.
В течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой получения от Субподрядчика комплекта документов, указанных в п. 7.2 настоящего Договора, Подрядчик обязан направить Субподрядчику подписанные Журналы учета выполненных работ, КС-2 и КС-3, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Субподрядчиком Работ. В случае получения Субподрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Подрядчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить Журнал учета выполненных работ и Акт приема-передачи выполненных работ и КС-3.
Датой выполнения Работ по Отчетному периоду является дата подписания Акта о приемке выполненных работ за соответствующий Отчетный период.
Датой окончания Работ по Договору в целом является дата подписания Подрядчиком Акта окончания работ. 
По выполнении всего объема Работ по Договору Субподрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней обязан направить Подрядчику Акт окончания работ, составленный Субподрядчиком по форме, установленной в Приложении № 1 к Договору, с приложением документации на выполненные Работы, согласно перечню, определенному НТД.
[bookmark: _Ref346821144]Приемка:
В течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой получения от Субподрядчика Акта окончания работ, Подрядчик обязан направить Субподрядчику подписанный Акт окончания работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Субподрядчиком Работ. В случае получения Субподрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Подрядчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить Акт окончания работ. Пункт применяется, если Специальной частью прямо не предусмотрено применение пункта 7.7.2 Договора.
[bookmark: _Ref346816859]До предъявления Объекта к приемке он должен приниматься Рабочими комиссиями. Состав Рабочих комиссий определяется отдельным решением Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней после письменного уведомления Субподрядчиком Подрядчика о готовности к сдаче Объекта. 
         Не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до начала работы Рабочей комиссии по приемке в эксплуатацию Объекта Субподрядчик передает Подрядчику всю документацию на выполненные Работы, согласно перечню, определенному НТД. 
         По результатам работы Рабочей комиссии составляется акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11, либо Субподрядчику дается мотивированный отказ от приемки выполненных Субподрядчиком Работ. В случае получения Субподрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Подрядчиком, устранить Несоответствия, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно пройти Рабочую комиссию. Приемка осуществляется в соответствии с действующими НТД.
Акт приемки законченного строительством объекта составляется в 5 (пяти) экземплярах. К каждому экземпляру акта прикладываются документы, подтверждающие выполнение Работ, их качество и другие необходимые документы.
После выполнения Субподрядчиком всех Работ по Договору и устранения Несоответствий Стороны подписывают Акт окончания работ.
[bookmark: _Ref342496959]качество работ. гарантийный срок
Требования к качеству Работ
8.1.1 Работы должны быть выполнены Субподрядчиком в соответствии с требованиями, предусмотренными в Проекте, Рабочей документации, Графике выполнения СМР, Требованиях к обеспечению качества (Приложение № 18 к Договору) и иными условиями настоящего Договора. 
8.1.2 Порядок разработки Программы обеспечения качества, проведения аудитов (проверок) выполнения программ обеспечения качества, контроля качества строительно-монтажных работ, порядок действий в случае обнаружения несоответствий определены в Приложении № 18 к Договору.
8.1.3 Подрядчик в процессе выполнения Работ может дать в письменной форме распоряжение Субподрядчику по вывозу со Строительной площадки любых материалов, конструкций, машин и механизмов, признанных несоответствующими условиям Договора, некачественных Материалов, обнаруженных во время их приемки или испытаний и устранения Несоответствий».
 Несоответствия
8.2.1.1 Субподрядчик обязан осуществлять деятельность по управлению Несоответствиями, выявленными в ходе выполнения Работ, поставки Материалов и Оборудования, приемки, в течение установленного Договором Гарантийного срока в соответствии с Единым отраслевым порядком по управлению Несоответствиями, утвержденным приказом Госкорпорации «Росатом» от 18.05.2017 № 1/433-П (в актуальной на момент выявления Несоответствия редакции, расположенной по адресу http://zakupki.rosatom.ru в разделе документы по качеству), СТО 8841271.233.010 «Управление несоответствиями при сооружении и гарантийной эксплуатации АЭС» (в актуальной редакции) и ПР ИСМ 1.9.8.2 «Управление несоответствиями при изготовлении, оценке соответствия в форме приемки и входном контроле продукции для сооружаемых АЭС».
СТО 8841271.233.010  и ПР ИСМ 1.9.8.2-2020 размещены на сайте http://ase-ec.ru.
Подписанием настоящего договора Субподрядчик подтверждает ознакомление с Единым отраслевым порядком по управлению Несоответствиями, утвержденным приказом Госкорпорации «Росатом» от 18.05.2017 № 1/433-П, СТО 8841271.233.010-19 «Управление несоответствиями при сооружении и гарантийной эксплуатации АЭС» и ПР ИСМ 1.9.8.2  «Управление несоответствиями при изготовлении, оценке соответствия в форме приемки и входном контроле продукции для сооружаемых АЭС».
8.2.1.2 Субподрядчик, взаимодействуя с Подрядчиком, должен организовывать и осуществлять деятельность по управлению Несоответствиями, выявленными в ходе выполнения Работ, поставки Материалов и Оборудования, приемки, в течение установленного Договором гарантийного срока в соответствии с пунктом 8.2 Договора. 
Деятельность по управлению Несоответствиями, выявленными в ходе выполнения Работ, поставки Материалов и Оборудования, приемки, в течение установленного Договором гарантийного срока осуществляется с использованием Единой отраслевой информационной системы по управлению качеством (далее – «ЕОС-Качество»), расположенной по адресу eosk.rosatom.com. 
8.2.1.3  Если в процессе исполнения Договора нормативными документами и/или Договором предусмотрено проведение входного контроля строительных материалов (включая формирование акта входного контроля), аудитов I стороны, II стороны (за исключением аудитов достоверности данных), III стороны (при проведении сертификации систем менеджмента) (далее – контрольные операции), то деятельность по планированию проведения и регистрации результатов указанных контрольных операций осуществляется с использованием ЕОС-Качество в соответствии с Единым отраслевым порядком планирования и осуществления контроля в области качества, утвержденным приказом Госкорпорации «Росатом» от 28.11.2018 № 1/1367-П, размещенным по адресу http://zakupki.rosatom.ru в разделе «документы по качеству».
Доступ к ЕОС-Качество предоставляется в соответствии с пошаговой инструкцией по подключению Субподрядчика к ЕОС-Качество, размещенной на сайте Госкорпорации «Росатом» в сети Интернет по адресу https://rosatom.ru/vendors/.
Вариант I (абзац применяется в случае, если договор заключается с контрагентом, не являющимся организацией Госкорпорации «Росатом»)
При отсутствии доступа к ЕОС-Качество Субподрядчик обязан оформить и направить с электронной почты Субподрядчика, указанной в статье 29 Договора, на электронную почту Подрядчика, указанную в статье 29 Договора, в соответствии с пошаговой инструкцией заявку (лист исполнения в формате MS Excel и в формате PDF с подписями в соответствии с пошаговой инструкцией по подключению и с указанием проекта сооружения АЭС, в рамках которого заключается Договор) для получения доступа к ЕОС-Качество в течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора (исключая день подписания Договора), а также учесть замечания Подрядчика по заявке (при наличии) в течение 5 рабочих дней с даты их направления Генподрядчиком на адрес электронной почты, с которого была получена заявка (лист исполнения), исключая день получения замечаний. Либо при наличии у Субподрядчика доступа к ЕОС-Качество Субподрядчик обязан в течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора (исключая день подписания Договора) направить с электронной почты Субподрядчика, указанной в статье 29 Договора, на электронную почту Подрядчика, указанную в статье 29 Договора, информацию о подключенных пользователях, которые будут осуществлять работу в ЕОС-Качество в рамках Договора, и сроках действия их учетных записей. Субподрядчик обязан обеспечить продление доступа к ЕОС-Качество до даты окончания срока гарантийных обязательств по Договору. Подрядчик обязан рассмотреть заявку (лист исполнения), направить Субподрядчику замечания по заявке (при наличии) или направить при отсутствии замечаний оформленную надлежащим образом заявку (лист исполнения) на согласование в рамках сценария ЕОСДО № 18.1 в соответствии с Едиными отраслевыми методическими указаниями по предоставлению пользователям доступа к централизованным ИТ-ресурсам Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом», утвержденными приказом Госкорпорации «Росатом» от 30.12.2019 № 1/1517-П, в течение 5 рабочих дней с даты получения заявки от Субподрядчика (исключая день получения заявки от Субподрядчика), а также направить с электронной почты Подрядчика, указанной в статье 29 Договора, на электронную почту Субподрядчика, указанную в статье 29 Договора, информацию о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля для работы в ЕОС-Качество) и способах их получения в течение 2 рабочих дней с даты их получения от организации, осуществляющей подключение Субподрядчика к ЕОС-Качество, в соответствии с пошаговой инструкцией (исключая день получения учетных данных).
Вариант I1 (абзац применяется в случае, если договор заключается с организацией Госкорпорации «Росатом»)
При отсутствии доступа к ЕОС-Качество Субподрядчик обязан обеспечить подключение к ЕОС-Качество в соответствии с пошаговой инструкцией, в том числе направить оформленную надлежащим образом заявку (лист исполнения) на согласование в рамках сценария ЕОСДО № 18.1 в течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора (исключая день заключения Договора) в порядке, предусмотренном Едиными отраслевыми методическими указаниями по предоставлению пользователям доступа к централизованным ИТ-ресурсам Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом», утвержденными приказом Госкорпорации «Росатом» от 30.12.2019 № 1/1517-П, а также информировать Подрядчика о направлении оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) на согласование в рамках сценария ЕОСДО № 18.1, направив копию заявки (листа исполнения) на электронную почту Подрядчика, указанную в статье 29 Договора. Либо при наличии у Субподрядчика доступа к ЕОС-Качество Субподрядчик обязан в течение 10 рабочих дней с даты заключения настоящего Договора (исключая день подписания Договора) направить с электронной почты Субподрядчика, указанной в статье 29 Договора, на электронную почту Генподрядчика, указанную в статье 29 Договора, информацию о подключенных пользователях, которые будут осуществлять работу в ЕОС-Качество в рамках Договора, и сроках действия их учетных записей. Субподрядчик обязан обеспечить продление доступа к ЕОС-Качество до даты окончания срока гарантийных обязательств по Договору.
Стороны по Договору обязуются вносить в ЕОС-Качество все несоответствия, выявленные с даты заключения Договора до окончания срока гарантийных обязательств по Договору.
Несоответствия, выявленные с даты заключения Договора до даты получения доступа Субподрядчика к ЕОС-Качество, вносятся в ЕОС-Качество в течение 10 рабочих дней после получения Субподрядчиком доступа к ЕОС-Качество той стороной, которая выявила Несоответствие.
Субподрядчик в течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора обязан выпустить и направить на электронную почту Подрядчика, указанную в статье 29 Договора, организационно-распорядительный документ по использованию Субподрядчиком ЕОС-Качество, предусматривающий назначение представителя высшего руководства организации ответственным за использование ЕОС-Качество; назначение работников организации на системные роли в ЕОС-Качество, а также функциональную роль лидера; предусматривающий получение и использование в ЕОС-Качество электронных подписей работниками организации, назначенными на роли в ЕОС-Качество «Ответственный за качество», предусматривающий контроль сроков действия учетных записей работников в ЕОС-Качество.
Документы, связанные с организацией и осуществлением процесса управления несоответствиями, а также с планированием проведения и регистрацией результатов контрольных операций (включая акт входного контроля), формируются в ЕОС-Качество в виде электронных документов (информации в электронной форме).
Документы о несоответствиях и результатах контрольных операций (включая акт входного контроля), формируемые в ЕОС-Качество, подписываются электронной подписью, при этом Стороны руководствуются Условиями по использованию электронной подписи в информационной системе «Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом», которые являются приложением № 24 к настоящему Договору.
В случае нарушения Субподрядчиком требований по управлению несоответствиями, установленных Порядком по управлению несоответствиями, Субподрядчик несет ответственность в соответствии с Условиями об ответственности за нарушение требований по управлению несоответствиями, установленных п. 8.2 Договора, которые являются приложением № 25 к настоящему Договору.
8.2.1.4  В случае выявления Несоответствия Генподрядчиком, Генподрядчик посредством ЕОС-Качество уведомляет Субподрядчика о выявленном Несоответствии путем направления уведомления о Несоответствии.
Направление уведомлений о выявленном Несоответствии и необходимости прибытия Субподрядчика на рассмотрение Несоответствия Генподрядчик осуществляет посредством функционала ЕОС-Качество, что признается сторонами Договора надлежащим уведомлением Субподрядчика.
Субподрядчик обязан в течение 2 рабочих дней после получения уведомления о Несоответствии рассмотреть его и принять в работу или отклонить с обоснованием (направить в ЕОС-Качество мотивированную позицию по данному уведомлению). В случае превышения Субподрядчиком установленного срока рассмотрения уведомления о несоответствии более чем на 5 рабочих дней (непринятие его или непредоставление мотивированного отказа) уведомление о несоответствии считается фактически полученным Субподрядчиком и принятым в работу. Срок рассмотрения Субподрядчиком уведомления о Несоответствии при необходимости увеличивается Генподрядчиком, но не более чем до 5 рабочих дней. При необходимости вызова представителя Субподрядчика срок рассмотрения уведомления увеличивается до 10 рабочих дней.
Подрядчик обязан в течение 1 рабочего дня после получения от Субподрядчика акта об устранении несоответствия рассмотреть его и подписать или отклонить с обоснованием (направить в ЕОС-Качество мотивированную позицию по данному акту). В случае превышения Подрядчиком установленного срока рассмотрения акта об устранении несоответствия более чем на 5 рабочих дней (неподписание или непредоставление мотивированного отказа) результат устранения несоответствия считается принятым Генподрядчиком.
В случае необоснованного неприбытия представителя Субподрядчика по запросу Подрядчика либо в случае его отказа от подписания электронного документа о выявленных несоответствиях, действительным считается документ о выявленных несоответствиях, подписанный в электронном виде Подрядчиком в одностороннем порядке. Если Субподрядчик в установленный срок не устранит несоответствия и/или не заменит некачественную продукцию, поставленную Субподрядчиком, то Подрядчик вправе самостоятельно заменить продукцию и устранить несоответствия собственными и/или привлеченными силами, а Субподрядчик обязан возместить понесенные Подрядчиком расходы в указанный им срок.
8.2.1.5 В случае направления уведомления о Несоответствии Подрядчиком, Субподрядчик по запросу Подрядчика обязан обеспечить присутствие своего представителя, имеющего доверенность на право участия в рассмотрении Несоответствия и подписание документов, в срок не более 3 (трех) рабочих дней, если Подрядчик не определил иной срок, с момента получения от Подрядчика уведомления о Несоответствии, выявленном в продукции и процессах Субподрядчика.
В случае если по решению Субподрядчика необходимо привлечение к участию в рассмотрении Несоответствия субсубподрядчика, указанный срок может быть изменен по согласованию с Подрядчиком.
8.2.2 Процедуры очного рассмотрения и расследования выявленных несоответствий осуществляются Сторонами согласно СТО 8841271.233.010 «Управление несоответствиями при сооружении и гарантийной эксплуатации АЭС». В случае выявления несоответствия в целях подтверждения его наличия, установления причины производится очное рассмотрение несоответствия с оформлением акта о выявленных несоответствиях (работ, оборудования). 
Очное рассмотрение несоответствия проводится с участием представителя Субподрядчика, который должен иметь доверенность на право участия в очном рассмотрении несоответствия, подписание итоговых документов. 
В случае неприбытия в срок, указанный в п. 8.2.1.5 Договора, надлежащим образом уведомленного о дате очного рассмотрения несоответствия представителя Субподрядчика, в акте о выявленных несоответствиях (работ, оборудования) делается отметка о неявке представителя Субподрядчика, составляется акт о неприбытии. 
При необоснованном отказе представителя Субподрядчика от подписания акта о выявленных несоответствиях (работ, оборудования), в акте о выявленных несоответствиях (работ, оборудования) делается отметка «от подписи отказался», составляется акт об отказе от подписи.
Действительным в вышеуказанных случаях является акт о выявленных несоответствиях (работ, оборудования), составленный без участия представителя Субподрядчика.
В случае подтверждения наличия несоответствия, установления его причины, согласия виновного лица на устранение несоответствия, по результатам очного рассмотрения подписывается акт о выявленных несоответствиях (работ, оборудования) с планом мероприятий по устранению несоответствия, Субподрядчиком, направляется Подрядчику гарантийное письмо об устранении, сторонами заключается соглашение об устранении несоответствия.
Расследование выявленных несоответствий проводится в случае, если на этапе очного рассмотрения оформлен акт с несогласием виновного лица.
Расследование несоответствия проводится с участием представителя Субподрядчика, который должен иметь доверенность на право участия в расследовании, подписание итоговых документов.
В результате проведения расследования несоответствия составляется акт расследования выявленного несоответствия.
В случае неприбытия в срок, указанный в п. 8.2.1.5 Договора, надлежащим образом уведомленного о дате расследования представителя Субподрядчика, в акте расследования делается отметка о неявке представителя Субподрядчика, составляется акт о неприбытии. 
При необоснованном отказе представителя поставщика/субподрядчика от подписания акта расследования выявленного несоответствия, в акте делается отметка «от подписи отказался», составляется акт об отказе от подписи.
Действительным в вышеуказанных случаях является акт расследования выявленного несоответствия, составленный без участия представителя Субподрядчика.
В случае необходимости, для определения причин/виновного в несоответствии лица может быть проведено экспертное исследование. Затраты на проведение экспертизы относятся на виновное в несоответствии лицо.
8.2.3 Направление уведомлений о необходимости явки на очное рассмотрение выявленного несоответствия (составление акта о выявленных несоответствиях (работ, оборудования)), расследование выявленного несоответствия Подрядчик осуществляет посредством ЕОС-Качество, что признается сторонами надлежащим уведомлением контрагента. Дополнительное направление указанных документов заказным письмом с уведомлением о вручении либо экспресс-почтой не требуется.
8.2.4 Субподрядчик, взаимодействуя с Подрядчиком, а также организациями, осуществляющими оценку соответствия в соответствии с приказом Ростехнадзора от 06.02.2018 № 52 «Об утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Правила оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, а также процессов ее проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения» (далее – НП-071-18), должен организовывать и осуществлять деятельность по внесению сведений по оценке соответствия, осуществляемой в соответствии с НП-071-18 в «ЕОС-Качество».
8.2.4.1   Деятельность по внесению сведений по оценке соответствия, осуществляемой в соответствии с НП-071-18, выполняется с использованием «ЕОС-Качество», расположенной по адресу eosk.rosatom.com. О вводе в действие (постоянную эксплуатацию) «ЕОС-Качество», разрешенной к обработке информации, а также порядке доступа к ней Подрядчик известит Субподрядчика, а он в свою очередь организации, осуществляющие оценку соответствия в соответствии с НП-071-18, путем направления соответствующего уведомления. После ввода в действие «ЕОС-Качество» и получения Субподрядчиком и организациями, осуществляющими оценку соответствия в соответствии с НП-071-18, соответствующего уведомления стороны обязуются использовать «ЕОС-Качество» при взаимодействии в рамках процесса оценки соответствия, осуществляемой в соответствии с НП-071-18.
О реализации в «ЕОС-Качество» механизма электронной подписи Подрядчик известит Субподрядчика, а он в свою очередь и организации, осуществляющие оценку соответствия в соответствии с НП-071-18, путем направления соответствующего уведомления. После реализации в «ЕОС-Качество» механизма электронной подписи и получения Субподрядчиком и организациями, осуществляющими оценку соответствия в соответствии с НП-071-18, соответствующего уведомления от Подрядчика Стороны обязуются определить порядок ее использования и проверки в рамках отдельного договора (соглашения). Если в указанном договоре (соглашении) Сторонами не будет предусмотрено иное, подписанные в «ЕОС-Качество» Сторонами посредством электронной подписи документы признаются ими равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.
8.2.4.2  Субподрядчик обязан включать в договоры с Субсубподрядчиками и Поставщиками, организациями, осуществляющими оценку соответствия в соответствии с НП-071-18, привлекаемыми для исполнения обязательств в рамках Договора, условия по внесению сведений по оценке соответствия, осуществляемой в соответствии с НП-071-18, указанные в пункте 8.2.4 Договора.
[bookmark: _Ref350768796]Гарантийный срок
Субподрядчик гарантирует, что результаты его Работ соответствуют условиям Договора, техническим требованиям, указанным в НТД, и обеспечивает возможность эксплуатации результата Работ на протяжении Гарантийного срока.
Гарантия качества покрывает все Работы Субподрядчика, включая Материалы, Оборудование и Работы по монтажу Оборудования.
Гарантийный срок для результатов Работ по энергоблоку №1 исчисляется с даты подписания Подрядчиком Акта окончания работ и заканчивается 01.12.2027 г. то есть по истечении 24 (двадцати четырех) месяцев с планируемой даты приемки Заказчиком Пускового комплекса/ Очереди - 01.12.2025 г.
Гарантийный срок на Материалы по энергоблоку №1, поставленные и использованные для выполнения Работ Субподрядчиком, исчисляется с даты подписания Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и заканчивается 01.12.2027 г., то есть по истечении 24 (двадцати четырех) месяцев с планируемой даты приемки Заказчиком Пускового комплекса/ Очереди - 01.12.2025 г.
Гарантийный срок для результатов Работ по энергоблоку №2 исчисляется с даты подписания Подрядчиком Акта окончания работ и заканчивается 01.12.2029 г. то есть по истечении 24 (двадцати четырех) месяцев с планируемой даты приемки Заказчиком Пускового комплекса/ Очереди - 01.12.2027 г.
Гарантийный срок на Материалы по энергоблоку №2, поставленные и использованные для выполнения Работ Субподрядчиком, исчисляется с даты подписания Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и заканчивается 01.12.2029 г., то есть по истечении 24 (двадцати четырех) месяцев с планируемой даты приемки Заказчиком Пускового комплекса/ Очереди - 01.12.2027 г.
В случае если акт приемки Заказчиком Пускового комплекса/ очереди строительства не будет подписан в планируемую дату, гарантийный срок продлевается на период задержки подписания указанного акта.
Об изменении даты приемки отдельного Объекта законченного строительства и продлении гарантийного срока на Работы и Материалы Подрядчик письменно уведомляет Субподрядчика, Договор считается измененным в соответствующей части с момента получения Субподрядчиком такого уведомления.
Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору Объект не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными НТД и условиями настоящего Договора, что должно быть удостоверено соответствующим актом уполномоченного органа, вследствие чего эксплуатация была остановлена, то Гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку остановки эксплуатации Объекта.
Субподрядчик несет ответственность за Несоответствия, обнаруженные в пределах Гарантийного срока, если по результатам расследования не доказано, что они произошли вследствие нормального износа, либо неправильной эксплуатации, или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Подрядчиком и/или Заказчиком и или ненадлежащего ремонта Объекта и Оборудования, произведенного самим Подрядчиком и/или Заказчиком, либо нанятыми ими подрядными организациями.
При обнаружении Несоответствий в течение Гарантийного срока управление несоответствиями, в том числе очное рассмотрение/ расследование несоответствия осуществляется в порядке, предусмотренным СТО 8841271.233.010 «Управление несоответствиями при сооружении и гарантийной эксплуатации АЭС». Очное рассмотрение/ расследование несоответствия, выявленного в течение Гарантийного срока, на осуществляется в порядке, предусмотренном в п.8.2 Договора.
 В случае выявления Несоответствия в период Гарантийного срока по выбору и требованию Подрядчика Субподрядчик обязан:
- в срок, указанный в акте фиксации выявленного несоответствия/акте расследования/письменном требовании Подрядчика своими и/или привлеченными силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению Несоответствий, являющихся следствием нарушения Субподрядчиком обязательств по Договору, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды Работ;
- возместить Подрядчику денежную сумму в возмещение понесенных Подрядчиком затрат в связи с устранением Несоответствий, если Подрядчик примет решение о замене Материалов, Оборудования и устранении Несоответствия собственными и/или привлеченными силами,
- возместить Подрядчику расходы, которые Подрядчик должен будет произвести для устранения Несоответствий собственными и/или привлеченными силами, на основании сметы (расчета), составленного Подрядчиком,  
- соразмерно уменьшить цену договора.
Если в период комплексных испытаний и/или в течение Гарантийного срока выявятся Несоответствия Материалов и Оборудования, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации, Субподрядчик обязуется по выбору и требованию Подрядчика производить их ремонт или замену своими силами и за свой счет в течение срока, согласованного с Подрядчиком, или выполнить иные обязанности, предусмотренные п. 8.3.7 договора.
Срок гарантии в отношении новых Материалов и Оборудования, поставленных взамен несоответствующих, возобновляется с даты замены таких Материалов и Оборудования, а в случае приостановки эксплуатации Объекта в связи с допущенными Несоответствиями – по причинам, зависящим от Субподрядчика – с момента возобновления эксплуатации Объекта.
Если Субподрядчик по выбору и требованию Генподрядчика в срок, указанный в Плане коррекции и временных сдерживающих действиях/ акте о выявленных несоответствиях /акте расследования/письменном требовании Генподрядчика, своими и/или привлеченными силами и за свой счет не выполнит все работы по исправлению и устранению Несоответствий, являющихся следствием нарушения Субподрядчиком обязательств по Договору, или повторно не выполнит отдельные виды Работ, Генподрядчик вправе предъявить Субподрядчику иные требования, предусмотренные п. 8.3.8 Договора.   
Если несоответствия результатов Работы не были устранены Субподрядчиком в срок, указанный в акте фиксации выявленного несоответствия/акте расследования/письменном требовании Подрядчика, либо являются существенными и неустранимыми, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
После устранения Субподрядчиком Несоответствий составляется акт устранения Несоответствий.
Указанные в настоящей статье гарантии не распространяются на случаи, если Несоответствия возникли в результате нарушения персоналом Подрядчика и/или Заказчика требований инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию результатов Работ Субподрядчика.

[bookmark: _Ref343710503]взаимодействия сторон
В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора Субподрядчик обязан направить Подрядчику информацию об ответственных лицах и назначенных Субподрядчиком в целях надлежащего выполнения Работ, с описанием их зон ответственности и полномочий в рамках выполнения функций Субподрядчика, закрепленных настоящим Договором. При необходимости Субподрядчик выдает таким лицам доверенности.
Субподрядчик в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Договора обязан предоставить Подрядчику свою организационную структуру (до уровня подразделений и бригад) с описанием функций, возложенных на подразделения при реализации настоящего Договора.
[bookmark: _Ref342493603]Подрядчик осуществляет планирование Работ в соответствии с Графиком выполнения СМР. График выполнения СМР и Тематический план являются руководящими документами для Субподрядчика при выполнении Работ по Договору.
Тематические планы разрабатываются и утверждаются Сторонами в соответствии с пунктом 3.4 Договора.
[bookmark: _Ref345512756]Субподрядчик осуществляет еженедельный контроль за ходом исполнения Тематического плана и предоставляет отчет Подрядчику. В случае невыполнения Тематического плана Субподрядчик обязан разработать компенсирующие невыполнение мероприятия и согласовать их с Подрядчиком.
Подрядчик имеет право не принимать у Субподрядчика объемы работ, не включенные в График выполнения СМР и Тематический план.
Подрядчик имеет право выдавать Субподрядчику обязательные для исполнения указания в случае нарушения его подразделениями требований безопасности и охраны труда.
Подрядчик не несет ответственность за причинение вреда здоровью в результате несчастного случая, повлекшего травму и/или гибель работника Субподрядчика, и не выплачивает компенсацию за причиненный ущерб, за исключением случаев, возникших в результате действия и/или бездействия Подрядчика.
В случае выявления Подрядчиком ошибок в сметной документации (в том числе, сводно-сметном расчете, локальных сметах и т.д.), либо завышения Субподрядчиком цен на Материалы, отсутствия необходимости в закупке Материалов, указанных Субподрядчиком, а также в иных случаях, по которым у Сторон возникли разногласия, Стороны проводят переговоры о внесении соответствующих изменений в сметную документацию. При необходимости Стороны совместно назначают независимого эксперта, решение которого будет считаться обязательным для Сторон. Право выдвижения кандидатуры независимого эксперта принадлежит Подрядчику.
Ответственность сторон
Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством Российской Федерации.
Субподрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение Работ, включая Несоответствия, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта, с учетом Гарантийного срока. При обнаружении Подрядчиком после приемки выполненных Работ Несоответствий Субподрядчик по требованию Подрядчика обязан за свой счет устранить  выявленные Несоответствия в соответствии с разделом 8 Договора и иными условиями Договора, а также возместить Подрядчику причиненные убытки. 
Неустойки и штрафные санкции уплачиваются при наличии соответствующего письменного требования Сторон. Если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой.
Уплата неустойки, штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
Субподрядчик обязан возместить Подрядчику убытки, возникшие в результате предъявления третьими лицами имущественных и иных требований Подрядчику третьими лицами, возникших в результате Несоответствий в Работах или иного нарушения Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.
Субподрядчик несет ответственность перед Подрядчиком за действия, произведенные привлеченными им Субсубподрядчиками, как за свои собственные, включая ответственность за качество Работ и за любой ущерб, нанесенный данными Субсубподрядчиками Объекту, Подрядчику или третьим лицам.
[bookmark: _Ref346818963]Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени, штрафа) в следующих случаях и размерах:
при нарушении Субподрядчиком начального или конечного сроков выполнения Работ (этапов Работ), определенного в Графике выполнения СМР – неустойка в размере 0,03% (три сотых процента) от Цены Договора за каждый день просрочки;
в случае задержки и/или невыполнения Работ по любой из локальных смет, предусмотренных сметной документацией, содержащейся в Тематическом плане и/или Графике выполнения СМР, или не предоставлении отчетной, финансовой и Исполнительной документации по этой смете Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика уплаты штрафа в размере 10 (десяти) % от стоимости данной локальной сметы (пересчет цен из базисного уровня в текущий осуществляется в соответствии с Приложением №12 "Порядок определения цены работ");
при осуществлении Субподрядчиком Работ при отсутствии лицензий, свидетельств, разрешений, сертификатов, допусков, либо иных документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации для производства этих Работ; при привлечении Субподрядчиком Поставщиков, не имеющих лицензий, свидетельств, разрешений, сертификатов, допусков, либо иных необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации документов для выполнения определенных видов Работ – штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждый такой случай;
при выявлении или не устранении Субподрядчиком нарушений, послуживших основанием для выдачи предписаний или замечаний государственных органов регулирования и надзора Российской Федерации, строительного контроля Подрядчика или Заказчика, в определенные ими сроки, – штраф в размере до 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей за каждый факт такого нарушения;
при не устранении в установленный Подрядчиком срок (либо, если это прямо указано в Специальной части, в сроки, согласованные Сторонами) выявленных Несоответствий в Работах – пеня в размере 0,03 (три сотых) % от стоимости некачественно выполненных Работ за каждый день просрочки;
 при выявлении Подрядчиком
10.7.6.1 нарушений Субподрядчиком правил и норм безопасности и охраны труда, радиационной безопасности, промышленной безопасности, экологической безопасности, правил и норм по охране окружающей среды и прочих обязательных требований, следующих из настоящего Договора, НТД, действующего законодательства Российской Федерации, нарушений Субподрядчиком сроков, установленных предписаниями государственных органов регулирования и надзора Российской Федерации, а также установленных Подрядчиком для устранения нарушений, указанных в настоящем пункте правил и норм, Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика уплаты неустойки в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение;
10.7.6.2. случаев несвоевременного информирования Субподрядчиком Подрядчика о нештатных ситуациях на Строительной площадке, обязанность уведомления о которых установлена настоящим Договором, Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика уплаты неустойки в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждое нарушение.
10.7.6.3. нарушений персоналом Субподрядчика пропускного и внутриобъектового режимов, установленных локальными нормативными актами Заказчика и Подрядчика, Подрядчик вправе требовать от субподрядчика уплаты неустойки в размере 30 000 (тридцать тысяч) за каждое нарушение.
 при несвоевременной разработке и предоставлении Подрядчику программы обеспечения качества при сооружении ПОК (С), а равно при предоставлении программы обеспечения качества при сооружении ПОК (С) в форме, не согласованной Подрядчиком, – пеня в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждую неделю просрочки, но не более 500 000 (пятисот тысяч) рублей
при несоблюдении сроков и требований проведения Входного контроля, поступающих на площадку Материалов и Оборудования – штраф в размере 0,01 % от стоимости Работ по Договору, но не более 100 000 (ста тысяч) рублей за каждое выявленное нарушение;
при невозврате Субподрядчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения требования Подрядчика не использованного Материала Подрядчика Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика уплаты пени в размере 0,03 % от стоимости не использованного Материала за каждый день просрочки;
при несоблюдении Субподрядчиком установленного на объектах строительства противопожарного режима, нарушений требований нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных документов и локальных нормативных актов Заказчика в области обеспечения пожарной безопасности при проектировании и строительстве АЭС: 
(А) 100 000 (сто тысяч) рублей за повторное (2 раза и более) нарушение требований норм и правил пожарной безопасности (к наружному и внутреннему противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической продукции или первичным средствам пожаротушения, либо требований пожарной безопасности об обеспечении зданий, сооружений и строений первичными средствами пожаротушения);  
(В) 200 000 (двести тысяч) рублей за повторное  (2 раза и более) нарушение требований норм и правил пожарной безопасности (к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам, к обеспечению проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации,  системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений); 
(С) 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за невыполнение в установленные сроки мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, предложенных к устранению предписаниями, актами, выданными в ходе проведения инспекционных проверок службами Госкорпорации "Росатом", Заказчика, а также органами, осуществляющими регулирование безопасности на объектах использования атомной энергии, органами прокуратуры, иными уполномоченными органами; 
(D) 1 000 000 (один миллион) рублей за возникновение пожара или возгорания, не повлекшего причинения вреда здоровью человека и уничтожения или повреждения имущества в крупном размере;
(Е) 2 000 000 (два миллиона) рублей за возникновение пожара, повлекшего уничтожение, повреждение имущества в крупном размере; 
В случаях, когда работа выполнена Субподрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат Работы, или с иными Несоответствиями, которые делают его непригодным для предусмотренного в Договоре использования Подрядчик вправе по своему выбору потребовать от Субподрядчика: 
безвозмездного устранения Несоответствий в срок, согласованный Сторонами, если в Специальной части не установлен конкретный срок;
соразмерного уменьшения Цены Договора;
возмещения своих расходов на устранение Несоответствий.
Если отступления в Работах от условий Договора или иные Несоответствия результата Работ в установленный Подрядчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
[bookmark: _Ref346818967]Субподрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа) в следующих случаях и размерах:
В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по оплате принятых работ Субподрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10 % от невыплаченной в срок суммы.
При неисполнении Подрядчиком своих обязательств по предоставлению Субподрядчику аванса (пункт 4.1), Рабочей документации и/или Строительной площадки, Субподрядчик вправе приостановить/не приступать к Работам. 
Подрядчик вправе не оплачивать выполненные Работы в случае не сдачи Субподрядчиком Исполнительной документации, отчетной и иной документации, предусмотренной Договором, в сроки, предусмотренные Договором.     
[bookmark: _Ref342061328]Обстоятельства непреодолимой силы
 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.
 Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.
Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

Изменение и расторжение договора
Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно, в виде дополнительных соглашений, подписываются каждой из Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или на основании раздела 11 Договора. 
Подрядчик вправе в любое время до сдачи ему результата Работ в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, уплатив Субподрядчику часть установленной Цены Договора пропорционально части Работ, фактически выполненных до получения извещения об отказе Подрядчика от исполнения Договора.
Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке без возмещения Субподрядчику убытков, обусловленных прекращением Договора по основаниям, предусмотренным ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подрядчик также вправе требовать причиненных ему убытков.
Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае принятия решения уполномоченным органом об отмене решения о сооружении энергоблока АЭС, либо о прекращении, приостановлении сооружения энергоблока АЭС на срок более одного года. В указанном случае Стороны производят взаиморасчеты в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Воспользовавшись правом на односторонний отказ от исполнения Договора, Подрядчик письменно уведомляет об этом Субподрядчика. Уведомление должно содержать указания на основания одностороннего расторжения Договора Подрядчиком с обязательным приложением документов, подтверждающих обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения Договора, за исключением случаев, когда подтверждающие документы не требовались либо были предоставлены вместе с уведомлением об установлении сроков исправления нарушений условий Договора. 
Договор считается расторгнутым с момента получения Субподрядчиком уведомления о расторжении Договора либо с даты, указанной в уведомлении.
С момента расторжения Договора или в иной, указанный Подрядчиком срок, Субподрядчик обязан прекратить выполнение Работ и передать Подрядчику объекты незавершенного строительства, документацию, Материалы и Оборудование, расходные материалы, вывезти со Строительной площадки собственную строительную технику.
Подрядчик вправе установить Субподрядчику срок для устранения выявленных нарушений условий Договора или исправления ситуации, послуживших основанием возникновения у Подрядчика правомочия на одностороннее расторжение Договора.  К уведомлению об установлении сроков должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения Договора (акты о невыходе на Объект, срыве сроков, некачественном выполнении Работ и т.д., подписанные представителями Подрядчика и Субподрядчика, а при отказе Субподрядчика от подписания – подписанные в одностороннем порядке Подрядчиком).
В случае если после расторжения Договора в согласованный Сторонами срок Субподрядчик не передал Подрядчику объекты незавершенного строительства, документацию, Материалы и Оборудование, расходные материалы, Подрядчик вправе самостоятельно принять выполненные Работы и определить их стоимость в соответствии с условиями настоящего Договора.
Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если таковое имело место на момент расторжения Договора, а также не освобождает Стороны от исполнения гарантийных обязательств по выполненной части Работ и урегулирования взаиморасчетов.
[bookmark: _Ref346819992]Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке без возмещения Субподрядчику убытков, в следующих случаях:
в случае несоблюдения Субподрядчиком срока начала или окончания Работ, указанных в Тематическом плане и/или Графике выполнения СМР;
при неоднократном (два и более раза) невыполнении Субподрядчиком объема Работ, предусмотренного в Тематическом плане или Графике выполнения СМР, повлекшем за собой нарушение сроков сдачи Работ по текущему или итоговому Отчетном периоду;
в случае отсутствия у Субподрядчика необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешений (лицензий, сертификатов) и иных документов на производство Работ;
нарушения сроков предоставления Подрядчику любой документации в соответствии с требованиями Договора (два или более раза подряд);
неоднократного (два и более раза) не устранения Субподрядчиком предписаний или замечаний надзорных органов, строительного контроля Подрядчика или Заказчика в определённые ими сроки;
однократного несоблюдения Субподрядчиком правил и норм техники безопасности, пожарной безопасности, радиационной безопасности, правил и норм охраны окружающей среды и прочих обязательных требований, если на Подрядчика и/или Заказчика наложены санкции со стороны надзорных органов, а равно, если это привело к задержке или невозможности дальнейшего производства Работ (приостановке Работ) и повлекло обязанность Субподрядчика возместить расходы Подрядчику, связанные с уплатой штрафов, и прочие вызванные этим убытки;
неоднократного (два и более раза) неисполнения обязательных для исполнения указаний Подрядчика, направленных Субподрядчику в письменной форме в соответствии с положениями настоящего Договора;
однократного несоблюдения Субподрядчиком требований НТД и/или Рабочей документации при выполнении Работ;
выполнения Работ с отступлением от Проекта и Рабочей документации, без согласования таких отступлений с Подрядчиком, а также поставки Материалов, не соответствующих требованиям, указанным в Договоре;
 введения в отношении Субподрядчика одной из процедур банкротства, определенных действующим законодательством; 
 наложения ареста на имущество Субподрядчика и блокирования его расчетных счетов, препятствующее выполнению Договора, а также нецелевого расходования перечисленных авансов; 
 при нарушении срока сдачи Работ особой важности (если в отношении таких Работ в Графике выполнения СМР и/или Тематическом плане прямо указано об их особой важности), которые подлежат обязательному выполнению в текущем Отчетном периоде, предусмотренных в Графике выполнения СМР;
 в случае если выяснится, что Субподрядчиком до заключения Договора была предоставлена не соответствующая действительности информация, требующаяся для заключения Договора (наличие лицензий, сертификатов и т.п., сведения об опыте выполнения работ, квалификации трудовых ресурсов и т.п.);
при отрицательном результате аудита обеспечения качества и не проведении Субподрядчиком корректирующих действий;
 при выявлении Подрядчиком систематических (2 и более раза) нарушений Субподрядчиком правил и норм техники безопасности, пожарной безопасности, радиационной безопасности, правил и норм охраны окружающей среды и прочих обязательных требований. 
в случае несоблюдения процедуры привлечения Субсубподрядчиков, а равно в случае привлечения Субсубподрядчиков, не соответствующих требованиям настоящего Договора;
в случае неисполнения Субподрядчиком обязательств по возврату авансов, предусмотренных условиями Договора;
 при неоднократном (два и более раза) не выполнении Субподрядчиком объема Работ, предусмотренного Контрольным событием, утвержденного Подрядчиком и повлекшем за собой нарушение сроков сдачи Работ по Графику выполнения СМР по текущему и итоговому Отчетном периоду.
в случае получения по результатам интегральной оценки в соответствии с Приложением № 23 к Договору по итогам квартала категории «В».
 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
 При наличии одного из следующих обстоятельств:
А) утверждение в установленном действующим законодательством РФ порядке Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП), включающей инвестиционный проект строительства энергоблоков №1 и №2 Курской АЭС-2;
В) изменение договора генерального подряда на сооружение энергоблоков №1 и №2 Курской АЭС-2 в связи с наступлением события, предусмотренного п.п. «А», включая, но не ограничиваясь, изменение условий договора генерального подряда о цене и ценообразовании работ, порядке расчетов,
Подрядчик вправе направить проект дополнительного соглашения к Договору об изменении соответствующих условий в двух экземплярах.
Если в течение 20 (двадцати) дней со дня получения проекта дополнительного соглашения Субподрядчик не передаст Подрядчику подписанный со своей стороны экземпляр дополнительного соглашения на предложенных Подрядчиком условиях, Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора как полностью, так и в части отдельных объемов работ, без возмещения Субподрядчику убытков, причиненных таким отказом. При этом Подрядчик обязан оплатить Субподрядчику выполненные и принятые Подрядчиком до момента отказа от исполнения Договора работы.
Заявить об отказе от исполнения Договора по указанным в настоящем пункте Договора основаниям, Подрядчик вправе не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного настоящим пунктом.

Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
14.1 Все споры и разногласия между Сторонами, связанные с Договором, подлежат урегулированию путем проведения совместных переговоров, а также путем направления претензий другой Стороне.
0. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 20 (Двадцать) календарных дней, следующих за датой ее получения, рассмотреть полученную претензию и направить другой Стороне мотивированный ответ.
0. Все споры и разногласия, которые не могут быть разрешены Сторонами путем проведения совместных переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования разногласий, подлежат разрешению в соответствии с требованиями действующего российского законодательства в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

[bookmark: _Ref342056245][bookmark: _Ref342513439][bookmark: _Ref350184599]Обеспечение Исполнения Договора
15.1	Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику обеспечение договорных обязательств (возврата Текущего/Целевого аванса, исполнения обязательств по договору, исполнения гарантийных обязательств). 
Обеспечение договорных обязательств может быть предоставлено в следующем виде:
15.1.1 Безотзывной банковской гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью Банка-гаранта. При этом гарантия должна сопровождаться инструкцией Банка-гаранта по системе SWIFT в банк Бенефициара об авизовании Бенефициару сообщения о факте выдачи данной банковской гарантии с указанием основных ее реквизитов (банк-гарант, номер, дата выдачи, сумма, срок действия, бенефициар, принципал, договор, по которому предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательства и т.д.) и подтверждением полномочий лица, подписавшего данную гарантию.
15.1.2 Безотзывной банковской гарантии, переданной по системе SWIFT в банк Бенефициара, с инструкцией авизовать данную гарантию Бенефициару. При данном виде предоставления банковской гарантии полномочия лица, подписавшего данную гарантию, считаются подтвержденными.
15.1.3 Безотзывной банковской гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью банка-гаранта.
15.1.4 Договора поручительства с подписью уполномоченного лица Поручителя и печатью Поручителя.
15.1.5 В форме денежных средств путем их перечисления Подрядчику (обеспечительный платеж).
15.1.6 Независимой гарантии не являющейся банковской гарантией (далее - Независимая гарантия).
Вид обеспечения договорных обязательств из указанных в настоящем пункте видов определяется Субподрядчиком самостоятельно.
В случае если обеспечение предоставляется в виде банковской гарантии банка-нерезидента, то данная банковская гарантия должна предоставляться согласно подпунктам 15.1.1 и/или 15.1.2 Договора.
При предоставлении обеспечения договорных обязательств согласно подпунктам 15.1.3 и 15.1.4 Договора к обеспечению в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:
заверенные уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов поручителя или банка гаранта;
заверенная уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления поручителя или банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если поручительство или банковская гарантия подписаны единоличным исполнительным органом поручителя или банка-гаранта);
подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим, или заверенная нотариально, на лицо, действующее от имени поручителя или банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом, его подписавшим, приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно: подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений лица, выдающего обеспечение, необходимо предоставление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;
подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (срок действия выписки составляет 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом)»;
  заверенная уполномоченным органом банка-гаранта или нотариально заверенная копия лицензии Центрального Банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающего выдачу банковских гарантий.
Субподрядчик обязан предоставить обеспечение в сроки, предусмотренные подпунктами 15.2.1-15.2.3, 15.3.1- 15.3.3, 15.4.1-15.4.3, 15.5-15.5.1 Договора.
15.2 Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику обеспечение возврата Текущих авансов в одной из форм, предусмотренных п.15.1.
15.2.1 Банковская гарантия обеспечения возврата Текущего аванса предоставляется Субподрядчиком не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты выплаты соответствующего Текущего аванса на сумму равную сумме выплачиваемого Текущего аванса, и сроком действия, равным сроку погашения Текущего аванса (последний день Отчетного периода, в котором выплачивается Текущий аванс), увеличенному на 60 (шестьдесят) календарных дней. Банковская гарантия возврата Текущих авансов должна соответствовать требованиям, установленным в п. 15.6 настоящего Договора. 
Сумма выплаченных и не погашенных текущих авансов в любой момент времени действия банковской гарантии возврата текущих авансов, указанной в настоящем пункте, не может превышать суммы данной банковской гарантии.
15.2.2 Поручительство как обеспечение возврата Текущего аванса предоставляется Субподрядчиком Подрядчику не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты выплаты Текущего аванса на сумму равную сумме выплачиваемого Текущего аванса.
Поручительство в обеспечение возврата Текущего аванса должно соответствовать требованиям, установленным в п. 15.10 настоящей статьи.
15.2.3 Обеспечительный платеж как обеспечение возврата Текущего аванса перечисляется Субподрядчиком на расчетный счет Подрядчика не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты выплаты Текущего аванса на сумму равную сумме выплачиваемого Текущего аванса.
15.3 Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику обеспечение возврата Целевых авансов в одной из форм, предусмотренных п.15.1.
15.3.1 Банковская гарантия обеспечения возврата Целевого аванса предоставляется Субподрядчиком не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты выплаты соответствующего Целевого аванса на сумму равную сумме выплачиваемого Целевого аванса, и сроком действия, равным сроку погашения Целевого аванса (срок исполнения обязательств на сумму выплаченного Целевого аванса), установленному Графиком погашения Целевого аванса, увеличенному на 60 (шестьдесят) календарных дней. 
Банковская гарантия возврата Целевых авансов должна соответствовать требованиям, установленным в п. 15.6 настоящей статьи. 
15.3.2 Поручительство как обеспечение возврата Целевого аванса предоставляется Субподрядчиком Подрядчику не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты выплаты Целевого аванса на сумму равную сумме выплачиваемого Целевого аванса,
Поручительство в обеспечение возврата Целевого аванса должно соответствовать требованиям, установленным в п. 15.10 настоящей статьи.
15.3.3 Обеспечительный платеж как обеспечение возврата Целевого аванса перечисляется Субподрядчиком на расчетный счет Подрядчика не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты выплаты Целевого аванса на сумму равную сумме выплачиваемого Целевого аванса.
15.4 Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в одной из форм, предусмотренных п. 15.1.
15.4.1 Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику обеспечение исполнения Договора в размере 6 % (шесть процентов) от цены Договора.
15.4.2 Банковская гарантия обеспечения исполнения обязательств по Договору предоставляется Субподрядчиком Подрядчику в течение 20 календарных дней с даты заключения Договора на сумму, указанную в п.15.4.1 Договора и сроком действия, равным сроку выполнения работ по Договору, увеличенному на 60 (шестьдесят) календарных дней.
Банковская гарантия обеспечения исполнения обязательств по Договору должна соответствовать требованиям, установленным в п. 15.6 настоящей статьи.
15.4.3 Поручительство как обеспечение исполнения обязательств по Договору предоставляется Субподрядчиком Подрядчику в течение 20 календарных дней с даты заключения Договора на сумму, указанную в п. 15.4.1 Договора 
Поручительство как обеспечение исполнения обязательств по Договору должно соответствовать требованиям, установленным в п. 15.10 настоящей статьи.
15.4.4 Обеспечительный платеж как обеспечение исполнения обязательств по Договору перечисляется Субподрядчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 20 календарных дней с даты заключения Договора в сумме, указанной в п. 15.4.1 Договора.
15.5 Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору, определенных статьей 8.3 Договора, в одной из форм, предусмотренных в п.15.1 Договора.
Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, должно быть представлено Субподрядчиком не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания Работ (п. 22.1 Договора), в размере 5 (Пять) % от цены Договора
15.5.1 Срок действия обеспечения исполнения гарантийных обязательств (в форме банковской гарантии, договора поручительства, денежных средств путем их перечисления Подрядчику) должен составлять срок исполнения гарантийных обязательств Субподрядчиком, предусмотренных статьей 8.3 Договора, плюс 60 (Шестьдесят) календарных дней.
15.6 Банковские гарантии должны соответствовать требованиям, установленным статьями   368 – 378 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также следующим требованиям:
- банковские гарантии оформляются в соответствии с формами, установленными Приложением № 3 к Приложению №9 «Регламент прохождения финансовых документов и исполнения обязательств» к Договору;
- бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Подрядчик, принципалом – Субподрядчик, гарантом – банк, выдавший банковскую гарантию;
- в банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой гарант обеспечивает исполнение обязательства Субподрядчика по возврату авансов, выплаченных по Договору / исполнение обязательств по Договору/ исполнение гарантийных обязательств по Договору; 
- банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Договор с указанием на стороны Договора, наименование предмета Договора, номер и дату Договора;
- банковская гарантия должна обеспечивать обязательство Субподрядчика по возврату соответствующих авансов, выплаченных по Договору/исполнение обязательств по Договору/ исполнение гарантийных обязательств по Договору. В банковской гарантии должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Подрядчик направляет гаранту только письменное требование или требование с использованием системы SWIFT, в котором Подрядчик указывает обстоятельства, наступление которых влечет выплату по банковской гарантии;
- в банковской гарантии указывается срок ее действия;
- банковская гарантия должна быть безотзывной;
- платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен гарантом в течение 5 рабочих дней с момента получения письменного требования Подрядчика (бенефициара) или требования Подрядчика (бенефициара) с использованием системы SWIFT;
- обязательство гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненным надлежащим образом после зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка, обслуживающего Подрядчика;
- банковская гарантия должна содержать условие, что любые споры по ней разрешаются в Арбитражном суде Нижегородской области;
- в банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым
 Требования к банкам, выдающим банковские гарантии, в том числе основания для отказа в приеме банковской гарантии, указаны в приложении 11 «Требования к поручителям и гарантам, банкам-партнерам, опорным банкам» Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Государственной корпорации «Росатом» (далее – ЕОСЗ), размещенного на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://rosatom.ru/vendors. Субподрядчик обязан предоставить банковскую гарантию, выданную банком, отвечающим требованиям, установленным в ЕОСЗ, действующем на момент выдачи такой банковской гарантии
Субподрядчик обязан до представления банковской гарантии согласовать с Подрядчиком банк-гарант.
Оригинал банковской гарантии (п. 15.1.1 и п. 15.1.3) Субподрядчик направляет Подрядчику с приложением акта приема-передачи банковской гарантии (в трех экземплярах), подписанного со стороны Субподрядчика.  
15.6.1 Особенности предоставления обеспечения в форме независимой гарантии.
15.6.1.1 	Обеспечение может быть предоставлено в форме безотзывной независимой гарантии, выданной коммерческой организацией, не являющейся банком или кредитной организацией. 
Независимые гарантии оформляются в соответствии с формами, установленными Приложением № 7 к Приложению №9 «Регламент прохождения финансовых документов и исполнения обязательств» к Договору
15.6.1.2 	Требования к юридическим лицам, предоставляющим финансовое обеспечение в форме Независимой гарантии, указаны в приложении 11 к ЕОСЗ, размещенном на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://rosatom.ru/vendors. Субподрядчик обязан предоставить Независимую гарантию, выданную юридическим лицом, отвечающим требованиям, установленным в ЕОСЗ, действующем на момент выдачи такой независимой гарантии.
15.6.1.3 В отношении Независимой гарантии не применяются предусмотренные договором условия об использовании системы SWIFT.
15.6.1.4 В отношении Независимой гарантии не применяются предусмотренные договором условия о том, что лицо, выдающее гарантию, должно являться банком или кредитной организацией и должно предоставить копию лицензии Центрального Банка РФ.
15.6.1.5 Во всем остальном к Независимой гарантии применяются условия Договора, регулирующие предоставление банковской гарантии
15.7	Субподрядчик обязуется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента наступления указанных в настоящем пункте обстоятельств предоставить Подрядчику:
-новую банковскую гарантию на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем Договоре в случае если по каким-либо причинам банковская гарантия перестала быть действительной или закончила свое действие, отзыва или приостановления действия лицензии банка-гаранта;
- новую банковскую гарантию или изменение предоставленной ранее банковской гарантии (если это возможно в соответствии с требованиями законодательства и условиями ранее выданного обеспечения) на тех же условиях, которые указаны в настоящем Договоре в случае если по каким-либо причинам банковская гарантия перестала обеспечивать исполнение Субподрядчиком своих обязательств по Договору.
В случае неисполнения обязательства по предоставлению новой банковской гарантии или изменению предоставленной ранее банковской гарантии обеспечения возврата аванса в установленный срок, Подрядчик вправе потребовать, а Субподрядчик обязан возвратить сумму соответствующего аванса в течение 3-х рабочих дней с момента получения требования Подрядчика. При этом Подрядчик приостанавливает выплату новых авансов, а при просрочке предоставления банковской гарантии обеспечения исполнения обязательств по Договору или изменению предоставленной ранее банковской гарантии также приостанавливает оплату выполненных работ до момента предоставления Субподрядчиком надлежащим образом оформленных банковских гарантий. 
15.8 Подрядчик отказывает в приеме банковской гарантии, если:
- такая банковская гарантия не обеспечивает обязательства, подлежащего обеспечению в соответствии с условиями Договора;
- лицо, выдающее банковскую гарантию, не соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, ЕОСЗ и/или настоящим Договором и/или представлены недостоверные документы, подтверждающие соответствие лица, выдающего банковскую гарантию, установленным требованиям;
- получено уведомление от банка-гаранта о неподтверждении факта выдачи банковской гарантии;
- суммы обязательств, выданных банком-гарантом в пользу организаций Госкорпорации «Росатом», превысили установленный максимальный лимит риска;
- Субподрядчиком не представлены документы, прилагаемые к банковской гарантии в соответствии с п.15.1 Договора;
- банковская гарантия не соответствует требованиям настоящего Договора и согласованной Сторонами форме банковской гарантии.
15.9 Оригинал банковской гарантии возвращается Подрядчиком Субподрядчику в следующих случаях:
- уплаты гарантом Подрядчику суммы, на которую выдана данная банковская гарантия;
- истечения установленного в банковской гарантии срока ее действия;
- отказа Подрядчика от своих прав по банковской гарантии (путем оформления письменного заявления Подрядчика об освобождения Гаранта от его обязательств);
- иных случаях по соглашению сторон настоящего Договора.
Возврат банковской гарантии осуществляется Субподрядчику с оформлением Акта возврата банковской гарантии, подписываемого уполномоченными лицами Подрядчика и Субподрядчика.
В случае, если последний день срока действия банковской гарантии в соответствии с требованиями настоящего Договора приходится на нерабочий день, то банковская гарантия должна быть выдана с датой окончания срока действия, соответствующей дате первого рабочего дня после нерабочих дней.
Если в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты окончания срока действия банковской гарантии Субподрядчик не потребует от Подрядчика возврата банковской гарантии в письменной форме, то возврат Субподрядчику банковской гарантии с истекшим сроком действия не производится.
15.10	Поручительство, предоставляемое в качестве обеспечения в соответствии с условиями настоящего Договора должно соответствовать следующим требованиям:
15.10.1 Требования к юридическим лицам, предоставляющим финансовое обеспечение обязательств участника закупок (обеспечение заявок на участие в закупке) и договорных обязательств в виде поручительства, указаны в приложении 11 «Требования к поручителям и гарантам, банкам-партнерам, опорным банкам» Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Государственной корпорации «Росатом» (далее – ЕОСЗ), размещенного на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://rosatom.ru/vendors. Субподрядчик обязан предоставить поручительство, выданное юридическим лицом, отвечающим требованиям, установленным в ЕОСЗ, действующем на дату представления поручительства;
15.10.2 Требования к договору поручительства:
а) договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иного законодательства Российской Федерации;
б) кредитором в договоре поручительства должен быть указан Подрядчик, должником – Субподрядчик, поручителем – организация, выдавшая поручительство и предварительно согласованная Подрядчиком;
в) договор поручительства должен обеспечивать обязательство Субподрядчика по возврату соответствующих авансов, выплаченных по Договору / исполнение обязательств по Договору/ исполнение гарантийных обязательств по Договору.  
г) в договоре поручительства в обязательном порядке должно быть указано, что поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник, в том числе по начисленным в соответствии с условиями Договора неустойкам (штрафам, пеням), а также убыткам, причиненным Подрядчику Субподрядчиком в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора;  
д) ответственность поручителя и должника перед кредитором должна быть солидарной;
е) договор поручительства должен содержать указание на настоящий Договор с указанием на стороны Договора, название предмета Договора, номер и дату Договора;
ж) поручительство должно быть безотзывным и не предусматривать оснований для расторжения договора поручительства по инициативе поручителя или должника;
з) срок действия договора поручительства должен быть равным сроку исполнения обязательства, во исполнение которого выдано данное поручительство, увеличенному на 60 (шестьдесят) дней;
и) платеж в рамках договора поручительства должен быть осуществлен поручителем в течение 5 рабочих дней с момента получения письменного требования Подрядчика (кредитора);
к) договор поручительства должен содержать условие, что любые споры по нему разрешаются в Арбитражном суде Нижегородской области (если поручителем выступает организация Госкорпорации «Росатом», применяются условия п. 14.1 Договора, устанавливающие порядок разрешения споров для организаций Госкорпорации «Росатом»);
л) в договоре поручительства должно быть предусмотрено, что изменения и дополнения, вносимые в Договор, не увеличивающие объем ответственности поручителя, не освобождают поручителя от обязательств, предусмотренных договором поручительства;
м) в договоре поручительства не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым.
н) договор поручительства должен быть оформлен по форме, согласованной Сторонами (Приложение № 2 к Регламенту прохождения финансовых документов (приложение № 9 к Договору)). 
15.11	В случае если по каким-либо причинам договор поручительства перестал быть действительным, закончил свое действие или иным образом перестал обеспечивать исполнение Субподрядчиком своих обязательств по возврату авансов/ исполнение обязательств по Договору/ исполнение гарантийных обязательств по Договору. Субподрядчик обязуется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств предоставить Подрядчику новое обеспечение возврата авансов / исполнения обязательств по Договору/ исполнения гарантийных обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в соответствующих пунктах Договора. В случае неисполнения обязательства по предоставлению нового обеспечения возврата авансов в установленный срок, Подрядчик вправе потребовать, а Субподрядчик обязан возвратить сумму соответствующего аванса в течение 3-х рабочих дней с момента получения требования Подрядчика. При этом Подрядчик приостанавливает выплату новых авансов, а при просрочке предоставления нового договора поручительства исполнения обязательств или дополнительного соглашения к нему по Договору также приостанавливает оплату выполненных работ до момента предоставления Субподрядчиком надлежащим образом оформленного обеспечения. 
Подрядчик также вправе потребовать от Субподрядчика предоставления нового обеспечения в следующих случаях:
- если в отношении Поручителя введена процедура банкротства, предусмотренная действующим законодательством;
- снижения кредитного рейтинга Поручителя;
- публикации Поручителем в соответствии с действующим законодательством сведений о начале процедуры ликвидации или реорганизации.
15.12	Подрядчик отказывает в приеме поручительства, если:
- такое поручительство не обеспечивает обязательства, подлежащие обеспечению в соответствии с условиями Договора;
- поручитель не соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, ЕОСЗ и/или настоящим Договором и/или представлены недостоверные документы, подтверждающие соответствие поручителя установленным требованиям;
- получено уведомление от поручителя о неподтверждении факта выдачи обеспечения;
- суммы обязательств, выданных поручителем в пользу организаций Госкорпорации «Росатом», превысили установленный максимальный лимит риска;
- Субподрядчиком не представлены документы, прилагаемые к договору поручительства в соответствии с п. 15.1 Договора;
-  договор поручительства не соответствует требованиям настоящего Договора и согласованной Сторонами форме договора поручительства.
15.13 Договор поручительства заключается в следующем порядке: подписанный со стороны поручителя и Субподрядчика проект договора поручительства в 3-х экземплярах направляется Подрядчику для подписания. Подрядчик подписывает полученный проект договора и два экземпляра договора возвращает Субподрядчику, который, в свою очередь, один экземпляр передает поручителю. 
Договор поручительства как обеспечение возврата авансов должен быть заключен до выплаты соответствующего аванса. Договор поручительства как обеспечение исполнения обязательств по Договору должен быть подписан в течение 20 дней с даты заключения настоящего Договора. Договор поручительства как обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору должен быть подписан не позднее, чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты окончания Работ (п. 22.1 Договора).
15.14 В случае предоставления обеспечения исполнения Договора в форме обеспечительного платежа, денежные средства перечисляются по реквизитам Подрядчика, указанным в Статье 29 Договора.
Назначение платежа: «Перечисление обеспечения исполнения Договора/ обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Договору /обеспечения возврата Текущего/Целевого аванса (выбрать нужное) по Договору №___________от «_____»__________20___г., заключенному в соответствии с процедурой закупки № _____________, сумма обеспечительного платежа ___________ ».
15.14.1 Денежные средства, перечисляемые в качестве обеспечения исполнения Договора, обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Договору, обеспечения Текущего/Целевого аванса считаются предоставленными Субподрядчиком Подрядчику с момента поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
15.14.2 Денежные средства возвращаются Субподрядчику после надлежащего исполнения им обязательств по Договору в течение 10 (Десяти) дней со дня получения Подрядчиком соответствующего письменного требования Субподрядчика, которое может быть направлено Субподрядчиком:
 не ранее срока окончания Работ плюс 60 (шестьдесят) дней применительно к обеспечению исполнения Договора;
не ранее срока погашения соответствующего аванса плюс 60 (шестьдесят) дней применительно к обеспечению возврата аванса;
не ранее окончания Гарантийного срока, определенного в ст.8.3 Договора, плюс                                  60 (шестьдесят) дней применительно к обеспечению исполнения гарантийных обязательств
и при исполнении Субподрядчиком обязанностей по сдаче всей отчетной, финансовой и исполнительной документации, относящейся к выполненным Работам в составе, объеме и в срок, предусмотренный условиями Договора и требованиями действующих нормативно-техническими документами (НТД), действующими на территории РФ (СНиП, СП, РД и пр.).
Денежные средства возвращаются на банковский счет Субподрядчика, указанный в Договоре.
15.14.3 В случае изменения в период действия обеспечения исполнения Договора, обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Договору, обеспечения возврата Текущего/Целевого аванса банковских реквизитов Субподрядчика, указанных в настоящем Договоре, Субподрядчик обязан указать новые реквизиты в письменном требовании. В ином случае Субподрядчик несет все риски, связанные с возвратом обеспечения исполнения Договора, обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Договору, обеспечения возврата Текущего/Целевого на указанный в настоящем Договоре счет Субподрядчика.
15.14.4 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору, Подрядчик вправе в одностороннем порядке полностью или частично засчитать обеспечительный платеж, перечисленный в качестве обеспечения исполнения Договора, обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Договору, обеспечения возврата Текущего/Целевого аванса, в счет исполнения соответствующего обязательства с уведомлением об этом Субподрядчика. При этом предварительное предъявление Субподрядчику претензии не требуется.
15.15 По предварительному письменному согласию Подрядчика Субподрядчик вправе предоставить обеспечение в одной из форм, предусмотренных в п.15.1 Договора, в обеспечение возврата Текущих и Целевых авансов по Договору на сумму, равную 30% (тридцать процентов) от стоимости работ, планируемых к выполнению в текущем календарном году в соответствии с Тематическим планом на текущий календарный год. 
Такое обеспечение предоставляется Субподрядчиком Подрядчику не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты выплаты первого Текущего или Целевого аванса на текущий календарный год.
Срок действия такого обеспечения должен быть не менее срока выполнения работ по Договору в текущем календарном году, увеличенного на 60 (шестьдесят) дней.
15.16 В случае переноса срока окончания выполнения Работ по договору Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику новое обеспечение исполнения Договора и обеспечение исполнения гарантийных обязательств, учитывающих данное изменение, либо продлить срок действия ранее выданных указанных обеспечений.
В случае  продления Гарантийного срока на Работы Субподрядчик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня изменения условий Договора о длительности Гарантийного срока представить Подрядчику новое обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору, учитывающее данные изменения (в случае предоставления обеспечения в виде банковской гарантии), либо предоставить дополнительное соглашение о продлении срока действия соответствующего договора поручительства с учетом указанного изменения (в случае предоставления обеспечения в виде поручительства).
При изменении условий порядка оплаты, увеличением цены Договора в текущем уровне цен, Субподрядчик обязан в течение _15 (пятнадцати)_дней с даты внесения в Договор соответствующих изменений предоставить Подрядчику новое обеспечение исполнения обязательств по Договору (возврата аванса, исполнения договора, исполнения гарантийных обязательств), учитывающие указанные изменения, либо (если это возможно в соответствии с требованиями законодательства и условиями ранее выданного обеспечения) обязан обеспечить внесение соответствующих изменений в ранее предоставленное обеспечение.
15.17 Неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязательств по предоставлению обеспечения является основанием для приостановления Подрядчиком установленных Договором обязательств по оплате (при просрочке предоставления обеспечения обязательства по оплате переносятся на срок, соразмерный такой просрочке).
15.18	В случае если просрочка предоставления обеспечения составляет более 10 (десяти) рабочих дней Подрядчик вправе требовать расторжения Договора и возврата Субподрядчиком всех полученных от Подрядчика денежных средств (авансовых платежей).
[bookmark: _Ref346820363]ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ
0. Раскрывающая сторона гарантирует Принимающей стороне, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Раскрывающей стороны, переданные Принимающей стороне до заключения настоящего Договора (далее – "Сведения"), являются полными, точными и достоверными.
0. При изменении Сведений Раскрывающая сторона обязана не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Принимающей стороне соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Раскрывающей стороны.
0. Раскрывающая сторона настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Принимающей стороной, а также на раскрытие Принимающей стороной Сведений, полностью или частично, Госкорпорации "Росатом" и компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной Налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – "Раскрытие"). Раскрывающая сторона освобождает Принимающую сторону от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Принимающей стороне убытки, понесенные в связи с предъявлением Принимающей стороне претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
0. Стороны подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Принимающей стороны от исполнения Договора и предъявления Принимающей стороной Раскрывающей стороне требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Раскрывающей стороной соответствующего письменного уведомления Принимающей стороны, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
Прочие условия
17.1 Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме по адресам, указанным в разделе 29 Договора. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они направлены экспресс-почтой, заказным письмом с уведомлением о вручении электронной почтой (указанной в разделе 29 Договора) или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами. Документы, направленные по электронной почте (указанной в разделе 29 Договора), должны быть также направлены заказным письмом с уведомлением либо экспресс-почтой в течение 3-х рабочих дней с момента отправки корреспонденции указанными способами. Претензии и любые письма, содержащие требования имущественного характера, должны направляться только заказным письмом с уведомлением о вручении.
Порядок направления уведомлений о необходимости явки на фиксацию выявленного несоответствия (составление акта о выявленных дефектах/несоответствиях), расследование выявленного несоответствия установлен п. 8.2.5 Договора.
Стороны договорились о том, что переданные по факсимильной связи документы, которыми стороны будут обмениваться в процессе исполнения настоящего Договора, признаются имеющими юридическую силу в следующих случаях:
полученный по факсу документ признается достоверно исходящим от стороны настоящего Договора, если оно содержит отметки факсимильного аппарата стороны-отправителя с номером телефона;
переданное по факсу сообщение подтверждается рапортом факсимильного аппарата стороны-отправителя, содержащим сведения о приеме сообщения стороной-получателем.
Стороны договорились, что любые изменения курса рубля РФ к доллару США, евро и любой другой валюте, являются предпринимательским риском Субподрядчика и не могут являться основанием для изменения или расторжения настоящего договора, а также для освобождения Субподрядчика от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору. Под курсом рубля РФ в данном пункте понимается официальный курс, установленный Центральным банком РФ.
17.3 Субподрядчик не вправе уступать либо передавать в залог право (требование), принадлежащее ему на основании обязательства, возникшего из настоящего Договора, без письменного согласия Подрядчика. В случае совершения Субподрядчиком сделки по уступке либо залогу права (требования) по денежному обязательству, возникшему из настоящего Договора, без письменного согласия Подрядчика Субподрядчик уплатит Подрядчику штраф в размере данного денежного обязательства.
17.4 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться положениями законодательства Российской Федерации.
17.5 Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых передается Субподрядчику, второй находится у Подрядчика.
17.6    Противодействие коррупции.
При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.
Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции. 
17.7    Субподрядчик гарантирует Подрядчику, что:
Субподрядчик вправе заключать и исполнять Договор;
заключение и/или исполнение Субподрядчиком Договора не противоречит 
прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Субподрядчика, судебным решениям;
Субподрядчиком получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ему для заключения и/или исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Субподрядчика, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).
17.8  Субподрядчик уведомлен, что в случае нарушения им условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.
Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:
1)    выставленные Подрядчиком и принятые Субподрядчиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;
2)   выставленные Подрядчиком и принятые Субподрядчиком претензии (требования) к качеству Работ (услуг, оборудования) по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Работ (услуг, оборудования);
3)   судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Субподрядчиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;
4)  судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Субподрядчиком претензии (требования) Подрядчика к качеству Работ (услуг, оборудования) по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Работ (услуг, оборудования);
5)   подтвержденные судебными актами факты передачи Подрядчику Субподрядчиком Работ (услуг, оборудования) по настоящему договору, нарушающих права третьих лиц;
6)  подтвержденные судебными актами факты фальсификации Субподрядчиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.
	Субподрядчик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Подрядчиком при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

17.9    Субподрядчик настоящим гарантирует, что:
Он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий Договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.
В случае включения Субподрядчика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Субподрядчик незамедлительно информирует об этом Подрядчика.
Субподрядчик и Подрядчик подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса 
Российской Федерации не установлено иное, не предоставление 
Субподрядчиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Подрядчиком соответствующей информации о включении Субподрядчика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Подрядчика от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Субподрядчиком соответствующего письменного уведомления Подрядчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
Факт включения Субподрядчика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Субподрядчика.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДОГОВОРА
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Стороны договорились дополнить Договор следующими определениями:
18.1.1 "АЭС" – Курская АЭС-2 в составе энергоблоков №1 и №2, расположенная Курская область, г. Курчатов, промзона.
18.1.2 «Временные здания и сооружения» - все временные здания и сооружения любого типа, включая блочные и титульные, необходимые для выполнения и завершения Работ и услуг на строительной площадке.
18.1.3 «Качество» - степень соответствия оборудования, комплектующих, изделий, работ, услуг, процессов, установленным требованиям проектной, конструкторской и/или нормативной документации.
18.1.4. Организация Госкорпорации «Росатом» - дочернее или зависимое общество Госкорпорации «Росатом», учреждение Госкорпорации «Росатом», федеральное государственное унитарное предприятие, в отношении которого Госкорпорация «Росатом» осуществляет права собственника имущества, а также дочернее и (или) зависимое общество указанного выше общества, предприятия или учреждения (независимо от количества уровней владения).
18.1.5 «Приемочная комиссия» – комиссия, создаваемая Заказчиком для приемки законченного строительством энергоблока.
18.1.6 «Проектная документация» - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства энергоблока.
18.1.7 «Ростехнадзор» - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
18.1.8 «Строительная техника и расходные материалы, инструменты и инвентарь» – все виды машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти, приспособления и расходные материалы к ним, инструмент и инвентарь.
18.1.9 SWIFT – международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.
18.1.10 «Рабочее задание» - задание Субподрядчику на производство работ, сформированное по определенной форме на основании календарно-сетевого графика и утвержденного тематического плана, выдаваемое Подрядчиком на планируемый период времени. Рабочее задание включает в себя физические объемы работ, сроки их выполнения, нормативные трудозатраты и плановую численность основных рабочих.
18.1.11 «Кассовый план» -  установленный предельный объем денежных выплат в текущем финансовом году с лицевого счета Подрядчика, открытого в Федеральном казначействе по Нижегородской области.
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19.1 В соответствии с настоящим Договором Субподрядчик обязуется своими силами выполнить комплекс работ по объекту: «Курская АЭС-2, Энергоблок №1, 2. Устройство кровли здания турбины (10UMA).  в объеме определённом Графиком выполнения СМР (приложение № 2), в том числе поставить Материалы, и передать Работы Подрядчику, а Подрядчик обязуется принять качественно выполненные Работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.
19.2 Руководящие документы при выполнении Работ Субподрядчиком
19.2.1 Пункты 2.5.1-2.5.4. Общей части не применяются.
19.2.2 Пункт 2.5.7. Общей части изложить в редакции: «Уклонение Субподрядчика от подписания Дополнительного соглашения на каждый календарный год считается существенным нарушением условия настоящего Договора со стороны Субподрядчика. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, уплатив Субподрядчику часть установленной Цены Договора пропорционально части Работ, фактически выполненных и принятых Подрядчиком до получения извещения об отказе Подрядчика от исполнения Договора. При этом Субподрядчик не вправе требовать от Подрядчика возмещения каких-либо убытков, связанных с односторонним отказом Подрядчика от настоящего Договора».
1. ЦЕНА ДОГОВОРА 
[bookmark: _Toc350796707][bookmark: _Ref342056992]20.1 Цена договора является приблизительной и составляет.
· в базисном уровне цен 2000 года – 3 566 370 (три миллиона пятьсот шестьдесят шесть тысяч триста семьдесят) рублей 00 копеек, 
· -в текущем уровне цен -  29 129 648,90 (двадцать девять миллионов сто двадцать девять тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 90 копеек,
· -кроме того НДС 20%- 5 825 929,78 (пять миллионов восемьсот двадцать пять тысяч девятьсот двадцать девять) рублей 78 копейки,
· всего с учетом НДС 20% - 34 955 578,68 (тридцать четыре миллиона девятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей 68 копеек.
20.2 Пункт 3.12. Общей части Договора изложить в следующей редакции: «3.12. Субподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта сверки подписывает его и возвращает один экземпляр Подрядчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Подрядчика подписанный протокол разногласий».
1.  Подпункт 3.13.1. пункта 3.13. Общей части Договора изложить в редакции: «3.13.1. счета-фактуры не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ и Справок о стоимости выполненных работ и затрат в соответствии с пунктом 3 статьи 168 НК Российской Федерации».
 20.4 Пункт 3.4. Общей части Договора изложить в следующей редакции: 
           «3.4 Стороны ежегодно Дополнительными соглашениями на каждый календарный год к Договору уточняют объем, виды, цену и сроки выполнения Работ по Договору на соответствующий год.
         Приложением к дополнительному соглашению на календарный год является Тематический план, составляемый по форме Приложения № 4 к настоящему Договору.
         Тематический план разрабатывается Субподрядчиком в соответствии с Графиком выполнения СМР и представляется Подрядчику на согласование в следующие сроки:
       - Тематический план на первый год (период с момента заключения Договора до 31 декабря календарного года заключения Договора) представляется не позднее 2-х рабочих дней с даты заключения Договора;
          - Тематический план на каждый следующий календарный год представляется в срок до 20 ноября года, предшествующего планируемому.
          Подрядчик в пятидневный срок согласовывает представленный Субподрядчиком Тематический план либо направляет Субподрядчику обязательные для него указания по его корректировке.      
         Дополнительное соглашение на первый календарный год должно быть заключено не позднее 10 (десяти) календарных дней после даты заключения Договора. Дополнительное соглашение на каждый следующий календарный год должно быть заключено не позднее 10 (десяти) календарных дней после начала соответствующего года».
20.5. Дополнить подпункт 3.5.2. следующим предложением: «Размер компенсации затрат, связанных с командированием и доставкой работников Субподрядчика к месту выполнения Работ,  затрат Субподрядчика при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (зимнее удорожание), в текущем уровне цен определяется в соответствии с Приложением № 12 к Договору (Порядок определения цены Работ) и Приложением № 14 (Положение о компенсации затрат, связанных с командированием, перевозкой рабочих и перебазировкой субподрядных организаций, осуществляющих строительство объектов Курской АЭС-2 (энергоблоки № 1, № 2) и иных прочих затрат».

2. [bookmark: _Ref360179475]ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1 Авансовый платеж
«21.1.1 Подрядчик выплачивает Субподрядчику текущий аванс в соответствии с условиями Договора. Перечисление текущего аванса производится на период, равный одному календарному кварталу или году (п. 4.1.2 (А) Общей части Договора). 
Подрядчик вправе не выплачивать текущий аванс на первый календарный квартал текущего года».
21.1.2 Выплата целевого аванса осуществляется в соответствии с пунктами 4.1.10. - 4.1.12. Общей части Договора.
21.1.3 Второй абзац пункта 4.1.4 Общей части Договора изложить в следующей редакции: «Если Специальной частью предусмотрено перечисление текущего аванса на период, равный календарному кварталу или календарному году, Подрядчик перечисляет аванс на предстоящий календарный квартал или календарный год в сроки, установленные «Регламентом прохождения финансовых документов и исполнения обязательств» (Приложение № 9 к Договору).
21.1.4 Пункт 4.1.4 Общей части дополнить абзацем в следующей редакции: «Текущий аванс выплачивается Подрядчиком в качестве предоплаты за работы, которые Субподрядчик должен выполнить в предстоящем календарном квартале или году. Размер текущего аванса составляет  до 30% от стоимости Работ, планируемых к выполнению в предстоящем  календарном  квартале или в календарном году в соответствии с Тематическим планом».
21.1.5 Пункт 4.1.6 Общей части дополнить абзацем в следующей редакции: 
«В случае изменения по соглашению Сторон срока исполнения обязательств на сумму выплаченного текущего аванса, если такой новый срок исполнения обязательств, увеличенный на 60 календарных дней, превышает срок действия ранее представленного обеспечения возврата аванса,  Субподрядчик в течение 5 дней с момента согласования Сторонами графика погашения аванса  представляет Подрядчику  новое обеспечение возврата данного аванса с новым сроком действия (новый срок исполнения обязательств, увеличенный на 60 (шестьдесят) дней)».
«21.1.6 Пункт 4.1.7. Общей части Договора изложить в следующей редакции: «Зачет текущего аванса производится на календарный квартал или год, на который выдан аванс, в сроки и в порядке, установленном «Регламентом прохождения финансовых документов и исполнения обязательств» (Приложение № 9 к Договору) на основании подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных работ».
21.1.7 Пункт 4.1.8 Общей части дополнить абзацем в следующей редакции: 
«Целевой аванс выплачивается на период, равный одному календарному кварталу. Размер целевого аванса составляет 30% от стоимости работ, планируемых к выполнению в периоде (квартале), на который запрашивается данный целевой аванс, и указанных в Тематическом плане, утвержденном Сторонами. Подрядчик вправе не выплачивать целевой аванс на первый календарный квартал текущего года». 
21.1.8 Третий абзац пункта 4.1.11 изложить в следующей редакции: «Погашение (зачет) целевого аванса производится в соответствии с Графиком погашения целевого аванса на основании подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных работ и в соответствии с "Регламентом прохождения финансовых документов и исполнения обязательств" (Приложение № 9 к Договору)».

21.1.9 Пункт 4.1.11 Общей части дополнить абзацем в следующей редакции: «В случае изменения по соглашению Сторон срока исполнения обязательств на сумму выплаченного целевого аванса, если такой новый срок исполнения обязательств, увеличенный на 60 календарных дней, превышает срок действия ранее представленного обеспечения возврата аванса,  Субподрядчик в течение 15 пятнадцати) дней с момента согласования сторонами нового Графика погашения целевого аванса представляет Подрядчику  новое обеспечение возврата данного аванса с новым сроком действия (новый срок исполнения обязательств, увеличенный на 60 (шестьдесят) дней)».



21.2	Порядок уплаты цены Договора
21.2.1	Оплата выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком Работ осуществляется в соответствии с пунктом 4.2.1 (А).
21.2.2.Статью 4.2. Договора дополнить пунктами в следующей редакции:
 «4.2.2	 При невыполнении по вине Субподрядчика Контрольного события, Подрядчик вправе не оплачивать строительно-монтажные работы, выполненные в отчетном периоде, в котором должно быть достигнуто данное Контрольное событие. В этом случае выполненные работы оплачиваются в течение 40 (сорока) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта наступления Контрольного события, подтверждающего выполнение Субподрядчиком этого Контрольного события.
4.2.3.	Работы, не предусмотренные Тематическим планом к выполнению в   отчетном периоде, могут не приниматься и не оплачиваться Подрядчиком в этом отчетном периоде.
4.2.4 Подрядчик вправе прекратить полностью или частично свое обязательство по оплате зачетом своего встречного денежного требования к Субподрядчику, в том числе, требования об уплате неустойки.
4.2.5  Предусмотренный настоящим Договором порядок оплаты не признается предоставлением Субподрядчику Подрядчиком коммерческого кредита (ст. 823 ГК РФ).
2. Затраты Подрядчика
2.2.1 Пункт 4.3.1. Общей части изложить в следующей редакции: «Субподрядчик ежемесячно возмещает Подрядчику его фактические затраты в расчетном периоде на обеспечение Субподрядчика электроэнергией, холодной водой, паром, отоплением, газом, сжатым воздухом, канализацией стоков и иными ресурсами/услугами (в случае если иные ресурсы/услуги) предоставлялись Субподрядчику). Расчетным периодом является 1 (один) календарный месяц. Возмещение фактических затрат Подрядчика, указанных в настоящем пункте, производится Субподрядчиком на основании счета, счета-фактуры и Акта-расчета о фактических затратах Подрядчика на обеспечение Субподрядчика ресурсами (Приложение № 10 к Договору)/Акта сдачи-приемки оказанных услуг с обязательным приложением копий подтверждающих документов (акта о снятии показаний счетчиков, др.). Платеж в размере, указанном в Акте-расчете о фактических затратах Подрядчика/Акте сдачи-приемки оказанных услуг на обеспечение Субподрядчика ресурсами/услугами, Субподрядчик обязан произвести в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента окончания расчетного периода на основании счета, полученного от Подрядчика.
4.3.2 Затраты и вознаграждение Подрядчика за оказание услуг, предусмотренных подпунктом 5.3.41 Договора, подлежат финансированию за счет Субподрядчика (за исключением необходимости внесения изменений в случаях обнаружения проектных ошибок, либо изменения порядка ценообразования по договору генподряда). Вознаграждение Подрядчика за оказание услуг, предусмотренных подпунктом 5.3.41 Договора и Приложением № 27 к Договору, составляет 1 000 (Одна тысяча) руб. 00 коп., кроме того НДС (20%) – 200 (Двести) руб. 00 коп., всего 1 200 (Одна тысяча двести) руб. 00 коп. в текущем уровне цен за оказание услуг по одному поручению Субподрядчика».
21.4.  Дополнить статью 4 Общей части Договора пунктом 4.4. в следующей редакции:
«4.4 Условия казначейского сопровождения.
4.4.1  Расчеты  по Договору могут быть полностью или частично произведены за счет средств, получаемых от Заказчика по договору генподряда на строительство Курской АЭС-2 (энергоблоки № 1, № 2) № 00000000725170060013/9/6204-Д от 29.12.2014 г., поступивших последнему от Госкорпорации «Росатом» за счет субсидии, получаемой последней из федерального бюджета в соответствии с федеральными законами о федеральном бюджете на соответствующие финансовые периоды в виде имущественного взноса Российской Федерации по главе 725, код раздела 0412, код целевой статьи расходов 22 1 01 65080, код вида расходов 821, предоставленных Заказчику Госкорпорацией «Росатом». 
В тексте Договора для обозначения денежных средств, указанных в п.4.4.1. Договора, и используемых Подрядчиком для расчетов по Договору, применяется термин «целевые средства».
4.4.2 При расчетах по Договору за счет целевых средств в документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, в платежных и расчетных документах необходимо указание идентификатора 00000000725170060013 через символ «/» перед номером Договора.
4.4.3 Плановый объем перечисления целевых средств, определяется в приложении к дополнительным соглашениям на каждый календарный год по форме Приложения № 21 «Кассовый план выплат в _____ году по проекту сооружения энергоблока № __ Курской АЭС-2, полученных из средств имущественного взноса Российской Федерации в Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом» (форма)» к Договору, заключаемых в соответствии с условиями Договора. 
4.4.4   Подрядчик вправе перераспределить объем собственных средств и целевых средств при расчетах по Договору, направив в адрес Субподрядчика проект дополнительного соглашения к Договору об изменении соответствующих условий в двух экземплярах.
4.4.5. Авансовые платежи, выплачиваемые за счет целевых средств, перечисляются с лицевого счета Подрядчика для учета операций юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, открытого ему в территориальном органе Федерального казначейства по месту нахождения Подрядчика, на лицевой счет, открытый Субподрядчиком в территориальном органе Федерального казначейства по месту нахождения Субподрядчика.  
4.4.6. Авансовые платежи по Договору, выплачиваемые за счет целевых средств, перечисляются с лицевого счета без НДС.  НДС (20%) с сумм авансов, выплачиваемых за счет целевых средств, уплачивается отдельно с расчетного счета Подрядчика на расчетный счет Субподрядчика. При этом в платёжном поручении на перечисление НДС в назначении платежа указывается: «НДС с перечисленного платежа в размере _____руб. _ коп.», дата и номер платежного поручения на перечисление платежа.
Субподрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента (даты) перечисления аванса обязан оформить и передать Подрядчику оригинал счёта-фактуры на сумму перечисленного аванса, оформленного в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ. При этом в счёте-фактуре должны быть указаны номера платёжных поручений на перечисление авансового платежа и на перечисление НДС с уплаченного авансового платежа. 
Перечисление НДС с платежа должно быть произведено в день перечисления авансового платежа.  
4.4.7 При оплате выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком Работ с лицевого счета Подрядчика за счет целевых средств Подрядчик перечисляет денежные средства на расчетный счет Субподрядчика в порядке, предусмотренном Договором. Оплата выполненных Работ с лицевого счета производится без НДС.  НДС (20%) с суммы целевых средств, уплачивается отдельно с расчетного счета Подрядчика на расчетный счет Субподрядчика. При этом в платёжном поручении на перечисление НДС в назначении платежа указывается: «НДС с перечисленного платежа в размере _____руб. _ коп.», дата и номер платежного поручения на перечисление платежа.
4.4.8 В случае нарушения Субподрядчиком своих обязательств по предоставлению отчетной документации, предусмотренной законодательством Российской Федерации для расчетов с лицевого счета неучастника бюджетного процесса, срок исполнения обязательств Подрядчика по выплате авансов за счет целевых средств приостанавливается на период просрочки Субподрядчика. 
4.4.9 Права и обязанности Подрядчика в рамках казначейского сопровождения:
4.4.9.1   Подрядчик осуществляет контроль:
- за целевым и эффективным использованием целевых средств, перечисляемых Субподрядчику в рамках исполнения Договора в качестве аванса;
- за своевременным освоением выделенных целевых средств, а также за объемами и сроками выполнения Работ по Договору;
4.4.9.2 Подрядчик имеет право проверять финансовые и иные документы, предоставляемые Субподрядчиком и подтверждающие выполнение работ по Договору, в том числе документы по обоснованности применяемых расценок на выполненные/выполняемые работы и закупаемые материалы.
4.4.9.3 При нарушении Субподрядчиком обязательств, предусмотренных п. 4.4.11 Договора, Подрядчик вправе требовать от Субподрядчика возврата неиспользованного аванса, полученного за счет целевых средств. 
4.4.10 Обязанности Субподрядчика в рамках казначейского сопровождения:
4.4.10.1 Соблюдать требования бюджетного законодательства Российской Федерации, действовать, в том числе оформлять документы в рамках исполнения Договора, в рамках разъяснений уполномоченных органов власти, в том числе Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства.
4.4.10.2 Предоставлять в территориальные органы Федерального казначейства документы, предусмотренные порядком проведения территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций с целевыми средствами, установленным Министерством финансов Российским Федерации (далее – Порядок). 
4.4.10.3 Субподрядчик несет ответственность за надлежащее оформление документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств. 
4.4.10.4 Предоставлять Подрядчику в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня получения запроса Подрядчика, направленного с адреса электронной почты Подрядчика на адрес электронной почты Субподрядчика, указанные в реквизитах к Договору, указанные в запросе сведения о себе и о исполнителях (соисполнителях), контрактов, договоров, соглашений, заключаемых в рамках исполнения Договора, включая, но не ограничиваясь, сведения, предусмотренные Порядком (далее – Сведения). Если это предусмотрено Порядком, Субподрядчик представляет Сведения в территориальные органы Федерального казначейства в соответствии с Порядком;
4.4.10.5 Для получения авансовых платежей по Договору, уплачиваемых за счет целевых средств, открыть до момента получения авансового платежа лицевой счет для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, по месту нахождения Субподрядчика в территориальном органе Федерального казначейства. 
Невыплата Подрядчиком авансов по причине неисполнения обязательств Субподрядчиком по открытию лицевого счета, не является основанием для освобождения Субподрядчика от обязанности выполнить Работы по Договору в полном объеме, надлежащего качества и в установленные Договором сроки, а также от ответственности за нарушение условий Договора и не предоставляет Субподрядчику права на приостановление исполнения обязательств по Договору и отказ от исполнения Договора.
4.4.10.6   Указывать в платежных и расчетных документах (за исключением платежных и расчетных документов на оплату контрактов, договоров, соглашений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну) и документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, идентификатор 00000000725170060013. 
4.4.10.7 Предусмотреть в контрактах, договорах, соглашениях, заключаемых во исполнение Договора, обязанность открытия контрагентами (Субсубподрядчиками и Поставщиками) лицевых счетов для учета операций неучастника бюджетного процесса в территориальном органе Федерального казначейства в случае оплаты аванса по своим договорным обязательствам.
4.4.10.8 Предусмотреть в контрактах, договорах, соглашениях, заключаемых в рамках исполнения Договора, положения аналогичные положениям, предусмотренным подпунктами 4.4.11.1- 4.4.11.4 Договора.
4.4.10.9 Предусмотреть в контрактах, договорах, соглашениях, заключаемых в рамках исполнения Договора, обязанность контрагентов предоставлять Субподрядчику сведения о себе и о своих контрагентах, привлекаемых для исполнения контрактов, договоров, соглашений в рамках исполнения Договора.
4.4.10.11 Предусмотреть в контрактах, договорах, соглашениях, заключаемых в рамках исполнения Договора, обязанность контрагента предусмотреть обязанность открытия его контрагентами лицевых счетов для учета операций неучастника бюджетного процесса в территориальных органах Федерального казначейства.
4.4.10.12   Производить раздельный учет полученных денежных выплат по Договору и выполненных за их счет Работ, поставок Материалов в соответствии с источником финансирования: целевых средств и средств Подрядчика.
4.4.10.13 По требованию Подрядчика в соответствии с п. 4.4.9.3 Договора произвести возврат неиспользованного аванса, полученного Субподрядчиком за счет целевых средств в срок не позднее 7 дней с момента получения соответствующего требования Подрядчика, а также возместить Подрядчику причиненные убытки.
4.4.10.14 При исполнении договоров, контрактов, соглашений, заключаемых в рамках исполнения Договора, оплата по которым осуществляется за счет целевых средств осуществлять проверку обоснованности цен, а также сведений, содержащихся в документах, предъявляемых контрагентами к оплате за выполненные ими работы, поставленную продукцию, оказанные услуги и другие произведенные затраты.
4.4.10.15 Не производить конвертации полученных по Договору целевых средств в иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологического импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
4.4.10.16 Произвести полное погашение (зачёт) авансов на строительно-монтажные работы, предоставленных на отчетный календарный год, в срок не позднее 31 декабря отчетного календарного года в порядке, предусмотренном Договором.
4.4.11 Запрещается перечисление целевых средств, подлежащих казначейскому сопровождению:
4.4.11.1. В качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица, вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего уставный (складочный) капитал данного юридического лица (дочернего общества юридического лица), если нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления целевых средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые ему в учреждении Центрального банка Российской Федерации, в кредитной организации (далее - банк);
4.4.11.2. В целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые инструменты, если федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации не установлено иное (с последующим возвратом указанных средств на лицевые счета для учета операций неучастника бюджетного процесса, включая средства, полученные от их размещения);
4.4.11.3. На счета, открытые в банке юридическому лицу, за исключением:
оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;
оплаты обязательств юридического лица по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате юридического лица, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении целевых средств;
оплаты фактически выполненных юридическим лицом работ, оказанных услуг, поставленных товаров, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, при условии представления документов, подтверждающих факт выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, предусмотренных порядком санкционирования целевых средств, иных документов, предусмотренных государственными контрактами, контрактами учреждений, договорами, соглашениями или нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления целевых средств;
возмещения произведенных юридическим лицом расходов (части расходов) при условии представления документов, указанных в абзаце четвертом настоящего подпункта, и копий платежных поручений, реестров платежных поручений, подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом расходов (части расходов);
4.4.11.4 На счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с юридическим лицом - получателем субсидии (бюджетных инвестиций) договоры в рамках исполнения соглашений, условиями которых предусмотрены авансовые платежи, за исключением договоров:
заключаемых в целях приобретения услуг связи, коммунальных услуг, электрической энергии, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на печатные издания, аренды, а также в целях осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций, сооружений в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности;
заключаемых с федеральными бюджетными или автономными учреждениями.
4.4.12 Иные положения Договора действуют в отношении порядка финансирования работ по Договору за счет целевых средств, если они не противоречат условиям пункта 4.4 Договора».
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3. Дата начала Работ – с момента подписания настоящего договора
22.2.	Пункт 2.4 Общей части изложить в следующей редакции: «Начальный и конечный срок выполнения Работ указаны в разделе 22 Специальной части Договора и Графике выполнения СМР. Промежуточные сроки выполнения Работ указываются в Графике выполнения СМР, Тематическом плане, Перечне Контрольных событий.
Перечень Контрольных событий на календарный год, формируется в соответствии с Графиком выполнения СМР, утверждается Подрядчиком и направляется Субподрядчику для заключения дополнительного соглашения».
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
23.1	Взаимные обязательства Сторон 
23.1.1	Дополнить пункт 5.1 подпунктами в следующей редакции:
«5.1.3	В целях организации строительного процесса и соблюдения сроков строительства Курской АЭС-2 (энергоблоки № 1, № 2) Подрядчик вправе (исключить) выпускать распорядительные документы (распоряжения, указания, приказы, ежемесячные оперативные тематические задачи, оперативные планы выполнения СМР и пр.), которые обязательны для исполнения Субподрядчиком в рамках положений настоящего Договора. 
5.1.4	Субподрядчик обязуется принять к обязательному исполнению по Договору требования документов, указанных в п. 5.1.3 Договора. 
5.1.5	Копии распорядительных документов, указанных в п. 5.1.3 Договора, доводятся до Субподрядчика под роспись уполномоченного лица, определенного Субподрядчиком в соответствии с п. 5.1.3 Договора.
5.1.6	Если одна из Сторон обнаружила ошибку или техническую неточность в документе, предусмотренном для руководства при проведении работ или устанавливающем права, обязательства и ответственность Сторон по Договору, то она должна незамедлительно информировать другую Сторону о такой ошибке или неточности.
5.1.7	Подрядчик и Субподрядчик обязаны проводить ежеквартальную сверку расчетов по расчетам за выполненные работы, по полученным «давальческим материалам» и Оборудованию, полученному в монтаж, с составлением актов сверки не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
23.2	Подрядчик обязан 
23.2.1	Подпункт 5.2.13 пункта 5.2 статьи 5 Общей части Договора изложить в следующей редакции:
«5.2.13 в целях обеспечения бизнес-процессов сдачи-приемки выполненных Работ обеспечить ограниченный (экранный) доступ специалистов Субподрядчика к системе управления капитальным строительством на платформе SAP S/4 HANA (ИСУП КС(И)) Подрядчика.  
Доступ и использование системы управления капитальным строительством на платформе SAP S/4 HANA (ИСУП КС(И)) может происходить посредством интерфейса, поставляемого вместе с указанной системой или в ее составе, интерфейса Подрядчика или Субподрядчика, либо другой промежуточной системы. 
Под «экранным доступом» в смысле настоящего Договора понимается доступ к системе управления капитальным строительством на платформе SAP S/4 HANA (ИСУП КС(И) через пользовательский интерфейс для удаленного ввода данных, доступа к данным, изменения и удаления данных. Экранный доступ исключает доступ к исходному тексту и объектному коду».
23.2.2 Дополнить пункт 5.2. подпунктами в следующей редакции:
«5.2.17	участвовать в создании Рабочей и Приемочной комиссии для приёмки Работ;
5.2.18	участвовать в организации работы Приемочной комиссии, Рабочей комиссии и приемке данными комиссиями этапов Работ, законченных строительством Объектов АЭС;
5.2.19	назначать полномочных представителей Подрядчика на Строительной площадке;
5.2.20	координировать деятельность Субподрядчиков, участвующих в строительстве. При этом решения Подрядчика по вопросам, связанным с выполнением утвержденных планов и графиков выполнения строительно-монтажных работ по объектам Курской АЭС-2 (энергоблоков № 1 и №2) являются обязательными для всех участников строительства независимо от их ведомственной подчиненности;
5.2.21 в рамках создания Субподрядчику необходимых условий для исполнения настоящего договора (ст. 747 ГК РФ) провести обучение персонала Субподрядчика методам и инструментам ПСР, ПСР-стандартам, утвержденным Подрядчиком.
23.3	Подрядчик имеет право
23.3.1 Подпункт 5.5.39 пункта 5.5 статьи 5 Общей части договора дополнить подпунктом в следующей редакции:
«5.5.39. отказать Субподрядчику в приемке первичных учетных документов, в том числе  актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), и/или Исполнительной документации, в том числе актов об освидетельствовании Скрытых работ, актов о промежуточной приемке ответственных конструкций и видов Работ, журналов производства работ и другой документации, предусмотренной действующими НТД (СНиП, ПНАЭГ и пр., а также отраслевыми стандартами), оформленных без использования системы управления капитальным строительством на платформе SAP S/4 HANA (ИСУП КС(И))».	
23.3.2 Пункт 5.3 Общей части Договора дополнить подпунктами в следующей редакции: 
«5.3.29	досрочно прекратить исполнение договорных обязательств с Субподрядчиком в соответствии с условиями Договора;
5.3.30	принимать решение о допустимости выявленных отдельных Несоответствий/Дефектов без их устранения и, при необходимости, привлечении Субподрядчика к ответственности, предусмотренной Договором;
5.3.31	запрещать доступ отдельным работникам Субподрядчика на территорию Строительной площадки при нарушении ими производственной дисциплины и пропускного режима;
5.3.32	проверять обоснованность цен, а также сведений, содержащихся в документах, предъявляемых Субподрядчиком и Субсубподрядчиками, другими организациями к оплате за выполненные ими Работы, поставленную продукцию и другие производственные затраты;
5.3.33	привлекать в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, третьих лиц в качестве консультантов, экспертов для решения задач, выполнение которых возлагается на Подрядчика;
5.3.34 предъявлять Субподрядчику предусмотренные Договором санкции при обнаружении ненадлежащего выполнения условий Договора;
5.3.35	закрыть доступ персонала Субподрядчика на территорию Строительной площадки за нарушения пропускного режима;
5.3.36 проводить проверку финансового состояния Субподрядчика и его соответствия требованиям, предъявляемым к поставщикам работ;
5.3.37	внести в Договор соответствующие изменения и дополнения путем заключения дополнительного соглашения к Договору, в случае заключения Подрядчиком нового Договора с Заказчиком или изменения действующего Договора с Заказчиком.
5.3.38 ежемесячно направлять Субподрядчику Рабочее задание по форме Приложения № 19 к настоящему Договору;
5.3.39 проводить аудиты по соблюдению Субподрядчиком требования ПСР и выполнению ПСР-стандартов;
5.3.40	осуществлять ежеквартальную интегральную оценку Субподрядчика в соответствии с Приложением № 23 к Договору. 
5.3.41.	оказать услуги по обеспечению внесения изменений в проектную и Рабочую документацию в порядке, установленном Приложением № 27 к Договору;


23.4	Субподрядчик обязан: 
23.4.1	Статью 5.5 Общей части Договора дополнить пунктами в следующей редакции: 
«5.5.59	нести ответственность за несоблюдение качества выполняемых Работ и применяемых Материалов;
5.5.60	при выборе Субсубподрядчиков для выполнения Работ обеспечить применение положений отраслевых нормативных правовых актов, регламентирующих закупочную деятельность, в т.ч. «Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» (настоящий абзац применяется, если Субподрядчик является организацией Госкорпорации «Росатом»).
5.5.61	соблюдать установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и, при необходимости, получать в органах ГИБДД и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов. Обеспечить согласование транспортных схем на протяжении всего периода строительства в установленном порядке;
5.5.62	перевозить, хранить и использовать опасные материалы (если они необходимы при выполнении Работ по Договору) в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации;
5.5.63	обеспечить соблюдение своими Субсубподрядчиками действующих требований законодательства по безопасности труда в строительстве и промышленной безопасности;
5.5.64	нести ответственность в соответствии с условиями Договора за сроки и качество выполняемых Работ;
5.5.65	обеспечить наличие на Строительной площадке комплекта Рабочей документации по выполняемым видам Работ и документации, предусмотренной НТД;
5.5.66	предоставлять Подрядчику полную и достоверную информацию и документы, касающиеся исполнения Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного запроса Подрядчика;
5.5.67	обеспечить правильную и надлежащую геодезическую привязку, и разметку объектов по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и геодезической соосности объектов, сохранность знаков геодезической разбивочной основы и восстановление их в случае утраты по вине Субподрядчика;
5.5.68	в случае нарушения Субподрядчиком правил транспортировки, разгрузки, складирования материалов, оборудования, отходов и т.п., в результате которых нанесен экологический урон земле - выполнять в полном объеме Работы по технической и биологической рекультивации земель с последующим оформлением актов по приему-передаче восстановленных (рекультивированных) земель;
5.5.69 обеспечить Подрядчику возможность контроля целевого использования полученных авансовых средств;
5.5.70	организовать проведение мероприятий ГОиЧС, включая подготовку необходимых сил и средств в соответствии с действующим законодательством РФ;
5.5.71	обеспечить возможность и условия для проведения проверок безопасности и функционирования СУОТ Субподрядчика комиссиями Заказчика и Подрядчика;
5.5.72	обеспечить разработку мероприятий по устранению замечаний по результатам проверок, выполненных в соответствии с п. 5.5.32 Договора, и информирование Подрядчика об их исполнении;
5.5.73	в течение недели, после окончания расследования несчастного случая, аварии, пожара (п. 5.5.8 Договора) - предоставлять копии материалов расследования с мероприятиями по предотвращению аналогичных событий;
5.5.75	один раз в квартал обеспечивать проведение совещаний по охране труда и безопасности («Дни охраны труда») с Субсубподрядчиками с приглашением Подрядчика по рассмотрению результатов проверок, выполненных в соответствии с п.5.5.32;
5.5.76	нести расходы, связанные с выплатами за негативное воздействие на окружающую среду, допущенное по вине Субподрядчика;
5.5.77	использовать все доступные средства, допустимые законодательством Российской Федерации, для минимизации цен договоров, заключаемых с Поставщиками;
5.5.78	по запросу Подрядчика передать информацию и документы, необходимые для исполнения обязательств по Договору не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения запроса, если срок большей продолжительности не установлен в тексте запроса;
5.5.79	в случае принятия Заказчиком (АО «Концерн Росэнергоатом») решения об изменении условий Договора Подрядчика с Заказчиком, Субподрядчик обязан подписать с Подрядчиком дополнительное соглашение о внесении аналогичных изменений в настоящий Договор.
5.5.80 при проведении совместных работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Субподрядчик обязан:
(А)  Обеспечить своими силами и средствами наличие у Субподрядчика лицензии ФСБ России на право осуществления работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и других необходимых документов в соответствии с Законом РФ «О государственной тайне» и иными нормативными актами, своих представителей в случаях, когда в рамках исполнения настоящего Договора они будут иметь доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, и подпадающим под действие пунктов 7.2.1. – 7.2.9., за исключением пункта 7.2.8.1., раздела 7.2., Части 7 «Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, Госкорпорации «Росатом», утвержденного Приказом Госкорпорации «Росатом» от 26.05.2017 № 0062 (доводится Подрядчиком до Субподрядчика на основании письменного запроса Субподрядчика);
(В) Обеспечить своих представителей соответствующим допуском к сведениям, составляющим государственную тайну, а также справками о допуске по форме, установленной Инструкцией о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63;
(С) При привлечении субсубподрядчиков для исполнения условий настоящего Договора, включать в договоры с субсубподрядчиками положения, аналогичные подпунктам (А), (В) и (D) настоящего пункта Договора, а также обеспечить наличие у своих субподрядчиков  лицензии ФСБ России на право осуществления работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и других необходимых документов в соответствии с Законом РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»
(D) Стороны обязаны обеспечить сохранность сведений, составляющих государственную тайну, как в процессе исполнения настоящего Договора, так и по завершении исполнения обязательств по Договору, в том числе при досрочном расторжении Договора, в соответствии с законодательством о государственной тайне, в том числе Законом РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»
5.5.81	Субподрядчик обязан встать на налоговый учет в налоговом органе по месту нахождения объекта строительства.
5.5.82 выполнять все требования по Обеспечению качества, установленные Приложением № 18 к Договору (Требования к обеспечению качества), а также разработать и представить Подрядчику документацию согласно Приложению № 18 к Договору (Требования к обеспечению качества).
5.5.83.  до начала производства Работ Субподрядчик обязан ознакомить свой персонал и обеспечить ознакомление персонала субсубподрядчиков с «Политика в области качества, охраны окружающей среды и охраны здоровья и безопасности АО ИК «АСЭ», АО АСЭ, АО «Атомэнергопроект», АО «Атомпроект», размещенной на внешнем web-сайте АО ИК «АСЭ»: на www.ase-ec.ru (раздел Устойчивое развитие/Интегрированная система менеджмента);
5.5.84 в случае получения от Подрядчика Рабочего задания еженедельно предоставлять фактические данные по его выполнению по форме Приложения № 19 к настоящему Договору.
5.5.85 Субподрядчик обязуется при приеме иностранных граждан для выполнения работ на объектах Курской АЭС-2 (энергоблоки № 1, № 2) руководствоваться законодательством Российской Федерации, а также следующими требованиями:
5.5.85.1.	Прием на работу иностранных граждан для выполнения работ на объектах Курской АЭС-2 (энергоблоки № 1, № 2) (до поставки ядерного топлива на территорию атомной станции) (далее - строящиеся атомные станции) допускается для производства квалифицированных работ на территориях (площадках сооружения, зданиях и др.), в том числе, располагающихся за пределами защищенной зоны строящейся атомной станции, требующих специальной подготовки, и при условии невозможности привлечения к выполнению данных работ российских специалистов на срок до одного года;
5.5.85.2 Прием на работу иностранных граждан могут осуществлять только субподрядные организации, выполняющие работы и оказывающие услуги при сооружении атомных станций (далее - уполномоченные организации), имеющие соответствующие разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, а также согласование с территориальным органом ФСБ России;
5.5.85.3 	Иностранный гражданин, привлекаемый к работам на строящейся атомной станции, до подписания трудового договора с уполномоченной организацией, обязан иметь:
а)	документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
б)	вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо визу и (или) миграционную карту, либо иные документы, подтверждающие его право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотренные Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
в) разрешение Федеральной миграционной службы России на трудовую деятельность в Российской Федерации;
г) документы, подтверждающие квалификацию, необходимую для выполнения работ (переведенные на русский язык и нотариально заверенные); 
д) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5.5.85.4 Сбор и предоставление необходимых документов для согласования с органами ФСБ России приема на работу иностранных граждан на строящиеся атомные станции осуществляет уполномоченная организация, несущая ответственность за достоверность представляемых данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5.86 В случае если при подписании настоящего Договора Субподрядчик действовал в лице уполномоченного на основании доверенности лица, а также в случае если Субподрядчиком в дальнейшем была предоставлена доверенность на совершение действий от имени  Субподрядчика по исполнению и(или) изменению Договора (подписание дополнительных соглашений, актов выполненных работ/оказанных услуг, накладных, транспортных документов и т.п.), и любая такая доверенность прекратила свое действие до истечения указанного в ней срока действия, - Субподрядчик в обязательном порядке обязан письменно уведомить Подрядчика о прекращении доверенности не позднее трех дней с даты такого прекращения. Стороны подтверждают, что неполучение Подрядчиком такого уведомления означает, что Подрядчик не знал и не должен был знать о прекращении доверенности.».
5.5.87 при обеспечении доступа специалистов Субподрядчика к системе управления капитальным строительством на платформе SAP S/4 HANA (ИСУП КС(И)) Субподрядчик обязан:
5.5.87.1 предоставить Подрядчику индивидуальный лист исполнения на предоставление доступа к ИТ-ресурсам, оформленный по форме Приложения №13 к Договору;
5.5.87.2 оформлять акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с использованием системы управления капитальным строительством на платформе SAP S/4 HANA (ИСУП КС(И));
5.5.87.3 использовать систему управления капитальным строительством на платформе SAP S/4 HANA (ИСУП КС(И)) исключительно в целях исполнения настоящего Договора.
Субподрядчик не имеет права использовать Программное обеспечение для выполнения собственных бизнес-операций».
5.5.88 в течение всего срока Договора обеспечить наличие материально-технических и кадровых ресурсов в объеме необходимом для исполнения договора, с распределением ресурсов в соответствии с Графиком выполнения СМР (Приложение №2 к Договору) и Тематическими планами на каждый календарный год выполнения Работ по Договору. В  случае нарушения Субподрядчиком условий данного подпункта, Генподрядчик вправе приостановить оплату по Договору вплоть до полного устранения выявленных недостатков;
5.5.89 выполнять мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, в том числе предусмотренных настоящим Договором, актом-допуском, проектами производства работ, нарядом-допуском».
5.5.90 с целью выполнения требований НП-001-15 и НП-090-11 разработать и внедрить в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Договора документированную процедуру формирования и поддержания Культуры безопасности, содержащую критерии оценки и порядок проверки состояния Культуры безопасности своих работников;
5.5.91 организовать обучение по вопросам Культуры безопасности своих работников;
5.5.92 обеспечить разработку и внедрение систем мотивации своих работников по результатам производственной деятельности, направленных на поддержание Культуры безопасности;
5.5.93 участвовать в периодических совещаниях, посвященных вопросам обеспечения безопасности энергоблоков Курской АЭС с установлением по результатам совещаний реалистичных целей и временных рамок, а также обеспечением усилий, направленных на достижение таких целей, необходимыми ресурсами;
5.5.94 предоставлять Подрядчику ежегодно в срок не позднее 20 (двадцатого) числа последнего месяца текущего года планы мероприятий на предстоящий год по поддержанию и повышению Культуры безопасности своих работников;

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
24.1 Временные здания и сооружения
24.1.1 Подпункт 6.3.1 Общей части Договора изложить в следующей редакции:
«6.3.1 Субподрядчик обязуется в соответствии с Проектом и Рабочей документацией обеспечить возведение временных зданий и сооружений по ежегодно согласовываемому Подрядчиком перечню, и принять Временные здания и сооружения в пользование, в случае если Подрядчик решит предоставить такие Временные здания и сооружения Субподрядчику;»
24.2. Персонал
24.2.1	Подпункт 6.4.14 Общей части Договора изложить в следующей редакции:
«6.4.14	 Положения настоящего пункта Договора относятся к существенным условиям Договора, в случае несоблюдения которых Подрядчик не допускает Субподрядчика к выполнению работ, либо в случае неоднократного (два и более раза) их несоблюдения вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке без возмещения Субподрядчику причиненных расторжением убытков».
24.3	Выполнение Работ
24.3.1	Пункт 6.5 Общей части Договора дополнить подпунктами в следующей редакции:
«6.5.11	Субподрядчик оформляет учетную и отчетную исполнительную документацию, комплектует отчетную документацию по выполняемым Работам и отдельно по каждому Объекту строительства, а Подрядчик контролирует ведение работ по журналам, указанным в п. 6.5.6.
6.5.12	Формы журналов и актов должны соответствовать требованиям действующих стандартов и НТД.
6.5.13	При выявлении Подрядчиком Несоответствий/Дефектов, Подрядчик обязан изложить свое обоснованное мнение в общем журнале работ с указанием срока устранения Несоответствия/Дефекта. Субподрядчик в течение указанного срока исполняет указания Подрядчика, о чем Субподрядчик обязан сделать отметку об исполнении в общем журнале работ.
6.5.14	До начала выполнения Работ в структуре Субподрядчика должно быть создано подразделение по обеспечению безопасности Работ (общей, пожарной, радиационной, экологической и др.) с назначением персонально ответственных должностных лиц.
6.5.15	С началом строительно-монтажных Работ Субподрядчик обязан ввести в действие нарядно-допускную систему согласно требованиям НТД.
6.5.16	Приемка Контрольного события оформляется Актом наступления контрольного события. По достижении Контрольного события Субподрядчик предоставляет Подрядчику Акт наступления контрольного события. Подрядчик в течение двух рабочих дней с момента получения Акта подписывает его либо направляет Субподрядчику мотивированный отказ от его подписания.
24.4	Привлечение Субподрядчиком третьих лиц к выполнению Работ
П. 6.6.1 Общей части Договора изложить в следующей редакции.
«6.6.1. Субподрядчик не вправе привлекать к выполнению Работ третьих лиц (Субсубподрядчиков), кроме работ связанных с поставкой Материалов.»
24.5	Обеспечение строительной техникой. Поставка Материалов и Оборудования
Вариант I (применяется при передаче Подрядчиком «давальческих материалов»)
24.5.1	П. 6.7 Общей части Договора изложить в следующей редакции:  
«6.7. Материалы и Оборудование Подрядчика
6.7.1	Подрядчик вправе предоставлять Субподрядчику Материалы и Оборудование. Перечень Материалов и Перечень Оборудования, передаваемых Подрядчиком Субподрядчику (далее – Перечни), Подрядчик утверждает своим распорядительным документом по объекту строительства. Копия распорядительного документа выдается Субподрядчику под роспись уполномоченного лица в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Договора, после чего Перечни становятся обязательными для исполнения Субподрядчиком и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.7.2	Материалы передаются Подрядчиком Субподрядчику (уполномоченному представителю) по накладной на отпуск материалов на сторону (унифицированной формы М-15) на основании письма-заявки Субподрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента поступления заявки Подрядчику. Оборудование передается Подрядчиком Субподрядчику по акту приема-передачи в монтаж (по унифицированной форме ОС-15) на Строительной площадке».
6.7.3	В случае возникновения необходимости внесения изменений в Перечни, Подрядчик направляет Субподрядчику на согласование соответствующие изменения, которые Субподрядчик обязан рассмотреть и согласовать либо направить Подрядчику мотивированные возражения в течение 3 рабочих дней. В случае если Субподрядчик в течение указанного срока не согласует представленные Подрядчиком изменения, а также не представит Подрядчику письменное мотивированное возражение по этим изменениям, изменения в Перечни считаются согласованными Субподрядчиком.
При получении Подрядчиком согласованных Субподрядчиком изменений в Перечни, Подрядчик своим распорядительным документом по объекту строительства утверждает эти изменения. Копия распорядительного документа выдается Субподрядчику под роспись уполномоченного лица, после чего изменения в Перечни становятся обязательными для исполнения Субподрядчиком и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
При получении Подрядчиком от Субподрядчика мотивированных возражений относительно изменений Перечней, Стороны проводят переговоры с целью урегулирования возникших разногласий в течение 10 календарных дней с даты получения Подрядчиком указанных возражений. В случае не урегулирования возникших разногласий, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в порядке, установленном Договором. 
6.7.4	Субподрядчик обязан руководствоваться Перечнями, и не имеет права закупать указанные в них Материалы и Оборудование самостоятельно.
6.7.5	Субподрядчик несет ответственность перед Подрядчиком за сохранность всех поставленных и переданных ему Подрядчиком по акту приема – передачи в монтаж для реализации Договора Оборудования, по накладной на отпуск материалов на сторону по форме М-15 Материалов. В случае повреждения или утраты Материалов и/или Оборудования Субподрядчик восстанавливает утерянные или поврежденные Материалы и Оборудование за свой счет. В случае невозможности восстановления поврежденных Материалов и Оборудования Субподрядчик возмещает Подрядчику их полную стоимость в согласованные с Подрядчиком сроки.
Возмещение стоимости утраченных или поврежденных «давальческих материалов» осуществляется по ценам, по которым Подрядчик приобрел эти «давальческие материалы» и определяемым как отпускная цена, указанная в Накладной на отпуск материалов на сторону по форме № М-15 (далее – Накладная ф. № М-15), по которой данные «давальческие материалы» были переданы Подрядчиком Субподрядчику, увеличенная на 20 %.
Возмещение стоимости утраченных или поврежденных «давальческих материалов» и упущенной выгоды производится в порядке, установленном «Регламентом использования давальческих материалов поставки Подрядчика» (Приложение № 17 к Договору).
6.7.6 В случае приобретения Субподрядчиком Материалов и Оборудования, которые включены в Перечни, такие Материалы и Оборудование не подлежат оплате Подрядчиком и не включаются в Цену Договора.
6.7.7	Давальческие материалы передаются Подрядчиком Субподрядчику по накладной на отпуск материалов на сторону (форма № М-15(д)), по фактическим ценам приобретения Подрядчиком данных давальческих материалов без НДС 20%.
6.7.8	Стоимость давальческих материалов, подлежащих исключению из стоимости и оплаты выполненных Работ по Договору, определяется базисно-индексным методом с применением индексов пересчета по статье "Материалы", разработанных ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов", принятых комиссией по ценообразованию в атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (далее – КЦАО) и утвержденных Директором по капитальным вложениям ГК "Росатом" по состоянию на соответствующий квартал.
При поставке Подрядчиком материалов на «давальческих условиях», которые были/не были учтены при расчете стоимости Договора субподрядчик при подаче заявки на выдачу в монтаж «давальческих материалов» одновременно прикладывает дополнительное соглашение о внесении изменений в стоимость Работ по Договору с приложением расчета стоимости материалов в текущих ценах, подлежащих исключению.
Стоимость «давальческих материалов» в текущих ценах, подлежащих исключению из стоимости Работ по Договору, определяется базисно-индексным методом с индексацией на соответствующий период по усмотрению Подрядчика одним из следующих способов:
· с применением индексов пересчета по статье «Материалы», разработанных ФАУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов», утвержденных в случае, если фактический индекс на материалы поставки Подрядчика не превышает общего индекса КЦАО, применяемого для пересчета стоимости материалов в текущие цены;
· с применением индексов пересчета по конкретным материалам в составе согласованных исходных данных, подлежащим исключению, на основе которых ФАУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» были разработаны индексы по видам работ, утвержденные КЦАО в случае, если поставленный Подрядчиком на «давальческих» условиях материал является основным при формировании расценки.
6.7.9	Списание давальческих материалов Подрядчиком производится в акте на списание давальческих материалов по ценам, указанным в накладной на отпуск материалов на сторону (форма № М-15(д)).
6.7.10 Каждая сторона несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования, поставляемых этой стороной, проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.
6.7.11 	Субподрядчик получает товарно-материальные ценности у Подрядчика в соответствии с заранее поданными и утвержденными заявками.
6.7.12	Подрядчик обязан содействовать, а Субподрядчик осуществлять Контроль качества Материалов при их изготовлении, поставке, хранении и использовании в соответствии с требованиями, установленными Ростехнадзором. Данный Контроль качества не снимает ответственность с Субподрядчика за качество поставляемых Материалов.
6.7.13	При проведении входного контроля Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику (в Курский филиал АО ИК «АСЭ») информацию по входному контролю поставленных материалов по форме, согласованной с Подрядчиком, с приложением актов входного контроля и описи заводской документации.
6.7.14	Порядок приема-передачи «давальческих материалов» в случае реализации Подрядчиком права на обеспечение Субподрядчика Материалами (п. 6.7.1 Общей части Договора):
6.7.14.1	Порядок подготовки, оформления, прохождения первичных учетных документов, порядок учета и списания, выданных Субподрядчику материалов на «давальческих условиях» определен Регламентом использования давальческих материалов поставки Подрядчика (Приложение № 17 к Договору).
6.7.14.2	Оформление всей документации, связанной с использованием «давальческих материалов» Подрядчика:
- заявка на выдачу в монтаж материалов поставки Подрядчика;
- накладная по форме М-15 «Отпуск материалов на сторону»;
- акт использования (списания) материалов поставки Подрядчика;
- акт списания утраченных (поврежденных) давальческих материалов; 
- акт о выявленных дефектах материалов;
- акт об анализе появления и устранения дефектов 
осуществляется по формам, установленным Регламентом использования давальческих материалов поставки Подрядчика (Приложение № 17 к Договору)».
Вариант II (применяется, если «давальческие материалы» Подрядчика отсутствуют)
24.5.2  П. 6.7 Общей части Договора не применяется.
24.6	Поставка Оборудования. Строительная техника
24.6.1	Пункт 6.8 Общей части Договора дополнить подпунктами в следующей редакции: 
«6.8.3	По согласованию Сторон Подрядчик имеет право обеспечить Субподрядчика строительной техникой.
6.8.4	Субподрядчик оптимизирует использование (т.е. не допускает простоев и пр.) большегрузных кранов и техники, в случае их предоставления Подрядчиком, Генподрядчиком или Заказчиком, и сообщает Подрядчику сроки её использования.
6.8.5	Если оборудование находится на складах сверх нормативного срока хранения в связи с задержкой начала монтажа по вине Субподрядчика, предмонтажная ревизия и устранение дефектов оборудования, обусловленных длительным хранением, осуществляется за счет Субподрядчика».
6.8.6	Стороны настоящим устанавливают, что при исполнении Договора, заключенного с ____________ (указывается наименование стороны договора, которой становится участник закупки), которому предоставлены преференции в виде приоритета, предусмотренного положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в настоящем Договоре».
качество работ. гарантийный срок
Статью 8.1. Общей части Договора дополнить подпунктами в следующей редакции:
«8.1.4	В процессе исполнения Работ по Договору Субподрядчик должен осуществлять:
- контроль выполнения условий действия лицензий и разрешений, выданных ему и его Субсубподрядчикам государственными органами регулирования и надзора Российской Федерации;
- Контроль качества на всех этапах Работ и услуг;
- согласование планов качества;
- контроль исполнения обязательств Субсубподрядчиками;
- проведение аудитов обеспечения качества своей организации и Субсубподрядчиков.
8.1.5 Представители Подрядчика имеют право доступа в помещения Субподрядчика, его Субсубподрядчиков (в случае их привлечения), на Строительной площадке, с целью проведения аудитов обеспечения качества, инспекций и Оценки соответствия, в порядке, определенном процедурой доступа представителей Подрядчика в помещения Субподрядчика.
8.1.6	Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, здания и сооружения, Объекты и работы, выполненные Субподрядчиком по Договору.».
[bookmark: _Ref342512785]условия ответственности сторон
 26.1	Пункт 10.7 Общей части Договора дополнить подпунктами в следующей редакции:
«10.7.10	при нарушении Субподрядчиком сроков предоставления ежемесячных отчетов, а равно при несоблюдении форм отчетности, определенных Договором, штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) руб. 00 коп. за каждый факт такого нарушения.
10.7.11	при нарушении срока предоставления Субподрядчиком в соответствии с условиями Договора информации, касающихся исполнения Договора, в том числе перечней Поставщиков, привлеченных Субподрядчиком для поставки Материалов и Оборудования – пеня в размере 100 000 (Сто тысяч) руб. 00 коп. за каждую неделю просрочки, но не более 500 000 (Пятьсот тысяч) руб. 00 коп.;
10.7.12	при нарушении срока уведомления Подрядчика о проведении скрытых работ – штраф в размере 5 % (пять процентов) от стоимости проведенных скрытых работ за каждый факт такого нарушения. Вскрытие и закрытие работ осуществляется за счет Субподрядчика.
10.7.13	при нарушении Субподрядчиком обязанностей по предоставлению документов, предусмотренных условиями Договора (не предоставление лицензий, свидетельств, сертификатов, паспортов, журналов, счетов-фактур и пр.), в том числе нарушения срока предоставления более чем на 5 (пять) рабочих дней, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 100 000 (Сто тысяч) руб. 00 коп. за каждый случай нарушения;
10.7.14	при несвоевременном освобождении по вине Субподрядчика Строительной площадки от Строительной техники и расходных материалов, неиспользованных Материалов - штраф в размере 0,01 % (Одна сотая процента) от стоимости выполненных Работ в месяце, в котором допущено нарушение за каждый факт такого нарушения;
10.7.15	при нарушении Субподрядчиком требований нарядно-допускной системы – штраф в размере 0,01% от стоимости Работ за соответствующий месяц, в котором было допущено данное нарушение;
10.7.16	при необоснованной приостановке выполнения Работ Субподрядчиком без уведомления Подрядчика на срок свыше 24 (двадцати четырех) часов - пеня в размере 0,1% за каждый день приостановки Работ от стоимости Работ, подлежащих выполнению в месяце, в котором допущено нарушение;
10.7.17	при не использовании Субподрядчиком «давальческого материала» Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 10% от стоимости не использованного «давальческого материала»;
10.7.18 при нарушении Субподрядчиком Регламента прохождения первичных учетных документов (Приложение № 16 к Договору), Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика уплаты штрафа в размере 100 000 (Сто тысяч) руб. 00 коп. за каждый случай нарушения;
10.7.19	в случае повреждения или утраты давальческих материалов Субподрядчик обязуется уплатить штраф в размере 5 % от стоимости поврежденных или утраченных давальческих материалов;
10.7.20	при нарушении Субподрядчиком сроков предоставления Подрядчику обеспечения  в соответствии со статьей 15 настоящего Договора, Субподрядчик уплачивает Подрядчику по его требованию неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от размера такого обеспечения за каждый день просрочки представления обеспечения;
10.7.21	при нарушении Субподрядчиком условий привлечения Субсубподрядчиков, установленных пунктом 6.6.1. Договора, а равно в случае привлечения Субсубподрядчиков, не соответствующих требованиям настоящего Договора – штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) руб. 00 коп. за каждый случай нарушения;
10.7.22. При нарушении Субподрядчиком сроков предоставления фактических данных по выполнению Рабочих заданий – штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек за каждый случай нарушения;
10.7.23. При отсутствии у Субподрядчика службы по охране труда – штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.
10.7.24 При просрочке выполнения по вине Субподрядчика Контрольного события, утвержденного Подрядчиком на основании Графика выполнения СМР и направленного Субподрядчику на исполнение:
10.7.24.1 сроком до 30 дней – неустойка в размере 100 000 (Сто тысяч) руб. 00 коп., за каждый день просрочки выполнения Контрольного события;
10.7.24.2 сроком от 30 дней до 90 дней – неустойка в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.  за каждый день просрочки выполнения Контрольного события;
10.7.24.3 сроком свыше 90 дней – неустойка в размере 200 000 (Двести тысяч) руб. 00 коп. за каждый день просрочки выполнения Контрольного события.»
10.7.25	при выявлении нарушений порядка ведения Субподрядчиком общих и специальных журналов работ – штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек за каждое нарушение».
10.7.26 	при нарушении Субподрядчиком обязанностей по оформлению первичной учетной документации с использованием системы управления капитальным строительством на платформе SAP S/4 HANA (ИСУП КС(И)), Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 100 000 (Сто тысяч) руб. 00 коп. за каждый случай нарушения.
10.7.27. при выполнении Субподрядчиком работ в отсутствие разработанной и выданной в производство в установленном порядке организационно-технологической документации – штраф в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт такого нарушения.
10.7.28 при выявлении Подрядчиком случаев несвоевременного информирования Субподрядчиком Подрядчика и органа государственного строительного надзора и иных лиц о произошедших на Строительной площадке авариях (аварийных ситуациях), пожарах и несчастных случаях, обязанность уведомления о которых установлена настоящим Договором, Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика уплаты неустойки в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждое нарушение.
10.7.29 при выявлении Подрядчиком нарушений порядка проведения и порядка документирования Субподрядчиком и (или) Субсубподрядчиком контрольных мероприятий строительного контроля, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика уплаты штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждое нарушение.
10.7.30. при выявлении Подрядчиком несоответствия организационно-технологической документации требованиям Проекта, Рабочей документации, нормативных правовых актов Российской Федерации и обязательным документам по стандартизации, допущенного Субподрядчиком и (или) Субсубподрядчиком, Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика уплаты штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждое нарушение.
10.7.31. при выявлении Подрядчиком несоответствия состава технологических операций и (или) последовательности выполнения технологических операций требованиям Проекта, Рабочей и организационно-технологической документации при выполнении Субподрядчиком и (или) Субсубподрядчиком Работ, Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика уплаты штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение.
10.7.32. при выявлении Подрядчиком случаев продолжения (возобновления) Субподрядчиком и (или) Субсубподрядчиком Работ на участке или отдельных конструкциях, по которым оформлена приостановка (запрет) на выполнение работ, Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика уплаты штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай.
10.7.33 При нарушении Субподрядчиком сроков представления Отчета по форме Приложения № 26 к Договору в сроки, установленные п. 5.5.8 (F) Специальной части Договора – штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек за каждый случай нарушения.
10.7.34. при выполнении Субподрядчиком работ в отсутствие разработанной и выданной в производство в установленном порядке организационно-технологической документации – штраф в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт такого нарушения.
10.7.35. Субподрядчик отвечает за своевременное получение всех разрешений, лицензий и согласований от федеральных органов исполнительной власти, субъектов федерации и органов местного самоуправления, когда Субподрядчик обязан получить их от своего имени и которые необходимы для производства Работ. Субподрядчик самостоятельно направляет все уведомления, оплачивает все расходы, налоги, пошлины и сборы и получает все разрешения, лицензии и согласования, которые требуются по закону в связи с выполнением и завершением Работ и устранением всех обнаруженных Несоответствий. Субподрядчик обязан освободить Подрядчика от ответственности и возместить ему ущерб вследствие и в результате какого-либо нарушения своих обязательств».
26.2 Пункт 10.10.1. Общей части Договора изложить в следующей редакции:
 «10.10.1 В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по оплате принятых работ Субподрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,01 % (ноль целых одна сотая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10 % (десять процентов) от невыплаченной в срок суммы».
26.3. Раздел 10 Общей части Договора дополнить пунктами в следующей редакции:
 «10.13	Субподрядчик обязуется возместить Подрядчику суммы штрафов, уплаченные Подрядчиком в результате допущенных Субподрядчиком нарушений, послуживших основанием для выдачи предписаний или замечаний государственных органов регулирования и надзора РФ.
10.14	В случае если Подрядчик откажется от исполнения Договора в одностороннем порядке на основании п. 12.12, Субподрядчик обязан по требованию Подрядчика возместить ему документально подтвержденные убытки, связанные с расторжением Договора.
10.15	 В случае расторжения Договора по решению суда в связи с существенным нарушением Субподрядчиком своих обязательств по Договору информация о Субподрядчике заносится в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сроком на 2 (два) года.».
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27.1 Права, обязанности и ответственность Сторон, порядок передачи (предоставления доступа) к информации, доступ к которой ограничен федеральными законами, условия, при которых обязательства сторон по охране конфиденциальности информации могут быть пересмотрены определены в Приложении № 20 к настоящему Договору.
Стороны для выполнения условий Договора предоставляют друг другу действующие Перечни информации ограниченного доступа.
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Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
Приложение № 1 "Акт окончания работ" (форма).
Приложение № 2 "График выполнения СМР".
Приложение № 3 "Акт о приемке выполненных работ" (форма).
Приложение № 4 "Тематический план" (форма).
Приложение № 5 "Расчет цены договора".
Приложение № 6 "«Процедура входного контроля материалов, изделий и конструкций при сооружении Курской АЭС-2» к Договору.".
Приложение № 7 "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" (форма).
Приложение № 8  "Перечень  контрольных событий" (форма).
Приложение № 9 "Регламент прохождения финансовых документов и исполнения обязательств".
Приложение №10 "Акт-расчет о фактических затратах Подрядчика на обеспечение Субподрядчика ресурсами" (форма).
Приложение №11 "Ежемесячный отчет о ходе выполнения Работ" (форма).
Приложение №12 – "Порядок определения цены работ".
Приложение №13 – "Образец индивидуального листа исполнения на предоставление доступа к централизованным ИТ-ресурсам"
Приложение №14 – "Положение о компенсации затрат, связанных с командированием, перевозкой рабочих и перебазировкой субподрядных организаций, осуществляющих строительство объектов Курской АЭС-2 (энергоблоки № 1, № 2) и иных прочих затрат".
Приложение №15 – "Акта сверки расчетов (форма)".
Приложение №16 – «Регламент (временный до принятия ИСУП в промышленную эксплуатацию ) прохождения первичных учетных документов при выполнении субподрядными организациями строительно-монтажных работ по сооружению энергоблоков № 1, 2 Курская АЭС-2»".
Приложение №17 – "Регламент использования давальческих материалов поставки Подрядчика".
 Приложение №18 – "Требования к обеспечению качества".
Приложение №19 – "Рабочее задание" (форма).
Приложение №20 – "Условия о конфиденциальности и неразглашении информации, доступ к которой ограничен федеральными законами (информация ограниченного доступа) ".
Приложение №21 "«Соглашение об обмене электронными документами» (форма)."  
Приложение №22 – "Регламент сопровождения Объединенного графика в части поставки технологических материалов субподрядными строительно-монтажными организациями".
Приложение №23 – "Методика интегральной оценки субподрядных организаций в процессе сооружения АЭС".
Приложение №24 – "Условия по использованию электронной подписи в информационной системе «Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом»".
Приложение №25 - Условия об ответственности за нарушение требований по управлению несоответствиями
Приложение № 26 – «Отчет об отклонениях в деятельности Субподрядчика, Поставщиков (форма)».
28.1.27. Приложение № 27 – «Регламент взаимодействия при внесении изменений в проектную и Рабочую документацию по инициативе Субподрядчика».
28.1.28. Приложение №28 - «Отчет о явочной численности строительно-монтажного персонала на площадке строительства АЭС» (форма). 
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